



DODATEK č. 5

KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: č. VaK/61/2022

uzavřené dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky – Rožnov pod Radhoštěm“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

se sídlem: Jasenická 1106, 755 01 Vsetín
Zastoupená : Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti
Oprávněný jednat
- ve věcech technických: Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti
Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 2504851/0100
IČO: 47674652
DIČ: CZ47674652

dále jen „Objednatel“

a

„Společnost pro Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm“

COMMODUM, spol. s r.o., správce společnosti

se sídlem: 756 27 Valašská Bystřice

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Milan Zezulka, jednatel
Ing. Tomáš Tichý, jednatel
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Mikuláščík
- ve věcech stavby: Ing. Tomáš Mikuláščík
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.
Číslo účtu: 4000702-801/0100
Identifikační číslo: 46577238
DIČ: CZ46577238

a

31

Cobbler s.r.o., druhý společník

se sídlem: Zašová 633, 756 51 Zašová

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 328

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Petr Adámek, jednatel

Ing. Jiří Vašek - jednatel

Identifikační číslo: 46578463

dále jen „Zhotovitel“

dále také obecně jako „smluvní strany“

takto:

I.

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 20. 6. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo č. VaK/61/2022, na provedení díla „Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky – Rožnov pod Radhoštěm“. (dále jen „smlouva“).

V souladu s čl. XIX. odst. 8. smlouvy tímto Dodatkem č. 5 uvedenou smlouvu po vzájemné dohodě mění a doplňují tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno:

II.

Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. III. smlouvy, specifikovaný v příloze 1. smlouvy ve znění Dodatku č. 1, 2, 3 a 4 upravuje o provedení nových dodatečných prací (vícepráce) a o neprovedení části původních prací (méněpráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v příloze Dodatku č. 5 (Změnový list č.5), která je jeho nedílnou součástí.

Čl. VII. Cena díla se mění následovně:

Položka	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH 21%
<i>Cena díla dle SOD celkem</i>	<i>109 992 222,10</i>	<i>23 098 366,64</i>	<i>133 090 588,74</i>
<i>Neuznatelné náklady dle Dod.č.1</i>	<i>2 103 849,42</i>	<i>441 808,38</i>	<i>2 545 657,80</i>
<i>Uznatelné náklady dle Dod.č.1</i>	<i>107 888 372,68</i>	<i>22 656 558,26</i>	<i>130 544 930,94</i>
<i>Cena Změnového listu č.1_Dod.č.2 / uzn.</i>	<i>-52 342,39</i>	<i>-10 991,90</i>	<i>-63 334,29</i>
<i>Cena Změnového listu č.2_Dod.č.2 / uzn.</i>	<i>70 850,66</i>	<i>14 878,64</i>	<i>85 729,30</i>
<i>Cena Změnového listu č.3_Dod.č.3 / uzn.</i>	<i>87 091,17</i>	<i>18 289,15</i>	<i>105 380,32</i>
<i>Cena Změnového listu č.4_Dod.č.4 / uzn.</i>	<i>- 263 620,52</i>	<i>-55 360,31</i>	<i>-318 980,83</i>
<i>Cena Změnového listu č.5_Dod.č.5 / uzn.</i>	<i>208 720,85</i>	<i>43 831,38</i>	<i>252 552,23</i>
Cena díla dle Dodatku č.5 celkem	110 042 921,87	23 109 013,59	133 151 935,46
- neuznatelné náklady	2 103 849,42	441 808,38	2 545 657,80
- uznatelné náklady	107 939 072,45	22 667 205,21	130 606 277,66

51

IV.

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4) Tento dodatek se vystavuje v 6 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel čtyři vyhotovení.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, neboť je projevem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

- Změnový list č.5 vč. příloh

Ve Vsetíně, dne **13. 05. 2024**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasanická 1106




Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Ve Valašské Bystřici, dne



COMMODUM, spol. s r.o.



Cobbler s.r.o.



2. Prodloužení trasy vodovodního řadu Ř 2-3.2

Popis a zdůvodnění změny:

Navržené prodloužení trasy veřejného vodovodu zasahuje pouze do pozemků projednaných v rámci odsouhlasené projektové dokumentace (ověřené projektové dokumentace). Úprava trasy byla navržena rovněž s ohledem na posun ochranného pásma veřejného vodovodu. Prodloužení veřejného vodovodu je i nadále vedeno v komunikaci se štěrkovým povrchem. Prodloužením řadu došlo k umístění koncových armatur řadu (uzavírací a odvzdušňovací) mimo sjezd z komunikace k sousednímu pozemku č.p. 3003/1 (k.ú. Rožnov pod Radhoštěm).

3. Ř 2-3 hydrant

Popis a zdůvodnění změny:

V místě odbočení z Řadu 2-3 (V62 – V63) na Řad 2-3.4 byl vsazen podzemní hydrant, armatura pro odvzdušnění a odkalení shybky přes vodoteč Kaní potok na Ř 2-3.4 (km 0,0049 – km 0,0169) a křížení silnice I/58 Ř 2-3 (V62 – V64 / km 0,7614 – km 0,7959).

4. Vysazení dodatečných odbočení na vodovodním řadu

Z důvodu časového odstupu mezi realizací stavby a zpracováním PD vznikla v lokalitách dle přiložených situací nová občanská výstavba, respektive v případě řadu 2-1.3 se s časovým odstupem podařilo majetkoprávně dořešit umístění vodovodního řadu. Z tohoto důvodu byly na nově budovaných řadech 2, 2-1 a 2-3 realizována dodatečně odbočení, která umožní napojení těchto lokalit na jmenované řady nově projektovanými vodovodními řady 2-5, 2-1-3 a parcely 3110/5. Nová odbočení byla realizována dle přiložených schémat tak, aby v budoucnosti při realizaci projektovaných řadů 2-5, 2-1-3 a parcely 3110/5 nedošlo k narušení nových vozovek opravovaných po této stavbě.

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☒

odstavec 7, § 222 ☐

Cena méněprací bez DPH:

0 Kč

Cena víceprací bez DPH:

208 720,85 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

208 720,85 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Beze změny



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5	
Zhotovitel:	Společnost pro Horní Paseky – Rožnov pod Radhoštěm COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice čp. 225, 756 27 / správce společnosti Cobbler s.r.o., Zašová 633, 756 51 Zašová		
Investor:	Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín	Datum: 21.3.2024	
Název akce: Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky – Rožnov pod Radhoštěm			
Registrační číslo projektu:			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	ANO		
na výkresy:	ANO		
na rozpočtové podklady:	ANO		
na jinou část smlouvy:	NE		
Předmět změny:			
1. Změna trasy vodovodního řadu Ř 2-3, mezi vrcholy V64 – V113 na ulici Pod Pindulu			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>Navržená změna trasy veřejného vodovodu zasahuje pouze do pozemků projednaných v rámci odsouhlasené projektové dokumentace (ověřené projektové dokumentace). Úprava trasy byla rovněž navržena s ohledem na posun ochranného pásma veřejného vodovodu, které nadále zůstane na pozemcích uvedených ve stavebním povolení. Stavba veřejného vodovodu je i nadále umístěna v místní asfaltové komunikaci (veřejně přístupný prostor). Obnova komunikace po uložení vodovodu bude provedena v širší stavební rýhy – asfaltové povrchy budou přetaženy min 25 cm za hranu vlastní stavební rýhy (zazubení).</p> <p>Projektová dokumentace byla vypracována v termínu: 10/2020. V mezidobí mezi vypracováním dokumentace a zahájením stavby, v roce 2022, provedlo město Rožnov pod Radhoštěm celoplošnou opravu povrchu (nový asfaltový kryt) značně poškozené komunikace ulice Pod Pindulu. V době rekonstrukce komunikace nebyl znám termín realizace stavby vodovodu. Po vytýčení trasy řadu 2-3 v ulici Pod Pindulu, vznesl správce/majitel komunikace požadavek na optimalizaci trasy vodovodu v této místní komunikaci, za účelem snížení rozsahu zemních prací v rekonstruované vozovce. Na základě tohoto požadavku se uskutečnila pochůzka stavby, ze které vzešel podklad pro úpravu navržené trasy a vodovod byl přemístěn podle požadavku správce/majitele komunikace.</p>			



Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Michal Haman

Souhlas - Nesouhlas



**VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**

Podsedky 751/3
625 00 Brno

-49-

Datum a podpis, razítko:

Stanovisko autorského dozoru: Ing. Sergej Gorbunov, KONEKO, spol. s r.o.

Souhlas - Nesouhlas

KONEKO, spol. s r.o.
Výstavář 2224/B
709 00 Ostrava - Mor. Hory

Datum a podpis, razítko:

Stanovisko investora: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Souhlas - Nesouhlas

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

13. 05. 2024

Datum a podpis, razítko:

Stanovisko oprávněného zástupce zhotovitele: COMMODUM, spol. s r.o.

Souhlas - Nesouhlas



Datum a podpis, razítko:

- Příloha č. 1 – 02_C1a_vytyčení_prostorové_polohy
- Příloha č. 2 – 03_C1b_podrobná_situace_stavby_díl13
- Příloha č. 3 – 04_C1c_podrobná_situace_stavby_díl15
- Příloha č. 4 – 05_C1d_kladečské_schéma
- Příloha č. 5 – 07_C2a_podrobná_situace_Ř2-3.2
- Příloha č. 6 – 08_C2b_kladečské_schéma
- Příloha č. 7 – 10_C3a_podrobná_situace_Ř2-3_V62
- Příloha č. 8 – 11_C3b_kladečské_schéma
- Příloha č. 9 – Přehledná situace
- Příloha č. 10 – D_2_b_1_1_Podrobná_situace_stavby_rad_2_1_3
- Příloha č. 11 – D_2_b_1_2_Podrobná_situace_stavby_rad_2_5
- Příloha č. 12 – D_2_b_04_1_Kladecké_schema_HTP_2_1_3
- Příloha č. 13 – D_2_b_04_2_Kladecké_schema_HTP_2_5
- Příloha č. 14 – Rozpočty víceprací vč. rekapitulace

P.č.	Název	Méněpráce	Vícepráce	Celkem
------	-------	-----------	-----------	--------

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

1	Změna trasy vodovodního řadu Ř 2-3, mezi vrcholy V64 – V113 na ulici Pod Pindulu	0,00	20 140,18	20 140,18
2	Řád 2-3.2 - Prodloužení řadu	0,00	10 048,67	10 048,67
3	Řád 2-3 - Odbočka na IS	0,00	52 376,02	52 376,02
4	Vysazení dodatečných odbočení na vodovodním řadu	0,00	126 155,98	126 155,98
	Celkem	0,00	208 720,85	208 720,85

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm
	01	Změna trasy vodovodního řadu Ř 2-3, mezi vrcholy V64 – V113 na ulici Pod Pindulu

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Jasenická 1106 75501 Vsetín	IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652
--------------------	--	---------------------------------

Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČ: 46577238 DIČ: CZ46577238
--------------------	--	---------------------------------

Vypracoval: Machýček

Rozpis ceny			Celkem
HSV			20 140,18
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			20 140,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 140,18 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	20 140,18 CZK
----------------------------	----------------------

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV	20 118,00	99,89
99	Přesun hmot	HSV	22,18	0,11
Cena celkem			20 140,18	100,00

Položkový rozpočet

S:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm
C:	01	Uznatelné náklady
C:	TZ 01	Vodovodní řady
C:	01	Změna trasy vodovodního řadu Ř 2-3, mezi vrcholy V64 – V113 na ulici Pod Pindulu

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 8	Trubní vedení					20 118,00
1	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,00000	871,90	871,90
2	422212120.1	šoupátko vodárenské přírubové, DN 80, PN 16, F4, GGG 40, včetně z nerez oceli válcovaný závit	kus	1,00000	3 688,80	3 688,80
3	42291073	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 80, teleskopická, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,2 - 1,8 m	kus	1,00000	1 778,00	1 778,00
4	857241131	Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	1,00000	716,20	716,20
5	55253660	X-kus - zaslepovací příruba DN 80, PN 16	kus	1,00000	964,40	964,40
6	283777170-R	Přírubový spoj vč. matic,těsnění, nerez podložky pro DN80, PN16, nerez úprava (typ A2)	kus	2,00000	1 847,60	3 695,20
7	857261131	Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	1,00000	794,10	794,10
8	55253515	T-kus - přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 100/80, PN 16	kus	1,00000	3 535,20	3 535,20
9	283777180-R	Přírubový spoj vč. matic,těsnění, nerez podložky pro DN100, PN16, nerez úprava (typ A2)	kus	1,00000	2 205,80	2 205,80
10	899401112	Osazení poklopů šoupátkových	kus	1,00000	617,60	617,60
11	422913520	poklop pro šoupátka, šedá litina+bitumenový nátěr, D400, víko ochrana epoxid, včetně podkladové desky	kus	1,00000	1 250,80	1 250,80

Díl 99	Přesun hmot					22,18
12	998276101-R	Přesun hmot pro trubní vedení, otevřený výkop	t	0,17600	126,00	22,18

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm
	02	Prodloužení trasy vodovodního řadu Ř 2-3.2

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Jasenická 1106 75501 Vsetín	IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652
--------------------	--	---------------------------------

Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČ: 46577238 DIČ: CZ46577238
--------------------	--	---------------------------------

Vypracoval: Machýček

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			9 560,57
PSV			128,40
MON			359,70
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			10 048,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 048,67 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH	10 048,67 CZK
----------------------------	----------------------

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	5 780,83	57,53
4	Vodorovné konstrukce	HSV	335,68	3,34
5	Komunikace	HSV	1 611,72	16,04
8	Trubní vedení	HSV	473,40	4,71
99	Přesun hmot	HSV	397,40	3,95
997	Přesun sutě	HSV	961,54	9,57
744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	PSV	128,40	1,28
23-M	Montáže potrubí	MON	359,70	3,58
Cena celkem			10 048,67	100,00

Položkový rozpočet

S:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm
C:	01	Uznatelné náklady
C:	TZ 01	Vodovodní řady
C:	02	Prodloužení trasy vodovodního řadu Ř 2-3.2

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1		Zemní práce	5 780,83			
1	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 60 mm strojně pl přes 200 m2 - Místní komunikace	m2	3,30000	14,80	48,84
2	132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	4,95000	269,90	1 336,01
3	132301209	Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	1,48500	10,40	15,44
4	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	9,00000	83,00	747,00
5	151201112	Odstranění zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	9,00000	41,50	373,50
6	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 2 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	2,47500	160,90	398,23
7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 2 až 4	m3	1,65000	238,70	393,86
8	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 2 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8,25000	10,40	85,80
9	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 2 až 4 přes 100 m3	m3	1,65000	70,60	116,49
10	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,65000	13,50	22,28
11	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - přebytečné zeminy a kameniva na skládce, vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládce	t	3,13500	174,60	547,37
12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - velmi vhodnou zeminou z výkopu (obj. hmotnost >1,65 t/m3)	m3	3,30000	109,00	359,70
13	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,32000	525,20	693,26
14	58337310	zrnitý nesoudržný materiál, kopaný písek fr. 0-4 mm, vč. dopravy	t	2,50800	256,40	643,05

Díl 4		Vodorovné konstrukce	335,68			
15	4515731111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkové drenážní vrstvy, těžené kamenivo frakce 11-22 mm (32-63 mm)	m3	0,33000	1 017,20	335,68

Díl 5		Komunikace	1 611,72			
16	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm fr. 0-32 mm - Zpevněné cesty s krytem z kameniva	m2	3,30000	225,90	745,47
17	564861111.1	Podklad ze šterkodrtě ŠDb tl 200 mm fr. 0-63 mm - Zpevněné cesty s krytem z kameniva	m2	3,30000	262,50	866,25

Díl 8		Trubní vedení	473,40			
18	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných D 63 x 5,8 mm	m	3,00000	32,20	96,60
19	28613527	potrubí PE100 RC SDR11 PN16 De63 (63x5,80mm)	m	3,00000	120,40	361,20
20	899722111	Krytí potrubí výstražnou neperforovanou bílou PE fólií s označením voda	m	3,00000	5,20	15,60

Díl 99		Přesun hmot	397,40			
21	998276101-R	Přesun hmot pro trubní vedení, otevřený výkop	t	3,15400	126,00	397,40

Díl 997		Přesun sutě	961,54			
22	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,47500	43,60	107,91
23	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	12,37500	10,40	128,70

Položkový rozpočet

S:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm
C:	01	Uznatelné náklady
C:	TZ 01	Vodovodní řady
C:	02	Prodloužení trasy vodovodního řadu Ř 2-3.2

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

24	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,47500	118,30	292,79
25	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	2,47500	174,60	432,14

Díl 744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných					128,40
26	744242311-R	Montáž 1 ks měděný vodič 4 mm ² připevněný na potrubí, včet. zkoušky funkčnosti identifikačního kabelu	m	3,00000	15,60	46,80
27	341408250-R	1 ks měděný vodič s vnější izolací 4 mm ²	m	3,00000	27,20	81,60

Díl 23-M	Montáže potrubí					359,70
28	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	3,00000	21,30	63,90
29	892233122	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 80 a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a mikrobiologický rozbor vody v kráceném rozsahu	m	3,00000	98,60	295,80

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm
	03	Ř 2-3 hydrant

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Jasenická 1106 75501 Vsetín	IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652
-------------	--	---------------------------------

Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 75627 Valašská Bystřice	IČ: 46577238 DIČ: CZ46577238
-------------	--	---------------------------------

Vypracoval: **Machýček**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			52 376,02
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			52 376,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	52 376,02 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH	52 376,02 CZK
----------------------------	----------------------

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV	52 279,00	99,81
99	Přesun hmot	HSV	97,02	0,19
Cena celkem			52 376,02	100,00

Položkový rozpočet

S:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm
C:	01	Uznatelné náklady
C:	TZ 01	Vodovodní řady
C:	03	Ř 2-3 hydrant

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 8		Trubní vedení	52 279,00			
1	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00000	402,70	402,70
2	42273592.1	hydrant podzemní DN 80, PN 16, Rd 1,0 m, jednočinný, tělo a výtokové hrdlo se zázubcem z tvárné litiny, táhlo a vřeteno nerez ocel	kus	1,00000	8 722,50	8 722,50
3	900267041100020001	drenážní blok k hydrantům DN 80	kus	1,00000	563,10	563,10
4	043103000-R1	Zkoušky průtokuhydrantů (jedna zkouška na 1 ks hydrantu)	kus	1,00000	570,90	570,90
5	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,00000	871,90	871,90
6	422212120.1	šoupátko vodárenské přírubové, DN 80, PN 16, F4, GGG 40, vřeteno z nerez oceli válcovaný závit	kus	1,00000	3 688,80	3 688,80
7	M_100006T	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 80, teleskopická, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,2 - 1,8 m	kus	1,00000	1 778,00	1 778,00
8	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,00000	1 100,30	1 100,30
9	422212130	šoupátko vodárenské přírubové, DN 100, PN 16, F4, GGG 40, vřeteno z nerez oceli válcovaný závit	kus	1,00000	4 404,10	4 404,10
10	42291074.1	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 100, teleskopická, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,2 - 1,8 m	kus	1,00000	1 812,60	1 812,60
11	857241131	Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	3,00000	716,20	2 148,60
12	DKT.FF80E200P16	FF-kus - přírubová tvarovka DN 80, dl. 0,2 m, PN 16	kus	1,00000	1 726,20	1 726,20
13	55253239	FF-kus - přírubová tvarovka DN 80, dl. 0,4 m, PN 16	kus	1,00000	2 329,30	2 329,30
14	552540470	N (PP)- patkové přírubové koleno 90° DN80, PN16	kus	1,00000	2 372,90	2 372,90
15	283777170-R	Přírubový spoj vč. matic,těsnění, nerez podložky pro DN80, PN16, nerez úprava (typ A2)	kus	3,00000	1 847,60	5 542,80
16	857261131	Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	1,00000	794,10	794,10
17	55253515	T-kus - přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 100/80, PN 16	kus	1,00000	3 535,20	3 535,20
18	28377720	Přírubový spoj vč. matic,těsnění, nerez podložky pro DN100, PN16, nerez úprava (typ A2)	kus	1,00000	2 143,50	2 143,50
19	899401112	Osazení poklopů šoupátkových	kus	2,00000	617,60	1 235,20
20	422913520	poklop pro šoupátka, šedá litina+bitumenový nátěr, D400, víko ochrana epoxid, včetně podkladové desky	kus	2,00000	1 250,80	2 501,60
21	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00000	1 048,40	1 048,40
22	422914520	poklop hydrantový, šedá litina+bitumenový nátěr, D400, víko ochrana epoxid, včetně podkladové desky	kus	1,00000	2 986,30	2 986,30

Díl 99		Přesun hmot	97,02			
23	998276101-R	Přesun hmot pro trubní vedení, otevřený výkop	t	0,77000	126,00	97,02

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **05 -0010** **Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm**
 04 **Vysazení dodatečných odbočení na vodovodním řadu**

Objednatel: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. IČ: 47674652
 Jasenická 1106 DIČ: CZ47674652
 75501 Vsetín

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o. IČ: 46577238
 Valašská Bystřice 225 DIČ: CZ46577238
 75627 Valašská Bystřice

Vypracoval: **Machýček**

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			124 122,23
PSV			535,00
MON			1 498,75
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			126 155,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	126 155,98 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH **126 155,98 CZK**

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	30 555,73	24,22
4	Vodorovné konstrukce	HSV	1 167,24	0,93
8	Trubní vedení	HSV	88 430,60	70,10
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV	1 119,80	0,89
99	Přesun hmot	HSV	2 848,86	2,26
744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	PSV	535,00	0,42
23-M	Montáže potrubí	MON	1 498,75	1,19
Cena celkem			126 155,98	100,00

Položkový rozpočet

S:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm
C:	01	Uznatelné náklady
C:	TZ 01	Vodovodní řady
C:	04	Vysazení dodatečných odbočení na vodovodním řadu

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce	30 555,73
--------------	--------------------	------------------

1	132101204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 2 objemu přes 5000 m3	m3	3,32775	259,50	863,55
---	-----------	---	----	---------	--------	--------

12,5*0,918*1,45*0,2

3,32775

2	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	9,15131	259,50	2 374,76
---	-----------	---	----	---------	--------	----------

16,63875*0,55

9,15131

3	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	2,74539	10,40	28,55
---	-----------	---	----	---------	-------	-------

9,15131*0,3

2,74539

4	132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	3,82691	269,90	1 032,88
---	-----------	---	----	---------	--------	----------

16,63875*0,23

3,82691

5	132301209	Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	1,14807	10,40	11,94
---	-----------	--	----	---------	-------	-------

3,82691*0,3

1,14807

6	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	0,33278	965,30	321,23
---	-----------	---	----	---------	--------	--------

16,63875*0,02

0,33278

7	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	36,25000	83,00	3 008,75
---	-----------	---	----	----------	-------	----------

12,5*1,45*2

36,25000

8	151201112	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	36,25000	41,50	1 504,38
---	-----------	--	----	----------	-------	----------

9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 2 až 4	m3	16,63875	238,70	3 971,67
---	-----------	---	----	----------	--------	----------

10	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 2 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	83,19375	10,40	865,22
----	-----------	--	----	----------	-------	--------

11	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	16,63875	13,50	224,62
----	-----------	-----------------------------	----	----------	-------	--------

12	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - přebytečné zeminy a kameniva na skládce, vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládce	t	28,11949	174,60	4 909,66
----	-----------	---	---	----------	--------	----------

13	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním - velmi vhodnou zeminou z výkopu (obj. hmotnost >1,65 t/m3)	m3	5,53095	109,00	602,87
----	-----------	--	----	---------	--------	--------

12,5*0,918*(1,45-0,1-0,498-0,37)

5,53095

14	58344171	zrnitý nesoudržný materiál, štěrkodeř fr. 0-32 mm, vč. dopravy	t	9,95571	384,70	3 829,96
----	----------	--	---	---------	--------	----------

5,53095*1,8

9,95571

15	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,71455	525,20	3 001,28
----	-----------	---	----	---------	--------	----------

12,5*0,918*0,498

5,71455

16	58337310	zrnitý nesoudržný materiál, kopaný písek fr. 0-4 mm, vč. dopravy	t	9,65759	256,40	2 476,21
----	----------	--	---	---------	--------	----------

5,71455*1,69

9,65759

17	871361211-R	D+M Chránička z PE 100, PN 6 (SDR 26), DN 250 délky 4 m, vč. pryžových manžet z EPDM 250/118 a kluzných vymezovacích objímek v=36mm - Chránička stáv. kanalizace	m	3,00000	509,40	1 528,20
----	-------------	--	---	---------	--------	----------

Díl 4	Vodorovné konstrukce	1 167,24
--------------	-----------------------------	-----------------

18	4515731111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkové drenážní vrstvy, těžené kamenivo frakce 11-22 mm (32-63 mm)	m3	1,14750	1 017,20	1 167,24
----	------------	--	----	---------	----------	----------

12,5*0,918*0,1

1,14750

Položkový rozpočet

S:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm
C:	01	Uznatelné náklady
C:	TZ 01	Vodovodní řady
C:	04	Vysazení dodatečných odbočení na vodovodním řadu

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 8	Trubní vedení					88 430,60
19	851241131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	m	12,50000	165,00	2 062,50
20	55254080	TLT potrubí, DN 80 s jištěným jednokomorovým hrdlovým spojem (EPDM těsnění s ocel. segmenty), tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(nástřik), uvnitř cementová malta	m	12,50000	1 188,60	14 857,50
21	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	3,00000	871,90	2 615,70
22	422212120.1	šoupátko vodárenské přírubové, DN 80, PN 16, F4, GGG 40, vřetenem z nerez oceli válcovaný závit	kus	3,00000	3 688,80	11 066,40
23	42291073	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 80, teleskopická, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,2 - 1,8 m	kus	3,00000	1 778,00	5 334,00
24	857241131	Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	5,00000	716,20	3 581,00
25	55253660	X-kus - zaslepovací příruba DN 80, PN 16	kus	2,00000	964,40	1 928,80
26	55253489	F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 80, PN 16, jištěný spoj (jednokomorový)	kus	1,00000	1 991,10	1 991,10
27	55253892	EU-kus - přírubová tvarovka s hrdlem DN 80, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	1,00000	1 289,60	1 289,60
28	55253510	T-kus - přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 80/80, PN 16	kus	1,00000	3 320,80	3 320,80
29	283777170-R	Přírubový spoj vč. matic,těsnění, nerez podložky pro DN80, PN16, nerez úprava (typ A2)	kus	5,00000	1 847,60	9 238,00
30	857261131	Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	4,00000	794,10	3 176,40
31	55253490	F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 100, PN 16, jištěný spoj (jednokomorový)	kus	1,00000	3 060,70	3 060,70
32	55253515	T-kus - přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 100/80, PN 16	kus	1,00000	3 535,20	3 535,20
33	55259471	MMK - koleno hrdlové 45° DN 100, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	1,00000	2 275,30	2 275,30
34	55251247R	Trouba přírubová litinová FF DN 100 mm EWS, délka 500 mm	kus	1,00000	6 810,00	6 810,00
35	283777180-R	Přírubový spoj vč. matic,těsnění, nerez podložky pro DN100, PN16, nerez úprava (typ A2)	kus	3,00000	2 205,80	6 617,40
36	899401112	Osazení poklopů šoupátkových	kus	3,00000	617,60	1 852,80
37	422913520	poklop pro šoupátka, šedá litina+bitumenový nátěr, D400, víko ochrana epoxid, včetně podkladové desky	kus	3,00000	1 250,80	3 752,40
38	899722111	Krytí potrubí výstražnou neperforovanou bílou PE fólií s označením voda	m	12,50000	5,20	65,00

Díl 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					1 119,80
39	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	22,00000	50,90	1 119,80

Díl 99	Přesun hmot					2 848,86
40	998276101-R	Přesun hmot pro trubní vedení, otevřený výkop	t	22,61000	126,00	2 848,86

Díl 744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných					535,00
41	744242311-R	Montáž 1 ks měděný vodič 4 mm2 připevněný na potrubí, včet. zkoušky funkčnosti identifikačního kabelu	m	12,50000	15,60	195,00
42	341408250-R	1 ks měděný vodič s vnější izolací 4 mm2	m	12,50000	27,20	340,00

Položkový rozpočet

S:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm
C:	01	Uznatelné náklady
C:	TZ 01	Vodovodní řady
C:	04	Vysazení dodatečných odbočení na vodovodním řadu

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	23-M	Montáže potrubí					1 498,75
43	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	12,50000	21,30	266,25	
44	892233122	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 80 a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a mikrobiologický rozbor vody v kráceném rozsahu	m	12,50000	98,60	1 232,50	

