

Faktura

daňový doklad

VAK Vsetín a.s.

18.01.2024

DOP-2024-10-000507
COMMODUM, spol. s r.o.číslo dokladu:
variabilní symbol:

10123363

číslo objednávky:

Dodavatel:

COMMODUM, spol. s r.o.

Valašská Bystřice 225

756 27 Valašská Bystřice

IČ: 46577238

DIČ: CZ46577238

Krajský soud v Ostravě, C 3318

Peněžní ústav Komerční banka, a.s.

Účet: 4000702801/0100

BIC: KOMB CZ PP

IBAN: CZ1601000000004000702801

Forma úhrady: Převodem

Odběratel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106

755 01 Vsetín

IČ: 47674652

DIČ: CZ47674652

Konečný příjemce:

Místo určení:

Číslo objednávky odběratele:

FakFakturuje Vám na základě Smlouvy o dílo č. VaK/61/2022 a Dodatku č.3 ze dne 9.10.2023 provedené stavební práce dle přiloženého zjišťovacího protokolu, na akci: "Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm", registrační číslo projektu: 129403-1-21-00045, částku ve výši:

Položky

Název	Popis	MJ	Množství	Cena / MJ	Částka	Sazba DPH
Stavební práce dle ZP č.4 - dodatek č.3			1,00	120 050,34	120 050,34	21 %

Rekapitulace CZK

Daňová	Osvobozeno	Sníženo II 10 %	Sníženo 15 %	Základní 21 %
Základ				0,00
Daň		0	0,00	0,00
Přenesená daňová povinnost				
Základ				120 050,34

Doklad v režimu přenesené daňové povinnosti - DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK

Celkový přehled

CZK

Celkem bez DPH	120 050,34
Celkem DPH	0,00
Zaokrouhlení	0,00

Celkem k úhradě: 120 050,34 CZK

Datum ÚÚP: 31.12.2023

Datum splatnosti: 14.2.2024

Datum UZP: 31.12.2023

Datum vystavení: 15.1.2024



Valašská Bystřice 225

756 27

T: 571 646 430

IČO: 46577238

www.commodum.cz



razítko+přepis

Přílohy jsou nedílnou součástí daňového dokladu.

V případě překročení termínu splatnosti účtujeme úroky z prodlení dle smlouvy nebo Občanského zákoníku.



QR Platba +F

Za obaly dodaného zboží byl uhrazen poplatek za využití a zpětný odběr v systému EKO-KOM pod klientským číslem EK-F06040264

Fakturu vytvořil(a):

Stránka číslo 1

Vytvořeno v programu INFOpower

Neřádná Petra

petra.neradova@commodum.cz

777630943

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

(11)

COMMUM, spol. s r.o.
756 27 Valašská Bystřice 225
T: 571 646 430
E: commodum@commodum.cz
www.commodum.cz
E-shop: www.sas-schodky.cz
GPS: 49°25'0,033"N; 18°15'14,982"E
IČO: 46577238
DIČ: CZ46577238

DPH 25 210,54

**Zjišťovací protokol č. 4 o provedených stavebních pracích
k dodatku č.3**

za sledované období od 01.12.2023 do 31.12.2023

Stavba : 05 -0010

**Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod
Radhoštěm**

Zhotovitel : COMMODUM, spol. s r.o.
Valašská Bystřice 225
75627 Valašská Bystřice

IČO : 46577238
DIČ : CZ46577238

Objednatel : Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
75501 Vsetín

IČO : 47674652
DIČ : CZ47674652


		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %					
Základ pro DPH 21 %		1 185 583,67	946 974,83	120 050,34	118 558,50
Cena celkem za stavbu bez DPH		1 185 583,67	946 974,83	120 050,34	118 558,50

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 31.12.2023 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

10. Valašská Bystřice 225
756 27
IČO: 46577238
DIČ: CZ46577238

Za zhotovitele

 **VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
Podsedky 751/3
625 00 Brno
-49-

Za objednatele


Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

(11)

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Dodatek č.3	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm - Dodatek č.3	1 185 583,67	946 974,83	120 050,34	118 558,50
01	Uznatelné náklady	1 185 583,67	946 974,83	120 050,34	118 558,50
TZ 03	Výtlačný řad z ČS1 do vodojemu	1 185 583,67	946 974,83	120 050,34	118 558,50
001.02	Záměna dimenze potrubí - Vícepráce	1 185 583,67	946 974,83	120 050,34	118 558,50

Zjišťovací protokol č.

Stavba:

Dokument:

Část:

Část:

Část:

05 -0010

Dodatek č.3

01

TZ 03

001.02

4

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm - Dodatek č.3

Uznatelné náklady

Výlačný řad z ČS1 do vodojemu

Záměna dimenze potrubí - Vícepráce

Za období:

01.12.2023

31.12.2023

Poř.č. l Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
Díl	8 Trubní vedení				1 183 735,25		945 498,49		119 863,23		118 373,53
1	851261131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	810,50000	214,90	174 176,45	647,38000	139 121,96	82,07000	17 636,84	81,05000	17 417,65
2	55254081,1 TLT potrubí, DN 100 s jištěným jednokomorovým hrdlovým spojem (EPDM těsnění s ocel. segmenty), tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(nástrfk), uvnitř cementová malta	m	810,50000	1 245,60	1 009 558,80	647,38000	806 376,53	82,07000	102 226,39	81,05000	100 955,88
Díl	99 Přesun hmot				1 848,42		1 476,34		187,11		184,97
3	998276101-R Přesun hmot pro trubní vedení, otevřený výkop	t	14,67000	126,00	1 848,42	11,71700	1 476,34	1,48500	187,11	1,46800	184,97

DOBATEK č. 3

KE SMLouvĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: č. VaK/61/2022

uzavřené dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky – Rožnov pod Radhoštěm“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

se sídlem: Jasenická 1106, 755 01 Vsetín
Zastoupená : Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti
Oprávněný jednat
- ve věcech technických: Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti
Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 2504851/0100
IČO: 47674652
DIČ: CZ47674652

dále jen „Objednatel“

a

„Společnost pro Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm“

COMMODUM, spol. s r.o., správce společnosti

se sídlem: 756 27 Valašská Bystřice

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Milan Zezulka, jednatel
Ing. Tomáš Tichý, jednatel
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Mikuláščík
- ve věcech stavby: Ing. Tomáš Mikuláščík
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.
Číslo účtu: 4000702-801/0100
Identifikační číslo: 46577238
DIČ: CZ46577238

a

Cobbler s.r.o., druhý společník

se sídlem: Zašová 633, 756 51 Zašová

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 328

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Petr Adámek, jednatel

Ing. Jiří Vašek - jednatel

Identifikační číslo: 46578463

dále jen „Zhotovitel“

dále také obecně jako „smluvní strany“

takto:

I.

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 20. 6. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo č. VaK/61/2022, na provedení díla „Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky – Rožnov pod Radhoštěm“. (dále jen „smlouva“).

V souladu s čl. XIX. odst. 8. smlouvy tímto Dodatkem č. 3 uvedenou smlouvu po vzájemné dohodě mění a doplňují tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno:

II.

Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. III. smlouvy, specifikovaný v příloze 1. smlouvy ve znění Dodatku č.1 a 2, upravuje o provedení nových dodatečných prací (vícepráce) a o neprovedení části původních prací (méněpráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v příloze Dodatku č. 3 (Změnový list č.3), která je jeho nedílnou součástí.

Čl. VII. Cena díla se mění následovně:

Položka	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH 21%
<i>Cena díla dle SOD celkem</i>	<i>109 992 222,10</i>	<i>23 098 366,64</i>	<i>133 090 588,74</i>
<i>Neuznatelné náklady dle Dod.č.1</i>	<i>2 103 849,42</i>	<i>441 808,38</i>	<i>2 545 657,80</i>
<i>Uznatelné náklady dle Dod.č.1</i>	<i>107 888 372,68</i>	<i>22 656 558,26</i>	<i>130 544 930,94</i>
<i>Cena Změnového listu č.1_Dod.č.2 / uzn.</i>	<i>-52 342,39</i>	<i>-10 991,90</i>	<i>-63 334,29</i>
<i>Cena Změnového listu č.2_Dod.č.2 / uzn.</i>	<i>70 850,66</i>	<i>14 878,64</i>	<i>85 729,30</i>
<i>Cena Změnového listu č.3_Dod.č.3 / uzn.</i>	<i>87 091,17</i>	<i>18 289,15</i>	<i>105 380,32</i>
Cena díla dle Dodatku č.3 celkem	110 097 821,54	23 120 542,52	133 218 364,06
- neuznatelné náklady	2 103 849,42	441 808,38	2 545 657,80
- uznatelné náklady	107 993 972,12	22 678 734,14	130 672 706,26