

Faktura

daňový doklad

VAK Vsetín a.s.

21.05.2024



DOP-2024-10-003500
COMMODUM, spol. s r.o.

číslo dokladu:
variabilní symbol:
číslo objednávky:

10124044

Dodavatel:

COMMODUM, spol. s r.o.

Valašská Bystřice 225

756 27 Valašská Bystřice

IČ: 46577238

DIČ: CZ46577238

Krajský soud v Ostravě, C 3318

Peněžní ústav Komerční banka, a.s.

Účet: 4000702801/0100

BIC: KOMB CZ PP

IBAN: CZ1601000000004000702801

Forma úhrady: Převodem

Odběratel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106

755 01 Vsetín

IČ: 47674652

DIČ: CZ47674652

Konečný příjemce:

Místo určení:

Číslo objednávky odběratele:

Fakturuje Vám na základě Smlouvy o dílo č. VaK/61/2022 provedené stavební práce dle přiloženého zjišťovacího protokolu, na akci : "Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm", registrační číslo projektu: 129403-1-21-00045, částku ve výši :

Položky

Název	Popis	MJ	Množství	Cena / MJ	Částka	Sazba DPH
Stavební práce dle ZP č. 5 - dodatek č.3			1,00	106 702,53	106 702,53	21 %

Rekapitulace CZK

Daňová	Osvobozeno	Sníženo II	%	Sníženo 12 %	Základní 21 %
Základ					0,00
Daň		0		0,00	0,00
Přenesená daňová povinnost					
Základ					106 702,53

Doklad v režimu přenesené daňové povinnosti - DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK

Celkový přehled

CZK

Celkem bez DPH	106 702,53
Celkem DPH	0,00
Zaokrouhlení	0,00

Celkem k úhradě: 106 702,53 CZK

Datum ÚÚP: 30.4.2024

Datum splatnosti: 14.6.2024

Datum ÚZP: 30.4.2024

Datum vystavení: 15.5.2024



Valašská Bystřice 225

756 27

T: 571 646 430

IČO: 46577238

www.commodum.cz



razítko+podpis



Přílohy jsou nedílnou součástí daňového dokladu.

V případě překročení termínu splatnosti účtujeme úroky z prodlení dle smlouvy nebo Občanského zákoníku.

Za obaly dodaného zboží byl uhrazen poplatek za využitý a zpětný odběr v systému EKO-KOM pod klientským číslem EK-F06040264

Fakturu vytvořil(a):

Stránka číslo 1

Vytvořeno v programu INFOpower

Neřáková Petra

petra.nerakova@commodum.cz

777630943



COMMUM, spol. s r.o.
756 27 Valašská Bystřice 225
T: 571 646 430
E: commodum@commodum.cz
www.commodum.cz
E-shop: www.aaa-schedule.cz
GPS: 49°25'0.033"N 18°14'58.82"E
IČ: 46577238
DIČ: CZ46577238



DPH 22 40 71,53

Zjišťovací protokol č. 5 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.01.2024 do 30.04.2024

Stavba : 05 -0010

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel : COMMODUM, spol. s r.o.
Valašská Bystřice 225
75627 Valašská Bystřice

IČO : 46577238
DIČ : CZ46577238

Objednatel : Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
75501 Vsetín

IČO : 47674652
DIČ : CZ47674652


		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 12 %					
Základ pro DPH 21 %		87 091,17	1 067 025,17	106 702,53	-1 086 636,53
Cena celkem za stavbu bez DPH		87 091,17	1 067 025,17	106 702,53	-1 086 636,53

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 30.04.2024 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.



Za zhotovitele



Za objednatele

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

⑥

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Dodatek č.3	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm - Dodatek č.3	87 091,17	1 067 025,17	106 702,53	-1 086 636,53
01	Uznatelné náklady	87 091,17	1 067 025,17	106 702,53	-1 086 636,53
TZ 03	Výtlačný řad z ČS1 do vodojemu	87 091,17	1 067 025,17	106 702,53	-1 086 636,53
001.02	Záměna dimenze potrubí - Vícepráce	1 185 583,67	1 067 025,17	106 702,53	11 855,97

VYKONÁVATELSTVÍ
 PROJEKTOVÝ ÚSTAV
 VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
 s.r.o.
 IČO: 252 20 123
 DIČ: CZ25220123
 Sídlo: 752 01 Brno, Na Příkopě 15
 Kontaktní osoba: Ing. Jiří Štěpánek
 Tel.: +420 542 23 1234
 E-mail: info@vvh.cz
 Web: www.vvh.cz

Zjišťovací protokol č.

5

Za období: 01.01.2024 30.04.2024

Stavba: 05 -0010

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Dokument: Dodatek č.3

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm - Dodatek č.3

Část: 01

Uznatelné náklady

Část: TZ 03

Výtlakový řad z ČS1 do vodojemu

Část: 001.01

Záměna dimenze potrubí - Měněpráce

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
Díl	8 Trubní vedení										
1	851241131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevířený výkop DN 80	m	-810,50000	165,00	-133 732,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	-810,50000
2	55254080	TLT potrubí, DN 80 s jištěným jednokomorovým hrdlovým spojem (EPDM těsnění s ocel. segmenty), tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(epoxid), uvnitř cementová malta	m	-810,50000	1 188,50	-963 279,25	0,00000	0,00	0,00000	0,00	-810,50000
Díl	99 Přesun hmot										
3	998276101-R	Přesun hmot pro trubní vedení, otevířený výkop	t	-11,75200	126,00	-1 480,75	0,00000	0,00	0,00000	0,00	-11,75200
						-1 097 011,75	0,00				-1 097 011,75
						-133 732,50	0,00				-133 732,50
						-963 279,25	0,00				-963 279,25
						-1 480,75	0,00				-1 480,75
						-1 480,75	0,00				-1 480,75

Zjišťovací protokol č. 12 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.04.2024 do 30.04.2024

Stavba : 05 -0010 Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel : COMMODUM, spol. s r.o.
Valašská Bystřice 225
756 27 Valašská Bystřice

IČO : 46577238
DIČ : CZ46577238

Objednatel : Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
755 01 Vsetín

IČO : 47674652
DIČ : CZ47674652

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Neuznatelné náklady_Základ pro DPH	21 %	2 103 849,42	1 481 002,77	0,00	622 846,65
Uznatelné náklady_Základ pro DPH	21 %	107 888 372,68	64 819 369,91	3 279 114,70	39 789 888,07
VCP_Dodatek č.2 uznatelné_Základ pro DPH	21 %	236 032,53	236 032,53	0,00	0,00
MNP_Dodatek č.2 uznatelné_infořádek/zůstane nedofakturováno	21 %	-217 524,26	0,00	0,00	-217 524,26
VCP_Dodatek č.3 uznatelné_Základ pro DPH	21 %	1 185 583,67	1 067 025,17	106 702,53	11 855,97
MNP_Dodatek č.3 uznatelné_infořádek/zůstane nedofakturováno	21 %	-1 098 492,50	0,00	0,00	-1 098 492,50
Cena celkem za stavbu		110 097 821,54	67 603 430,38	3 385 817,23	39 108 573,93
Neuznatelné náklady celkem		2 103 849,42	1 481 002,77	0,00	622 846,65
Uznatelné náklady celkem		107 993 972,12	66 122 427,61	3 385 817,23	38 485 727,28

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 30.04.2024 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.



Za zhotovitele



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Podsedky 751/3
625 00 Blatná

-49-

Za objednatele

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

⑥

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Dodatek č.2 a č.3		Cena dle Dod.č.2 a Dod.č.3	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
			MNP	VCP				
	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm	107 888 372,68			107 993 972,12	66 122 427,61	3 385 817,23	38 485 727,28
01	Uznatelné náklady	107 888 372,68			107 993 972,08	66 122 427,61	3 385 817,23	38 485 727,24
	Zaokrouhlení	0,04			0,04	0,00	0,00	0,04
TZ 01	Vodovodní řady	73 439 306,36			73 439 306,36	48 976 000,82	1 819 734,52	22 643 571,02
TZ 01	Vodovodní řady, Dodatek č.2		-115 725,66	186 576,32	70 850,66	186 576,32	0,00	-115 725,66
TZ 02	ČS1 Horní Paseky	3 276 248,13			3 276 248,13	2 612 142,15	155 552,02	508 553,96
TZ 03	Výlačný řad z ČS1 do vodojemu	13 710 702,28			13 710 702,28	6 882 718,43	678 640,12	6 149 343,73
TZ 03	Výlačný řad z ČS1 do vodojemu, Dodatek č.3		-1 098 492,50	1 185 583,67	87 091,17	1 067 025,17	106 702,53	-1 086 636,53
TZ 04	Vodojem Sladské	8 700 311,82			8 700 311,82	4 456 826,26	449 091,74	3 794 393,82
TZ 04	Vodojem Sladské		-101 798,60	49 456,21	-52 342,39	49 456,21	0,00	-101 798,60
PS 01	ČS1 Horní Paseky	2 466 440,04			2 466 440,04	0,00	0,00	2 466 440,04
PS 01.1	Strojné technologická část - ČS1 Horní Paseky	1 243 989,04			1 243 989,04	0,00	0,00	1 243 989,04
PS 01.2, PS 01.3	Provozní rozvod silnoprůdu, SŘTP a MaR - ČS1	1 222 451,00			1 222 451,00	0,00	0,00	1 222 451,00
PS 02	Vodojem Sladské	3 178 599,98			3 178 599,98	350 458,80	0,00	2 828 141,18
PS 02.1.1	Strojné technologická část - Vodojem Sladské	1 902 131,18			1 902 131,18	0,00	0,00	1 902 131,18
PS 02.1.2	Strojné technologická část - Redukční šachty RŠ1, RŠ2	350 458,80			350 458,80	350 458,80	0,00	0,00
PS 02.2, PS 02.3	Provozní rozvod silnoprůdu, SŘTP a MaR - Vodojem	681 276,00			681 276,00	0,00	0,00	681 276,00
PS 02.2, PS 02.4	Provozní rozvod silnoprůdu, SŘTP a MaR - RŠ1, RŠ2	244 734,00			244 734,00	0,00	0,00	244 734,00
VON	Vedlejší a Ostatní náklady	3 116 764,03			3 116 764,03	1 541 223,45	176 096,30	1 399 444,28

DOBATEK č. 3

KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: č. VaK/61/2022

uzavřené dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky – Rožnov pod Radhoštěm“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

se sídlem: Jasenická 1106, 755 01 Vsetín
Zastoupená : Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti
Oprávněný jednat
- ve věcech technických: Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti
Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 2504851/0100
IČO: 47674652
DIČ: CZ47674652

dále jen „Objednatel“

a

„Společnost pro Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm“

COMMODUM, spol. s r.o., správce společnosti
se sídlem: 756 27 Valašská Bystřice

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Milan Zedulka, jednatel
Ing. Tomáš Tichý, jednatel
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Mikuláščík
- ve věcech stavby: Ing. Tomáš Mikuláščík
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.
Číslo účtu: 4000702-801/0100
Identifikační číslo: 46577238
DIČ: CZ46577238

a

Cobbler s.r.o., druhý společník

se sídlem: Zašová 633, 756 51 Zašová

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 328

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Petr Adámek, jednatel

Ing. Jiří Vašek - jednatel

Identifikační číslo: 46578463

dále jen „Zhotovitel“

dále také obecně jako „smluvní strany“

takto:

I.

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 20. 6. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo č. VaK/61/2022, na provedení díla „Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky – Rožnov pod Radhoštěm“. (dále jen „smlouva“).

V souladu s čl. XIX. odst. 8. smlouvy tímto Dodatkem č. 3 uvedenou smlouvu po vzájemné dohodě mění a doplňují tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno:

II.

Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. III. smlouvy, specifikovaný v příloze 1. smlouvy ve znění Dodatku č.1 a 2, upravuje o provedení nových dodatečných prací (vícepráce) a o neprovedení částí původních prací (méněpráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v příloze Dodatku č. 3 (Změnový list č.3), která je jeho nedílnou součástí.

Čl. VII. Cena díla se mění následovně:

Položka	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH 21%
<i>Cena díla dle SOD celkem</i>	<i>109 992 222,10</i>	<i>23 098 366,64</i>	<i>133 090 588,74</i>
<i>Neuznatelné náklady dle Dod.č.1</i>	<i>2 103 849,42</i>	<i>441 808,38</i>	<i>2 545 657,80</i>
<i>Uznatelné náklady dle Dod.č.1</i>	<i>107 888 372,68</i>	<i>22 656 558,26</i>	<i>130 544 930,94</i>
<i>Cena Změnového listu č.1_Dod.č.2 / uzn.</i>	<i>-52 342,39</i>	<i>-10 991,90</i>	<i>-63 334,29</i>
<i>Cena Změnového listu č.2_Dod.č.2 / uzn.</i>	<i>70 850,66</i>	<i>14 878,64</i>	<i>85 729,30</i>
<i>Cena Změnového listu č.3_Dod.č.3 / uzn.</i>	<i>87 091,17</i>	<i>18 289,15</i>	<i>105 380,32</i>
Cena díla dle Dodatku č.3 celkem	110 097 821,54	23 120 542,52	133 218 364,06
- neuznatelné náklady	2 103 849,42	441 808,38	2 545 657,80
- uznatelné náklady	107 993 972,12	22 678 734,14	130 672 706,26