

# Faktura

daňový doklad

VAK Vsetín a.s.

20.08.2024

DOP-2024-10-005470  
COMMODUM, spol. s r.o.číslo dokladu:  
variabilní symbol:  
číslo objednávky:

10124159

Dodavatel:

COMMODUM, spol. s r.o.

Valašská Bystřice 225

756 27 Valašská Bystřice

IČ: 46577238

DIČ: CZ46577238

Krajský soud v Ostravě, C 3318

Peněžní ústav Komerční banka, a.s.

Účet: 4000702801/0100

BIC: KOMB CZ PP

IBAN: CZ1601000000004000702801

Forma úhrady: Převodem

Odběratel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106

755 01 Vsetín

IČ: 47674652

DIČ: CZ47674652

Konečný příjemce:

Místo určení:

Číslo objednávky odběratele:

Fakturuje Vám na základě Smlouvy o dílo č. VaK/61/2022 provedené stavební práce dle přiloženého zjišťovacího protokolu, na akci  
:"Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm", registrační číslo projektu: 129403-1-21-00045, částku ve výši :

## Položky

Název	Popis	MJ	Množství	Cena / MJ	Částka	Sazba DPH
stavební práce dle ZP č.15 - neuznatelné			1,00	13 248,91	13 248,91	21 %

## Rekapitulace CZK

Daňová	Osvobozeno	Sníženo II	%	Sníženo 12%	Základní 21 %
Základ					0,00
Daň		0		0,00	0,00
Přenesená daňová povinnost					
Základ					13 248,91

Doklad v režimu přenesené daňové povinnosti - DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK

## Celkový přehled

CZK

Celkem bez DPH	13 248,91
Celkem DPH	0,00
Zaokrouhlení	0,00

Celkem k úhradě:

13 248,91 CZK

Datum ÚÚP: 31.7.2024


Datum splatnosti: 14.9.2024

Datum UZP: 31.7.2024

Datum vystavení: 15.8.2024

Valašská Bystřice 225  
756 27  
T: 571 646 430  
IČO: 46577238  
www.commodum.cz

razítko+podpis




Přílohy jsou nedílnou součástí daňového dokladu.

V případě překročení termínu splatnosti účtujeme úroky z prodlení dle smlouvy nebo Občanského zákoníku.

Za obaly dodaného zboží byl uhrazen poplatek za využití a zpětný odběr v systému EKO-KOM pod klientským číslem EK-F06040264

Fakturu vytvořil(a):

Stránka číslo 1

Neřádová Petra  
petra.neradova@commodum.cz  
777630943

## Zjišťovací protokol č. 15 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.07.2024 do 31.07.2024

**Stavba : 05 -0010**

**Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm**

**Zhotovitel : COMMODUM, spol. s r.o.**

Valašská Bystřice 225

75627 Valašská Bystřice

IČO : 46577238

DIČ : CZ46577238

**Objednatel : Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**

Jasenická 1106

75501 Vsetín

IČO : 47674652

DIČ : CZ47674652


		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Neuznatelné náklady_Základ pro DPH	21 %	2 103 849,42	1 481 002,77	13 248,91	609 597,74
Uznatelné náklady_Základ pro DPH	21 %	107 888 372,68	79 011 903,55	2 958 730,39	25 917 738,74
VCP_Dodatek č.2 uznatelné Základ pro DPH	21 %	236 032,53	236 032,53	0,00	0,00
MNP_Dodatek č.2 uznatelné infořádek/zůstane nedofakturováno	21 %	-217 524,26	0,00	0,00	-217 524,26
VCP_Dodatek č.3 uznatelné Základ pro DPH	21 %	1 185 583,67	1 173 727,70	0,00	11 855,97
MNP_Dodatek č.3 uznatelné infořádek/zůstane nedofakturováno	21 %	-1 098 492,50	0,00	0,00	-1 098 492,50
VCP_Dodatek č.4 uznatelné Základ pro DPH	21 %	975 777,83	354 336,35	41 742,31	579 699,17
MNP_Dodatek č.4 uznatelné infořádek/zůstane nedofakturováno	21 %	-1 239 398,35	0,00	0,00	-1 239 398,35
VCP_Dodatek č.5 uznatelné Základ pro DPH	21 %	208 720,85	208 720,85	0,00	0,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>110 042 921,87</b>	<b>82 465 723,75</b>	<b>3 013 721,61</b>	<b>24 563 476,51</b>
<u>Neuznatelné náklady celkem</u>		<u>2 103 849,42</u>	<u>1 481 002,77</u>	<u>13 248,91</u>	<u>609 597,74</u>
<u>Uznatelné náklady celkem</u>		<u>107 939 072,45</u>	<u>80 984 720,98</u>	<u>3 000 472,70</u>	<u>23 953 878,77</u>

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současné tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 31.07.2024 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

24.  
  
Valašská Bystřice 225  
756 27  
IČO: 46577238  
DIČ: CZ46577238  
www.commodum.cz

Za zhotovitele

  
VODOHOSPODÁŘSKÝ  
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.  
Podsky 751/3  
625 00 Brno  
-49-


Za objednatele

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

## Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod	2 103 849,42	1 481 002,77	13 248,91	609 597,74
02	Neuznatelné náklady	2 103 849,42	1 481 002,77	13 248,91	609 597,74
TZ 01	Vodovodní řady	2 074 504,15	1 451 657,40	13 248,91	609 597,84
VON	Vedlejší a Ostatní náklady	29 345,37	29 345,37	0,00	0,00

24.  
 Valašská Bystřice 225  
 756 27  
 IČO: 46577238  
 DIČ: CZ46577238  
 www.commodum.cz

 VODOHOSPODÁŘSKÝ  
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.  
 Podspolky 751/3  
 625 00 Brno  
 -49

Poř.č. / Číslo Díl	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupslováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
1 Zemní práce											
1	Frézování živého korytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase - Místní komunikace	m2	360,28000	32,40	11 673,07	360,27980	11 673,06	0,00000	0,00	0,00020	0,01
2	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl 60 mm strojně pl přes 200 m2 - Místní komunikace	m2	234,68000	14,80	3 473,26	234,68000	3 473,26	0,00000	0,00	0,00000	0,00
3	Odstranění podkladu z kamenná zpevněného cementem SC C8/10 tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 - Místní komunikace	m2	234,68000	46,70	10 959,56	234,68000	10 959,56	0,00000	0,00	0,00000	0,00
4	121101102 Sejmout ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	37,35000	71,60	2 674,26	37,35000	2 674,26	0,00000	0,00	0,00000	0,00
5	132101204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 2 objemu přes 5000 m3	m3	52,70800	259,50	13 677,73	52,70800	13 677,73	0,00000	0,00	0,00000	0,00
6	132201204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	144,94700	259,50	37 613,75	144,94700	37 613,75	0,00000	0,00	0,00000	0,00
7	132201208 Přilepka za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	43,48400	10,40	452,23	43,48400	452,23	0,00000	0,00	0,00000	0,00
8	132301204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	60,61400	269,90	16 359,72	60,61400	16 359,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00
9	132301208 Přilepka za lepidlo v rýh do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	18,18400	10,40	189,11	18,18400	189,11	0,00000	0,00	0,00000	0,00
10	132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	5,27100	965,30	5 088,10	5,27100	5 088,10	0,00000	0,00	0,00000	0,00
11	465513157-R7 D+M Řad 3-3,2 - Křížení Sladského potoka;	m	9,10000	4 255,80	38 727,78	9,10000	38 727,78	0,00000	0,00	0,00000	0,00
12	465513157-R9 D+M Řad 4 - Křížení přítku Sladského potoka č.8 IDVT 10193642 ( nepočítáno i pro objekt TZ 03 Výtlakový řad z ČS 1 do vodojemu);	m	6,00000	3 944,40	23 666,40	6,00000	23 666,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00
13	151201102 Zřízení záložního pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	469,51000	83,00	38 969,33	469,51000	38 969,33	0,00000	0,00	0,00000	0,00
14	151201112 Odstranění záložního pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	469,51000	41,50	19 484,67	469,51000	19 484,67	0,00000	0,00	0,00000	0,00
15	161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 2 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	258,26900	160,90	41 555,48	258,26900	41 555,48	0,00000	0,00	0,00000	0,00
16	161101152 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 hl výkopu do 4 m	m3	5,27100	207,60	1 094,26	5,27100	1 094,26	0,00000	0,00	0,00000	0,00
17	162701105 4 Vodovodné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 2 až 4	m3	255,93900	238,70	61 092,64	255,93900	61 092,64	0,00000	0,00	0,00000	0,00
18	162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 2 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 279,69500	10,40	13 308,83	1 279,69500	13 308,83	0,00000	0,00	0,00000	0,00
19	167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 2 až 4 přes 100 m3	m3	255,93900	70,60	18 069,29	255,93900	18 069,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00
20	171201201 Uložení sypání na skládky	m3	255,93900	13,50	3 455,18	0,00000	0,00	0,00000	0,00	255,93800	3 455,18
21	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - přebytké zeminy a kamenná na skládce, vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládce	t	490,06400	174,60	85 565,17	0,00000	0,00	0,00000	0,00	490,06400	85 565,17
22	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání se zhuštěním - velmi vhodnou zemínou z výkopu ( obj. hmotnost >1,65 t/m3)	m3	147,86900	109,00	16 117,72	147,86900	16 117,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00
23	583441171 zrnitý nesoudržný materiál, šetrkodit fr. 0-32 mm, vč. dopravy	t	268,58100	384,70	103 323,11	268,58100	103 323,11	0,00000	0,00	0,00000	0,00
24	175151101 Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	93,30900	525,20	49 005,89	93,30900	49 005,89	0,00000	0,00	0,00000	0,00
25	58337310 zrnitý nesoudržný materiál, kopaný písek fr. 0-4 mm, vč. dopravy	t	178,66500	256,40	45 809,71	178,66500	45 809,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00
26	167101102,1 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - zeminy ( ornice)	m3	37,35000	67,50	2 521,13	37,35000	2 521,13	0,00000	0,00	0,00000	0,00
27	181301114 Rozproštění ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5, vč. dopravy	m2	149,40000	21,80	3 256,92	149,40000	3 256,92	0,00000	0,00	0,00000	0,00
28	181451311 Založení trávníku strojně výše uvedeným vč. výše uvedeným na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	149,40000	22,80	3 406,32	149,40000	3 406,32	0,00000	0,00	0,00000	0,00

Zjišťovací protokol č. 15

05 -0010

Původní rozpočet

02

TZ 01

Za období: 01.07.2024 31.07.2024

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Neuznatelné náklady

Vodovodní řady

Díl		Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
29	5724720 osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	4,48200	558,46	0,00000	0,00000	0,00
2 Zakládání				929,13	0,00	0,00	0,00
30	275313711 Podpěrný (podkladní a Opěrný) betonový blok - základové patky z betonu tř. C 20/25 - Zajištění směrových a výškových lomů betonových bloky	m3	0,08100	222,81	0,00000	0,00000	0,00
31	275351215 Zřízení bednění stěn základových patek	m2	1,08000	582,98	0,00000	0,00000	0,00
32	275351216 Odstranění bednění stěn základových patek	m2	1,08000	123,34	0,00000	0,00000	0,00
3 Svislá a kompletní konstrukce				17 138,03	0,00	0,00	0,00
33	320101111 D+M Osazení železobetonových staveništních prefabrikátů	m3	1,07100	4 722,90	5 058,23	0,00000	0,00
34	321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení - Osazení železobetonových staveništních prefabrikátů	m2	9,00000	1 072,30	9 650,70	0,00000	0,00
35	321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění - Osazení železobetonových staveništních prefabrikátů	m2	9,00000	2 429,10	0,00000	0,00000	0,00
4 Vodovodní konstrukce				17 522,29	0,00	0,00	0,00
36	451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého - kopaný plesek tř. 0-4 mm	m3	17,22600	1 017,20	17 522,29	0,00000	0,00
5 Komunikace				484 020,43	21 919,11	0,00	462 101,32
37	577144141 Asfaltový beton vrstva obusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - Místní komunikace	m2	360,18000	445,70	160 532,23	0,00000	360,18000
38	573211107 Postřik živčiny spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 - Místní komunikace	m2	360,18000	18,40	6 827,31	0,00000	360,18000
39	577155131 Asfaltový beton vrstva obusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm - Místní komunikace	m2	234,68000	512,90	120 367,37	0,00000	234,68000
40	573111111 Postřik živčiny infiltrací s posypem z asfaltu množství 0,50 kg/m2 - Místní komunikace	m2	234,68000	54,90	12 883,93	0,00000	234,68000
41	567132115 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm - Místní komunikace	m2	234,68000	439,60	103 165,33	0,00000	234,68000
42	577111111 Zřízení a odstranění provizorního konstrukce krytu komunikace z asfaltového recyklatu tl. 100 mm, včetně dopravy, drcení, doplňování a opravy výtluků během výstavby, odstranění včetně likvidace a odvozu na skládku, skládkování;	m2	234,68000	186,80	43 838,22	0,00000	117,34000
43	599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živčinou závlivkou, včetně vyčištění spár	m	507,71200	72,10	36 606,04	0,00000	507,71200
8 Trubní vedení				625 376,60	0,00	0,00	3 605,00
44	851241131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	m	47,00000	165,00	7 755,00	0,00000	0,00000
45	55254080 TLT potrubí, DN 80 s jističným jednokomorovým hrdlovým spojem (EPDM těsnění a ocel. segmenty), tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(náštřík), uvnitř cementová malta	m	47,00000	1 188,60	55 864,20	0,00000	0,00000
46	851261131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	244,00000	214,90	52 435,60	0,00000	0,00000
47	55254081 TLT potrubí, DN 100 s jednokomorovým hrdlovým spojem (EPDM těsnění), tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(náštřík), uvnitř cementová malta	m	112,70000	1 245,60	140 379,12	0,00000	0,00000





Zjišťovací protokol č.

16

Za období: 01.07.2024 31.07.2024

Stavba: 05 -0010

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Dokument: Původní rozpočet

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Část: 02

Neuznatelné náklady

Část: TZ 01

Vodovodní řady

						Soupisováno dříve	Aktuální období	Zbývá
97	Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, hliněného nánosu, prachu a ostatních nečistot ( např. kartáči, saponátem, vodou)	m2	380,18000	9,90	3 565,78	0,00000	0,00	380,18000 3 565,78
Díl	99 Přesun hmot	t	473,30800	128,00	59 636,81	59 393,38	0,00	243,43
Díl	997 Přesun sutě	t			59 636,81	59 393,38	0,00	243,43
99	997221551 Vodovodná doprava sutě ze sypaných materiálů do 1 km	t	239,89000	43,60	96 282,36	49 771,52	13 248,91	33 261,93
100	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodovodné dopravy sutě ze sypaných materiálů	t	1 189,25000	10,40	10 459,20	232,68600	0,00	314,10
101	9972221611 Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu	t	239,89000	118,30	12 472,20	1 163,43000	0,00	372,53
102	9972221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	53,31900	232,50	28 378,99	232,68600	852,24	0,00
103	997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	186,57100	174,80	12 396,67	0,00000	53,31900 12 396,67	0,00
Díl	744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	m			32 575,30	0,00000	0,00	32 575,30
104	744242311-R Montáž 1 ks měděný vodič 4 mm2 připevněný na potrubí, včet. zkoušky funkčnosti identifikačního kabelu	m	302,00000	15,60	12 925,60	12 925,60	0,00	0,00
105	341408250-R 1 ks měděný vodič s vnější izolací 4 mm2	m	302,00000	27,20	4 711,20	302,00000	0,00	0,00
Díl	23-M Montáže potrubí	m			8 214,40	302,00000	0,00	0,00
106	892372111 Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	sada	2,00000	8 333,10	56 510,30	40 260,80	0,00	16 249,50
107	230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	47,00000	21,30	16 666,20	2,00000	0,00	0,00
108	230170013 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	244,00000	26,00	1 001,10	47,00000	0,00	0,00
109	892233122 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 80 a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a mikrobiologický rozbor vody v kráceném rozsahu	m	47,00000	98,60	6 344,00	244,00000	0,00	0,00
110	892273122 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a mikrobiologický rozbor vody v kráceném rozsahu	m	244,00000	114,20	4 634,20	23,50000	0,00	2 317,10
					27 864,80	122,00000	0,00	13 932,40



Zjišťovací protokol č.	15	Za období:	01.07.2024	31.07.2024
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	02	Neuznatelné náklady		
Část:	VON	Vedlejší a Ostatní náklady		

Díl	Poř.č.   Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
		<b>5 Komunikace pozemní</b>					<b>29 345,37</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1	577134131-R1	Úpravy na příjezdové komunikaci k vodojemu pro účely stavby. ( včetně dopracování PD v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci);	m2	20,62499	524,20	20,62499	10 811,62	0,00000	0,00	0,00000	0,00
2	577134131-R2	Úpravy na příjezdové komunikaci k vodojemu pro účely stavby - Ve velkém sklonu, ( včetně dopracování PD v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci);	m2	7,50000	1 597,50	7,50000	11 981,25	0,00000	0,00	0,00000	0,00
3	577134131-R3	Nová komunikace, ( včetně dopracování PD v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci);	m2	12,50000	524,20	12,50000	6 552,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

VaK Vsetín a.s.

19. 8. 2022

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: č. VaK/61/2022

COMMODUM, spol. s r.o.

## SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

**„Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky – Rožnov pod Radhoštěm“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

### I.

#### Smluvní strany

##### **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**

se sídlem: Jasenická 1106, 755 01 Vsetín  
Zastoupená : Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti  
Oprávněný jednat  
- ve věcech technických: Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti  
Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek  
Bankovní spojení: Komerční banka  
Číslo účtu: 2504851/0100  
IČO: 47674652  
DIČ: CZ47674652

dále jen „Objednatel“

##### **„Společnost pro Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm“**

**COMMODUM, spol. s r.o., správce společnosti**

se sídlem: 756 27 Valašská Bystřice

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Milan Zezulka, jednatel  
Ing. Tomáš Tichý, na základě plné moci  
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Mikuláščík  
- ve věcech stavby: Ing. Tomáš Mikuláščík  
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.  
Číslo účtu: 4000702-801/0100  
Identifikační číslo: 46577238  
DIČ: CZ46577238



Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15 %	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
<b>Celková nabídková cena</b>	<b>109 992 222,10,-</b>		<b>23 098 366,64,-</b>	<b>133 090 588,74,-</b>
Dle výkazu výměr				

**Slovy: jedno sto třicet tři milionů devadesát tisíc pět set osmdesát osm korun českých sedmdesát čtyři haléřů**

- Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny a činnosti a materiál, podklady a doklady, tedy vše, co je nutné k provoznímu využití a řádnému provedení díla v rozsahu dohodnutém v jiných částech této smlouvy, což Zhotovitel garantuje.
- Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení stavenišť, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
- Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
- V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejné stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této