

Faktura

daňový doklad

VAK Vsetín a.s.

18.01.2024



DOP-2024-10-000505
COMMODUM, spol. s r.o.

číslo dokladu:
variabilní symbol:

10123361

číslo objednávky:

Dodavatel:

COMMODUM, spol. s r.o.

Valašská Bystřice 225

756 27 Valašská Bystřice

IČ: 46577238

DIČ: CZ46577238

Krajský soud v Ostravě, C 3318

Peněžní ústav Komerční banka, a.s.

Účet: 4000702801/0100

BIC: KOMB CZ PP

IBAN: CZ1601000000004000702801

Forma úhrady: Převodem

Odběratel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106

755 01 Vsetín

IČ: 47674652

DIČ: CZ47674652

Konečný příjemce:

Místo určení:

Číslo objednávky odběratele:

Fakturuje Vám na základě Smlouvy o dílo č. VaK/61/2022 provedené stavební práce dle přiloženého zjišťovacího protokolu, na akci : "Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm", registrační číslo projektu: 129403-1-21-00045, částku ve výši :

Položky

Název	Popis	MJ	Množství	Cena / MJ	Částka	Sazba DPH
stavební práce dle ZP č.10 - uзнatelné			1,00	2 109 079,25	2 109 079,25	21 %

Rekapitulace CZK

Daňová	Osvobozeno	Sníženo II 10 %	Sníženo 15 %	Základní 21 %
Základ				0,00
Daň		0	0,00	0,00
Přenesená daňová povinnost				

Základ 2 109 079,25

Doklad v režimu přenesené daňové povinnosti - DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK

Celkový přehled CZK

Celkem bez DPH	2 109 079,25
Celkem DPH	0,00
Zaokrouhlení	0,00

Celkem k úhradě: 2 109 079,25 CZK

Datum UÚP: 31.12.2023

Datum splatnosti: 14.2.2024

Datum UZP: 31.12.2023

Datum vystavení: 15.1.2024




Valašská Bystřice 225
756 27
T: 571 646 430
IČO: 46577238
www.commodum.cz



razítko+podpis

Přílohy jsou nedílnou součástí daňového dokladu.

V případě překročení termínu splatnosti účtujeme úroky z prodlení dle smlouvy nebo Občanského zákoníku.



QR Platba+P

Za obaly dodaného zboží byl uhrazen poplatek za využití a zpětný odběr v systému EKO-KOM pod clientským číslem EK-F06040264

Fakturu vytvořil(a):

Stránka číslo 1

Vytvořeno v programu INFOpower

Neřádová Petra

petra.neradova@commodum.cz

777630943



COMMODUM, spol. s r.o.
756 27 Valašská Bystřice 225
T: 571 646 430
E: commodum@commodum.cz
www.commodum.cz
E-shop: www.zas-scho-diste.cz
GPS: 49°25'0.033"N; 18°5'14.062"E
IČO: 46577238
DIČ: CZ46577238



Zjišťovací protokol č. 10 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.12.2023 do 31.12.2023

Stavba : 05 -0010 Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel : COMMODUM, spol. s r.o.
Valašská Bystřice 225
Valašská Bystřice

IČO : 46577238
DIČ : CZ46577238

75627

Objednatel : Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
Vsetín

IČO : 47674652
DIČ : CZ47674652

75501

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %				
Neuznatelné náklady_Základ pro DPH	21 %	2 103 849,42	1 262 834,43	210 376,30	630 638,69
Uznatelné náklady_Základ pro DPH	21 %	107 888 372,68	59 366 164,95	2 109 079,25	46 413 128,48
VCP_Dodatek č.2 uznatelné Základ pro DPH	21 %	236 032,53	236 032,53	0,00	0,00
MNP_Dodatek č.2 uznatelné infořádek/zůstane nedofakturováno	21 %	-217 524,26	0,00	0,00	-217 524,26
VCP_Dodatek č.3 uznatelné Základ pro DPH	21 %	1 185 583,67	946 974,83	120 050,34	118 558,50
MNP_Dodatek č.3 uznatelné infořádek/zůstane nedofakturováno	21 %	-1 098 492,50	0,00	0,00	-1 098 492,50
Cena celkem za stavbu		110 097 821,54	61 812 006,74	2 439 505,89	45 846 308,91
<i>Neuznatelné náklady celkem</i>		<i>2 103 849,42</i>	<i>1 262 834,43</i>	<i>210 376,30</i>	<i>630 638,69</i>
<i>Uznatelné náklady celkem</i>		<i>107 993 972,12</i>	<i>60 549 172,31</i>	<i>2 229 129,59</i>	<i>45 215 670,22</i>

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 31.12.2023 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.



**VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
Podsečky 751/3
625 00 Brno

-49-



Za zhotovitele

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm	2 103 849,42	1 262 834,43	210 376,30	630 638,69
02	Neuznatelné náklady	2 103 849,42	1 262 834,43	210 376,30	630 638,69
	Zaokrouhlení	-0,10	0,00	0,00	-0,10
TZ 01	Vodovodní řady	2 074 504,15	1 262 834,43	181 030,93	630 638,79
VON	Vedlejší a Ostatní náklady	29 345,37	0,00	29 345,37	0,00

Pot.č. I číslo	Díl	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
							Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
		1 Zemní práce				671 149,08		544 155,89		37 272,45		89 720,74
1	113154363	Frézování živčného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase - Místní komunikace	m2	360,28000	32,40	11 673,07	338,66300	10 972,68	0,00000	0,00	21,61700	700,39
2	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 60 mm strojně pl přes 200 m2 - Místní komunikace	m2	234,68000	14,80	3 473,26	220,59900	3 264,86	14,08100	208,40	0,00000	0,00
3	113107232	Odstranění podkladu z kameniva zpevněného cementem SC C8/10 tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 - Místní komunikace	m2	234,68000	46,70	10 959,56	220,59900	10 301,97	14,08100	657,59	0,00000	0,00
4	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	37,35000	71,60	2 674,26	35,10900	2 513,81	2,24100	160,45	0,00000	0,00
5	132101204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 2 objemu přes 5000 m3	m3	52,70800	259,50	13 677,73	49,54500	12 856,93	3,16300	820,80	0,00000	0,00
6	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	144,94700	259,50	37 613,75	136,25100	35 357,13	8,69600	2 256,62	0,00000	0,00
7	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	43,48400	10,40	452,23	40,87500	425,10	2,60900	27,13	0,00000	0,00
8	132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	60,61400	269,90	16 359,72	56,97700	15 378,09	3,63700	981,63	0,00000	0,00
9	132301209	Příplatek za lepidlost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	18,18400	10,40	189,11	17,09300	177,77	1,09100	11,34	0,00000	0,00
10	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	5,27100	965,30	5 088,10	4,95500	4 783,06	0,31600	305,04	0,00000	0,00
11	465513157-R7	D+M Řad 3-3,2 - Křídlení Sladského potoka;	m	9,10000	4 255,80	38 727,78	9,10000	38 727,78	0,00000	0,00	0,00000	0,00
12	465513157-R9	D+M Řad 4 - Křídlení přítoku Sladského potoka č.8 IDVT 10193642 (napočítáno i pro objekt TZ 03 Výtlačný řad z ČS 1 do vodojemu);	m	6,00000	3 944,40	23 666,40	6,00000	23 666,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00
13	151201102	Zřízení záložního pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	469,51000	83,00	38 969,33	441,33900	36 631,13	28,17100	2 338,20	0,00000	0,00
14	151201112	Odstranění záložního pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	469,51000	41,50	19 484,67	441,33900	18 315,57	28,17100	1 169,10	0,00000	0,00
15	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 2 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	258,26900	160,90	41 555,48	242,77300	39 062,17	15,49600	2 493,31	0,00000	0,00
16	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 hl výkopu do 4 m	m3	5,27100	207,60	1 094,26	4,95500	1 028,66	0,31600	65,60	0,00000	0,00
17	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 2 až 4	m3	255,93900	238,70	61 092,64	240,58200	57 426,92	15,35700	3 665,72	0,00000	0,00
18	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 2 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 279,69500	10,40	13 308,83	1 202,91300	12 510,29	76,78200	798,54	0,00000	0,00
19	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 2 až 4 přes 100 m3	m3	255,93900	70,60	18 069,29	240,58200	16 985,09	15,35700	1 084,20	0,00000	0,00
20	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	255,93900	13,50	3 455,18	0,00000	0,00	0,00000	0,00	255,93900	3 455,18
21	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - přebytečné zeminy a kameniva na skládce, vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládce	t	490,06400	174,60	85 565,17	0,00000	0,00	0,00000	0,00	490,06400	85 565,17
22	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání se zhuštěním - velmi vhodnou zeminou z výkopu (obj. hmotnost >1,65 t/m3)	m3	147,86900	109,00	16 117,72	138,99600	15 150,57	8,87300	967,15	0,00000	0,00
23	58344171	zmínit nesoudržný materiál, šířkodř. fr. 0-32 mm, vč. dopravy	t	268,58100	384,70	103 323,11	252,46600	97 123,67	16,11500	6 199,44	0,00000	0,00
24	175151101	Obsypání potrubí strojně sypání bez prohození, uloženou do 3 m	m3	93,30900	525,20	49 005,89	87,71000	46 065,29	5,59900	2 940,60	0,00000	0,00
25	58337310	zmínit nesoudržný materiál, kopaný písek fr. 0-4 mm, vč. dopravy	t	178,66500	256,40	45 809,71	167,94500	43 061,09	10,72000	2 748,62	0,00000	0,00
26	167101102,1	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - zeminy (ornice)	m3	37,35000	67,50	2 521,13	35,10900	2 369,86	2,24100	151,27	0,00000	0,00
27	181301114	Rozproštění ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5, vč. dopravy	m2	149,40000	21,80	3 256,92	0,00000	0,00	149,40000	3 256,92	0,00000	0,00
28	181451311	Založení trávníku strojně výševe včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	149,40000	22,80	3 406,32	0,00000	0,00	149,40000	3 406,32	0,00000	0,00

Zjišťovací protokol č. 10

Za období: 01.12.2023 31.12.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Neuznatelné náklady

Vodovodní řady

05 - 0010

Původní rozpočet

02

TZ.01

		Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
29	5724720 osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	4,48200	124,60	558,46	0,00000	0,00000
Díl	2 Zakládání		929,13	929,13	0,00	0,00	0,00
30	Podpěrný (podkladní a Opěrný) betonový blok - základové patky z betonu tř. C 20/25 - Zajištění směrových a výškových lomů betonovými bloky	m3	0,08100	222,81	0,00000	0,00	0,00000
31	275351215 Zřízení bednění stěn základových patek	m2	1,08000	582,98	0,00000	0,00	0,00000
32	275351216 Odstranění bednění stěn základových patek	m2	1,08000	123,34	0,00000	0,00	0,00000
Díl	3 Svislé a kompletní konstrukce		17 138,03	17 138,03	0,00	0,00	0,00
33	320101111 D+M Osazení železobetonových staveništních prefabrikátů	m3	1,07100	4 722,90	5 058,23	0,00000	0,00000
34	321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení - Osazení železobetonových staveništních prefabrikátů	m2	9,00000	1 072,30	9 650,70	0,00000	0,00000
35	321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění - Osazení železobetonových staveništních prefabrikátů	m2	9,00000	269,90	2 429,10	0,00000	0,00000
Díl	4 Vodovodné konstrukce		17 522,29	17 522,29	1 050,77	0,00	0,00
36	451572111 Ložné pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého - kopaný písek fr. 0-4 mm	m3	17,22600	1 017,20	17 522,29	1,03300	1 050,77
Díl	5 Komunikace		484 020,43	484 020,43	21 919,11	462 101,32	0,00
37	577144141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - Místní komunikace	m2	360,18000	445,70	160 532,23	0,00000	360,18000
38	573211107 Postřik živичný spojovací z asfaltu v množstv 0,30 kg/m2 - Místní komunikace	m2	360,18000	18,40	6 627,31	0,00000	360,18000
39	577155131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm - Místní komunikace	m2	234,68000	512,90	120 367,37	0,00000	234,68000
40	573111111 Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množstv 0,50 kg/m2 - Místní komunikace	m2	234,68000	54,90	12 883,93	0,00000	234,68000
41	567132115 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm - Místní komunikace	m2	234,68000	439,60	103 165,33	0,00000	234,68000
42	Zřízení a odstranění provizorního konstrukce krytu komunikace z asfaltového recyklátu tl. 100 mm, včet. dopravy, dracení, doplňování a opravy výtlučků během výstavby, odstranění včet. likvidace a odvozu na skládku, skládkovné;	m2	234,68000	186,80	43 838,22	0,00000	117,34000
43	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou závlukou, vč. vyčištění spár	m	507,71200	72,10	36 606,04	0,00000	507,71200
Díl	8 Trubní vedení		628 981,80	628 981,80	76 308,27	3 605,00	0,00
44	851241131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	m	47,00000	165,00	7 755,00	5,00000	0,00000
45	55254080 TL.T potrubí, DN 80 s jistěným jednokomorovým hrdlovým spojem (EPDM těsnění s ocel. segmenty), tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí náter(násťík), uvnitř cementová malta	m	47,00000	1 188,60	55 864,20	5,00000	0,00000
46	851261131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	244,00000	214,90	52 435,60	12,53000	0,00000
47	TL.T potrubí, DN 100 s jednokomorovým hrdlovým spojem (EPDM těsnění), tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí náter(násťík), uvnitř cementová malta	m	112,70000	1 245,60	140 379,12	0,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.10

05 -0010

Původní rozpočet

02

TZ 01

Za období:01.12.202331.12.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Neuznatelné náklady

Vodovodní řady

Soupisováno dříve					Aktuální období		Zbývá
48	TLT potrubí, DN 100 s jištěným jednokomorovým hrdlovým spojem (EPDM těsnění s ocel. segmenty), tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(náštřík), uvnitř cementová malta	125,30000	1 245,60	156 073,68	112,77000	140 466,31	12,53000 15 607,37 0,00000
49	TLT potrubí, DN 100 s jednokomor. hrdlovým spojem (těsnění EPDM), tl.stěny min.4,7mm(C100) vně ZN min.200 g/m2+krycí vrstva z cem.malty tl.min.5 mm (výztuž síťovou bandáží), uvnitř cem.malta	6,00000	1 723,10	10 338,60	6,00000	10 338,60	0,00000 0,00 0,00000
50	28655117-R D+M Ochranná pryžová manžeta (pro hrdla TLT OCM - DN80)	kus	224,20	1 345,20	0,00000	0,00	6,00000 1 345,20 0,00000
51	28655117 D+M Ochranná pryžová manžeta (pro hrdla TLT OCM - DN100)	kus	247,70	495,40	2,00000	495,40	0,00000 0,00 0,00000
52	891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	402,70	805,40	2,00000	805,40	0,00000 0,00 0,00000
53	42273592,1 hydrant podzemní DN 80, PN 16, Rd 1,0 m, jednočinný, tělo a výtokové hrdlo se zázubcem z tvárné litiny, táhlo a vřetenem nerez ocel	kus	8 722,50	17 445,00	2,00000	17 445,00	0,00000 0,00 0,00000
54	9002670411000200 drenážní blok k hydrantům DN 80	kus	563,10	1 126,20	2,00000	1 126,20	0,00000 0,00 0,00000
55	043103000-R1 Zkoušky průtlačnosti hydrantů (jedna zkouška na 1 ks hydrantu)	kus	570,90	1 141,80	0,00000	0,00	0,00000 0,00 2,00000 1 141,80
56	891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	871,90	2 615,70	3,00000	2 615,70	0,00000 0,00 0,00000
57	422212120,1 šoupátko vodárenské přírubové, DN 80, PN 16, F4, GGG 40, vřetenem z nerez oceli válcovaný závit	kus	3 688,80	11 066,40	3,00000	11 066,40	0,00000 0,00 0,00000
58	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 80, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,25 m	kus	776,20	776,20	1,00000	776,20	0,00000 0,00 0,00000
59	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 80, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,5 m (1,25 m)	kus	855,10	1 710,20	2,00000	1 710,20	0,00000 0,00 0,00000
60	891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1 100,30	1 100,30	0,00000	0,00	1,00000 1 100,30 0,00000
61	422212130 šoupátko vodárenské přírubové, DN 100, PN 16, F4, GGG 40, vřetenem z nerez oceli válcovaný závit	kus	4 404,10	4 404,10	0,00000	0,00	1,00000 4 404,10 0,00000
62	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 100, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,25 m	kus	862,10	862,10	0,00000	0,00	1,00000 862,10 0,00000
63	891311112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	1 271,60	1 271,60	1,00000	1 271,60	0,00000 0,00 0,00000
64	42221215 šoupátko vodárenské přírubové, DN 150, PN 16, F4, GGG 40, vřetenem z nerez oceli válcovaný závit	kus	7 560,30	7 560,30	1,00000	7 560,30	0,00000 0,00 0,00000
65	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 150, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,25 m	kus	862,10	862,10	1,00000	862,10	0,00000 0,00 0,00000
66	857241131 Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	716,20	15 756,40	9,00000	6 445,80	13,00000 9 310,60 0,00000
67	DKT.FF80E200P16 FF-kus - přírubová tvarovka DN 80, dl. 0,2 m, PN 16	kus	1 726,20	3 452,40	2,00000	3 452,40	0,00000 0,00 0,00000
68	DKT.FF80E300P16 FF-kus - přírubová tvarovka DN 80, dl. 0,3 m, PN 16	kus	2 176,70	4 353,40	2,00000	4 353,40	0,00000 0,00 0,00000
69	55253489 F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 80, PN 16, jištěný spoj (jednokomorový)	kus	1 991,10	1 991,10	0,00000	0,00	1,00000 1 991,10 0,00000
70	55253489,2 F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 80, PN 16	kus	1 991,10	1 991,10	1,00000	1 991,10	0,00000 0,00 0,00000
71	55253892 EU-kus - přírubová tvarovka s hrdlem DN 80, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	1 289,60	1 289,60	1,00000	1 289,60	0,00000 0,00 0,00000

Zjišťovací protokol č. 10

Za období: 01.12.2023 31.12.2023

Zásobování pitnou vodou lokalit Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Dokument: Zásobování pitnou vodou lokalit Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Část: Neuznatelné náklady

Část: TZ 01

Část: Vodovodní řady

		Soupisováno dříve				Aktuální období		Zbývá
72	552540470 N (PP)- patkové přírubové koleno 90° DN80, PN16	kus	2,00000	2 372,90	4 745,80	0,00000	0,00	0,00000
73	55259430-R MMK - koleno hrdlové 30° DN 80, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	1,00000	1 714,40	1 714,40	0,00000	0,00	0,00000
74	55259470 MMK - koleno hrdlové 45° DN 80, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	1,00000	2 075,50	2 075,50	0,00000	0,00	0,00000
75	55259430,1 MMK - koleno hrdlové 22,5° DN 80, PN16, s jištěným spojem (dvukomorový)	kus	3,00000	3 105,00	9 315,00	0,00000	0,00	0,00000
76	55259430-R1 MMK - koleno hrdlové 30° DN 80, PN16, s jištěným spojem (dvukomorový)	kus	1,00000	3 140,90	3 140,90	0,00000	0,00	0,00000
77	283777170-R Přírubový spoj vč. matic,těsnění, nerez podložky pro DN80, PN16, nerez úprava (typ A2)	kus	7,00000	1 847,60	12 933,20	2,00000	3 695,20	0,00000
78	857261131 Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	8,00000	794,10	6 352,80	2,00000	1 588,20	0,00000
79	55259412 MMK - koleno hrdlové 11,25° DN 100, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	3,00000	2 076,00	6 228,00	0,00000	0,00	0,00000
80	55259432 MMK - koleno hrdlové 22,5° DN 100, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	1,00000	2 076,00	2 076,00	0,00000	0,00	0,00000
81	55259471 MMK - koleno hrdlové 45° DN 100, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	1,00000	2 275,30	2 275,30	0,00000	0,00	0,00000
82	55253858 MMK - hrdlová přechodka DN 100/80, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	1,00000	1 913,60	1 913,60	0,00000	0,00	0,00000
83	283777180-R Přírubový spoj vč. matic,těsnění, nerez podložky pro DN100, PN16, nerez úprava (typ A2)	kus	2,00000	2 205,80	4 411,60	2,00000	4 411,60	0,00000
84	857311131 Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	7,00000	1 473,70	10 315,90	4,00000	5 894,80	0,00000
85	55253895 EL-kus - přírubová tvarovka s hrdlem DN 150, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	1,00000	3 302,80	3 302,80	1,00000	3 302,80	0,00000
86	55253528 T-kus - přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 150/100, PN 16	kus	1,00000	4 950,70	4 950,70	0,00000	0,00	0,00000
87	31951006 Jištěná proti posuvu s velkým rozsahem vnějších průměrů trub a úhlovým vychýlením, těžkou protikorozi úpravou dle GSK	kus	2,00000	9 569,30	19 138,60	0,00000	0,00	0,00000
88	28377720 Přírubový spoj vč. matic,těsnění, nerez podložky pro DN100, PN16, nerez úprava (typ A2)	kus	3,00000	2 143,50	6 430,50	0,00000	0,00	0,00000
89	899401112 Osazení poklopů šoupátkových	kus	5,00000	617,60	3 088,00	3,00000	1 852,80	0,00000
90	422913520 poklop pro šoupátka, šedá litina+bitumenový nátěr, D400, víko ochrana epoxid, včetně podkladové desky	kus	5,00000	1 250,80	6 254,00	3,00000	3 752,40	0,00000
91	899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00000	1 048,40	2 096,80	2,00000	2 096,80	0,00000
92	422914520 poklop hydrantový, šedá litina+bitumenový nátěr, D400, víko ochrana epoxid, včetně podkladové desky	kus	2,00000	2 986,30	5 972,60	2,00000	5 972,60	0,00000
93	899713111-R D+M Orientační tabulky	kus	7,00000	218,00	1 526,00	0,00000	0,00	7,00000
94	899713111 D+M Orientační sloupek, vč. betonového bloku	kus	3,00000	312,40	937,20	0,00000	0,00	3,00000
95	899722111 Krytí potrubí výstražnou neperforovanou bílou PE fólií s označením voda	m	292,00000	5,20	1 518,40	287,00000	1 492,40	0,00000
Díl 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání				29 408,32	24 292,02		0,00	5 116,30
96	919735111 Rozání stávajícího živícího krytu hl do 50 mm	m	507,71200	50,90	25 842,54	477,25000	24 292,02	1 550,52

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

Původní rozpočet

Část:

TZ 01

10

Za období:

01.12.2023

31.12.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Neuznatelné náklady

Vodovodní řady

					Soupisováno dříve	Aktuální období	Zbývá				
97	938908411	Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, hlinitého nánosu, prachu a ostatních nečistot (např. kartáči, saponátem, vodou)	m2	360,18000	9,90	3 565,78	0,00000	0,00	360,18000	3 565,78	
Díl		99 Přesun hmot				59 636,81	55 915,65	3 477,73		243,43	
98	998276101-R	Přesun hmot pro trubní vedení, otevřený výkop	t	473,30800	126,00	59 636,81	443,77500	27,60100	3 477,73	243,43	
Díl		997 Přesun suť				96 282,36	46 785,26	2 394,40		47 102,70	
99	997221551	Vodovodná doprava suť ze sypaných materiálů do 1 km	t	239,89000	43,60	10 459,20	218,72500	9 536,40	11,19400	434,74	
100	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodovodné dopravy suť ze sypaných materiálů	t	1 199,25000	10,40	12 472,20	1 093,62500	11 373,70	55,97000	516,41	
101	997221611	Nakládání suť na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu	t	239,89000	118,30	28 378,99	218,72500	25 875,16	11,19400	1 179,58	
102	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	53,31900	232,50	12 396,67	0,00000	0,00	0,00000	12 396,67	
103	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	186,57100	174,60	32 575,30	0,00000	0,00	0,00000	32 575,30	
Díl		744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				12 925,60	8 078,40	4 847,20		0,00	
104	744242311-R	Montáž 1 ks měděný vodič 4 mm2 připevněný na potrubí, včetně zkoušky funkčnosti identifikačního kabelu	m	302,00000	15,60	4 711,20	0,00000	0,00	302,00000	4 711,20	
105	341408250-R	1 ks měděný vodič s vnější izolací 4 mm2	m	302,00000	27,20	8 214,40	297,00000	8 078,40	5,00000	136,00	
Díl		23-M Montáže potrubí				56 510,30	0,00	33 761,00		22 749,30	
106	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	sada	2,00000	8 333,10	16 666,20	0,00000	0,00	2,00000	16 666,20	
107	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	47,00000	21,30	1 001,10	0,00000	0,00	47,00000	1 001,10	
108	230170013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	244,00000	26,00	6 344,00	0,00000	0,00	244,00000	6 344,00	
109	892233122	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 80 a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a mikrobiologický rozbor vody v kráceném rozsahu	m	47,00000	98,60	4 634,20	0,00000	0,00	14,10000	1 390,26	
110	892273122	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a mikrobiologický rozbor vody v kráceném rozsahu	m	244,00000	114,20	27 864,80	0,00000	0,00	73,20000	8 359,44	
										170,80000	19 505,36

Zjišťovací protokol č.

Stavba:

Dokument:

Část:

Část:

05 -0010

Původní rozpočet

02

VON

10

Za období: 01.12.2023 31.12.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Neuznatelné náklady

Vedlejší a Ostatní náklady

Díl	Poř.č. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
							Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
		5 Komunikace pozemní				29 345,37		0,00		29 345,37		0,00
1	577134131-R1	Úpravy na příjezdové komunikaci k vodojemu pro účely stavby, (včetně dopracování PD v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci);	m2	20,62499	524,20	10 811,62	0,00000	0,00	20,62499	10 811,62	0,00000	0,00
2	577134131-R2	Úpravy na příjezdové komunikaci k vodojemu pro účely stavby - Ve velkém sklonu, (včetně dopracování PD v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci);	m2	7,50000	1 597,50	11 981,25	0,00000	0,00	7,50000	11 981,25	0,00000	0,00
3	577134131-R3	Nová komunikace, (včetně dopracování PD v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci);	m2	12,50000	524,20	6 552,50	0,00000	0,00	12,50000	6 552,50	0,00000	0,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: č. VaK/61/2022

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky – Rožnov pod Radhoštěm“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

se sídlem: Jasenická 1106, 755 01 Vsetín
Zastoupená : Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti
Oprávněný jednat
- ve věcech technických: Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti
Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 2504851/0100
IČO: 47674652
DIČ: CZ47674652

dále jen „Objednatel“

„Společnost pro Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm“

COMMODUM, spol. s r.o., správce společnosti

se sídlem: 756 27 Valašská Bystřice

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Milan Zezulka, jednatel
Ing. Tomáš Tichý, na základě plné moci
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Mikuláščík
- ve věcech stavby: Ing. Tomáš Mikuláščík
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.
Číslo účtu: 4000702-801/0100
Identifikační číslo: 46577238
DIČ: CZ46577238



Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15 %	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Celková nabídková cena	109 992 222,10,-		23 098 366,64,-	133 090 588,74,-
Dle výkazu výměr				

Slovy: jedno sto třicet tři milionů devadesát tisíc pět set osmdesát osm korun českých sedmdesát čtyři haléřů

- Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny a činnosti a materiál, podklady a doklady, tedy vše, co je nutné k provoznímu využití a řádnému provedení díla v rozsahu dohodnutém v jiných částech této smlouvy, což Zhotovitel garantuje.
- Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
- Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
- V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této