

Dodavatel:

COMMODUM, spol. s r.o.

Valašská Bystřice 225

756 27 Valašská Bystřice

IČ: 46577238

DIČ: CZ46577238

Krajský soud v Ostravě, C 3318

Peněžní ústav Komerční banka, a.s.

Účet: 4000702801/0100

BIC: KOMB CZ PP

IBAN: CZ1601000000004000702801

Forma úhrady: Převodem

Odběratel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106

755 01 Vsetín

IČ: 47674652

DIČ: CZ47674652

Konečný příjemce:

Místo určení:

Číslo objednávky odběratele:

FFakturuje Vám na základě Smlouvy o dílo č. VaK/61/2022 a Dodatku č.3 ze dne 9.10.2023 provedené stavební práce dle přiloženého zjišťovacího protokolu, na akci : "Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm", registrační číslo projektu: 129403-1-21-00045, částku ve výši :

Položky

Název	Popis	MJ	Množství	Cena / MJ	Částka	Sazba DPH
vební práce dle ZP č.2 - dodatek č.3			1,00	399 339,07	399 339,07	21 %

Rekapitulace CZK

Daňová	Osvobozeno	Sníženo II 10 %	Sníženo 15 %	Základní 21 %
Základ				0,00
Daň		0	0,00	0,00
Přenesená daňová povinnost				
Základ				399 339,07
Doklad v režimu přenesené daňové povinnosti - DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK				

Celkový přehled

CZK

Celkem bez DPH	399 339,07
Celkem DPH	0,00
Zaokrouhlení	0,00

Celkem k úhradě: 399 339,07 CZK

Datum UÚP: 31.10.2023

Datum splatnosti: 14.12.2023

Datum UZP: 31.10.2023

Datum vystavení: 14.11.2023



Valašská Bystřice 225

756 27

T: 571 646 430

IČO: 46577238

www.commodum.cz

razítko podpis



Přílohy jsou nedílnou součástí daňového dokladu.

V případě překročení termínu splatnosti účtujeme úroky z prodlení dle smlouvy nebo Občanského zákoníku.

Za obaly dodaného zboží byl uhrazen poplatek za využití a zpětný odběr v systému EKO-KOM pod klientským číslem EK-F06040264

Fakturu vytvořil(a):

Stránka číslo 1

Vytvořeno v programu INFOPAPER

Neřádová Petra

petra.neradova@commodum.cz

777630943



COMMUM, spol. s r.o.
756 27 Valašská Bystřice 225
T: 571 646 430
E: commodum@commodum.cz
www.commodum.cz
E-shop: www.ase-zahrady.cz
GPS: 49°25'0.033"N; 18°5'14.962"E
IČ: 46577238
DIČ: CZ46577238



Zjišťovací protokol č. 2 o provedených stavebních pracích k dodatku č.3

za sledované období od 13.10.2023 do 31.10.2023

Stavba : 05 -0010

**Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod
Radhoštěm**

Zhotovitel : COMMODUM, spol. s r.o.
Valašská Bystřice 225
75627 Valašská Bystřice

IČO : 46577238
DIČ : CZ46577238

Objednatel : Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
75501 Vsetín

IČO : 47674652
DIČ : CZ47674652


	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	1 185 583,67	373 564,86	399 339,07	412 679,74
Cena celkem za stavbu bez DPH	1 185 583,67	373 564,86	399 339,07	412 679,74

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 31.10.2023 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.



Za zhotovitele



Za objednatele

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

⑥

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Dodatek č.3	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm - Dodatek č.3	1 185 583,67	373 564,86	399 339,07	412 679,74
01	Uznatelné náklady	1 185 583,67	373 564,86	399 339,07	412 679,74
TZ 03	Výtlačný řad z ČS1 do vodojemu	1 185 583,67	373 564,86	399 339,07	412 679,74
001.02	Záměna dimenze potrubí - Vícepráce	1 185 583,67	373 564,86	399 339,07	412 679,74

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

Dodatek č.3

Dokument:

01

Část:

TZ 03

Část:

001.02

2

Za období:

13.10.2023

31.10.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm - Dodatek č.3

Uznatelné náklady

Výtláčný řad z ČS1 do vodojemu

Záměna dimenze potrubí - V ícepráce

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá		
					Množství	Celkem	Množství	Celkem			
Díl 8 Trubní vedení					1 183 735,25		372 982,49		398 716,50	412 036,26	
1	851261131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	810,50000	214,90	174 176,45	255,38000	54 881,16	273,00000	58 667,70	60 627,59	
2	55254081,1 (EPDM těsnění s ocel. segmenty), tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + TLT potrubí, DN 100 s jištěným jednokomorovým hrdlovým spojem krycí nátěr(násťřik), uvnitř cementová malta	m	810,50000	1 245,60	1 009 558,80	255,38000	318 101,33	273,00000	340 048,80	351 408,67	
Díl 99 Přesun hmot					1 848,42		582,37		622,57	643,48	
3	998276101-R Přesun hmot pro trubní vedení, otevřený výkop	t	14,67000	126,00	1 848,42	4,62200	582,37	4,94100	622,57	5,10700	643,48