

Dodavatel:
COMMODUM, spol. s r.o.
Valašská Bystřice 225
756 27 Valašská Bystřice
IČ: 46577238
DIČ: CZ46577238
Krajský soud v Ostravě, C 3318
Peněžní ústav Komerční banka, a.s.
Účet: 4000702801/0100
BIC: KOMB CZ PP
IBAN: CZ1601000000004000702801
Forma úhrady: Převodem

Odběratel:
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106
755 01 Vsetín
IČ: 47674652 DIČ: CZ47674652

Konečný příjemce:
Místo určení:
Číslo objednávky odběratele:

akturuje Vám na základě Smlouvy o dílo č. VaK/61/2022 a Dodatku č.6 ze dne 7.11.2024 provedené stavební práce dle přiloženého zjišťovacího protokolu, na akci : "Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm", registrační číslo projektu: 129403-1-21-00045, částku ve výši :

Položky

Název	Popis	MJ	Množství	Cena / MJ	Částka	Sazba DPH
stavební práce dle ZP č.1 - dodatek č.6 - uznatelné			1,00	377 509,60	377 509,60	21 %

Rekapitulace CZK

Daňová	Osvobozeno	Sníženo II	%	Sníženo 12%	Základní 21%
Základ					0,00
Daň			0	0,00	0,00
Přenesená daňová povinnost					
Základ					377 509,60

Doklad v režimu přenesené daňové povinnosti - DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK

Celkový přehled

CZK

Celkem bez DPH	377 509,60
Celkem DPH	0,00
Zaokrouhlení	0,00

Celkem k úhradě: 377 509,60 CZK

Datum ÚÚP: 6.12.2024 Datum splatnosti: 12.1.2025
Datum ÚZP: 6.12.2024 Datum vystavení: 13.12.2024



Valašská Bystřice 225
756 27
T: 571 646 430
IČO: 46577238
www.commodum.cz

razítko+podpis



Přílohy jsou nedílnou součástí daňového dokladu.
V případě překročení termínu splatnosti účtujeme úroky z prodlení dle smlouvy nebo Občanského zákoníku.

Za obaly dodaného zboží byl uhrazen poplatek za využití a zpětný odběr v systému EKO-KOM pod klientským číslem EK-F06040264

Fakturu vytvořil(a):

Stránka číslo 1

Vytvořeno v programu INFOpower

Neřádová Petra
petra.neradova@commodum.cz
777630943



COMMODUM, spol. s r.o.
756 27 Valašská Bystřice 225
T: 571 646 430
E: commodum@commodum.cz
www.commodum.cz
E-shop: www.aaa-schodista.cz
GPS: 49°25'0.833"N; 18°16'14.962"E
IČ: 46577238
DIČ: CZ46577238



Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 07.11.2024 do 06.12.2024

Stavba : 05 -0010 Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel : COMMODUM, spol. s r.o.
Valašská Bystřice 225
Valašská Bystřice

IČO : 46577238
DIČ : CZ46577238

75627

Objednatel : Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
Vsetín

IČO : 47674652
DIČ : CZ47674652

75501

DODATEK č.6		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH - uznatelné VCP	21 %	377 509,60	0,00	377 509,60	0,00
Základ pro DPH - uznatelné MNP / pouze informativní ř. - zůstane nedofakturováno	21 %	-220 893,00	0,00	0,00	-220 893,00
Základ pro DPH - neuznatelné VCP	21 %	4 022 555,84	0,00	4 022 555,84	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH		4 179 172,44	0,00	4 400 065,44	-220 893,00

Podpisání prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 06.12.2024 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

26.
COMMODUM
Valašská Bystřice 225
756 27
IČO: 46577238
DIČ: CZ46577238
www.commodum.cz

Za zhotovitele


VIRV
VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Podskoky 751/3
625 00 Brno
-49-

Za objednatele

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Dodatek č.6	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod	4 179 172,44	0,00	4 400 065,44	-220 893,00
01	Uznatelné náklady	156 616,60	0,00	377 509,60	-220 893,00
03	Změna povrchu chodníku - oprava po výstavbě vodovodního	156 616,60	0,00	377 509,60	-220 893,00
03.1	Měněpráce	-220 893,00	0,00	0,00	-220 893,00
03.2	Vícepráce	377 509,60	0,00	377 509,60	0,00
02	Neuznatelné náklady	4 022 555,84	0,00	4 022 555,84	0,00
01	Změna rozsahu obnov místních komunikací po výstavbě	3 860 520,20	0,00	3 860 520,20	0,00
01.1	Úprava místních komunikací	3 494 480,48	0,00	3 494 480,48	0,00
01.2	Doplnění podkladní vrstvy pro přípojky	366 039,72	0,00	366 039,72	0,00
02	Změna způsobu opravy komunikace u pana Matějovského	162 035,64	0,00	162 035,64	0,00



...
...

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

Dodatek č.6

Dokument:

01

Část:

03

Část:

03.1

1

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm - Dodatek č.6

Uznatelné náklady

Změna povrchu chodníku - oprava po výstavbě vodovodního řádu - Méněpráce

Méněpráce

Za období:

07.11.2024

06.12.2024

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
Díl	5 Komunikace				-220 893,00	0,00	0,00	0,00	-220 893,00	
1	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 CH (ABJ) tl 40 mm - Asfaltový chodník	m2	-393,00000	372,40	-146 353,20	0,00000	0,00	0,00000	-393,00000	-146 353,20
2	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,8 kg/m2 - Asfaltový chodník	m2	-393,00000	54,90	-21 575,70	0,00000	0,00	0,00000	-393,00000	-21 575,70
3	Podklad z R-materiálu tl 60 mm - Asfaltový chodník	m2	-147,00000	183,20	-26 930,40	0,00000	0,00	0,00000	-147,00000	-26 930,40
4	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm - Asfaltový chodník	m2	-147,00000	177,10	-26 033,70	0,00000	0,00	0,00000	-147,00000	-26 033,70

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

07.11.2024

06.12.2024

Dokument:

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Část:

01

Část:

03

Část:

03.2

1

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm - Dodatek č.6

Uznatelné náklady

Změna povrchu chodníku - oprava po výstavbě vodovodního řádu - Méněpráce

Vícepráce

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá		
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	
Díl 1 Zemní práce											
1	Výhrnutí chodníkových obrub svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m	185,00000	105,90	19 591,50	0,00000	0,00	185,00000	19 591,50	0,00000	0,00
Díl 5 Kominikace											
2	Podklad ze šterkodrté ŠDb tl 150 mm - Místní komunikace po odstranění betonových prážců v trase řádu „2-3“ parc.č.3652/1	m2	147,00000	168,60	24 784,20	0,00000	0,00	147,00000	24 784,20	0,00000	0,00
3	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojné tl 60 mm pl přes 300 m2	m2	393,00000	206,00	80 958,00	0,00000	0,00	393,00000	80 958,00	0,00000	0,00
4 BET.K06C01	BEST-KLASIKO/6CM PŘÍRODNÍ	m2	393,00000	371,84	146 133,12	0,00000	0,00	393,00000	146 133,12	0,00000	0,00
5	Osazení chodníkového obrubníku betonového do betonového lože C20/25nXF3 tl. min. 100 mm s boční opěrou se zaspárováním CM	m	185,00000	290,60	53 761,00	0,00000	0,00	185,00000	53 761,00	0,00000	0,00
6	592174170 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	185,00000	137,00	25 345,00	0,00000	0,00	185,00000	25 345,00	0,00000	0,00
Díl 99 Přesun hmot											
7 998276101-R	Přesun hmot pro trubní vedení, otevřený výkop	t	116,66185	126,00	14 699,39	0,00000	0,00	116,66185	14 699,39	0,00000	0,00
Díl 997 Přesun sutě											
8	997221551 Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	42,55000	43,60	1 855,18	0,00000	0,00	42,55000	1 855,18	0,00000	0,00
9	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	212,75000	10,40	2 212,60	0,00000	0,00	212,75000	2 212,60	0,00000	0,00
10	997221611 Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	42,55000	118,30	5 033,67	0,00000	0,00	42,55000	5 033,67	0,00000	0,00
11	997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	42,55000	73,70	3 135,94	0,00000	0,00	42,55000	3 135,94	0,00000	0,00

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

02

Část:

01

Část:

01.1

1

07.11.2024

06.12.2024

Za období:

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm - Dodatek č.6

Neuznatelné náklady

Změna rozsahu obnov místních komunikací po výstavbě vodovodních řádů

Úprava místních komunikací

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve Množství	Celkem	Aktuální období Množství	Celkem	Zbývá Množství	Celkem
Díl	1 Zemní práce				188 956,80		188 956,80		188 956,80		0,00
1	113154363 Frézování živícího krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase - Místní komunikace	m2	5 832,000000	32,40	188 956,80	0,00000	188 956,80	5 832,000000	188 956,80	0,00000	0,00
Díl	5 Komunikace				2 706 631,20		2 706 631,20		2 706 631,20		0,00
2	577144141 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - Místní komunikace	m2	5 832,000000	445,70	2 599 322,40	0,00000	2 599 322,40	5 832,000000	2 599 322,40	0,00000	0,00
3	573211107 Postřik živícný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 - Místní komunikace	m2	5 832,000000	18,40	107 308,80	0,00000	107 308,80	5 832,000000	107 308,80	0,00000	0,00
Díl	8 Trubní vedení				153 125,00		153 125,00		153 125,00		0,00
4	899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	49,000000	3 125,00	153 125,00	0,00000	153 125,00	49,000000	153 125,00	0,00000	0,00
Díl	9 Ostatní konstrukce a práce-bourání				57 736,80		57 736,80		57 736,80		0,00
5	938908411 Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, hlinitého nánosu, prachu a ostatních nečistot (např. kartáči, saponátem, vodou)	m2	5 832,000000	9,90	57 736,80	0,00000	57 736,80	5 832,000000	57 736,80	0,00000	0,00
Díl	99 Přesun hmot				2 726,77		2 726,77		2 726,77		0,00
6	998276101-R Přesun hmot pro trubní vedení, otevřený výkop	t	21,64100	126,00	2 726,77	0,00000	2 726,77	21,64100	2 726,77	0,00000	0,00
Díl	997 Přesun sutě				385 303,91		385 303,91		385 303,91		0,00
7	997221551 Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	863,13600	43,60	37 632,73	0,00000	37 632,73	863,13600	37 632,73	0,00000	0,00
8	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	4 315,68000	10,40	44 883,07	0,00000	44 883,07	4 315,68000	44 883,07	0,00000	0,00
9	997221611 Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	863,13600	118,30	102 108,99	0,00000	102 108,99	863,13600	102 108,99	0,00000	0,00
10	997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	863,13600	232,50	200 679,12	0,00000	200 679,12	863,13600	200 679,12	0,00000	0,00

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Dokument:

Dodatek č.6

Část:

02

Část:

01

Část:

01.2

Za období:

07.11.2024

06.12.2024

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm - Dodatek č.6

Neuznatelné náklady

Změna rozsahu obnov místních komunikací po výstavbě vodovodních řádů

Doplnění podkladní vrstvy pro přípojky

Poř.č. I Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
5 Komunikace										
1	565141111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+;do 3 m,tl. 6 cm, plochy 101-200 m2	285,12000	705,00	201 009,60	0,00000	0,00	285,12000	201 009,60	0,00000
2	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,50 kg/m2 - Místní komunikace	285,12000	54,90	15 653,09	0,00000	0,00	285,12000	15 653,09	0,00000
3	567132115	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm - Místní komunikace	285,12000	439,60	125 338,75	0,00000	0,00	285,12000	125 338,75	0,00000
99 Přesun hmot										
4	998276101-R	Přesun hmot pro trubní vedení, otevřený výkop	t	190,78000	126,00	24 038,28	0,00000	0,00	190,78000	24 038,28

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

Zásobování pitnou vodou lokalit Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Dokument:

Dodatek č.6

Část:

02

Část:

02

Za období:

07.11.2024

06.12.2024

Zásobování pitnou vodou lokalit Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Neuznatelné náklady

Změna způsobu opravy komunikace u pana Matějovského

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
Díl 5 Komunikace						0,00		162 035,64		0,00	
1	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 - Místní komunikace	m2	210,60000	18,40	3 875,04	0,00000	0,00	210,60000	3 875,04	0,00000	0,00
2	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm - Místní komunikace	m2	210,60000	512,90	108 016,74	0,00000	0,00	210,60000	108 016,74	0,00000	0,00
3	Postřik živичný infiltranční s posypem z asfaltu množství 0,50 kg/m2 - Místní komunikace	m2	210,60000	54,90	11 561,94	0,00000	0,00	210,60000	11 561,94	0,00000	0,00
4	Podklad z R-materiálu tl 60 mm - Asfaltový chodník	m2	210,60000	183,20	38 581,92	0,00000	0,00	210,60000	38 581,92	0,00000	0,00

