Vodovod Vsetín, Hrbová - oprava komunikací s živičným povrchem

I. ETAPA

II. ETAPA

ČERVEN

úsek/činnost	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	úsek/činnost
Řad 1. Na Výsluní, č.p. 396 - č.p. 216																															**Řad 1. Na Výsluní, č.p.909 - č.p.393**
frézování																															frézování
pokládka - OBRUSNÁ vrstva																															pokládka - OBRUSNÁ vrstva
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Řad 1. Na Výšině, dětské hřiště - č.p.229																															
frézování																															
pokládka - OBRUSNÁ vrstva																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Řad 6. Mládí Garáže																															
frézování																															
pokládka - OBRUSNÁ vrstva																															
pokládka - Podkladní vrstva																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Řad 5. Rodinná																															**Řad 2. Mládí, č.p. 1466 - 1314**
frézování																															frézování
pokládka - OBRUSNÁ vrstva																															pokládka - OBRUSNÁ vrstva
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Řad 4. Mládí sídliště																															**Řad 2. Mládí, č.p.1470 - č.p.953**
frézování																															frézování
pokládka - OBRUSNÁ vrstva																															pokládka - OBRUSNÁ vrstva
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Řad 3. Hrbová																															
frézování																															
pokládka - OBRUSNÁ vrstva																															