

Dodavatel:

COMMODUM, spol. s r.o.

Valašská Bystřice 225

756 27 Valašská Bystřice

IČ: 46577238

DIČ: CZ46577238

Krajský soud v Ostravě, C 3318

Peněžní ústav Komerční banka, a.s.

Účet: 4000702801/0100

BIC: KOMB CZ PP

IBAN: CZ160100000004000702801

Forma úhrady: Převodem

číslo objednávky:

Odběratel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106

755 01 Vsetín

IČ: 47674652

DIČ: CZ47674652

Konečný příjemce:

Místo určení:

Číslo objednávky odběratele:

Fakturuje Vám na základě Smlouvy o dílo č. VaK/61/2022 a Dodatku č. 7 ze dne 15.4.2024 provedené stavební práce dle přiloženého zjišťovacího protokolu, na akci: "Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm", registrační číslo projektu: 129403-1-21-00045, částku ve výši:

Položky

Název	Popis	MJ	Množství	Cena / MJ	Částka	Sazba DPH
Stavební práce dle ZP č.1 - dodatek č.7-neuznatelné			1,00	491 012,51	491 012,51	21 %

Rekapitulace CZK

Daňová	Osvobozeno	Sníženo II	%	Sníženo 12%	Základní 21%
Základ					0,00
Daň			0	0,00	0,00
Přenesená daňová povinnost					

Základ 491 012,51

Doklad v režimu přenesené daňové povinnosti - DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK

Celkový přehled

	CZK
Celkem bez DPH	491 012,51
Celkem DPH	0,00
Zaokrouhlení	0,00

Celkem k úhradě: 491 012,51 CZK

Datum UÚP: 30.4.2025

Datum splatnosti: 30.5.2025

Datum UZP: 30.4.2025

Datum vystavení: 30.4.2025



Valašská Bystřice 225

756 27

T: 571 646 430

IČO: 46577238

www.commodum.cz

razítko+podpis



QR Platba+F

Přílohy jsou nedílnou součástí daňového dokladu.

V případě překročení termínu splatnosti účtujeme úroky z prodlení dle smlouvy nebo Občanského zákoníku.

Za obaly dodaného zboží byl uhrazen poplatek za využití a zpětný odběr v systému EKO-KOM pod klientským číslem EK-F06040264

Fakturu vytvořil(a):

Neřádová Petra

petra.neradova@commodum.cz

777630943

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Stránka číslo 1

Vytvořeno v programu INFOpower

COMMODUM, spol. s r.o.
756 27 Valašská Bystřice 225
T: 571 646 430
E: commodum@commodum.cz
www.commodum.cz
E-shop: www.sas-schodiste.cz
GPS: 49°25'0.033"N; 18°6'14.582"E
IČ: 46577238
DIČ: CZ46577238

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 15.04.2025 do 30.04.2025

Stavba : 05 -0010

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel : COMMODUM, spol. s r.o.
Valašská Bystřice 225
75627 Valašská Bystřice

IČO : 46577238
DIČ : CZ46577238

Objednatel : Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
75501 Vsetín

IČO : 47674652
DIČ : CZ47674652


		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 12 %					
Základ pro DPH 21 %		491 012,51		491 012,51	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH		491 012,51	0,00	491 012,51	0,00

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 30.04.2025 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.



Za zhotovitele



Za objednatele

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

(11)

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Dodatek č.7	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm - Dodatek č.7	491 012,51	0,00	491 012,51	0,00
02	Neuznatelné náklady	491 012,51	0,00	491 012,51	0,00
TZ 01	Vodovodní řady	237 731,03	0,00	237 731,03	0,00
03	Chybějící vystrojení red.šachty RŠ2	192 344,23	0,00	192 344,23	0,00
04	Držák na solární panely RŠ1 a RŠ2	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00
13	Vyčíslení skutečně provedených délek dle geodetického zaměření	32 986,80	0,00	32 986,80	0,00
TZ 02	ČS 1 Horní Paseky	5 772,30	0,00	5 772,30	0,00
02	Záměna sání čerpadel ČS1 - Stavební část	3 298,00	0,00	3 298,00	0,00
06	Nátěr dna nádrží ČS1 a Vodojemu Sladské	2 474,30	0,00	2 474,30	0,00
TZ 03	Výtlačný řád z ČS1 do vodojemu	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
05	Vodoměr na výtlaku ČS1	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
TZ 04	Vodjem Sladské	92 599,86	0,00	92 599,86	0,00
06	Nátěr dna nádrží ČS1 a Vodojemu Sladské	57 917,86	0,00	57 917,86	0,00
07	Doplnění ochrany před bleskem	17 902,00	0,00	17 902,00	0,00
08	Úprava zábradlí a el.instalace	16 780,00	0,00	16 780,00	0,00
PS 01	ČS 1 Horní Paseky	97 791,62	0,00	97 791,62	0,00
01	Změna sání čerpadel ČS 1 - technologie	97 791,62	0,00	97 791,62	0,00
PS 02	Vodjem Sladské	25 117,70	0,00	25 117,70	0,00
09	Úprava trubní části + vložení vodoměru	25 117,70	0,00	25 117,70	0,00

Zjišťovací protokol č.

Stavba: 05 -0010

Dokument: Dodatek č.7

Část: 02

Část: TZ 01

Část: 03

1

Za období: 15.04.2025 30.04.2025

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm - Dodatek č.7

Neuznatelné náklady

Vodovodní řady

Chybějící vystrojení red.šachty RŠ2

Poř.č. Číslo Díl	23-M	Název Montáže potrubí	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
1		891211112 Montáž vodovodních šoupátek DN 50	kus	2,00000	588,24		0,00000		2,00000	1 176,48	0,00
2		115141 Měkkotěsnící klinové šoupátko s ručním kolem DN50/PN10	kus	2,00000	7 011,76		0,00000		2,00000	14 023,52	0,00
3		891214121 Montáž čističí kus s filtrem DN 50	kus	1,00000	588,24		0,00000		1,00000	588,24	0,00
4		11516 Čističí kus s filtrem DN50/PN10	kus	1,00000	14 705,88		0,00000		1,00000	14 705,88	0,00
5		230032057 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 50	kus	6,00000	235,29		0,00000		6,00000	1 411,74	0,00
6		53692129 Přírubový spoj DN50/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	6,00000	882,35		0,00000		6,00000	5 294,10	0,00
7		230032060 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100	kus	2,00000	235,29		0,00000		2,00000	470,58	0,00
8		53692121 Přírubový spoj DN100/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	2,00000	882,35		0,00000		2,00000	1 764,70	0,00
9		230071091 Montáž ventil a regulační DN50/PN10	kus	1,00000	5 294,12		0,00000		1,00000	5 294,12	0,00
10	02122RR	Tlakové redukční ventily DN50/PN10	kus	1,00000	68 450,00		0,00000		1,00000	68 450,00	0,00
11		891212312 Montáž přírubového vodoměru DN 50	kus	1,00000	1 764,71		0,00000		1,00000	1 764,71	0,00
12		11520 Průmyslový vodoměr pro studenou vodu DN50/PN10	kus	1,00000	30 235,29		0,00000		1,00000	30 235,29	0,00
13		89124136 Montáž armatur DN 50	kus	1,00000	588,24		0,00000		1,00000	588,24	0,00
14		2124 Vzdušník DN50/PN25, materiál: 1.4301	kus	1,00000	19 647,06		0,00000		1,00000	19 647,06	0,00
15		230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	1,00000	1 764,71		0,00000		1,00000	1 764,71	0,00
16		230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	3,00000	294,12		0,00000		3,00000	882,36	0,00
17		230120081 Montáž štitku pro označení média v potrubí	kus	1,00000	117,65		0,00000		1,00000	117,65	0,00
18	Nab.140b	Označení potrubí a armatur	kus	1,00000	117,65		0,00000		1,00000	117,65	0,00
19		230050033 Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu	kg	15,00000	588,24		0,00000		15,00000	8 823,60	0,00
20	1b.1	Pomocný montážní a kotevní materiál	kg	15,00000	588,24		0,00000		15,00000	8 823,60	0,00
Díl	OST	Ostatní			6 400,00		0,00			6 400,00	0,00
21	4301-M	Zednická výpomoc z montáže	%	0,01000	500 000,00		0,00000		0,01000	5 000,00	0,00
22	4302-M	PPV z montáže	%	0,01600	25 000,00		0,00000		0,01600	400,00	0,00
23	4303-M	Mimostaveništní doprava	%	0,02000	50 000,00		0,00000		0,02000	1 000,00	0,00

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

02

Dokument:

TZ 01

Část:

04

Část:

1

Za období:

15.04.2025

30.04.2025

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm - Dodatek č.7

Neuuznatelné náklady

Vodovodní řady

Držák na solární panely RŠ1 a RŠ2

Poř.č. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
Díl	93 Dokončovací práce inženýrských staveb					Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
1 930RR20	Držák na solární panely RŠ1 a RŠ2	soubor	1,00000	12 400,00	12 400,00		0,00	1,00000	12 400,00	0,00000	0,00
							0,00		12 400,00		0,00

Zjišťovací protokol č. 1

Stavba: 05 -0010

Dodatek č.7

Část: 02

Část: TZ 01

Část: 13

Za období: 15.04.2025 30.04.2025

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm - Dodatek č.7

Neuznatelné náklady

Vodovodní řady

Vyčíslení skutečně provedených délek dle geodetického zaměření

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	
Díl	1 Zemní práce				19 125,55		0,00		19 125,55	
1	121101102 Sejmутí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	11,25000	71,60	805,50	0,00000	0,00	11,25000	805,50	0,00000
2	132101204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 2 objemu přes 5000 m3	m3	2,14900	259,50	557,67	0,00000	0,00	2,14900	557,67	0,00000
3	132201204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	5,90975	259,50	1 533,58	0,00000	0,00	5,90975	1 533,58	0,00000
4	132201209 Připílatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1,77293	10,40	18,44	0,00000	0,00	1,77293	18,44	0,00000
5	132301204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	2,47135	269,90	667,02	0,00000	0,00	2,47135	667,02	0,00000
6	132301209 Připílatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	0,74141	10,40	7,71	0,00000	0,00	0,74141	7,71	0,00000
7	132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	0,21490	965,30	207,44	0,00000	0,00	0,21490	207,44	0,00000
8	151201102 Zřízení zátažného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	22,99000	83,00	1 908,17	0,00000	0,00	22,99000	1 908,17	0,00000
9	151201112 Odstranění zátažného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	22,99000	41,50	954,09	0,00000	0,00	22,99000	954,09	0,00000
10	161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 2 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	10,53010	160,90	1 694,29	0,00000	0,00	10,53010	1 694,29	0,00000
11	161101152 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 hl výkopu do 4 m	m3	0,21490	207,60	44,61	0,00000	0,00	0,21490	44,61	0,00000
12	162701105 4 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 2 až 4	m3	4,53729	238,70	1 083,05	0,00000	0,00	4,53729	1 083,05	0,00000
13	Připílatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 2 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	22,68645	10,40	235,94	0,00000	0,00	22,68645	235,94	0,00000
14	167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 2 až 4 přes 100 m3	m3	4,53729	70,60	320,33	0,00000	0,00	4,53729	320,33	0,00000
15	171201201 Uložení sypání na skládky	m3	4,53729	13,50	61,25	0,00000	0,00	4,53729	61,25	0,00000
16	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - přebytké zeminy a kameniva na skládce, vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku	t	8,68787	174,60	1 516,90	0,00000	0,00	8,68787	1 516,90	0,00000
17	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhutněním - velmi vhodnou zemínou z výkopu (obj. hmotnost >1,65 t/m3)	m3	6,20771	109,00	676,64	0,00000	0,00	6,20771	676,64	0,00000
18	175151101 Obsypání potrubí strojné sypánínou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	3,83639	525,20	2 014,87	0,00000	0,00	3,83639	2 014,87	0,00000
19	58337310 zrnitý nesoudržný materiál, kopaný písek fr. 0-4 mm, vč. dopravy	t	7,34580	256,40	1 883,46	0,00000	0,00	7,34580	1 883,46	0,00000
20	167101102.1 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - zeminy (ornice)	m3	11,25000	67,50	759,38	0,00000	0,00	11,25000	759,38	0,00000
21	181301114 Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5, vč. dopravy	m2	45,00000	21,80	981,00	0,00000	0,00	45,00000	981,00	0,00000
22	181451311 Založení trávníku strojné výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	45,00000	22,80	1 026,00	0,00000	0,00	45,00000	1 026,00	0,00000
23	5724720 osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	1,35000	124,60	168,21	0,00000	0,00	1,35000	168,21	0,00000
Díl	4 Vodorovné konstrukce				712,96		0,00		712,96	
24	451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého - kopaný písek fr. 0-4 mm	m3	0,70090	1 017,20	712,96	0,00000	0,00	0,70090	712,96	0,00000
Díl	8 Trubní vedení				10 853,78		0,00		10 853,78	
25	851241131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	m	1,30000	165,00	214,50	0,00000	0,00	1,30000	214,50	0,00000

Zjišťovací protokol č. 1

05 -0010

Dodatek č.7

02

TZ 01

13

Stavba:

Dokument:

Část:

Část:

Část:

Za období:

15.04.2025

30.04.2025

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm - Dodatek č.7

Neuznatelné náklady

Vodovodní řady

Výčíslení skutečně provedených délek dle geodetického zaměření

Poř.č. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
26	55254080 (EPDM těsnění s ocel. segmenty), tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(nástřík), uvnitř cementová malta	m	1,30000	1 188,60	1 545,18	0,00000	0,00	1,30000	1 545,18	0,00000	0,00
27	851261131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	6,20000	214,90	1 332,38	0,00000	0,00	6,20000	1 332,38	0,00000	0,00
28	55254081 Těsnění), tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(nástřík), uvnitř cementová malta	m	6,20000	1 245,60	7 722,72	0,00000	0,00	6,20000	7 722,72	0,00000	0,00
29	899722111 Krycí potrubí výstražnou neperforovanou bílou PE fólií s označením voda	m	7,50000	5,20	39,00	0,00000	0,00	7,50000	39,00	0,00000	0,00
99 Přesun hmot					948,40		0,00		948,40		0,00
30	998276101-R Přesun hmot pro trubní vedení, otevřený výkop	t	7,52700	126,00	948,40	0,00000	0,00	7,52700	948,40	0,00000	0,00
744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných					321,00		0,00		321,00		0,00
31	744242311-R Montáž 1 ks měděný vodič 4 mm2 připevněný na potrubí, včet. zkoušky funkčnosti identifikačního kabelu	m	7,50000	15,60	117,00	0,00000	0,00	7,50000	117,00	0,00000	0,00
32	341408250-R 1 ks měděný vodič s vnější izolací 4 mm2	m	7,50000	27,20	204,00	0,00000	0,00	7,50000	204,00	0,00000	0,00
23-M Montáže potrubí					1 025,11		0,00		1 025,11		0,00
33	230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	1,30000	21,30	27,69	0,00000	0,00	1,30000	27,69	0,00000	0,00
34	230170013 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	6,20000	26,00	161,20	0,00000	0,00	6,20000	161,20	0,00000	0,00
35	892233122 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 80 a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a mikrobiologický rozbor vody v kráceném rozsahu	m	1,30000	98,60	128,18	0,00000	0,00	1,30000	128,18	0,00000	0,00
36	892273122 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a mikrobiologický rozbor vody v kráceném rozsahu	m	6,20000	114,20	708,04	0,00000	0,00	6,20000	708,04	0,00000	0,00

Zjišťovací protokol č.

Slavba: 05 -0010

Dokument: Dodatek č.7

Část: 02

Část: TZ 02

Část: 02

1

Za období: 15.04.2025 30.04.2025

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm - Dodatek č.7

Neuuznatelné náklady

ČS 1 Horní Paseky

Záměna sání čerpadel ČS1 - Stavební část

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
Díl 1 936RR01	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				1 000,00		0,00		1 000,00		0,00
	Zálivka dutin aktivacíní maltou	kus	2,00000	500,00	1 000,00	0,00000	0,00	2,00000	1 000,00	0,00000	0,00
Díl 2 970051130R00	96 Bourání konstrukcí				2 298,00		0,00		2 298,00		0,00
	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m	0,60000	3 830,00	2 298,00	0,00000	0,00	0,60000	2 298,00	0,00000	0,00

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

Dodatek č.7

Dokument:

02

Část:

TZ 02

Část:

06

1

Za období:

15.04.2025

30.04.2025

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm - Dodatek č.7

Neuznatelné náklady

ČS 1 Horní Paseky

Nátěr dna nádrží ČS1 a Vodojemu Sládké

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
Díl	784 Dokončovací práce - malby					2 474,30		0,00		0,00
1	622904121R00 Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	3,36000	195,00		655,20		3,36000		0,00000
2	777615113R00 Nátěry podlah betonových 1x	m2	3,36000	121,00		406,56		3,36000		0,00000
3	783827401 Vnitřní ochranný nátěr vhodný pro styk s pitnou vodou dvojnásobný betonových povrchů - Vnitřní stěny a stropy vodojemů	m2	3,36000	420,40		1 412,54		3,36000		0,00000

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

Dodatek č.7

Dokument:

02

Část:

TZ 03

Část:

05

1

Za období: 15.04.2025 30.04.2025

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm - Dodatek č.7

Neuznatelné náklady

Výtlačný řád z ČS1 do vodojemu

Vodoměr na výtlačku ČS1

Poř.č.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
Díl 23-M			Montáže potrubí			32 000,00	0,00	32 000,00		0,00	
1	891212312	Montáž přírubového vodoměru DN 50	kus	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00	1 764,71	0,00000	0,00	
2	11520	Průmyslový vodoměr pro studenou vodu DN50/PN10	kus	1,00000	30 235,29	30 235,29	0,00	30 235,29	0,00000	0,00	

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

Dodatek č.7

Dokument:

02

Část:

TZ 04

Část:

07

1

Za období: 15.04.2025 30.04.2025

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm - Dodatek č.7

Neuuznatelné náklady

Vodojem Sladské

Doplňné ochrany před bleskem

Poř.č. / Číslo	Díl	M21	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
								Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
			Elektromontáže				17 902,00		0,00		17 902,00		0,00
1	210RR30		Výchozí revize pro jímací soustavu - Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy	kpl	1,00000	1 940,00	1 940,00	0,00000	0,00	1,00000	1 940,00	0,00000	0,00
2	210220021		6IZ Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě, v 3 místech vyveden nad terén; včet. svorek;	m	20,00000	124,60	2 492,00	0,00000	0,00	20,00000	2 492,00	0,00000	0,00
3	210RR31		Jímací soustava	kpl	1,00000	11 650,00	11 650,00	0,00000	0,00	1,00000	11 650,00	0,00000	0,00
4	210RR32		Ostatní materiál a práce jímací soustavy	kpl	1,00000	1 820,00	1 820,00	0,00000	0,00	1,00000	1 820,00	0,00000	0,00

Zjišťovací protokol č.

Stavba: 05 -0010

Dokument: Dodatek č.7

Část: 02

Část: TZ 04

Část: 08

1

Za období: 15.04.2025 30.04.2025

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm - Dodatek č.7

Neuuznatelné náklady

Vodojem Sladské

Úprava zábradlí a el.instalace

Poř.č. / Číslo Díl	Název	MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
			Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
93	Dokončovací práce inženýrských staveb			16 780,00	0,00	16 780,00		0,00
1 930RR40	Úprava zábradlí a el.instalace	soubor	1,00000	16 780,00	0,00	16 780,00	0,00000	0,00

Zjišťovací protokol č.1

Stavba:05 -0010

Dokument:Dodatek č.7

Část:02

Část:PS 01

Část:01

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm - Dodatek č.7

Neuznatelné náklady

ČS 1 Horní Paseky

Změna sání čerpadel ČS 1 - technologie

Za období:15.04.202530.04.2025

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	
Díl 23-M	Montáže potrubí				97 791,62			0,00	97 791,62	0,00
1	230140183 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000		2,00000	470,58	0,00000
2	239312 Koleno svařované 45° pro Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301	kus	2,00000	882,35	1 764,70	0,00000		2,00000	1 764,70	0,00000
3	230140047 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	m	4,00000	588,24	2 352,96	0,00000		4,00000	2 352,96	0,00000
4	456321910 Trubka podélně svařovaná Tr 84*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	4,00000	1 117,65	4 470,60	0,00000		4,00000	4 470,60	0,00000
5	230140177 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000		1,00000	235,29	0,00000
6	124596012 Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN80/PN10 (Tr84*2), mat. 1.4301	kus	1,00000	1 470,59	1 470,59	0,00000		1,00000	1 470,59	0,00000
7	89124119 Montáž vodovodních šoupátek DN 80	kus	2,00000	588,24	1 176,48	0,00000		2,00000	1 176,48	0,00000
8	114141 Měkkotěsnící klínové šoupátko s ručním kolem DN80/PN10	kus	2,00000	7 411,76	14 823,52	0,00000		2,00000	14 823,52	0,00000
9	230120092 Montáž prostup pro trubku DN 80	kus	1,00000	2 941,18	2 941,18	0,00000		1,00000	2 941,18	0,00000
10	0422110-Na Segmentové prostupové těsnění pro Tr84x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	1,00000	15 600,00	15 600,00	0,00000		1,00000	15 600,00	0,00000
11	360230567 Montáž - Js 3" vsuvka	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000		2,00000	470,58	0,00000
12	115259 Vsuvka přivařovací 3", materiál: 1.4301	kus	2,00000	1 764,71	3 529,42	0,00000		2,00000	3 529,42	0,00000
13	36023017 Montáž - Js 2" vsuvka	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000		2,00000	470,58	0,00000
14	1152589 Vsuvka přivařovací 2", materiál: 1.4301	kus	2,00000	411,76	823,52	0,00000		2,00000	823,52	0,00000
15	230140177 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	kus	4,00000	235,29	941,16	0,00000		4,00000	941,16	0,00000
16	239323 Koleno svařované 90° pro Tr 84*2, materiálové provedení 1.4301	kus	4,00000	764,71	3 058,84	0,00000		4,00000	3 058,84	0,00000
17	230140177 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000		2,00000	470,58	0,00000
18	217496 Redukce centrická 84x80,3x2, materiál: 1.4301	kus	2,00000	705,88	1 411,76	0,00000		2,00000	1 411,76	0,00000
19	230032059 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 80	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000		2,00000	470,58	0,00000
20	5369212 Přírubový spoj DN80/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	2,00000	882,35	1 764,70	0,00000		2,00000	1 764,70	0,00000
21	891245321R00 Montáž zpětných klapek DN 80	kus	2,00000	507,00	1 014,00	0,00000		2,00000	1 014,00	0,00000
22	422837842R Klapka zpětná, DN 80, PN 10	kus	2,00000	8 455,00	16 910,00	0,00000		2,00000	16 910,00	0,00000
23	891376231R00 Montáž sacích košů klapkových v objektech	kus	2,00000	1 880,00	3 760,00	0,00000		2,00000	3 760,00	0,00000
24	42273976R Koš sací s klapkou, DN 80, PN 10	kus	2,00000	8 695,00	17 390,00	0,00000		2,00000	17 390,00	0,00000

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Dodatek č.7

02

PS 02

09

1

Za období:

15.04.2025

30.04.2025

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm - Dodatek č.7

Neuznatelné náklady

Vodojem Sladské

Úprava trubní části + vložení vodoměru

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
Díl 23-M	Montáže potrubí				25 117,70			0,00			0,00
1	230140183 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	2,00000	470,58	0,00000	0,00
2	12459601 Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301	kus	2,00000	1 705,88	3 411,76	0,00000	0,00	2,00000	3 411,76	0,00000	0,00
3	891261112 Montáž vodovodních šoupátek DN 100	kus	1,00000	588,24	588,24	0,00000	0,00	1,00000	588,24	0,00000	0,00
4	1154141 Měkkotěsnící klínové šoupátko s ručním kolem DN100/PN10	kus	1,00000	7 882,35	7 882,35	0,00000	0,00	1,00000	7 882,35	0,00000	0,00
5	230032060 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	1,00000	235,29	0,00000	0,00
6	53692121 Přírubový spoj DN100/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	1,00000	882,35	882,35	0,00000	0,00	1,00000	882,35	0,00000	0,00
7	230071137 Montáž - spojka požární	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	1,00000	235,29	0,00000	0,00
8	360230881 Montáž ventily nebo kohouty do potrubí, hmotnost do 2 kg	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	1,00000	235,29	0,00000	0,00
9	115255 Kulový kohout 2", vnitřní-vnější závit, materiál: nerez	kus	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71	0,00000	0,00
10	230050033 Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu	kg	8,00000	588,24	4 705,92	0,00000	0,00	8,00000	4 705,92	0,00000	0,00
11 1b.1	Pomocný montážní a kotevní materiál	kg	8,00000	588,24	4 705,92	0,00000	0,00	8,00000	4 705,92	0,00000	0,00