

Faktura

daňový doklad

VAK Vsetín a.s.

19.07.2024



DOP-2024-10-004839
COMMODUM, spol. s r.o.

číslo dokladu:
variabilní symbol:

10124129

číslo objednávky:

Dodavatel:

COMMODUM, spol. s r.o.

Valašská Bystřice 225

756 27 Valašská Bystřice

IČ: 46577238

DIČ: CZ46577238

Krajský soud v Ostravě, C 3318

Peněžní ústav Komerční banka, a.s.

Účet: 4000702801/0100

BIC: KOMB CZ PP

IBAN: CZ160100000004000702801

Forma úhrady: Převodem

Odběratel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106

755 01 Vsetín

IČ: 47674652

DIČ: CZ47674652

Konečný příjemce:

Místo určení:

Číslo objednávky odběratele:

Fakturuje Vám na základě Smlouvy o dílo č. VaK/61/2022 a Dodatku č. 4 ze dne 25.3.2024 provedené stavební práce dle přiloženého zjišťovacího protokolu, na akci: "Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm", registrační číslo projektu: 129403-1-21-00045, částku ve výši:

Položky

Název	Popis	MJ	Množství	Cena / MJ	Částka	Sazba DPH
stavební práce dle ZP č.2 - dodatek č.4			1,00	27 212,40	27 212,40	21 %

Rekapitulace CZK

Daňová	Osvobozeno	Sníženo II	%	Sníženo 12 %	Základní 21 %
Základ					0,00
Daň			0	0,00	0,00
Přenesená daňová povinnost					
Základ					27 212,40

Doklad v režimu přenesené daňové povinnosti - DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK

Celkový přehled

CZK

Celkem bez DPH	27 212,40
Celkem DPH	0,00
Zaokrouhlení	0,00

Celkem k úhradě: 27 212,40 CZK

Datum ÚÚP: 30.6.2024 Datum splatnosti: 14.8.2024
Datum ÚZP: 30.6.2024 Datum vystavení: 15.7.2024



Valašská Bystřice 225
756 27
T: 571 646 430
IČO: 46577238
www.commodum.cz

razítko+podpis



Přílohy jsou nedílnou součástí daňového dokladu.

V případě překročení termínu splatnosti účtujeme úroky z prodlení dle smlouvy nebo Občanského zákoníku.

Za obaly dodaného zboží byl uhrazen poplatek za využití a zpětný odběr v systému EKO-KOM pod klientským číslem EK-F06040264

Fakturu vytvořil(a):

Stránka číslo 1

Vytvořeno v programu INFOPower

Neřádová Petra
petra.neradova@commodum.cz
777630943



COMMODUM, spol. s r.o.
756 27 Valašská Bystřice 225
T: 571 646 430
E: commodum@commodum.cz
www.commodum.cz
E-shop: www.ase-schodstva.cz
GPS: 49°25'0,033"N; 16°16'14,582"E
IČ: 46577238
DIČ: CZ46577238



Zjišťovací protokol č. 2 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.06.2024 do 30.06.2024

Stavba : 05 -0010

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel : COMMODUM, spol. s r.o.
Valašská Bystřice 225
75627 Valašská Bystřice

IČO : 46577238
DIČ : CZ46577238

Objednatel : Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
75501 Vsetín

IČO : 47674652
DIČ : CZ47674652


		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 12 %					
Základ pro DPH 21 %		-263 620,52	327 123,95	27 212,40	-617 956,87
Cena celkem za stavbu bez DPH		-263 620,52	327 123,95	27 212,40	-617 956,87

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 30.06.2024 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.



Za zhotovitele




Za objednatele

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Dodatek č.4	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm - Dodatek č.4	-263 620,52	327 123,95	27 212,40	-617 956,87
01	Uznatelné náklady	-263 620,52	327 123,95	27 212,40	-617 956,87
TZ 04	Vodojem Sladské	-736 814,61	113 325,51	10 691,60	-860 831,72
01.1	Méněpráce	-1 239 398,35	0,00	0,00	-1 239 398,35
01.2	Vícepráce	502 583,74	113 325,51	10 691,60	378 566,63
VON	Vedlejší a Ostatní náklady	473 194,09	213 798,44	16 520,80	242 874,85
02	Doplnění příjezdové komunikace	473 194,09	213 798,44	16 520,80	242 874,85


**VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
 Podselekky 751/3
 625 00 Brno
 -48-

a.s. Vodozámek a.s. Vodozámek a.s.
 a.s. Vodozámek a.s. Vodozámek a.s.

Poř.č. I číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
1 Zemní práce						582 128,72		0,00		89 020,36	
1	113154363 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překázkami v trase - Místní komunikace	m2	360,28000	32,40	11 673,07	360,27980	11 673,06	0,00000	0,00	0,00020	0,01
2	113107221 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 60 mm strojně pl přes 200 m2 - Místní komunikace	m2	234,68000	14,80	3 473,26	234,68000	3 473,26	0,00000	0,00	0,00000	0,00
3	113107232 Odstranění podkladu z kameniva zpevněného cementem SC C8/10 tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 - Místní komunikace	m2	234,68000	46,70	10 959,56	234,68000	10 959,56	0,00000	0,00	0,00000	0,00
4	121101102 Sejmoutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	37,35000	71,60	2 674,26	37,35000	2 674,26	0,00000	0,00	0,00000	0,00
5	132101204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 2 objemu přes 5000 m3	m3	52,70800	259,50	13 677,73	52,70800	13 677,73	0,00000	0,00	0,00000	0,00
6	132201204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	144,94700	259,50	37 613,75	144,94700	37 613,75	0,00000	0,00	0,00000	0,00
7	132201209 Připlatek za lepičnost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	43,48400	10,40	452,23	43,48400	452,23	0,00000	0,00	0,00000	0,00
8	132301204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	60,61400	269,90	16 359,72	60,61400	16 359,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00
9	132301209 Připlatek za lepičnost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	18,18400	10,40	189,11	18,18400	189,11	0,00000	0,00	0,00000	0,00
10	132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	5,27100	965,30	5 088,10	5,27100	5 088,10	0,00000	0,00	0,00000	0,00
11	465513157-R7 D+M Řád 3-3-2 - Křížení Sladského potoka;	m	9,10000	4 255,80	38 727,78	9,10000	38 727,78	0,00000	0,00	0,00000	0,00
12	465513157-R9 D+M Řád 4 - Křížení přítoku Sladského potoka č.8 IDVT 10193642 (napojitáno i pro objekt TZ 03 Výlačný řad z ČS 1 do vodojemu);	m	6,00000	3 944,40	23 666,40	6,00000	23 666,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00
13	151201102 Zřízení záložního pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	469,51000	83,00	38 969,33	469,51000	38 969,33	0,00000	0,00	0,00000	0,00
14	151201112 Odstranění záložního pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	469,51000	41,50	19 484,67	469,51000	19 484,67	0,00000	0,00	0,00000	0,00
15	161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 2 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	258,26900	160,90	41 555,48	258,26900	41 555,48	0,00000	0,00	0,00000	0,00
16	161101152 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 hl výkopu do 4 m	m3	5,27100	207,60	1 094,26	5,27100	1 094,26	0,00000	0,00	0,00000	0,00
17	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 2 až 4 m3	m3	255,93900	238,70	61 092,64	255,93900	61 092,64	0,00000	0,00	0,00000	0,00
18	162701109 Připlatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 2 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 279,69500	10,40	13 308,83	1 279,69500	13 308,83	0,00000	0,00	0,00000	0,00
19	167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 2 až 4 přes 100 m3	m3	255,93900	70,60	18 069,29	255,93900	18 069,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00
20	171201201 Uložení sypaniny na skládky	m3	255,93900	13,50	3 455,18	0,00000	0,00	0,00000	0,00	255,93900	3 455,18
21	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - přebytečné zeminy a kameniva na skládce, vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku	t	490,06400	174,60	85 565,17	0,00000	0,00	0,00000	0,00	490,06400	85 565,17
22	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - velmi vhodnou zeminou z výkopu (obj. hmotnost >1,65 t/m3)	m3	147,86900	109,00	16 117,72	147,86900	16 117,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00
23	583441171 zrnitý nesusoudržný materiál, štěrkodrt fr. 0-32 mm, vč. dopravy	t	268,58100	384,70	103 323,11	268,58100	103 323,11	0,00000	0,00	0,00000	0,00
24	175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	93,30900	525,20	49 005,89	93,30900	49 005,89	0,00000	0,00	0,00000	0,00
25	58337310 zrnitý nesusoudržný materiál, kopaný písek fr. 0-4 mm, vč. dopravy	t	178,66500	256,40	45 809,71	178,66500	45 809,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00
26	167101102,1 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - zeminy (ornice)	m3	37,35000	67,50	2 521,13	37,35000	2 521,13	0,00000	0,00	0,00000	0,00
27	181301114 Rozproštění ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5, vč. dopravy	m2	149,40000	21,80	3 256,92	149,40000	3 256,92	0,00000	0,00	0,00000	0,00
28	181451311 Založení trávníku strojně výševev včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	149,40000	22,80	3 406,32	149,40000	3 406,32	0,00000	0,00	0,00000	0,00

Zjišťovací protokol č.

14

Za období: 01.06.2024 30.06.2024

Stavba: 05 -0010

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Dokument: Původní rozpočet

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Část: 02

Neužitečné náklady

Část: TZ 01

Vodovodní řady

				Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá
48	55254081,1	TLT potrubí, DN 100 s jištěným jednokomorovým hrdlovým spojem (těsnění EPDM těsnění s ocel. segmenty), tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(násádky), uvnitř cementová malta	m	125,30000	156 073,68	125,30000	156 073,68	0,00000 0,00 0,00000
49	55251412,1	TLT potrubí, DN 100 s jednokomor.hrdlovým spojem (těsnění EPDM),tl.stěny min.4,7mm(C100) vně ZN min.200 g/m2+krycí vrstva z cem.malty tl.min.5 mm (výztuž síťovou bandáží), uvnitř cem.malta	m	6,00000	10 338,60	6,00000	10 338,60	0,00000 0,00 0,00000
50	28655117-R	D+M Ochranná pryžová manžeta (pro hrdla TLT OCM - DN80)	kus	6,00000	1 345,20	6,00000	1 345,20	0,00000 0,00 0,00000
51	28655117	D+M Ochranná pryžová manžeta (pro hrdla TLT OCM - DN100)	kus	2,00000	495,40	2,00000	495,40	0,00000 0,00 0,00000
52	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,00000	805,40	2,00000	805,40	0,00000 0,00 0,00000
53	42273592,1	hydrant podzemní DN 80, PN 16, Rd 1,0 m, jednočinný, tělo a výtokové hrdlo se zázubcem z tvárné litiny, táhlo a vřetenem nerez ocel	kus	2,00000	17 445,00	2,00000	17 445,00	0,00000 0,00 0,00000
54	900267041	10002000 drenážní blok k hydrantům DN 80	kus	2,00000	1 126,20	2,00000	1 126,20	0,00000 0,00 0,00000
55	043103000-R1	Zkoušky průtokuhy hydrantů (jedna zkouška na 1 ks hydrantu)	kus	2,00000	1 141,80	0,00000	0,00	0,00000 0,00 2,00000 1 141,80
56	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	3,00000	2 615,70	3,00000	2 615,70	0,00000 0,00 0,00000
57	422212120,1	šoupátko vodárenské přírubové, DN 80, PN 16, F4, GGG 40, vřetenem z nerez oceli vřetený závít	kus	3,00000	11 066,40	3,00000	11 066,40	0,00000 0,00 0,00000
58	42291067	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 80, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,25 m	kus	1,00000	776,20	1,00000	776,20	0,00000 0,00 0,00000
59	42291073,3	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 80, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,5 m (1,25 m)	kus	2,00000	855,10	2,00000	1 710,20	0,00000 0,00 0,00000
60	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,00000	1 100,30	1,00000	1 100,30	0,00000 0,00 0,00000
61	422212130	šoupátko vodárenské přírubové, DN 100, PN 16, F4, GGG 40, vřetenem z nerez oceli vřetený závít	kus	1,00000	4 404,10	1,00000	4 404,10	0,00000 0,00 0,00000
62	42291068	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 100, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,25 m	kus	1,00000	862,10	1,00000	862,10	0,00000 0,00 0,00000
63	891311112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	1,00000	1 271,60	1,00000	1 271,60	0,00000 0,00 0,00000
64	42221215	šoupátko vodárenské přírubové, DN 150, PN 16, F4, GGG 40, vřetenem z nerez oceli vřetený závít	kus	1,00000	7 560,30	1,00000	7 560,30	0,00000 0,00 0,00000
65	42291068,1	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 150, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,25 m	kus	1,00000	862,10	1,00000	862,10	0,00000 0,00 0,00000
66	857241131	Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	22,00000	15 756,40	22,00000	15 756,40	0,00000 0,00 0,00000
67	DKT.FF80E200P16	FF-kus - přírubová tvarovka DN 80, dl. 0,2 m, PN 16	kus	2,00000	3 452,40	2,00000	3 452,40	0,00000 0,00 0,00000
68	DKT.FF80E300P16	FF-kus - přírubová tvarovka DN 80, dl. 0,3 m, PN 16	kus	2,00000	4 353,40	2,00000	4 353,40	0,00000 0,00 0,00000
69	55253489	F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 80, PN 16, jištěný spoj (jednokomorový)	kus	1,00000	1 991,10	1,00000	1 991,10	0,00000 0,00 0,00000
70	55253489,2	F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 80, PN 16	kus	1,00000	1 991,10	1,00000	1 991,10	0,00000 0,00 0,00000
71	55253892	EU-kus - přírubová tvarovka s hrdlem DN 80, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	1,00000	1 289,60	1,00000	1 289,60	0,00000 0,00 0,00000
72	552540470	N (PP)- patkové přírubové koleno 90° DN80, PN16	kus	2,00000	4 745,80	2,00000	4 745,80	0,00000 0,00 0,00000

		Soupisováno dříve				Aktuální období		Zbývá	
73	55259430-R	MMK - koleno hrdlové 30° DN 80, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	1,00000	1 714,40	1 714,40	0,00000	0,00	0,00000
74	55259470	MMK - koleno hrdlové 45° DN 80, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	1,00000	2 075,50	2 075,50	0,00000	0,00	0,00000
75	55259430,1	MMK - koleno hrdlové 22,5° DN 80, PN16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	3,00000	3 105,00	9 315,00	0,00000	0,00	0,00000
76	55259430-R1	MMK - koleno hrdlové 30° DN 80, PN16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	1,00000	3 140,90	3 140,90	0,00000	0,00	0,00000
77	283777170-R	Přírubový spoj vč. matic,těsnění, nerez podložky pro DN80, PN16, nerez úprava (typ A2)	kus	7,00000	1 847,60	12 933,20	0,00000	0,00	0,00000
78	857261131	Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	8,00000	794,10	6 352,80	0,00000	0,00	0,00000
79	55259412	MMK - koleno hrdlové 11,25° DN 100, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	3,00000	2 076,00	6 228,00	0,00000	0,00	0,00000
80	55259432	MMK - koleno hrdlové 22,5° DN 100, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	1,00000	2 076,00	2 076,00	0,00000	0,00	0,00000
81	55259471	MMK - koleno hrdlové 45° DN 100, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	1,00000	2 275,30	2 275,30	0,00000	0,00	0,00000
82	55253858	MMR - hrdlová přechodka DN 100/80, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	1,00000	1 913,60	1 913,60	0,00000	0,00	0,00000
83	283777180-R	Přírubový spoj vč. matic,těsnění, nerez podložky pro DN100, PN16, nerez úprava (typ A2)	kus	2,00000	2 205,80	4 411,60	0,00000	0,00	0,00000
84	857311131	Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	7,00000	1 473,70	10 315,90	0,00000	0,00	0,00000
85	55253895	EU-kus - přírubová tvarovka s hrdlem DN 150, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	1,00000	3 302,80	3 302,80	0,00000	0,00	0,00000
86	55253528	T-kus - přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 150/100, PN 16	kus	1,00000	4 950,70	4 950,70	0,00000	0,00	0,00000
87	31951006	Spojka hrdlo/příruba pro potrubí TL/TL DN 150, PN 16, GGG40, jištěná proti posuvu s velkým rozsahem vnějších průměrů trub a úhlovým vychýlením, těžkou protikorozi úpravou dle GSK	kus	2,00000	9 569,30	19 138,60	0,00000	0,00	0,00000
88	283777720	Přírubový spoj vč. matic,těsnění, nerez podložky pro DN100, PN16, nerez úprava (typ A2)	kus	3,00000	2 143,50	6 430,50	0,00000	0,00	0,00000
89	899401112	Osazení poklopů šoupátkových	kus	5,00000	617,60	3 088,00	0,00000	0,00	0,00000
90	422913520	poklop pro šoupátka, šedá litina+bitumenový nátěr, D400, víko ochrana epoxid, včetně podkladové desky	kus	5,00000	1 250,80	6 254,00	0,00000	0,00	0,00000
91	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00000	1 048,40	2 096,80	0,00000	0,00	0,00000
92	422914520	poklop hydrantový, šedá litina+bitumenový nátěr, D400, víko ochrana epoxid, včetně podkladové desky	kus	2,00000	2 986,30	5 972,60	0,00000	0,00	0,00000
93	899713111-R	D+M Orientační tabulky	kus	7,00000	218,00	1 526,00	0,00000	0,00	7,00000
94	899713111	D+M Orientační sloupky, vč. betonového bloku	kus	3,00000	312,40	937,20	0,00000	0,00	3,00000
95	899722111	Krytí potrubí výstražnou neperforovanou bílou PE fólií s označením voda	m	292,00000	5,20	1 518,40	0,00000	0,00	0,00000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání				29 408,32	24 292,02	0,00	0,00	5 116,30	
96	919735111	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 50 mm	m	507,71200	50,90	25 842,54	0,00000	0,00	30,46200

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

Původní rozpočet

Dokument:

02

Část:

VON

Část:

14

Za období:

01.06.2024

30.06.2024

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Neuznatelné náklady

Vedlejší a Ostatní náklady

Poř.č. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
Díl	5 Komunikace pozemní					29 345,37		0,00		0,00	
1 577134131-R1	Úpravy na příjezdové komunikaci k vodojemu pro účely stavby, (včetně dopracování PD v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci);	m2	20,62499	524,20	10 811,62	20,62499	10 811,62	0,00000	0,00	0,00000	0,00
2 577134131-R2	Úpravy na příjezdové komunikaci k vodojemu pro účely stavby - Ve velkém sklonu, (včetně dopracování PD v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci);	m2	7,50000	1 597,50	11 981,25	7,50000	11 981,25	0,00000	0,00	0,00000	0,00
3 577134131-R3	Nová komunikace, (včetně dopracování PD v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci);	m2	12,50000	524,20	6 552,50	12,50000	6 552,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00