

Dodavatel:

COMMODUM, spol. s r.o.

Valašská Bystřice 225

756 27 Valašská Bystřice

IČ: 46577238

DIČ: CZ46577238

Krajský soud v Ostravě, C 3318

Peněžní ústav Komerční banka, a.s.

Účet: 4000702801/0100

BIC: KOMB CZ PP

IBAN: CZ1601000000004000702801

Forma úhrady: Převodem

číslo objednávky:

Odběratel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106

755 01 Vsetín

IČ: 47674652

DIČ: CZ47674652

Konečný příjemce:

Místo určení:

Číslo objednávky odběratele:

Fakturuje Vám na základě Smlouvy o dílo č. VaK/61/2022 provedené stavební práce dle přiloženého zjišťovacího protokolu, na akci: "Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm", registrační číslo projektu: 129403-1-21-00045, částku ve výši:

Položky

Název	Popis	MJ	Množství	Cena / MJ	Částka	Sazba DPH
stavební práce dle ZP č.1 - uznatelné			1,00	5 256 635,01	5 256 635,01	21 %

Rekapitulace CZK

Daňová	Osvobozeno	Sníženo II 10 %	Sníženo 15 %	Základní 21 %
Základ				0,00
Daň		0	0,00	0,00
Přenesená daňová povinnost				
Základ				5 256 635,01

Doklad v režimu přenesené daňové povinnosti - DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK

Celkový přehled

CZK

Celkem bez DPH	5 256 635,01
Celkem DPH	0,00
Zaokrouhlení	0,00

Celkem k úhradě: 5 256 635,01 CZK

Datum ÚÚP: 31.3.2023 Datum splatnosti: 5.5.2023
Datum ÚZP: 31.3.2023 Datum vystavení: 5.4.2023



Valašská Bystřice 225
756 27
T: 571 646 430
IČO: 46577238
www.commodum.cz

razítko+podpis



Přílohy jsou nedílnou součástí daňového dokladu.

V případě překročení termínu splatnosti účtujeme úroky z prodlení dle smlouvy nebo Občanského zákoníku.

Za obaly dodaného zboží byl uhrazen poplatek za využití a zpětný odběr v systému EKO-KOM pod klientským číslem EK-F06040264

Fakturu vytvořil(a):

Stránka číslo 1

Vytvořeno v programu INFOpower

Neřádová Petra
petra.neradova@commodum.cz
777630943



COMMODUM, spol. s r.o.
756 27 Valašská Bystřice 225
T: 571 646 430
E: commodum@commodum.cz
www.commodum.cz
E-shop: www.kde-schodite.cz
GPS: 49°25' 0,031"N; 18°14' 14,982"E
IČO: 46577238
DIČ: CZ46577238



Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 23.01.2023 do 31.03.2023

Stavba : 05 -0010

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel : COMMODUM, spol. s r.o.
Valašská Bystřice 225
75627 Valašská Bystřice

IČO : 46577238
DIČ : CZ46577238

Objednatel : Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
75501 Vsetín

IČO : 47674652
DIČ : CZ47674652


		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %					
Základ pro DPH 21 %		107 888 372,68		5 256 635,01	102 631 737,67
Cena celkem za stavbu bez DPH		107 888 372,68	0,00	5 256 635,01	102 631 737,67

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 31.03.2023 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.



Za zhotovitele



Za objednatele


Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm	107 888 372,68	0,00	5 256 635,01	102 631 737,67
01	Uznatelné náklady	107 888 372,68	0,00	5 256 635,01	102 631 737,67
	Zaokrouhlení	0,04	0,00	0,00	0,04
TZ 01	Vodovodní řady	73 439 306,36	0,00	4 771 613,53	68 667 692,83
TZ 02	ČS1 Horní Paseky	3 276 248,13	0,00	29 683,71	3 246 564,42
TZ 03	Výtlačný řad z ČS1 do vodojemu	13 710 702,28	0,00	77 712,96	13 632 989,32
TZ 04	Vodojem Sladské	8 700 311,82	0,00	58 373,81	8 641 938,01
PS 01	ČS1 Horní Paseky	2 466 440,04	0,00	0,00	2 466 440,04
PS 01.1	Strojně technologická část - ČS1	1 243 989,04	0,00	0,00	1 243 989,04
PS 01.2, PS 01.3	Provozní rozvod silnoproudu, SŘTP a MaR - ČS1	1 222 451,00	0,00	0,00	1 222 451,00
PS 02	Vodojem Sladské	3 178 599,98	0,00	0,00	3 178 599,98
PS 02.1.1	Strojně technologická část -	1 902 131,18	0,00	0,00	1 902 131,18
PS 02.1.2	Strojně technologická část -	350 458,80	0,00	0,00	350 458,80
PS 02.2, PS 02.3	Provozní rozvod silnoproudu, SŘTP a MaR - Vodojem	681 276,00	0,00	0,00	681 276,00
PS 02.2, PS 02.4	Provozní rozvod silnoproudu, SŘTP a MaR - RŠ1, RŠ2	244 734,00	0,00	0,00	244 734,00
VON	Vedlejší a Ostatní náklady	3 116 764,03	0,00	319 251,00	2 797 513,03

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Původní rozpočet

01

TZ.01

Stavba:

Dokument:

Část:

Část:

Za období:

23.01.2023

31.03.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Vodovodní řady

Por.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
Díl	1 Zemní práce				28 860 217,78		0,00		119 833,77		28 740 384,01
1	Odstřanění křovin průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	178,00000	64,90	11 552,20		0,00000	178,00000	11 552,20	0,00000	0,00
2	Odstřanění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm (včetně nazežení na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle požadavku vlastníka)	kus	8,00000	264,70	2 117,60		0,00000	5,00000	1 323,50	3,00000	794,10
3	Odstřanění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm (včetně nazežení na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle požadavku vlastníka)	kus	23,00000	475,40	10 934,20		0,00000	8,00000	3 803,20	15,00000	7 131,00
4	Odstřanění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm (včetně nazežení na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle požadavku vlastníka)	kus	4,00000	762,90	3 051,60		0,00000	2,00000	1 525,80	2,00000	1 525,80
5	Odstřanění stromů listnatých průměru kmene do 900 mm (včetně nazežení na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle požadavku vlastníka)	kus	10,00000	1 089,90	10 899,00		0,00000	6,00000	6 539,40	4,00000	4 359,60
6	Odstřanění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odřezováním do hloubky 0,5 m	m2	12,97700	570,90	7 408,57		0,00000	6,48900	3 704,57	6,48800	3 704,00
7	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	8,00000	513,80	4 110,40		0,00000	5,00000	2 569,00	3,00000	1 541,40
8	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	23,00000	929,00	21 367,00		0,00000	8,00000	7 432,00	15,00000	13 935,00
9	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	4,00000	2 262,80	9 051,20		0,00000	2,00000	4 525,60	2,00000	4 525,60
10	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	10,00000	3 954,80	39 548,00		0,00000	4,00000	15 819,20	6,00000	23 728,80
11	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	178,00000	57,10	10 163,80		0,00000	178,00000	10 163,80	0,00000	0,00
12	Vyvětvění a tvarový ořez dřevin	kus	23,00000	63,30	1 455,90		0,00000	9,00000	569,70	14,00000	886,20
13	Ostani práce štěpkování netěžitelného porostu s odvozem	prms	10,60000	1 614,10	17 109,46		0,00000	5,77600	9 323,04	4,82400	7 786,42
14	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	31,00000	76,80	2 380,80		0,00000	0,00000	0,00	31,00000	2 380,80
15	2650381 pačiči zob obecný (Ligustrum vulgare), kontejnerové sazenice 3 litry	kus	6,00000	46,70	280,20		0,00000	0,00000	0,00	6,00000	280,20
16	2650300 javor klen (Acer pseudoplatanus), sazenice s balem, obvod kmene min. 12-14 cm	kus	1,00000	1 598,50	1 598,50		0,00000	0,00000	0,00	1,00000	1 598,50
17	02650483-R1 hrůšeň obecná (Pyrus communis), sazenice o obvodu kmene min. 12 - 14 cm	kus	1,00000	67,50	67,50		0,00000	0,00000	0,00	1,00000	67,50
18	02650483-R2 třeseň pačiči (Prunus avium 'Plena'), sazenice s balem, obvod kmene min. 12 - 14 cm	kus	2,00000	1 855,90	3 711,80		0,00000	0,00000	0,00	2,00000	3 711,80
19	02650461-R lípa srdčitá (Tilia cordata 'Greenspire'), sazenice s balem, obvod kmene min. 12 - 14 cm	kus	1,00000	1 847,60	1 847,60		0,00000	0,00000	0,00	1,00000	1 847,60
20	2650442 habr obecný (Carpinus betulus) na dělice 12 m, živý plot	kus	20,00000	184,80	3 696,00		0,00000	0,00000	0,00	20,00000	3 696,00
21	115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hr	3 480,00000	101,70	353 916,00		0,00000	0,00000	0,00	3 480,00000	353 916,00
22	115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	d	435,00000	46,70	20 314,50		0,00000	0,00000	0,00	435,00000	20 314,50

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	23.01.2023	31.03.2023
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	01	Uznatelné náklady		
Část:	TZ 01	Vodovodní řady		

					Soupisované dříve	Aktuální období	Zbývá
23	113201111	Výthrání chodníkůvých obrub svýbíráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m	238,00000	105,90	25 204,20	238,00000
24	113154363	Frézování živiničného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase - Místní komunikace	m2	8 395,64100	32,40	272 018,77	7 130,74100
25	113107221	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl 60 mm strojně pl přes 200 m2 - Místní komunikace	m2	5 454,24100	14,80	80 722,77	5 454,24100
26	113107232	Odstanění podkladu z kameniva zpevněného cementem SC C8/10 tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 - Místní komunikace	m2	5 454,24100	46,70	254 713,05	5 454,24100
27	113154263	Frézování živiničného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase - Asfaltový chodník	m2	393,00000	28,80	11 318,40	393,00000
28	113107223	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 210 mm (tl.60mm+150mm) - Asfaltový chodník	m2	393,00000	43,60	17 134,80	393,00000
29	113107232,1	Odstanění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 - Betonové pražce;	m2	315,50000	213,80	67 453,90	315,50000
30	121101102,1	Odstanění zatravnovací vrstvy tl. min. 50 do 300 mm mezi pásy z dílců pražců - Betonové pražce;	m3	80,40000	70,60	5 676,24	80,40000
31	113107222	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 - Betonové pražce;	m2	395,90000	42,60	16 865,34	395,90000
32	113107224	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2 - Zpevněné cesty s krytem z kameniva	m2	1 804,01400	84,10	151 717,58	1 804,01400
33	113107161	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 - Komunikace s krytem z recyklatu	m2	212,04000	28,00	5 937,12	212,04000
34	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí DN do 200 ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce;	m	29,59600	385,10	11 397,42	29,59600
35	119001402	Dočasné zajištění podzemního potrubí DN přes 200 do 1000 ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce;	m	48,06600	611,40	29 387,55	48,06600
36	119001421	Dočasné zajištění podzemního vedení z volně ložených kabelů ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce	m	43,39600	333,20	14 459,55	43,39600
37	120001101	Příplatek za zřízení výkopávky ručně v blízkosti podzemního vedení - Křížení plynovodních vedení a Souběhy	m3	2 545,48600	612,40	1 558 855,63	2 545,48600
38	121101102	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	1 497,87000	71,60	107 247,49	1 497,87000
39	132101204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 2 objemu přes 5000 m3	m3	2 122,54800	259,50	550 801,21	2 122,54800
40	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	5 837,00600	259,50	1 514 703,06	5 837,00600
41	132201209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1 751,10200	10,40	18 211,46	1 751,10200
42	132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	2 440,93000	269,90	658 807,01	2 440,93000
43	132301208	Příplatek za lepitost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	732,27900	10,40	7 615,70	732,27900
44	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	212,25500	965,30	204 889,75	212,25500

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Savba: Původní rozpočet

Dokument: 01

Část: TZ 01

Část: TZ 01

1

Za období: 23.01.2023 31.03.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uzdatelné náklady

Vodovodní řady

		Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
45	14320412-R	D+M Startovací a Koncová jáma - včetně zajištění jam, rozeptění, vystrojení, zberpávání vody po dobu výstavby - Bezvýkopová technologie;	m3	290,81600	705,80	205 257,93	290,81600
46	141721219	Řízení zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s protlačným potrubím vnějšího průměru vrtu do 355 mm - Bezvýkopová technologie	m	136,50000	5 007,30	683 496,45	136,50000
47	140111112	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm - Chránička bezvýkopová technologie	m	136,50000	2 442,40	333 387,60	136,50000
48	851371131	Montáž potrubí z trub ocelových otevřený výkop DN 300 - Chráničky Stávajících propustků DN 500-600	m	6,00000	1 014,10	6 084,60	6,00000
49	14011112,1	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm - Chráničky Stávajících propustků DN 500-600	m	6,00000	2 857,60	17 145,60	6,00000
50	851361131-R	Montáž potrubí z trub ocelových otevřený výkop DN 250 - Chráničky Křížení s vodotečí IDVT 10195689 a Řad 2-3.3 Křížení Kaniho (Homopaseckého) potoka_Potrubní most	m	16,80000	912,40	15 328,32	16,80000
51	140111110	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 273x7,0mm - Chráničky Křížení s vodotečí IDVT 10195689 a Řad 2-3.3 Křížení Kaniho (Homopaseckého) potoka_Potrubní most	m	16,80000	2 580,50	43 352,40	16,80000
52	87145119-R	Příplatek za zasunutí potrubí do ochranné konstrukce - Chráničky	m	159,30000	1 629,70	259 611,21	159,30000
53	141704-R	Uložení a doplňkové konstrukce, včetně kluzných vymezovacích objímek (utěsnění konců chráničky specifikováno níže) - Chráničky	sada	1,00000	6 747,00	6 747,00	1,00000
54	899913144	Uzavírací koncová manžeta chráničky potrubí DN 324 x 98 mm	kus	6,00000	2 767,30	16 603,80	6,00000
55	899913153-R	Uzavírací koncová manžeta chráničky potrubí DN 324 x 118 mm	kus	8,00000	1 328,30	10 626,40	8,00000
56	899913161	Uzavírací koncová manžeta chráničky potrubí DN 273 x 180 mm	kus	4,00000	954,80	3 819,20	4,00000
57	871321211	D+M Chránička z PE 100, PN 6 (SDR 26), DN 150 délky 3 m, vč. pryžových manžet z EPDM 160/98 a kluzných vymezovacích objímek v=15mm - Chránička sláv. kanalizace	m	6,00000	199,30	1 195,80	6,00000
58	871361211-R	D+M Chránička z PE 100, PN 6 (SDR 26), DN 250 délky 4 m, vč. pryžových manžet z EPDM 250/118 a kluzných vymezovacích objímek v=36mm - Chránička sláv. kanalizace	m	16,00000	509,40	8 150,40	16,00000
59	465513157-R1	D+M Řad 2-1.2 - Křížení Sladského potoka (IDVT 10186738);	m	16,60000	4 359,60	72 369,36	16,60000
60	8712-R105.8	D+M Přeložka vodovodu - DN25 PE100 SDR17 PN10(rozm.32,0*3,0mm) - včetně zem.prací,uložení a zásypu,úprav a obnov všech dotč.povrchů,včetně všech tvarovek,armatur a ostat.materiálů a napojení na sláv.potrubí;	m	50,00000	3 633,00	181 650,00	50,00000
61	465513157-R2	D+M Řady 2-3.4 a 2-3.5 - křížení Kaniho (Homopaseckého) potoka;	m	34,40000	4 982,40	171 394,56	34,40000
62	465513157-R3	D+M Řad 2-3.3 - Křížení Kaniho (Homopaseckého) potoka - Potrubní most;	m	14,20000	12 663,60	179 823,12	14,20000
63	465513157-R4	D+M Řad 2-3 - Křížení s vodotečí IDVT 10197347;	m	10,50000	4 359,60	45 775,80	10,50000
64	465513157-R5	D+M Řad 2-3 - Křížení s vodotečí IDVT 10195689;	m	3,00000	4 048,20	12 144,60	3,00000
65	465513157-R6	D+M Řad 3 a Výtlač V1- Křížení Sladského potoka (napojeno i pro objekt TZ 03 Výtlačný řad z ČS 1 do vodojemu);	m	14,20000	5 709,00	81 067,80	14,20000

Zjišťovací protokol č. 1

Za období: 23.01.2023 31.03.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Vodovodní řady

05 -0010

Původní rozpočet

01

TZ 01

		Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá					
66	8711-R_K250	D+M Přeložka kanalizace DN250 PVC-U - včetně zemních prací, uložení a zásepů, úprav a obnov všech dotčených povrchů; včetně všech tvarovek, armatur a ostatních materiálů a napojení na stávající potrubí;	m	23,00000	3 944,40	90 721,20	0,00	0,00000	0,00	23,00000	90 721,20
67	465513157-R7.0	D+M Řád 3-3.1 - Křížení příkopu vodoteče;	m	1,30000	3 321,60	4 318,08	0,00	0,00000	0,00	1,30000	4 318,08
68	465513157-R8	D+M Řád 3-5 - Křížení Sladského potoka;	m	12,10000	4 982,40	60 287,04	0,00	0,00000	0,00	12,10000	60 287,04
69	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	22 323,26000	83,00	1 852 830,58	0,00	0,00000	0,00	22 323,26000	1 852 830,58
70	151201112	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	22 323,26000	41,50	926 415,29	0,00	0,00000	0,00	22 323,26000	926 415,29
71	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 2 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	10 400,48300	160,90	1 673 437,71	0,00	0,00000	0,00	10 400,48300	1 673 437,71
72	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 hl výkopu do 4 m	m3	212,25500	207,60	44 084,14	0,00	0,00000	0,00	212,25500	44 084,14
73	162701105_4	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 2 až 3 m	m3	9 709,87200	238,70	2 317 746,45	0,00	0,00000	0,00	9 709,87200	2 317 746,45
74	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 2 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	48 549,36000	10,40	504 913,34	0,00	0,00000	0,00	48 549,36000	504 913,34
75	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 2 až 4 přes 100 m3	m3	9 709,87200	70,60	685 516,96	0,00	0,00000	0,00	9 709,87200	685 516,96
76	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	9 709,87200	13,50	131 083,27	0,00	0,00000	0,00	9 709,87200	131 083,27
77	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - přebytečné zeminy a kameniva na skládce, včetně analýzy rozboru o uložení odpadu na skládku	t	18 592,17200	174,60	3 246 193,23	0,00	0,00000	0,00	18 592,17200	3 246 193,23
78	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhutněním - velmi vhodnou zemínou z výkopu (obj. hmotnost >1,65 t/m3)	m3	6 651,48900	109,00	725 012,30	0,00	0,00000	0,00	6 651,48900	725 012,30
79	58344171	Zrnitý nesoudržný materiál, štěrkořtř fr. 0-32 mm, včetně dopravy	t	11 007,29100	384,70	4 234 504,85	0,00	0,00000	0,00	11 007,29100	4 234 504,85
80	175151101	Obsypání potrubí strojné sypánínou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	3 334,92600	525,20	1 751 503,14	0,00	0,00000	0,00	3 334,92600	1 751 503,14
81	58337310	Zrnitý nesoudržný materiál, kopaný písek fr. 0-4 mm, včetně dopravy	t	6 385,82300	256,40	1 637 325,02	0,00	0,00000	0,00	6 385,82300	1 637 325,02
82	167101102,1	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - zeminy (ornice)	m3	1 497,87000	67,50	101 106,23	0,00	0,00000	0,00	1 497,87000	101 106,23
83	181301114	Rozproštění ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5, včetně dopravy	m2	6 035,40000	21,80	131 571,72	0,00	0,00000	0,00	6 035,40000	131 571,72
84	181451311	Založení trávníku strojné výsevem včetně utážení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6 035,40000	22,80	137 607,12	0,00	0,00000	0,00	6 035,40000	137 607,12
85	5724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	181,06200	124,60	22 560,33	0,00	0,00000	0,00	181,06200	22 560,33
86	043134000-R	Zkoušky míry hutnění v průběhu provádění obsypu a zásepů rýhy - v rámci stavby prováděny zkoušky po vzdál.cca 50,0m, a to vždy ve třech úrovních (dle hloubky založení); včetně přejímacích zkoušek a požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev;	kus	174,00000	602,00	104 748,00	0,00	0,00000	0,00	174,00000	104 748,00
Díl		2 Zakládání			6 211 973,18		0,00	4 617 147,85		1 594 825,33	
87	2421109-R	Mikrozápory - zajištění objektů - výkopová rýha, předkop rozměr š.500mm*hl.500mm	m	25,00000	16 213,60	405 340,00	0,00	0,00000	0,00	25,00000	405 340,00
88	2421112-R	Mikrozápory - zajištění objektů - vrt pro mikrozápory pr.133mm, do vrtu je zasunuta ocel. trubka kruhová 102*8mm, výplň cementovou zálivkou m vrtů pevnosti 25 Mpa	m	229,50000	15 604,30	3 581 186,85	0,00	0,00000	0,00	229,50000	3 581 186,85

Soupisováno dříve							Aktuální období		Zbývá		
89	2421109-R.1	Mikrozápory - zajištění sloupů NN/ VO - výkopová rýha, předkop rozměr š.500mm *hl.500mm s U-profillem č.160mm dl.2,5m přivařeným na trubky mikrozápor	m	17,50000	16 865,40	295 144,50	0,00	5,00000	84 327,00	12,50000	210 817,50
90	2421112-R.1	Mikrozápory - zajištění sloupů NN/ VO - vrt pro mikrozápory pr.133mm, do vrtu je zasunuta ocel. trubka kruhová 102*8mm, výplň cementovou závlivkou vrtů pevnosti 25 Mpa	m	122,50000	15 608,40	1 912 029,00	0,00	35,00000	546 294,00	87,50000	1 365 735,00
91	275313711	Podpěrný (podkladní a Opěrný) betonový blok - základové patky z betonu tř. C 20/25 - Zajištění směrových a výškových lomů betonovými bloky	m3	1,59300	2 750,70	4 381,87	0,00	0,00000	0,00	1,59300	4 381,87
92	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	21,24000	539,80	11 465,35	0,00	0,00000	0,00	21,24000	11 465,35
93	275351216	Odstanění bednění stěn základových patek	m2	21,24000	114,20	2 425,61	0,00	0,00000	0,00	21,24000	2 425,61
Díl	3 Svislé a kompletní konstrukce					623 928,59	0,00		0,00	623 928,59	
94	320101111	D+M Osazení železobetonových staveništních prefabrikátů	m3	7,13700	4 722,90	33 707,34	0,00	0,00000	0,00	7,13700	33 707,34
95	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení - Osazení železobetonových staveništních prefabrikátů	m2	60,00000	1 072,30	64 338,00	0,00	0,00000	0,00	60,00000	64 338,00
96	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění - Osazení železobetonových staveništních prefabrikátů	m2	60,00000	269,90	16 194,00	0,00	0,00000	0,00	60,00000	16 194,00
97	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí - Osazení železobetonových staveništních prefabrikátů	t	0,43800	61 138,20	26 778,53	0,00	0,00000	0,00	0,43800	26 778,53
98	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 - Kotvící blok (zajištění ve svahu)	m3	2,34000	2 813,00	6 582,42	0,00	0,00000	0,00	2,34000	6 582,42
99	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení - Kotvící blok (zajištění ve svahu)	m2	7,00000	788,90	5 522,30	0,00	0,00000	0,00	7,00000	5 522,30
100	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění - Kotvící blok (zajištění ve svahu)	m2	7,00000	238,70	1 670,90	0,00	0,00000	0,00	7,00000	1 670,90
101	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí - Kotvící blok (zajištění ve svahu)	t	0,18700	55 844,40	10 442,90	0,00	0,00000	0,00	0,18700	10 442,90
102	380326122-R1	Redukční šachta RŠ1;	kus	1,00000	229 086,60	229 086,60	0,00	0,00000	0,00	1,00000	229 086,60
103	380326122-R2	Redukční šachta RŠ2;	kus	1,00000	229 605,60	229 605,60	0,00	0,00000	0,00	1,00000	229 605,60
Díl	4 Vodorovné konstrukce					849 709,56	0,00		0,00	849 709,56	
104	452323171	Podkladní bloky ze ŽB tř. C 30/37 otevřený výkop - Řad 2-3.3 Křížení Kaniho (Homopaseckého) potoka_ŽB patky Potrubního mostu	m3	1,28000	3 233,40	4 138,75	0,00	0,00000	0,00	1,28000	4 138,75
105	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop - Řad 2-3.3 Křížení Kaniho (Homopaseckého) potoka_ŽB patky Potrubního mostu	m2	8,48000	441,20	3 741,38	0,00	0,00000	0,00	8,48000	3 741,38
106	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných ocelových sítí z žebírkových drátů - Řad 2-3.3 Křížení Kaniho (Homopaseckého) potoka_ŽB patky Potrubního mostu	t	0,16600	59 633,10	9 899,09	0,00	0,00000	0,00	0,16600	9 899,09
107	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžaného - kopaný písek fr. 0-4 mm	m3	712,46100	1 017,20	724 715,33	0,00	0,00000	0,00	712,46100	724 715,33
108	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	1 725,77900	17,90	30 891,44	0,00	0,00000	0,00	1 725,77900	30 891,44
109	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkové drenážní vrstvy, těžané kamenivo frakce 11-22 mm (32-63 mm)	m3	75,03300	1 017,20	76 323,57	0,00	0,00000	0,00	75,03300	76 323,57

Zjišťovací protokol č.	05 -0010	Za období:	23.01.2023	31.03.2023
Stavba:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	01	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	TZ 01	Uznatelné náklady		
Část:		Vodovodní řady		

Díl		5 Komunikace		13 191 006,61		Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá		
110	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového do betonového lože C20/25nXF3 tl. min. 100 mm s boční opěrou se zaspárováním CM	m	238,00000	290,60	69 162,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	238,00000	69 162,80
111	592174170	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	238,00000	137,00	32 606,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	238,00000	32 606,00
112	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - Místní komunikace	m2	8 395,74100	445,70	3 741 981,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8 395,74100	3 741 981,76
113	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 - Místní komunikace	m2	8 395,74100	18,40	154 481,63	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8 395,74100	154 481,63
114	577155131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm - Místní komunikace	m2	5 454,24100	512,90	2 797 480,21	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5 454,24100	2 797 480,21
115	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,50 kg/m2 - Místní komunikace	m2	5 454,24100	54,90	299 437,83	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5 454,24100	299 437,83
116	567132115	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm - Místní komunikace	m2	5 454,24100	439,60	2 397 684,34	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5 454,24100	2 397 684,34
117	577111111	Zřízení a odstranění provizorního konstrukce krytu komunikace z asfaltového recyklatu tl. 100 mm, včetně dopravy, drcení, doplňování a opravy výtluků během výstavby, odstranění včetně likvidace a odvozu na skládku, skládkovné;	m2	5 454,24100	186,80	1 018 852,22	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5 454,24100	1 018 852,22
118	577133121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 CH (ABJ) tl 40 mm - Asfaltový chodník	m2	393,00000	372,40	146 353,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	393,00000	146 353,20
119	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,8 kg/m2 - Asfaltový chodník	m2	393,00000	54,90	21 575,70	0,00000	0,00	0,00000	0,00	393,00000	21 575,70
120	564921511	Podklad z R-materiálu tl 60 mm - Asfaltový chodník	m2	393,00000	183,20	71 997,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	393,00000	71 997,60
121	561121111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm - Asfaltový chodník	m2	393,00000	177,10	69 600,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	393,00000	69 600,30
122	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řadu „2-3“ parc.č.3652/1	m2	265,00000	372,60	98 739,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	265,00000	98 739,00
123	573211107,1	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řadu „2-3“ parc.č.3652/1	m2	265,00000	18,40	4 876,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	265,00000	4 876,00
124	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řadu „2-3“ parc.č.3652/1	m2	265,00000	439,70	116 520,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	265,00000	116 520,50
125	573111111,1	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,50 kg/m2 - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řadu „2-3“ parc.č.3652/1	m2	265,00000	54,90	14 548,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	265,00000	14 548,50
126	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řadu „2-3“ parc.č.3652/1	m2	265,00000	439,70	116 520,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	265,00000	116 520,50
127	564851111	Podklad ze štěrkodrté ŠDb tl 150 mm - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řadu „2-3“ parc.č.3652/1	m2	265,00000	168,60	44 679,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	265,00000	44 679,00

Zjišťovací protokol č. 1

05 -0010

Původní rozpočet

01

TZ 01

Za období: 23.01.2023 31.03.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uzdatelné náklady

Vodovodní řady

		Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá
128	935113111-R	D+M Odvodňovací polymerbetonový žlab s krycím roštem šířky do 200 mm; vřet. Zpevnění stáv.přikopu v místě vyústění melioračními betonovými deskami a odvodňovacími žlaby - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řadu „2-3“ parc.č.3652/1;	sada	1,00000	38 198,40	38 198,40
129	871315241-R	D+M Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-U KG tuhost třídý SN8 DN 150 (pro Odvodňovací polymerbetonový žlab) - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řadu „2-3“ parc.č.3652/1;	m	7,50000	363,30	2 724,75
130	569831111	Zpevnění krajnic štěrčodrtě tl 100 mm - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řadu „2-3“ parc.č.3652/1;	m2	61,00000	95,50	5 825,50
131	569551111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řadu „2-3“ parc.č.3652/1;	m2	122,00000	81,00	9 882,00
132	574391114	Makadám hrubý MH tl. 300 mm (Výšková úprava stávajících vjezdů k nemovitostem, celkem 2 vjezdy) - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řadu „2-3“ parc.č.3652/1	m2	10,00000	249,10	2 491,00
133	485513156	Dlažba z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2 (Výšková úprava stávajícího vjezdu k nemovitosti, celkem 1 vjezd) - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řadu „2-3“ parc.č.3652/1	m2	4,00000	2 231,70	8 926,80
134	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou, vř. vyčištění spár	m	11 774,76600	72,10	848 960,63
135	581131312	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 160 mm - Betonové pražce;	m2	100,50000	590,60	59 355,30
136	181301101	Zřízení zatrávňovací vrstvy tl. min. 50 do 300 mm mezi pásy z dílců pražců - Betonové pražce;	m2	80,40000	340,50	27 376,20
137	564861111	Podklad ze štěrčodrtě SDb tl 200 mm - Betonové pražce;	m2	180,90000	262,50	47 486,25
138	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm fr. 0-32 mm - Zpevněné cesty s krytem z kameniva	m2	1 804,01400	225,90	407 526,76
139	564861111,1	Podklad ze štěrčodrtě SDb tl 200 mm fr. 0-63 mm - Zpevněné cesty s krytem z kameniva	m2	1 804,01400	262,50	473 553,68
140	573451117	Dvojitá vrstva asfaltový nátěr DV 20 - Komunikace s krytem z recyklatu	m2	212,04000	49,80	10 559,59
141	564931412	Podklad z recyklované vrstvy Rv tl 100 mm - Komunikace s krytem z recyklatu	m2	212,04000	146,40	31 042,66
Díl 8 Trubní vedení				16 558 062,20	0,00	16 558 062,20
142	24211-111	Osazení čerpací jímky (perforovaná trubka DN 500 PVC, obalená třemi vrstvami geotextíle 200 g/m2 na celou výšku, založená do hloubky 1,0 m pod základovou spáru) - funkce drenáže po vybudování vodovodu bude zrušena	kus	20,00000	165,00	3 300,00
143	871218111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 90 mm	m	1 018,00000	12,50	12 725,00
144	286112220	trubka drenážní PVC DN 80 mm	m	1 018,00000	30,90	31 456,20
145	851241131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	m	4 515,60000	165,00	745 074,00

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	23.01.2023	31.03.2023
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	01	Uznatelné náklady		
Část:	TZ 01	Vodovodní řady		

		Soupisováno dříve			Aktuální období		Zbývá		
146	TLT potrubí, DN 80 s jednokomorovým hrdlovým spojem (EPDM těsnění), tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(nástřik), uvnitř cementová malta	m	2 338,40000	1 188,60	2 779 422,24	0,00000	0,00	2 338,40000	2 779 422,24
147	TLT potrubí, DN 80 s jištěným dvoukomorovým hrdlovým spojem (troubu s návarkem), tl. stěny min. 4,7 (C100) vně ZN min.200 g/m2 +krycí vrstva z cem. malty tl. min. 5 mm (výztuž síťovou bandáží), uvnitř cementová malta	m	90,50000	1 188,60	107 568,30	0,00000	0,00	90,50000	107 568,30
148	TLT potrubí IZOL-PUR, DN 80 s jištěným dvoukomorovým hrdlovým spojem (troubu s návarkem), tl. stěny min. 4,7 (C100), vně ZN min. 200 g/m2 + krycí nátěr(nástřik)+obal z PE, uvnitř cementová malta - Potrubní most	m	17,30000	1 188,60	20 562,78	0,00000	0,00	17,30000	20 562,78
149	TLT potrubí, DN 80 s jištěným dvoukomorovým hrdlovým spojem (troubu s návarkem), tl. stěny min. 4,7mm(C100) vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(nástřik), uvnitř cementová malta	m	224,10000	1 188,60	266 365,26	0,00000	0,00	224,10000	266 365,26
150	TLT potrubí, DN 80 s jištěným jednokomorovým hrdlovým spojem (EPDM těsnění s ocel. segmenty), tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(nástřik), uvnitř cementová malta	m	1 845,30000	1 188,60	2 193 323,58	0,00000	0,00	1 845,30000	2 193 323,58
151	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	3 621,20000	214,90	778 195,88	0,00000	0,00	3 621,20000	778 195,88
152	TLT potrubí, DN 100 s jednokomorovým hrdlovým spojem (EPDM těsnění), tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(nástřik), uvnitř cementová malta	m	1 753,80000	1 245,60	2 184 533,28	0,00000	0,00	1 753,80000	2 184 533,28
153	TLT potrubí, DN 100 s jištěným jednokomorovým hrdlovým spojem (troubu s návarkem), tl. stěny min. 4,7mm(C100) vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(nástřik), uvnitř cementová malta	m	1 324,00000	1 245,60	1 649 174,40	0,00000	0,00	1 324,00000	1 649 174,40
154	TLT potrubí, DN 100 s jištěným dvoukomorovým hrdlovým spojem (troubu s návarkem), tl. stěny min. 4,7mm(C100) vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(nástřik), uvnitř cementová malta	m	529,40000	1 245,60	659 420,64	0,00000	0,00	529,40000	659 420,64
155	TLT potrubí, DN 100 s jišť.dvoukomor.hrdlovým spojem (troubu s návarkem),tl. stěny min.4,7mm(C100) vně ZN min.200 g/m2+krycí vrstva z cem.malty tl.min.5 mm (výztuž síťovou bandáží), uvnitř cem.malta	m	14,00000	1 312,00	18 368,00	0,00000	0,00	14,00000	18 368,00
156	D+M Ochranná pryžová manžeta (pro hrdla TLT OCM - DN80)	kus	40,00000	224,20	8 968,00	0,00000	0,00	40,00000	8 968,00
157	D+M Ochranná pryžová manžeta (pro hrdla TLT OCM - DN100)	kus	6,00000	247,70	1 486,20	0,00000	0,00	6,00000	1 486,20
158	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných D 63 x 5,8 mm	m	271,00000	32,20	8 726,20	0,00000	0,00	271,00000	8 726,20
159	28613527 potrubí PE100 RC SDR11 PN16 De63 (63x5,80mm)	m	271,00000	120,40	32 628,40	0,00000	0,00	271,00000	32 628,40
160	55251475-R D+M Termosmršitelná manžeta (pro hrdla TLT IZ - DN 80)	kus	6,00000	934,20	5 605,20	0,00000	0,00	6,00000	5 605,20
161	877161101 Montáž tvarovek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	1,00000	84,10	84,10	0,00000	0,00	1,00000	84,10
162	28614199 koleno 90° SDR11 PE 100RC PN16 D 32mm	kus	1,00000	226,90	226,90	0,00000	0,00	1,00000	226,90
163	877211101 Montáž tvarovek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	30,00000	119,40	3 582,00	0,00000	0,00	30,00000	3 582,00
164	28653133-R nákrůžek lemový PE 100 SDR11 63mm a volná příruba (PP-ocel) pro potr. De 63	kus	8,00000	156,30	1 250,40	0,00000	0,00	8,00000	1 250,40
165	28615972 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	17,00000	153,60	2 611,20	0,00000	0,00	17,00000	2 611,20
166	28614895-R oblouk 22° SDR11 PE 100RC PN16 D 63mm	kus	1,00000	2 067,20	2 067,20	0,00000	0,00	1,00000	2 067,20
167	28614895 oblouk 45° SDR11 PE 100RC PN16 D 63mm	kus	3,00000	2 075,50	6 226,50	0,00000	0,00	3,00000	6 226,50

							Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
168	28614865	oblouk 90° SDR11 PE 100RC PN16 D 63mm	kus	1,00000	604,60	604,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	604,60
169	891248111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	1,00000	1 767,70	1 767,70	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 767,70
170	42271412-R	navrtávací pas pro TLT potrubí 80/1", boční navrtávka, s mosazným šoupátkem s koncovkou pro PE32, těleso GGG40, potrubí PE100 RC, De 32,SDR11	kus	1,00000	1 274,70	1 274,70	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 274,70
171	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	48,00000	402,70	19 329,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	48,00000	19 329,60
172	42273592,1	hydrant podzemní DN 80, PN 16, Rd 1,0 m, jednočinný, tělo a výtokové hrdlo se zázubcem z tvárné litiny, táhlo a vřeten nerez ocel	kus	45,00000	8 722,50	392 512,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	45,00000	392 512,50
173	42273593	hydrant podzemní DN 80, PN 16, Rd 1,25 m, jednočinný, tělo a výtokové hrdlo se zázubcem z tvárné litiny, táhlo a vřeten nerez ocel	kus	3,00000	9 634,40	28 903,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	28 903,20
174	9,00267E+17	drenažní blok k hydrantům DN 80	kus	48,00000	563,10	27 028,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	48,00000	27 028,80
175	043103000-R1	Zkoušky průtlačnosti hydrantů (jedna zkouška na 1 ks hydrantu)	kus	48,00000	570,90	27 403,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	48,00000	27 403,20
176	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	2,00000	705,80	1 411,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 411,60
177	42221210	šoupátko vodárenské přírubové, DN 50, PN16, F4, GGG 40, vřeten z nerez oceli válcovaný závit	kus	2,00000	3 688,80	7 377,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	7 377,60
178	42291072	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 50, teleskopická, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,2 - 1,8 m	kus	1,00000	1 778,00	1 778,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 778,00
179	42291072,3	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 50, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,5 m (1,25 m)	kus	1,00000	849,60	849,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	849,60
180	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	78,00000	871,90	68 008,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	78,00000	68 008,20
181	422212120,1	šoupátko vodárenské přírubové, DN 80, PN 16, F4, GGG 40, vřeten z nerez oceli válcovaný závit	kus	78,00000	3 688,80	287 726,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	78,00000	287 726,40
182	42291073,1	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 80, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,25 a 1,5 m	kus	12,00000	855,10	10 261,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	12,00000	10 261,20
183	42291073,3	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 80, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,25 m (1,25 m)	kus	16,00000	855,10	13 681,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	16,00000	13 681,60
184	M_100006T	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 80, teleskopická, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,2 - 1,8 m	kus	18,00000	1 778,00	32 004,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	18,00000	32 004,00
185	42291073,2	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 80, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,2 m - 1,8 m	kus	32,00000	1 778,00	56 896,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	32,00000	56 896,00
186	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	26,00000	1 100,30	28 607,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	26,00000	28 607,80
187	422212130	šoupátko vodárenské přírubové, DN 100, PN 16, F4, GGG 40, vřeten z nerez oceli válcovaný závit	kus	26,00000	4 404,10	114 506,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	26,00000	114 506,60
188	42291074	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 100, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,25 a 1,5 m	kus	5,00000	862,10	4 310,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	4 310,50
189	42291074,3	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 100, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,5 m (1,25 m)	kus	9,00000	862,10	7 758,90	0,00000	0,00	0,00000	0,00	9,00000	7 758,90

Zjišťovací protokol č. 1

Za období: 23.01.2023 31.03.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Vodovodní řady

05 -0010

Původní rozpočet

01

TZ 01

		Soupisováno dříve			Aktuální období		Zbývá				
190	42291074,1	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 100, teleskopická, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,2 - 1,8 m	kus	6,00000	1 812,60	10 875,60	0,00000	0,00000	6,00000	10 875,60	
191	42291074,2	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 100, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,2 kus - 1,8 m	kus	6,00000	1 812,60	10 875,60	0,00000	0,00000	0,00000	10 875,60	
192	857241131-R	Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 50	kus	7,00000	633,20	4 432,40	0,00000	0,00000	0,00000	4 432,40	
193	28377715	Přírubový spoj vč. matic,těsnění, nerez podložky pro DN50, PN16, nerez úprava (typ A2)	kus	7,00000	9 566,60	66 966,20	0,00000	0,00000	0,00000	66 966,20	
194	857241131	Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	802,00000	716,20	574 392,40	0,00000	0,00000	0,00000	802,00000	574 392,40
195	55253660	X-kus - zasleповací příruba DN 80, PN 16	kus	1,00000	964,40	964,40	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	964,40
196	DKT.FFR80E40P40-	FFR-kus - přírubová tvarovka DN 80/50, PN 16	kus	5,00000	1 814,00	9 070,00	0,00000	0,00000	0,00000	5,00000	9 070,00
197	DKT.FFR80E200P16	FF-kus - přírubová tvarovka DN 80, dl. 0,2 m, PN 16	kus	54,00000	1 726,20	93 214,80	0,00000	0,00000	0,00000	54,00000	93 214,80
198	DKT.FFR80E300P16	FF-kus - přírubová tvarovka DN 80, dl. 0,3 m, PN 16	kus	40,00000	2 176,70	87 068,00	0,00000	0,00000	0,00000	40,00000	87 068,00
199	55253239	FF-kus - přírubová tvarovka DN 80, dl. 0,4 m, PN 16	kus	3,00000	2 329,30	6 987,90	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	6 987,90
200	55253241	FF-kus - přírubová tvarovka DN 80, dl. 0,5 m, PN 16	kus	3,00000	2 424,80	7 274,40	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	7 274,40
201	55253245	FF-kus - přírubová tvarovka DN 80, dl. 0,8 m, PN 16	kus	1,00000	3 691,10	3 691,10	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	3 691,10
202	55253247-R	FF-kus - přírubová tvarovka DN 80, dl. 1,1 m, PN 16	kus	1,00000	5 867,80	5 867,80	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	5 867,80
203	55253489	F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 80, PN 16, jištěný spoj (jednokomorový)	kus	15,00000	1 991,10	29 866,50	0,00000	0,00000	0,00000	15,00000	29 866,50
204	55253489,1	F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 80, PN 16, jištěný spoj (dvoukomorový)	kus	7,00000	1 991,10	13 937,70	0,00000	0,00000	0,00000	7,00000	13 937,70
205	55253489,2	F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 80, PN 16	kus	21,00000	1 991,10	41 813,10	0,00000	0,00000	0,00000	21,00000	41 813,10
206	55253892	EU-kus - přírubová tvarovka s hrdlem DN 80, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	22,00000	1 289,60	28 371,20	0,00000	0,00000	0,00000	22,00000	28 371,20
207	55253892,1	EU-kus - přírubová tvarovka s hrdlem DN 80, PN 16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	4,00000	1 289,60	5 158,40	0,00000	0,00000	0,00000	4,00000	5 158,40
208	55253892,2	EU-kus - přírubová tvarovka s hrdlem DN 80, PN 16	kus	4,00000	2 788,10	11 152,40	0,00000	0,00000	0,00000	4,00000	11 152,40
209	AVK.94480-R	Příruba DN 80, PN 16, GGG40, jištěná proti posuvu, pro TLT DN 80 s těžkou protikorozní úpravou dle GSK	kus	1,00000	4 740,40	4 740,40	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	4 740,40
210	552540470 N (PP)	patkové přírubové koleno 90° DN80, PN16	kus	48,00000	2 372,90	113 899,20	0,00000	0,00000	0,00000	48,00000	113 899,20
211	55253508	T-kus - přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 80/50, PN 16	kus	1,00000	3 088,40	3 088,40	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	3 088,40
212	55253510	T-kus - přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 80/80, PN 16	kus	14,00000	3 320,80	46 491,20	0,00000	0,00000	0,00000	14,00000	46 491,20
213	55253239-R	GL-kus - hladká trouba se dvěma návarky DN 80, dl. 0,4 m, PN 16	kus	2,00000	3 023,30	6 046,60	0,00000	0,00000	0,00000	2,00000	6 046,60
214	55258531	MMA kus hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 80/80, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	4,00000	3 095,20	12 380,80	0,00000	0,00000	0,00000	4,00000	12 380,80
215	55258531,2	MMA kus hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 80/80, PN 16	kus	1,00000	3 095,20	3 095,20	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	3 095,20
216	55253952	MMQ - koleno hrdlové 90° DN 80, PN 16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	1,00000	3 392,70	3 392,70	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	3 392,70
217	55253952-R	MMQ IZ - koleno hrdlové 90° DN 80, PN 16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	1,00000	17 710,80	17 710,80	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	17 710,80

						Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
218	55259410	MMK - koleno hrdlové 11,25° DN 80, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	66,00000	1 652,10	109 038,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	66,00000 109 038,60
219	55259430	MMK - koleno hrdlové 22,5° DN 80, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	14,00000	1 714,40	24 001,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	14,00000 24 001,60
220	55259430-R	MMK - koleno hrdlové 30° DN 80, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	48,00000	1 714,40	82 291,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	48,00000 82 291,20
221	55259470	MMK - koleno hrdlové 45° DN 80, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	25,00000	2 075,50	51 887,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	25,00000 51 887,50
222	55259410,1	MMK - koleno hrdlové 11,25° DN 80, PN 16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	15,00000	2 954,20	44 313,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	15,00000 44 313,00
223	55259430,1	MMK - koleno hrdlové 22,5° DN 80, PN16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	7,00000	3 105,00	21 735,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	7,00000 21 735,00
224	55259430-R1	MMK - koleno hrdlové 30° DN 80, PN16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	11,00000	3 140,90	34 549,90	0,00000	0,00	0,00000	0,00	11,00000 34 549,90
225	55259470,1	MMK - koleno hrdlové 45° DN 80, PN16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	7,00000	3 179,60	22 257,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	7,00000 22 257,20
226	55259410,2	MMK - koleno hrdlové 11,25° DN 80, PN 16	kus	4,00000	2 954,20	11 816,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000 11 816,80
227	AVK.5058030	MK - koleno hrdlové 30° s jedním hrdlem DN 80, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	11,00000	2 705,00	29 755,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	11,00000 29 755,00
228	AVK.5058045	MK - koleno hrdlové 45° s jedním hrdlem DN 80, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	5,00000	2 902,90	14 514,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000 14 514,50
229	31951003	Spojka hrdlo/příruba pro potrubí PE90/DN 80, PN 16, GGG40, jištěná proti posuvu s velkým rozsahem vnějších průměrů trub a úhlovým vychylením, těžkou protikorozií úpravou dle GSK	kus	2,00000	4 741,60	9 483,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000 9 483,20
230	283777170-R	Přírubový spoj vč. matice,těsnění, nerez podložky pro DN80, PN16, nerez úprava (typ A2)	kus	332,00000	1 847,60	613 403,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	332,00000 613 403,20
231	55291029	Prostupové segmentové těsnění (EPDM, nerez šrouby) pro potrubí TL,T DN 100, hydrostatická těsnost 5 bar	kus	1,00000	62,30	62,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000 62,30
232	857261131	Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	322,00000	794,10	255 700,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	322,00000 255 700,20
233	55253661	X-kus - zaslepovací příruba DN 100, PN 16	kus	1,00000	1 076,50	1 076,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000 1 076,50
234	DKT.FFR100E50P1E	FFR-kus - přírubová tvarovka DN 100/50, PN 16	kus	1,00000	1 908,10	1 908,10	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000 1 908,10
235	DKT.FFR100E80P1E	FFR-kus - přírubová tvarovka DN 100/80, PN 16	kus	3,00000	2 907,00	8 721,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000 8 721,00
236	55253490	F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 100, PN 16, jištěný spoj (jednokomorový)	kus	9,00000	3 060,70	27 546,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	9,00000 27 546,30
237	55253490,1	F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 100, PN 16, jištěný spoj (dvoukomorový)	kus	1,00000	3 228,10	3 228,10	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000 3 228,10
238	55253490,2	F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 100, PN 16	kus	14,00000	3 060,70	42 849,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	14,00000 42 849,80
239	55253893	EU-kus - přírubová tvarovka s hrdlem DN 100, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	14,00000	1 660,40	23 245,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	14,00000 23 245,60
240	55253893,1	EU-kus - přírubová tvarovka s hrdlem DN 100, PN 16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	2,00000	3 066,90	6 173,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000 6 173,80
241	55253893,2	EU-kus - přírubová tvarovka s hrdlem DN 100, PN 16	kus	6,00000	1 660,40	9 962,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000 9 962,40
242	55253515	T-kus - přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 100/80, PN 16	kus	13,00000	3 535,20	45 957,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	13,00000 45 957,60

Zjišťovací protokol č. 1

Za období: 23.01.2023 31.03.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Vodovodní řady

05 -0010

Původní rozpočet

01

TZ 01

		Soupisováno dříve			Aktuální období		Zbývá		
243	55253516 T-kus - přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 100/100, PN 16 kus	6,00000	3 684,70	22 108,20	0,00000	0,00	0,00000	6,00000	22 108,20
244	55253255-R GL-kus - hladká trouba se dvěma návarky DN 100, dl. 0,4 m, PN 16 kus	11,00000	4 038,90	44 427,90	0,00000	0,00	0,00000	11,00000	44 427,90
245	55253255-R1 GL-kus - hladká trouba se dvěma návarky DN 100, PN 16 kus	2,00000	4 038,90	8 077,80	0,00000	0,00	0,00000	2,00000	8 077,80
246	55258534 MMA kus hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 100/80, PN 16, s jištěním spojem (jednokomorový) kus	5,00000	3 428,50	17 142,50	0,00000	0,00	0,00000	5,00000	17 142,50
247	55258534,2 MMA kus hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 100/80, PN 16 kus	3,00000	3 442,00	10 326,00	0,00000	0,00	0,00000	3,00000	10 326,00
248	55259412 MMK - koleno hrdlové 11,25° DN 100, PN 16, s jištěním spojem (jednokomorový) kus	33,00000	2 076,00	68 508,00	0,00000	0,00	0,00000	33,00000	68 508,00
249	55259432 MMK - koleno hrdlové 22,5° DN 100, PN16, s jištěním spojem (jednokomorový) kus	8,00000	2 076,00	16 608,00	0,00000	0,00	0,00000	8,00000	16 608,00
250	55259432-R MMK - koleno hrdlové 30° DN 100, PN16, s jištěním spojem (jednokomorový) kus	42,00000	2 219,20	93 206,40	0,00000	0,00	0,00000	42,00000	93 206,40
251	55259471 MMK - koleno hrdlové 45° DN 100, PN16, s jištěním spojem (jednokomorový) kus	24,00000	2 275,30	54 607,20	0,00000	0,00	0,00000	24,00000	54 607,20
252	55259412,1 MMK - koleno hrdlové 11,25° DN 100, PN 16, s jištěním spojem (dvoukomorový) kus	17,00000	3 639,20	61 866,40	0,00000	0,00	0,00000	17,00000	61 866,40
253	55259432,1 MMK - koleno hrdlové 22,5° DN 100, PN16, s jištěním spojem (dvoukomorový) kus	4,00000	3 668,30	14 673,20	0,00000	0,00	0,00000	4,00000	14 673,20
254	55259432-R1 MMK - koleno hrdlové 30° DN 100, PN16, s jištěním spojem (dvoukomorový) kus	6,00000	3 859,00	23 154,00	0,00000	0,00	0,00000	6,00000	23 154,00
255	55259471,1 MMK - koleno hrdlové 45° DN 100, PN16, s jištěním spojem (dvoukomorový) kus	11,00000	3 938,20	43 320,20	0,00000	0,00	0,00000	11,00000	43 320,20
256	AVK.50510030 MK - koleno hrdlové 30° s jedním hrdlem DN 100, PN 16, s jištěním spojem (jednokomorový) kus	1,00000	3 459,10	3 459,10	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	3 459,10
257	55253858 MMR - hrdlová přechodka DN 100/80, PN 16, s jištěním spojem (jednokomorový) kus	1,00000	1 913,60	1 913,60	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	1 913,60
258	9.4.4.100-R.1 Příruba DN 100, PN 16, GGG40 - jištěná proti posuvu, pro TLT DN 100 s těžkou protikorozi úpravou dle GSK kus	1,00000	5 541,90	5 541,90	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	5 541,90
259	31951004 Spojka hrdlo/příruba pro potrubí PE110/DN 100, PN 16, GGG40, jištěná proti posuvu s velkým rozsahem vnějších průměrů trub a uhlovým vychýlením, těžkou protikorozi úpravou dle GSK kus	4,00000	5 541,90	22 167,60	0,00000	0,00	0,00000	4,00000	22 167,60
260	263777180-R Přírubový spoj vč. matic,těsnění, nerez podložky pro DN100, PN16, nerez úprava (typ A2) kus	78,00000	2 205,80	172 052,40	0,00000	0,00	0,00000	78,00000	172 052,40
261	55291030 Prostupové segmentové těsnění (EPDM, nerez šrouby) pro potrubí TLT DN 100, hydrostatická těsnost 5 bar kus	1,00000	655,00	655,00	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	655,00
262	899401112 Osazení poklopů šoupátkových kus	95,00000	617,60	58 672,00	0,00000	0,00	0,00000	95,00000	58 672,00
263	422913520 poklop pro šoupátka, šedá litina+bitumenový nátěr, D400, víko ochrana epoxid, včetně podkladové desky kus	95,00000	1 250,80	118 826,00	0,00000	0,00	0,00000	95,00000	118 826,00
264	899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus	53,00000	1 048,40	55 565,20	0,00000	0,00	0,00000	53,00000	55 565,20
265	422914520 poklop hydrantový, šedá litina+bitumenový nátěr, D400, víko ochrana epoxid, včetně podkladové desky kus	53,00000	2 986,30	158 273,90	0,00000	0,00	0,00000	53,00000	158 273,90
266	899713111-R D+M Orientační tabulky kus	148,00000	218,00	32 264,00	0,00000	0,00	0,00000	148,00000	32 264,00
267	899713111 D+M Orientační sloupek, vč. betonového bloku kus	25,00000	312,40	7 810,00	0,00000	0,00	0,00000	25,00000	7 810,00

Poř.č. Číslo Díl	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
1 Zemní práce											
1	Odstranění křovin průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	8,00000	64,90	519,20	0,00000	0,00	8,00000	519,20	0,00000	0,00
2	162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	8,00000	57,10	456,80	0,00000	0,00	8,00000	456,80	0,00000	0,00
3	460030028 Ostatní práce štěpkování netěžitelného porostu s odvozem	prms	0,10000	1 614,10	161,41	0,00000	0,00	0,10000	161,41	0,00000	0,00
4	Čerpání Dešťových vod a Podzemních vod na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1 080,00000	98,60	106 488,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1 080,00000	106 488,00
5	115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravu pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	90,00000	46,70	4 203,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	90,00000	4 203,00
6	121151114 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně	m2	109,25000	71,60	7 822,30	0,00000	0,00	109,25000	7 822,30	0,00000	0,00
7	131252502 Hloubení jámek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně	m3	2,64000	259,50	685,08	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,64000	685,08
8	161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu	m3	2,64000	160,90	424,78	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,64000	424,78
9	162751117,1 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,64000	238,70	630,17	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,64000	630,17
10	162751119,1 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2,64000	10,40	27,46	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,64000	27,46
11	171251201 Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	2,64000	13,50	35,64	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,64000	35,64
12	171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	5,05500	174,60	882,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,05500	882,60
13	131151106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	11,09100	259,50	2 878,11	0,00000	0,00	0,00000	0,00	11,09100	2 878,11
14	131251106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	27,72800	259,50	7 195,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00	27,72800	7 195,42
15	131351106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	66,54700	290,60	19 338,56	0,00000	0,00	0,00000	0,00	66,54700	19 338,56
16	131451106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně	m3	5,54600	965,30	5 353,55	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,54600	5 353,55
17	161151103,1 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	38,81900	186,80	7 251,39	0,00000	0,00	0,00000	0,00	38,81900	7 251,39
18	161151113 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	72,09200	238,70	17 208,36	0,00000	0,00	0,00000	0,00	72,09200	17 208,36
19	162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - Na dočasnou skládku zemin pro zpětný zásyp	m3	75,37900	48,80	3 678,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	75,37900	3 678,50
20	162251102,1 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - Z dočasné skládky zemin pro zpětný zásyp	m3	75,37900	48,80	3 678,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	75,37900	3 678,50
21	167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 - Z dočasné skládky zemin pro zpětný zásyp	m3	75,37900	70,60	5 321,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	75,37900	5 321,76
22	162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	35,53200	238,70	8 481,49	0,00000	0,00	0,00000	0,00	35,53200	8 481,49
23	162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	177,66000	10,40	1 847,66	0,00000	0,00	0,00000	0,00	177,66000	1 847,66

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Slavba:

Původní rozpočet

Část:

01

Část:

TZ 02

1

Za období: 23.01.2023 31.03.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

ČS1 Horní Paseky

										Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
24	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	35,53200	13,50	479,68				0,00000	0,00	0,00000	0,00	35,53200	479,68
25	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	68,03600	174,60	11 879,09				0,00000	0,00	0,00000	0,00	68,03600	11 879,09
26	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním - velmi vhodnou zeminou (dle ČSN 72 1002, obj. hmotnost >1,65 t/m3)	m3	75,37900	109,00	8 216,31				0,00000	0,00	0,00000	0,00	75,37900	8 216,31
27	153112111	Nastrážení ocelových štětovic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	126,00000	1 245,60	156 945,60				0,00000	0,00	0,00000	0,00	126,00000	156 945,60
28	153112122	Zaberanění ocelových štětovic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	126,00000	1 307,90	164 795,40				0,00000	0,00	0,00000	0,00	126,00000	164 795,40
29	159202200	Štětovnice typ Iln, ocel S235JR, dle ČSN EN 10063 (použití 50% ceny)	t	19,59300	33 319,80	652 834,84				0,00000	0,00	0,00000	0,00	19,59300	652 834,84
30	153113112	Vyražení ocelových štětovic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve standardních podmínkách	m2	126,00000	986,10	124 248,60				0,00000	0,00	0,00000	0,00	126,00000	124 248,60
31	953946131	Montáž atypických ocelových kcl hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m - rozvětrací ocel. rám přivařený po obvodu štětovic. stěny	t	1,07400	3 633,00	3 901,84				0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,07400	3 901,84
32	13010756	ocel profilová I, v jakosti 11 375, h=240 mm, hmotnost: 36,20 kg/m	t	1,07400	67 470,00	72 462,78				0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,07400	72 462,78
33	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 3 přes 100 m3 - Ornice	m3	23,40000	70,60	1 652,04				0,00000	0,00	0,00000	0,00	23,40000	1 652,04
34	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny - Ornice z dočasné skládky zemín	m3	23,40000	48,80	1 141,92				0,00000	0,00	0,00000	0,00	23,40000	1 141,92
35	181151331-R	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 400 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	58,50000	33,20	1 942,20				0,00000	0,00	0,00000	0,00	58,50000	1 942,20
36	181351106	Rozproštění ornice tl vrstvy do 400 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	58,50000	27,00	1 579,50				0,00000	0,00	0,00000	0,00	58,50000	1 579,50
37	183403111	Obdělání půdy nakopáním, uhrabáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	58,50000	20,90	1 222,65				0,00000	0,00	0,00000	0,00	58,50000	1 222,65
38	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	58,50000	5,30	310,05				0,00000	0,00	0,00000	0,00	58,50000	310,05
39	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	58,50000	4,70	274,95				0,00000	0,00	0,00000	0,00	58,50000	274,95
40	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	58,50000	26,00	1 521,00				0,00000	0,00	0,00000	0,00	58,50000	1 521,00
41	5724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	0,05300	124,60	6,60				0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,05300	6,60
42	043134000-R	Zkoušky míry hutnění v průběhu provádění obsypu a záсыpu rýhy - v rámci stavby provedeny celkem 4 zkoušky, a to vždy ve čtyřech úrovních (dle hloubky založení potrubí); včetně přejímacích zkoušek a požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev;	kus	2,00000	602,00	1 204,00				0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 204,00
Díl 2 Zakládání										54 417,51	0,00	0,00	0,00	54 417,51	
43	275321311	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	2,64000	2 792,20	7 371,41				0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,64000	7 371,41
44	24211-R1	D+M Osazení čerpací studny (perforovaná trubka DN 500 PVC, dl. min.1,5m perforovaná s poklopem; obalená geotextilií 400 g/m2 na celou výšku) - Drenáž;	kus	1,00000	5 397,60	5 397,60				0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	5 397,60
45	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	3,63800	3 124,40	11 366,57				0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,63800	11 366,57
46	452351101	Bednění podkladních desek otevřený výkop	m2	10,89000	467,10	5 086,72				0,00000	0,00	0,00000	0,00	10,89000	5 086,72
47	213311141	Podsypy zhuťněné pod základy ze štěrku frakce 8-32 mm	m3	29,49800	724,50	21 371,30				0,00000	0,00	0,00000	0,00	29,49800	21 371,30
48	213311141,1	Podsypy zhuťněné pod základy ze štěrku frakce 16-32 mm - Štěrkový zásep pro odtok dešťových vod Okapový chodník	m3	2,88000	970,50	2 795,04				0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,88000	2 795,04

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	23.01.2023	31.03.2023
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	01	Uznatelné náklady		
Část:	TZ 02	ČS1 Horní Paseky		

						Soupslováno dříve		Aktuální období		Zbývá		
73	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do tmelu včetně vyvrtání otvoru	m	2,70000	1 297,50	3 503,25	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,70000	3 503,25
74	043194000-R	Krychelné zkoušky beton. směsi min. počet 3 ks/ 100 m3 na celkovou plochu	kus	1,00000	5 709,00	5 709,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	5 709,00
75	38041-R	Montáž fólie do bednění (drenážní potah na vnitřní povrchy svisl. stěn nádrží při styku s vodou, kalem) - Smáčené plochy nádrží kalojemů, denitrifikační a nitrifikační nádrže, dosazovací nádrže a jímky fekálních vod na celou výšku stěn	m2	43,98000	83,00	3 650,34	0,00000	0,00	0,00000	0,00	43,98000	3 650,34
76	38042-R	Fólie (drenážní potah) do bednění - možnost dvojnásobného použití	m2	43,98000	67,50	2 968,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00	43,98000	2 968,65
77	38043-R	Ostatní materiál pro uchycení fólie do bednění (svorky, lepicí pásky)	sada	1,00000	1 038,00	1 038,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 038,00
78	9539431-R	D+M Odvrtávky prostupů v železobeton. stěnách a strop.konstrukcích; včet. osazení chrániček, prostupových kusů, šachtových vložek a utěsnění prostupů pomocí výrobků stavební chemie;	sada	1,00000	10 380,00	10 380,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	10 380,00
Díl						4 Vodovodné konstrukce	6 049,46	0,00	0,00	0,00	6 049,46	
79	452313161	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 25/30-XC3	m3	0,20400	3 373,50	688,19	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,20400	688,19
80	452353101	Bednění podkladních bloků	m2	0,84400	778,50	657,05	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,84400	657,05
81	457311118	Spádový beton C 30/37-XA1 včetně úpravy povrchu	m3	0,82400	5 709,00	4 704,22	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,82400	4 704,22
Díl						5 Komunikace	150 830,83	0,00	0,00	0,00	150 830,83	
82	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárcí pozemních komunikací tl 80 mm do 50 mm2; včet. D+M lože zesměš. kamenné drt (0-8) a hlinité zeminy (25-30%) tl. do 50 mm - Zatravněvací dlažba	m2	7,30000	290,60	2 121,38	0,00000	0,00	0,00000	0,00	7,30000	2 121,38
83	59246015	dlažba plošná betonová vegetační 500x500x80mm; včet. vyplnění otvorů humus. zeminou a travním semenem 10 kg/m2 - Zatravněvací dlažba	m2	7,30000	330,10	2 409,73	0,00000	0,00	0,00000	0,00	7,30000	2 409,73
84	564871111	Podklad ze směs štěrkodrti (0-32) a hlinité zeminy (25-30%) tl 250 mm - Zatravněvací dlažba	m2	7,30000	279,20	2 038,16	0,00000	0,00	0,00000	0,00	7,30000	2 038,16
85	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci a filtraci měrná hmotnost 400 g/m2 - Zatravněvací dlažba	m2	8,39500	21,80	183,01	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,39500	183,01
86	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm; včet. D+M do lože z kameniva fr. 4-8 mm tl. 40 mm - Zámková pojezdová dlažba	m2	48,00000	288,60	13 852,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	48,00000	13 852,80
87	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní - Zámková pojezdová dlažba	m2	48,00000	367,50	17 640,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	48,00000	17 640,00
88	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm - Zámková pojezdová dlažba	m2	48,00000	384,10	18 436,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	48,00000	18 436,80
89	561121112	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm - Zámková pojezdová dlažba	m2	48,00000	50,90	2 443,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	48,00000	2 443,20
90	58331200	mechanicky zpevněná zemina MZ - Zámková pojezdová dlažba	t	86,40000	666,40	57 576,96	0,00000	0,00	0,00000	0,00	86,40000	57 576,96
91	597661112	Rigol dlaždný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek velkých - Zámková pojezdová dlažba	m2	3,60000	1 328,60	4 782,96	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,60000	4 782,96
92	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého;	m	30,00000	295,80	8 874,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	30,00000	8 874,00

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	23.01.2023	31.03.2023
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	01	Uznatelné náklady		
Část:	TZ 02	ČS1 Horní Paseky		

					Soupisováno dříve	Aktuální období	Zbývá			
109	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	89,10000	83,00	7 395,30	0,00000	0,00	89,10000	7 395,30
110	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	5 346,00000	1,20	6 415,20	0,00000	0,00	5 346,00000	6 415,20
111	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	89,10000	41,50	3 697,65	0,00000	0,00	89,10000	3 697,65
112	945412111-R	Mobilní montážní plošina	kus	1,00000	41 520,00	41 520,00	0,00000	0,00	1,00000	41 520,00
113	952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	26,24300	67,50	1 771,40	0,00000	0,00	26,24300	1 771,40
114	952903119	Vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů	m2	26,24300	26,00	682,32	0,00000	0,00	26,24300	682,32
115	933901111	Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3	m3	13,23200	51,90	686,74	0,00000	0,00	13,23200	686,74
116	933901112	voda pro ostatní odběratele (náklady na odebranou vodu pro potřeby stavby)	m3	13,23200	36,30	480,32	0,00000	0,00	13,23200	480,32
Díl	998	Přesun hmot		276,72500	467,10	129 258,25	0,00000	0,00		129 258,25
Díl	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	t	129 258,25		12 914,59	0,00000	0,00		12 914,59
118	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP - Venkovní povrchy betonových konstrukcí ve styku se zemínou	m2	40,27000	140,10	5 641,83	0,00000	0,00	40,27000	5 641,83
119	62855001	izolační asfaltovaný pás - Venkovní povrchy betonových konstrukcí ve styku se zemínou	m2	48,32400	150,50	7 272,76	0,00000	0,00	48,32400	7 272,76
Díl	713	Izolace tepelné		120 747,28			0,00000	0,00		120 747,28
120	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami z minerální vlny, celková tl. 250 mm - Stropní konstrukce	m2	9,25000	93,40	863,95	0,00000	0,00	9,25000	863,95
121	631507990-R	tepelná izolace z minerální vlny, tl.250 mm - Stropní konstrukce	m2	9,25000	524,20	4 848,85	0,00000	0,00	9,25000	4 848,85
122	713131135	Montáž izolace tepelné stěn desek vně objektu - Vnější stěny	m2	95,19500	882,30	83 990,55	0,00000	0,00	95,19500	83 990,55
123	28375984	deska EPS 100 F fasádní tl 150mm - Vnější stěny	m2	54,92500	358,10	19 668,64	0,00000	0,00	54,92500	19 668,64
124	28375950-R	nenasákavá tepelná izolace tl 100mm - Vnější ŽB stěny komory a jímky pod úrovní terénu	m2	40,27000	249,10	10 031,26	0,00000	0,00	40,27000	10 031,26
125	713291132	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií - Stropní konstrukce	m2	9,25000	98,60	912,05	0,00000	0,00	9,25000	912,05
126	283292100	dodávka zábrana parotěsná - Stropní konstrukce	m2	9,25000	46,70	431,98	0,00000	0,00	9,25000	431,98
Díl	721	Zdravotně - technické instalace		1 349,40			0,00000	0,00		1 349,40
127	72111 D+M	Hasičský přístroj, praškový, přenosný, náplň 6 kg	kus	1,00000	1 349,40	1 349,40	0,00000	0,00	1,00000	1 349,40
Díl	741	Elektromontáže		86 970,00			0,00000	0,00	20 724,00	66 246,00
128	74111111-R	Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - Elektroinstalace - Přípojka NN k ČS 1	kpl	1,00000	86 970,00	86 970,00	0,00000	0,00	0,23829	66 246,00
Díl	762	Konstrukce tesařské		115 233,19			0,00000	0,00		115 233,19
129	762332133-R	Montáž Sedlové sítěchy z dřev.sblíjených příhrad.vazníků uložených na obvod.stěny a kotvených pomocí pozink.prvků nosné kce,včet.zavětrování,latování,dřev.latí,kontra latí a ukotvení;	sada	1,00000	47 229,00	47 229,00	0,00000	0,00	1,00000	47 229,00
130	605120110-R	dodávka a doprava impregnovaných (proti plísním, hnilobě a škůdcům) vazníků, vzpěr, zavětrování, spojovacího a kotevního materiálu (včetně prvků přesahu krovu přes obvodové stěny)	sada	1,00000	35 292,00	35 292,00	0,00000	0,00	1,00000	35 292,00

Zjišťovací protokol č. 1

05 -0010

Původní rozpočet

01

TZ 02

Za období: 23.01.2023 31.03.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

ČS1 Horní Paseky

		Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá
147 7671-R04	4/IZ Zarošťování jímky v podlaže armaturní komory - materiál nerez, únosnost 2,5 kN/m2, protiskluzná úprava, včet. osazovacího rámu, nerez kotvení prvky do betonu	m2	11 858,11	0,00000	0,00	0,48000 11 858,11
148 7689-R05	5/IZ Vstupní žebříky pro vstup do armaturní komory a akumulární jímky - provedení nerez a nerez vyťahovacími madly, přičle v protiskluzné úpravě, včet. nerez kotvěv do betonu, dl.2,15m	kus	39 579,00	0,00000	0,00	2,00000 39 579,00
149	6/IZ Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě, v 3 místech vyveden nad terén; včet. svorek;	m	2 492,00	0,00000	0,00	20,00000 2 492,00
150 388995214-R	7/IZ D+M Nerezová chránička pro přívodní elektrokabel;	ks	1 764,60	0,00000	0,00	2,00000 1 764,60
151 7671-R16	8/IZ Informativní tabule investora - prov. nerez, popř. mosaz, bronz, velikosti 500/300 mm	kus	6 228,00	0,00000	0,00	1,00000 6 228,00
152 230140053-R	D+M Umístění kabelů optiky do chráničky + rezervní chránička (Kabely umístit do chrániček 2ks HDPE 160 + rezervní chránička 1ks HDPE 110 - dl. cca 18 m);	m	15 134,40	0,00000	0,00	36,00000 15 134,40
153 230140053-R1	D+M Přerušení a zasklení neprovozovaného kabelu CETIN;	sada	1 557,00	0,00000	0,00	1,00000 1 557,00
Díl 771	Podlahy z dlaždic		17 899,81	0,00	0,00	17 899,81
154	771474113 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	2 553,60	0,00000	0,00	12,00000 2 553,60
155 59761-R	dlaždice keramické sokl, v.100 mm	m2	653,94	0,00000	0,00	1,26000 653,94
156	771551116 Montáž podlah z dlaždic do tmelu	m2	9 416,74	0,00000	0,00	8,64000 9 416,74
157 5976-R	dlaždice keramické protiskluzné	m2	4 237,53	0,00000	0,00	9,07200 4 237,53
158 781491511-R2	D+M Plastové systémové ukončující profily, flexi lepidlo, spárování, ostatní materiál	sada	1 038,00	0,00000	0,00	1,00000 1 038,00
Díl 777	Podlahy lité		19 029,65	0,00	0,00	19 029,65
159 77615117-R.1	D+M Podlahová syntetická epoxidová voděodolná stěrka protiskluzná (s přetažením na stěny v. 100 mm) - Podlahy armaturní komory	m2	3 269,70	0,00000	0,00	5,82000 19 029,65
Díl 784	Dokončovací práce - malby		18 090,04	0,00	0,00	18 090,04
160	783827401 Vnitřní ochranný nátěr vhodný pro stýk s pitnou vodou dvojnásobný betonových povrchů - Vnitřní stěny a strop akumulární jímky a armaturní komory	m2	15 651,49	0,00000	0,00	37,23000 15 651,49
161 784425272-R	Vnitřní bílý nátěr dvojnásobný v. do 10 m s propilísňovou úpravou; včet. D+M penetrace - Vnitřní konstrukce místnosti	m2	2 294,78	0,00000	0,00	27,64800 2 294,78
162 7844253-R	Očištění vnitřních prostor omeletím před výmalbou - Vnitřní konstrukce místnosti	m2	143,77	0,00000	0,00	27,64800 143,77
Díl 789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení		12 560,00	0,00	0,00	12 560,00
163 789321110-R	D+M Zhotovení ochrann. nátěrů proti korozi poškozených ocel.konstrukcí - odstranění nečistot,tryskání stáv.povrchu abrazivem; 1*tl.40µm dvousložk.modifik.epoxid.nátěr, 1*tl.80µm dvousložk.modifik.epoxid.nátěr, 1*tl.80µm dvousložk.polyuretan.venkov.nátěr.	m2	12 560,00	0,00000	0,00	20,00000 12 560,00
Díl 24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení		23 355,00	0,00	0,00	23 355,00
164 24001-R	D+M Vzduchotechnika;	sada	23 355,00	0,00000	0,00	1,00000 23 355,00

Poř.č. / Číslo Díl #1	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
1	Motorická elektroinstalace				41 029,00						
1	1 Rozvaděč [RE]	kpl	1,00000	1 165,00	1 165,00		0,00000	0,00	0,00000	1,00000	20 305,00
2	2 Kulatina FeZn 10mm	m	5,00000	70,00	350,00		0,00000	0,00	5,00000	0,00000	1 165,00
3	3 Pásek FeZn 30x4	m	6,00000	112,00	672,00		0,00000	0,00	6,00000	0,00000	0,00
4	4 Trubka ohebná korugovaná 110mm	m	35,00000	145,00	5 075,00		0,00000	0,00	0,00000	35,00000	5 075,00
5	5 Kabel silový pevný Cu 4x16	m	35,00000	371,00	12 985,00		0,00000	0,00	35,00000	0,00000	0,00
6	6 Nosné konstrukce	kpl	1,00000	5 059,00	5 059,00		0,00000	0,00	0,00000	1,00000	5 059,00
7	7 Propojení HDS a RE	kpl	1,00000	1 294,00	1 294,00		0,00000	0,00	1,00000	0,00000	0,00
8	8 Propojení RE a RM1	kpl	1,00000	5 153,00	5 153,00		0,00000	0,00	1,00000	0,00000	0,00
9	9 Výchozí revize el.zařízení	kpl	1,00000	3 882,00	3 882,00		0,00000	0,00	0,00000	1,00000	3 882,00
10	10 Uzemnění RE	kpl	1,00000	270,00	270,00		0,00000	0,00	1,00000	0,00000	0,00
11	11 Ostatní materiál a práce	kpl	1,00000	5 124,00	5 124,00		0,00000	0,00	0,00000	1,00000	5 124,00
Díl #2	Zemní práce pro přípojku NN a uzemnění				45 941,00						
12	12 Zemní práce	kpl	1,00000	37 447,00	37 447,00		0,00000	0,00	0,00000	1,00000	37 447,00
13	13 Ostatní materiál a práce	kpl	1,00000	8 494,00	8 494,00		0,00000	0,00	0,00000	1,00000	8 494,00

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	23.01.2023	31.03.2023
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	01	Uzdatelné náklady		
Část:	TZ 03	Výtláčný řad z ČS1 do vodojemu		

Poř.č. Číslo Díl	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
1 Zemní práce											
1	115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hr	824,00000	98,60	81 246,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	824,00000	81 246,40
2	115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	d	103,00000	46,70	4 810,10	0,00000	0,00	0,00000	0,00	103,00000	4 810,10
3	113154363 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase - Místní komunikace	m2	2 575,74600	32,40	83 454,17	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1 300,00000	41 334,17
4	113107221 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 60 mm strojně pl přes 200 m2 - Místní komunikace	m2	1 680,14600	14,80	24 866,16	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1 680,14600	24 866,16
5	113107232 Odstranění podkladu z kameniva zpevněného cementem SC C8/10 tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 - Místní komunikace	m2	1 680,14600	46,70	78 462,82	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1 680,14600	78 462,82
6	113107232,1 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 - Betonové pražce;	m2	78,50000	213,80	16 783,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	78,50000	16 783,30
7	121101102,1 Odstranění zatrávňovací vrstvy tl. min. 50 do 300 mm mezi pásy z dílců pražců - Betonové pražce;	m3	62,80000	70,60	4 433,68	0,00000	0,00	0,00000	0,00	62,80000	4 433,68
8	113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 - Betonové pražce;	m2	141,30000	42,60	6 019,38	0,00000	0,00	0,00000	0,00	141,30000	6 019,38
9	113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2 - Zpevněné cesty s krytem z kameniva	m2	29,82000	84,10	2 507,86	0,00000	0,00	0,00000	0,00	29,82000	2 507,86
10	119001401 Dočasné zajištění podzemního potrubí DN do 200 ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce;	m	75,94600	385,10	29 246,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	75,94600	29 246,80
11	119001402 Dočasné zajištění podzemního potrubí DN přes 200 do 1000 ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce;	m	22,51200	611,40	13 763,84	0,00000	0,00	0,00000	0,00	22,51200	13 763,84
12	119001421 Dočasné zajištění podzemního vedení z volně ložených kabelů ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce	m	13,13200	333,20	4 375,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	13,13200	4 375,58
13	121101102 Sejmuti omlice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	245,85000	71,60	17 602,86	0,00000	0,00	0,00000	0,00	245,85000	17 602,86
14	132101204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 2 objemu přes 5000 m3	m3	233,47200	259,50	60 585,98	0,00000	0,00	0,00000	0,00	233,47200	60 585,98
15	132201204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	1 284,09600	259,50	333 222,91	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1 284,09600	333 222,91
16	132201209 Připlatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	385,22900	10,40	4 006,38	0,00000	0,00	0,00000	0,00	385,22900	4 006,38
17	132301204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	389,12000	269,90	105 023,49	0,00000	0,00	0,00000	0,00	389,12000	105 023,49
18	132301209 Připlatek za lepidlost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	116,73600	10,40	1 214,05	0,00000	0,00	0,00000	0,00	116,73600	1 214,05
19	132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	38,91200	965,30	37 561,75	0,00000	0,00	0,00000	0,00	38,91200	37 561,75
20	871361211-R D+M Chránička z PE 100, PN 6 (SDR 26), DN 250 délky 4 m, vč. pryžových manžet z EPDM 250/118 a kluzných vymezovacích objímek v=36mm - Chránička stáv. kanalizace DN150	m	12,00000	509,70	6 116,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	12,00000	6 116,40
21	151201102 Zřízení záložního pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	3 428,60000	83,00	284 573,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3 428,60000	284 573,80

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	23.01.2023	31.03.2023
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	01	Uzdatelné náklady		
Část:	TZ 03	Výtláčový řad z ČS1 do vodojemu		

							Soupisováno dříve	Aktuální období	Zbývá			
45	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí - Osazení železobetonových staveništních prefabrikátů	t	0,14300	61 138,20	8 742,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,14300	8 742,76
Díl	4	Vodorovné konstrukce				181 188,95		0,00		0,00		181 188,95
46	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého - kopaný písek fr. 0-4 mm	m3	125,52300	1 017,20	127 682,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	125,52300	127 682,00
47	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná nemá hmotnost do 300 g/m2	m2	861,27800	17,90	15 416,88	0,00000	0,00	0,00000	0,00	861,27800	15 416,88
48	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šěrkové drenážní vrstvy, těžžené kamenivo frakce 11-22 mm (32-63 mm)	m3	37,44600	1 017,20	38 090,07	0,00000	0,00	0,00000	0,00	37,44600	38 090,07
Díl	5	Komunikace				3 669 447,06		0,00		0,00		3 669 447,06
49	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - Místní komunikace	m2	2 759,88800	445,70	1 230 082,08	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2 759,88800	1 230 082,08
50	573211107	Posítk živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 - Místní komunikace	m2	2 759,88800	18,40	50 781,94	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2 759,88800	50 781,94
51	577155131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm - Místní komunikace	m2	1 693,55900	512,90	868 626,41	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1 693,55900	868 626,41
52	573111111	Posítk živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,50 kg/m2 - Místní komunikace	m2	1 693,55900	54,90	92 976,39	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1 693,55900	92 976,39
53	567132115	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm - Místní komunikace	m2	1 693,55900	439,60	744 488,54	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1 693,55900	744 488,54
54	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou závlivkou, vč. vyčištění spár	m	3 619,43800	72,10	260 961,48	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3 619,43800	260 961,48
55	577111111	Zřízení a odstranění provizorního konstrukce krytu komunikace z asfaltového recyklatu tl. 100 mm, včet. dopravy, drcení, doplňování a opravy výluků během výstavby, odstranění včet. likvidace a odvozu na skládku, skládkovné;	m2	1 693,55900	186,80	316 356,82	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1 693,55900	316 356,82
56	581131312	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 160 mm - Betonové pražce;	m2	78,50000	590,60	46 362,10	0,00000	0,00	0,00000	0,00	78,50000	46 362,10
57	181301101	Zřízení zatrávňovací vrstvy tl. min. 50 do 300 mm mezi pásy z dílců pražců - Betonové pražce;	m2	62,80000	340,50	21 383,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	62,80000	21 383,40
58	564861111	Podklad ze šěrkorotě ŠDb tl 200 mm - Betonové pražce;	m2	141,30000	229,40	32 414,22	0,00000	0,00	0,00000	0,00	141,30000	32 414,22
59	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm fr. 0-32 mm - Zpevněné cesty s krytem z kameniva	m2	9,80000	249,10	2 441,18	0,00000	0,00	0,00000	0,00	9,80000	2 441,18
60	564861111,1	Podklad ze šěrkorotě ŠDb tl 200 mm fr. 0-63 mm - Zpevněné cesty s krytem z kameniva	m2	9,80000	262,50	2 572,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	9,80000	2 572,50
Díl	8	Trubní vedení				3 520 734,89		0,00		0,00		3 520 734,89
61	24211-111	Osazení čerpací jímky (perforovaná trubka DN 500 PVC, obalená třemi vrstvami geotextilie 200 g/m2 na celou výšku, založená do hloubky 1,0 m pod základovou spáru) - funkce drenáže po vybudování vodovodu bude zrušena	kus	12,00000	165,00	1 980,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	12,00000	1 980,00
62	871218111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 90 mm	m	603,00000	12,50	7 537,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	603,00000	7 537,50
63	286112220	trubka drenážní PVC DN 80 mm	m	603,00000	30,90	18 632,70	0,00000	0,00	0,00000	0,00	603,00000	18 632,70
64	851241131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	m	810,50000	165,00	133 732,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	810,50000	133 732,50

Zjišťovací protokol č.1

05 -0010

Původní rozpočet

01

TZ 03

Za období:23.01.202331.03.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Výlačný řad z ČS1 do vodojemu

							Soupisováno dříve	Aktuální období	Zbývá		
88	55259432	MMK - koleno hrdlové 22,5° DN 100, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	7,00000	2 076,00	14 532,00	0,00000	0,00	0,00000	7,00000	14 532,00
89	55259432-R	MMK - koleno hrdlové 30° DN 100, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	26,00000	2 219,20	57 699,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00000	57 699,20
90	55259471	MMK - koleno hrdlové 45° DN 100, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	25,00000	2 275,30	56 882,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00000	56 882,50
91	55259412,1	MMK - koleno hrdlové 11,25° DN 100, PN 16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	4,00000	3 639,20	14 556,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00000	14 556,80
92	55259432,1	MMK - koleno hrdlové 22,5° DN 100, PN16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	2,00000	3 668,30	7 336,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00000	7 336,60
93	55259471,1	MMK - koleno hrdlové 45° DN 100, PN16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	5,00000	3 938,20	19 691,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00000	19 691,00
94	9.4.4.100-R.1	Příruba DN 100, PN 16, GGG40 , jištěná proti posuvu, pro TLT DN 100 s těžkou protikorozní úpravou dle GSK	kus	2,00000	5 541,90	11 083,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00000	11 083,80
95	283777180-R	Přírubový spoj vč. matic,těsnění, nerez podložky pro DN100, PN16, nerez úprava (typ A2)	kus	4,00000	2 205,80	8 823,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00000	8 823,20
96	55291030	Prostupové segmentové těsnění (EPDM, nerez šrouby) pro potrubí TLT DN 100, hydrostatická těsnost 5 bar	kus	2,00000	655,00	1 310,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00000	1 310,00
97	899401112	Osazení poklopů šoupátkových	kus	2,00000	617,60	1 235,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00000	1 235,20
98	422913520	poklop pro šoupátka, šedá litina+bitumenový nátěr, D400, víko ochrana epoxid, včetně podkladové desky	kus	5,00000	1 250,80	6 254,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00000	6 254,00
99	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00000	1 048,40	2 096,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00000	2 096,80
100	422914520	poklop hydrantový, šedá litina+bitumenový nátěr, D400, víko ochrana epoxid, včetně podkladové desky	kus	2,00000	2 986,30	5 972,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00000	5 972,60
101	899722111	Krycí potrubí výstražnou neperforovanou bílou PE fólií s označením voda	m	2 053,00000	5,20	10 675,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00000	10 675,60
102	899713111-R	D+M Orientační tabulky	kus	4,00000	218,00	872,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00000	872,00
103	458591111-R	D+M Přerušení průtoku podzem.vody u šachet podél kanaliz.potrubí- příčné žilové zábrany zjiřovitě zeminy (popř. jílocement.směsí s koef.filtrace po zatuhnutí menší než 1*10-9 m/s.),zábrana zavázána min.0,5 m na obě strany do okolního terénu;	kus	11,00000	1 557,00	17 127,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00000	17 127,00
Díl	9 Ostatní konstrukce a práce-bourání					211 552,28	0,00	0,00		211 552,28	
104	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	3 619,43800	50,90	184 229,39	0,00000	0,00	0,00000	3 619,43800	184 229,39
105	938908411	Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, hlinitého nánosu, prachu a ostatních nečistot (např. kartáči, saponátem, vodou)	m2	2 759,88800	9,90	27 322,89	0,00000	0,00	0,00000	2 759,88800	27 322,89
Díl	99 Přesun hmot					435 319,67	0,00	0,00		435 319,67	
106	998276101-R	Přesun hmot pro trubní vedení, otevřený výkop	t	3 454,91800	126,00	435 319,67	0,00000	0,00	0,00000	3 454,91800	435 319,67
Díl	997 Přesun sítě					608 703,56	0,00	35 592,96		573 110,60	
107	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 827,94400	43,60	79 698,36	0,00000	0,00	166,40000	7 255,04	72 443,32
108	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	9 139,72000	10,40	95 053,09	0,00000	0,00	832,00000	8 652,80	86 400,29
109	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 827,94400	118,30	216 245,78	0,00000	0,00	166,40000	19 685,12	196 560,66
110	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 099,15400	73,70	81 007,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00000	81 007,65

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	23.01.2023	31.03.2023
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	01	Uzutečné náklady		
Část:	TZ 04	Vodojem Sladské		

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
Díl	1 Zemní práce				1 378 899,79		0,00		31 754,81		1 347 144,98
1	112251221 Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odřezováním do hloubky 0,5 m	m2	2,81100	570,90	1 604,80	0,00000	0,00	2,81100	1 604,80	0,00000	0,00
2	112251221-R Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odřezováním do hloubky 0,5 m	m2	2,17500	570,90	1 241,71	0,00000	0,00	2,17500	1 241,71	0,00000	0,00
3	162301411 Vodorovné přemístění pařezů stromů do 5 km D kmene do 300 mm	kus	18,00000	519,00	9 342,00	0,00000	0,00	18,00000	9 342,00	0,00000	0,00
4	162301412 Vodorovné přemístění pařezů stromů do 5 km D kmene do 500 mm	kus	4,00000	1 141,80	4 567,20	0,00000	0,00	4,00000	4 567,20	0,00000	0,00
5	162301413 Vodorovné přemístění pařezů stromů do 5 km D kmene do 700 mm	kus	4,00000	2 595,00	10 380,00	0,00000	0,00	4,00000	10 380,00	0,00000	0,00
6	162301414 Vodorovné přemístění pařezů stromů do 5 km D kmene do 900 mm	kus	4,00000	4 619,10	18 476,40	0,00000	0,00	1,00000	4 619,10	3,00000	13 857,30
7	460030028 Ostatní práce štěpkování netěžitelného porostu s odvozem	prms	2,00000	1 614,10	3 228,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	3 228,20
8	121151123 Sejmutí omice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	646,50000	71,60	46 289,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	646,50000	46 289,40
9	Čerpání Dešťových vod a Podzemních vod na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1 080,00000	98,60	106 488,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1 080,00000	106 488,00
10	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	90,00000	46,70	4 203,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	90,00000	4 203,00
11	131151106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	131,04000	259,50	34 004,88	0,00000	0,00	0,00000	0,00	131,04000	34 004,88
12	131251106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	327,60000	259,50	85 012,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	327,60000	85 012,20
13	131351106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	786,24000	290,60	228 481,34	0,00000	0,00	0,00000	0,00	786,24000	228 481,34
14	131451106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně	m3	65,52000	965,30	63 246,46	0,00000	0,00	0,00000	0,00	65,52000	63 246,46
15	161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	458,64000	186,80	85 673,95	0,00000	0,00	0,00000	0,00	458,64000	85 673,95
16	161151113 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	851,76000	238,70	203 315,11	0,00000	0,00	0,00000	0,00	851,76000	203 315,11
17	162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - Na dočasnou skládku zemin pro zpětný zásyp	m3	1 310,40000	48,80	63 947,52	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1 310,40000	63 947,52
18	162251102,1 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - Z dočasné skládky zemin pro zpětný zásyp	m3	1 310,40000	48,80	63 947,52	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1 310,40000	63 947,52
19	167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 - Z dočasně skládky zemin pro zpětný zásyp	m3	1 310,40000	70,60	92 514,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1 310,40000	92 514,24
20	174101101 Zhutněním - velmi vhodnou zeminou (dle ČSN 72 1002, obj. hmotnost >1,65 t/m3)	m3	1 310,40000	109,00	142 833,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1 310,40000	142 833,60
21	167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 3 přes 100 m3 - Omice	m3	61,30000	70,60	4 327,78	0,00000	0,00	0,00000	0,00	61,30000	4 327,78
22	162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání - Omice z dočasné skládky zemin	m3	61,30000	48,80	2 991,44	0,00000	0,00	0,00000	0,00	61,30000	2 991,44

							Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
44	380326133	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu vodostavebního železového bez výztuže a bednění tř. C 30/37-XA2, tl nad 300 mm	m3	54,59500	4 722,90	257 846,73	0,00000	0,00	0,00000	0,00	54,59500	257 846,73
45	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	536,97000	1 401,30	752 456,06	0,00000	0,00	0,00000	0,00	536,97000	752 456,06
46	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	536,97000	212,80	114 267,22	0,00000	0,00	0,00000	0,00	536,97000	114 267,22
47	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	137,86000	685,10	94 447,89	0,00000	0,00	0,00000	0,00	137,86000	94 447,89
48	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	137,86000	140,10	19 314,19	0,00000	0,00	0,00000	0,00	137,86000	19 314,19
49	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	137,86000	264,70	36 491,54	0,00000	0,00	0,00000	0,00	137,86000	36 491,54
50	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	137,86000	88,20	12 159,25	0,00000	0,00	0,00000	0,00	137,86000	12 159,25
51	411354183	Příplatek k zřízení podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 12 kPa za výšku přes 4 do 6 m	m2	43,31000	67,50	2 923,43	0,00000	0,00	0,00000	0,00	43,31000	2 923,43
52	411354184	Příplatek k odstranění podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 12 kPa za výšku přes 4 do 6 m	m2	43,31000	15,60	675,64	0,00000	0,00	0,00000	0,00	43,31000	675,64
53	380361006	Vázaná výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	18,54500	48 786,00	904 736,37	0,00000	0,00	0,00000	0,00	18,54500	904 736,37
54	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných ocelových výztužných sítí z žebírkových drátů	t	0,71700	48 786,00	34 979,56	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,71700	34 979,56
55	985331212	Dodatečné vlepowání betonářské výztuže D 10 mm do tmelu včetně vyvrtání otvoru	m	4,20000	1 297,50	5 449,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,20000	5 449,50
56	38041-R	Montáž fólie do bednění (drenážní potah na vnitřní povrchy svísl. stěn nádrží při styku s vodou, kalem - smáčené plochy Kalojemu, Denitrifikace, Nitrifikace a Fekální jímky na celou výšku stěn)	m2	151,80000	83,00	12 599,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	151,80000	12 599,40
57	38042-R	Fólie (drenážní potah) do bednění - možnost dvojnásobného použití	m2	151,80000	67,50	10 246,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	151,80000	10 246,50
58	38043-R	Ostatní materiál pro uchycení fólie do bednění (svorky, lepicí pásky)	sada	1,00000	1 038,00	1 038,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 038,00
59	043194000-R	Krycheině zkoušky beton. směsi min. počet 3 ks/ 100 m3 na celkovou plochu	kus	5,00000	5 709,00	28 545,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	28 545,00
60	9539431-R	D+M Prostupy v betonových konstrukcích; včet. osazení chrániček, prostupových kusů a utěsnění prostupů pomocí výrobků stavební chemie;	sada	1,00000	31 140,00	31 140,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	31 140,00
Díl 4 Vodorovné konstrukce							113 850,11	0,00	0,00	0,00	113 850,11	
61	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	19,25600	3 124,40	60 163,45	0,00000	0,00	0,00000	0,00	19,25600	60 163,45
62	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	7,87500	778,50	6 130,69	0,00000	0,00	0,00000	0,00	7,87500	6 130,69
63	457311118	Spádový beton C 30/37, včetně úpravy povrchu	m3	8,33000	5 709,00	47 555,97	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,33000	47 555,97
Díl 5 Komunikace							169 602,40	0,00	0,00	0,00	169 602,40	
64	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK fr. 0-32 mm, tl 180 mm - Přijezdová komunikace	m2	340,00000	249,10	84 694,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	340,00000	84 694,00
65	564861111	Podklad ze šterkodité ŠDb fr. 0-63 mm, tl 200 mm - Přijezdová komunikace	m2	340,00000	234,60	79 764,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	340,00000	79 764,00

Zjišťovací protokol č. 1

05 -0010

01

TZ 04

Slavba:

Dokument:

Část:

Část:

Za období: 23.01.2023 31.03.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Vodojem Sládké

				Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá			
83	463211152-R	D+M Přeložka stávající „odvodňovací“ rýhy odvádějící povrchové vody z prostoru vodojemu (v celk. dl. 47,0 m);	sada	1,00000	36 330,00	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	36 330,00	
Díl	9 Ostatní				257 253,00	0,00		0,00		257 253,00	
84	939941112	Montáž zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	60,60000	778,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	60,60000	47 177,10
85	939941113	těsnící plech s butylkaučukovou povrchovou úpravou (vložení do pracovních spár mezi základovou deskou a stěnou)	m	60,60000	799,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	60,60000	48 437,58
86	941941041	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m	m2	410,40000	72,70	0,00000	0,00	0,00000	0,00	410,40000	29 836,08
87	941941291	Příplatek k lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m za první a ZKD měsíc použití	m2	820,80000	35,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	820,80000	29 384,64
88	941941841	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m	m2	410,40000	36,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	410,40000	14 897,52
89	945412111-R	Mobilní montážní plošina	kus	1,00000	41 520,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	41 520,00
90	952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	306,50000	67,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	306,50000	20 688,75
91	952903119	Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů	m2	306,50000	26,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	306,50000	7 969,00
92	933901111	Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3	m3	196,62500	51,90	0,00000	0,00	0,00000	0,00	196,62500	10 204,84
93	933901112	voda pro ostatní odběratele (náklady na odebranou vodu pro potřeby stavby)	m3	196,62500	36,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	196,62500	7 137,49
Díl	998 Přesun hmot				502 666,40	0,00		0,00		502 666,40	
94	998012022	Přesun hmot	t	1 076,14300	467,10	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1 076,14300	502 666,40
Díl	711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				143 143,81	0,00		0,00		143 143,81	
95	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP - Stropní konstrukce a Vnější stěny	m2	241,53300	129,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	241,53300	31 350,98
96	628311160	pás těžký asfaltovaný - Stropní konstrukce a Vnější stěny	m2	246,36400	150,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	246,36400	37 077,78
97	712363001	Montáž ochranné fólie střech do 10° folii PVC rozvinutím a natažením v ploše - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	40,46800	160,90	0,00000	0,00	0,00000	0,00	40,46800	6 511,30
98	28322091	ochranná fólie z PVC, volně kladená - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	46,53800	212,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	46,53800	9 903,29
99	765191001	Montáž hydroizolační fólie kladené ve sklonu střech do 20° - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	40,46800	368,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	40,46800	14 912,46
100	283220290	hydroizolační fólie z PVC s nosnou vložkou ze skelné rohože - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	44,51500	472,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	44,51500	21 024,43
101	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilní vrstva ochranná - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	40,46800	119,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	40,46800	4 831,88
102	28343122	rohož separační ze skelných vláken 100g/m2 pod hydroizolační fólie - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	42,49100	150,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	42,49100	6 394,90
103	713291132	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem folii - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	40,46800	119,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	40,46800	4 831,88
104	283292100	dodávka zábrana parotěsná - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	40,46800	109,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	40,46800	4 411,01
105	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	40,46800	20,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	40,46800	841,73
106	272557780	penetrační nátěr betonu - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	40,46800	26,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	40,46800	1 052,17
Díl	713 Izolace tepelné				346 521,85	0,00		0,00		346 521,85	

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

Původní rozpočet

Část:

01

Část:

TZ 04

1

Za období:

23.01.2023

31.03.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Vodojem Sladské

		Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá		
124 7687-R05	5/2 D+M Trubkové zábradlí opěrné gabionové stěny v místě obratiště komunikace - trubkové (kompozit), v.1100 mm, sloupky kotvené shora m přes kotevní patky pomocí hmoždinek - Gabionová stěna;	13,90000	4 998,00	69 472,20	0,00000	0,00	13,90000	69 472,20
125 7671-R06	6/2 D+M Informační tabule investora - materiálové provedení nerez; popř. mosaz, bronz; velikosti 500/300 mm kus	1,00000	6 228,00	6 228,00	0,00000	0,00	1,00000	6 228,00
Díl	777 Podlahy lité			124 869,84		0,00		124 869,84
126 77615117-R.1	D+M Podlahová syntetická epoxidová voděodolná stěrka protiskluzná (s přetažením na stěny v. 100 mm) - Podlahy Strojovny	38,19000	3 269,70	124 869,84	0,00000	0,00	38,19000	124 869,84
Díl	784 Dokončovací práce - malby			64 972,82		0,00		64 972,82
127 783827401	Vnitřní ochranný nátěr vhodný pro styk s pitnou vodou dvojnásobný betonových povrchů - Vnitřní stěny a stropy vodojemů	154,55000	420,40	64 972,82	0,00000	0,00	154,55000	64 972,82
Díl	24-M Montáže vzduchotechnických zařízení			23 355,00		0,00		23 355,00
128 24001-R	D+M Vzduchotechnika; sada	1,00000	23 355,00	23 355,00	0,00000	0,00	1,00000	23 355,00

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	23.01.2023	31.03.2023
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	01	Uznatelné náklady		
Část:	PS 01	ČS1 Horní Paseky		
Část:	PS 01.1	Strojní technologická část - ČS1 Horní Paseky		

Díl	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
23-M		Montáže potrubí					618 765,50	0,00	0,00		618 765,50
1	230140053	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	m	5,00000	588,24	0,00000	2 941,20	0,00	0,00000	5,00000	2 941,20
2	45632910	Trubka podélně svařovaná Tr 104*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	5,00000	1 470,59	0,00000	7 352,95	0,00	0,00000	5,00000	7 352,95
3	230140047	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	m	1,00000	588,24	0,00000	588,24	0,00	0,00000	1,00000	588,24
4	456321910	Trubka podélně svařovaná Tr 84*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	1,00000	1 117,65	0,00000	1 117,65	0,00	0,00000	1,00000	1 117,65
5	230140036	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 54 mm, tl 2 mm	m	2,00000	588,24	0,00000	1 176,48	0,00	0,00000	2,00000	1 176,48
6	45632191	Trubka podélně svařovaná Tr 54*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	2,00000	882,35	0,00000	1 764,70	0,00	0,00000	2,00000	1 764,70
7	230140183	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	kus	11,00000	235,29	0,00000	2 588,19	0,00	0,00000	11,00000	2 588,19
8	2393	Koleno svařované 90° pro Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301	kus	3,00000	882,35	0,00000	2 647,05	0,00	0,00000	3,00000	2 647,05
9	239312	Koleno svařované 45° pro Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301	kus	2,00000	882,35	0,00000	1 764,70	0,00	0,00000	2,00000	1 764,70
10	365420	T-kus pro Tr 104x2, materiál: nerez 1.4301	kus	2,00000	1 470,59	0,00000	2 941,18	0,00	0,00000	2,00000	2 941,18
11	1458912	Redukce centrická 104x84x2, materiál:1.4301	kus	1,00000	1 117,65	0,00000	1 117,65	0,00	0,00000	1,00000	1 117,65
12	14589124	Redukce centrická 104x54x2, materiál:1.4301	kus	2,00000	1 117,65	0,00000	2 235,30	0,00	0,00000	2,00000	2 235,30
13	12459601	Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301	kus	1,00000	1 705,88	0,00000	1 705,88	0,00	0,00000	1,00000	1 705,88
14	230140177	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	kus	6,00000	235,29	0,00000	1 411,74	0,00	0,00000	6,00000	1 411,74
15	239323	Koleno svařované 90° pro Tr 84*2, materiálové provedení 1.4301	kus	4,00000	764,71	0,00000	3 058,84	0,00	0,00000	4,00000	3 058,84
16	124596012	Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN80/PN10 (Tr84*2), mat. 1.4301	kus	2,00000	1 470,59	0,00000	2 941,18	0,00	0,00000	2,00000	2 941,18
17	230140166	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 54 mm, tl 2 mm	kus	8,00000	235,29	0,00000	1 882,32	0,00	0,00000	8,00000	1 882,32
18 nab0239323		Koleno svařované 90° pro Tr 54*2, materiálové provedení 1.4301	kus	2,00000	658,82	0,00000	1 317,64	0,00	0,00000	2,00000	1 317,64
19	1245912	Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN50/PN10 (Tr54*2), mat. 1.4301	kus	6,00000	1 152,94	0,00000	6 917,64	0,00	0,00000	6,00000	6 917,64
20	891211112	Montáž vodovodních šoupátek DN 50	kus	1,00000	588,24	0,00000	588,24	0,00	0,00000	1,00000	588,24
21	115141	Měkkotěsnící klinové šoupátko s ručním kolem DN50/PN10	kus	1,00000	7 011,76	0,00000	7 011,76	0,00	0,00000	1,00000	7 011,76
22	891241112	Montáž vodovodních šoupátek DN 80	kus	1,00000	588,24	0,00000	588,24	0,00	0,00000	1,00000	588,24
23	11514	Měkkotěsnící klinové šoupátko s ručním kolem DN80/PN10	kus	1,00000	7 882,35	0,00000	7 882,35	0,00	0,00000	1,00000	7 882,35
24	891214121	Montáž čistící kus s filtrem DN 50	kus	1,00000	588,24	0,00000	588,24	0,00	0,00000	1,00000	588,24
25	11516	Čistící kus s filtrem DN50/PN10	kus	1,00000	14 705,88	0,00000	14 705,88	0,00	0,00000	1,00000	14 705,88
26	230032057	Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 50	kus	6,00000	235,29	0,00000	1 411,74	0,00	0,00000	6,00000	1 411,74
27	53692129	Přírubový spoj DN50/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	6,00000	882,35	0,00000	5 294,10	0,00	0,00000	6,00000	5 294,10
28	230032059	Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 80	kus	2,00000	235,29	0,00000	470,58	0,00	0,00000	2,00000	470,58
29	5369212	Přírubový spoj DN80/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	2,00000	882,35	0,00000	1 764,70	0,00	0,00000	2,00000	1 764,70
30	230032060	Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100	kus	1,00000	235,29	0,00000	235,29	0,00	0,00000	1,00000	235,29

31	53692121	Přirubový spoj DN100/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	1,00000	882,35	882,35	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	882,35
32	891212312	Montáž přírubového vodoměru DN 50	kus	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
33	11520	Průmyslový vodoměr pro studenou vodu DN50/PN10	kus	1,00000	30 235,29	30 235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	30 235,29
34	350360134-R	Montáž prostup pro trubku do DN 100	kus	2,00000	2 941,18	5 882,36	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	5 882,36
35	042210-Na	Segmentové prostupové těsnění pro Tr104x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	2,00000	15 600,00	31 200,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	31 200,00
36	430931003-R	Montáž podpěr a konzol	sada	6,00000	588,24	3 529,44	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	3 529,44
37	01502-Na	Uchycení potrubí	sada	4,00000	1 764,71	7 058,84	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	7 058,84
38	11523	Podpěra P4	sada	2,00000	1 764,71	3 529,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	3 529,42
39	734291911	Montáž ventilu kohoutu závitového do G 1/2	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
40	11524	Kulový kohout 1/2", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	1,00000	411,76	411,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	411,76
41	360230563	Montáž - Js 1/2" vsuvka	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
42	11525	Vsuvka přivařovací 1/2", materiál: 1.4301	kus	1,00000	411,76	411,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	411,76
43	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	1,00000	294,12	294,12	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	294,12
44	230170003	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,00000	294,12	882,36	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	882,36
45	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	3,00000	294,12	882,36	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	882,36
46	230170013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	5,00000	294,12	1 470,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	1 470,60
47	230120081	Montáž štitku pro označení média v potrubí	kus	1,00000	117,65	117,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	117,65
48	Nab.140b	Označení potrubí a armatur	kus	1,00000	117,65	117,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	117,65
49	230050033	Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu	kg	50,00000	588,24	29 412,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	50,00000	29 412,00
50	1b.1	Pomocný montážní a kotevní materiál	kg	50,00000	588,24	29 412,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	50,00000	29 412,00
51	230140053	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	m	5,00000	588,24	2 941,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	2 941,20
52	45632910	Trubka podélné svařovaná Tr 104*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	5,00000	1 470,59	7 352,95	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	7 352,95
53	230140047	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	m	4,00000	588,24	2 352,96	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	2 352,96
54	456321910	Trubka podélné svařovaná Tr 84*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	4,00000	1 117,65	4 470,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	4 470,60
55	230140041	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2 mm	m	1,00000	588,24	588,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	588,24
56	45632110	Trubka podélné svařovaná Tr 60,3*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 000,00
57	230140005	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 22 mm, tl 2 mm	m	1,00000	588,24	588,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	588,24
58	4563210	Trubka podélné svařovaná Tr 21,3*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	1,00000	588,24	588,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	588,24
59	230140183	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	kus	13,00000	235,29	3 058,77	0,00000	0,00	0,00000	0,00	13,00000	3 058,77
60	2393	Koleno svařované 90° pro Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301	kus	6,00000	882,35	5 294,10	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	5 294,10
61	1458912	Redukce centrická 104x84x2, materiál:1.4301	kus	2,00000	1 117,65	2 235,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	2 235,30
62	12459601	Přiruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301	kus	5,00000	1 705,88	8 529,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	8 529,40
63	230140177	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	kus	19,00000	235,29	4 470,51	0,00000	0,00	0,00000	0,00	19,00000	4 470,51
64	239323	Koleno svařované 90° pro Tr 84*2, materiálové provedení 1.4301	kus	6,00000	764,71	4 588,26	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	4 588,26

65	124596012	Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN80/PN10 (Tr84*2), mat. 1.4301	kus	8,00000	1 470,59	11 764,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	11 764,72
66	1245960	Příruba závitová, DIN 2576, DN80/PN10 (Tr84*2), mat. 1.4301	kus	4,00000	1 470,59	5 882,36	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	5 882,36
67	124359601	Příruba zaslepující, DIN 2576, DN80/PN10 (Tr84*2), mat. 1.4301	kus	1,00000	1 470,59	1 470,59	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 470,59
68	230140171	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2 mm	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
69	23953	Koleno svařované 90° pro Tr 60,3*2, materiálové provedení 1.4301	kus	1,00000	647,06	647,06	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	647,06
70	230140135	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 22 mm, tl 2 mm	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
71	3654203	T-kus pro Tr 21,3x2, materiál: nerez 1.4301	kus	1,00000	882,35	882,35	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	882,35
72	891261112	Montáž vodovodních šoupátek DN 100	kus	2,00000	586,24	1 176,48	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 176,48
73	1154141	Měkkotěsnící klinové šoupátko s ručním kolem DN100/PN10	kus	2,00000	7 882,35	15 764,70	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	15 764,70
74	89124119	Montáž vodovodních šoupátek DN 80	kus	2,00000	586,24	1 176,48	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 176,48
75	114141	Měkkotěsnící klinové šoupátko s ručním kolem DN80/PN10	kus	2,00000	7 411,76	14 823,52	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	14 823,52
76	230032060	Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100	kus	5,00000	235,29	1 176,45	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	1 176,45
77	53692121	Přírubový spoj DN100/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	5,00000	882,35	4 411,75	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	4 411,75
78	230059	Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 80	kus	10,00000	235,29	2 352,90	0,00000	0,00	0,00000	0,00	10,00000	2 352,90
79	5362121	Přírubový spoj DN80/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	10,00000	882,35	8 823,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	10,00000	8 823,50
80	350360134-R	Montáž prostup pro trubku do DN 100	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
81	042210-Na	Segmentové prostopové těsnění pro Tr104x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	2,00000	882,35	1 764,70	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 764,70
82	230120092	Montáž prostup pro trubku DN 80	kus	1,00000	2 941,18	2 941,18	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	2 941,18
83	0422110-Na	Segmentové prostopové těsnění pro Tr84x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	1,00000	15 600,00	15 600,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	15 600,00
84	430931003-R	Montáž podpěr a konzol	sada	3,00000	586,24	1 764,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	1 764,72
85	01502-Na	Uchycení potrubí	sada	2,00000	1 764,71	3 529,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	3 529,42
86	11621	Pevný bod	kus	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
87	360230881	Montáž ventilů nebo kohoutů do potrubí, hmotnost do 2 kg	kus	3,00000	235,29	705,87	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	705,87
88	115243	Kulový kohout 3", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	1,00000	4 117,65	4 117,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	4 117,65
89	115255	Kulový kohout 2", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	2,00000	1 764,71	3 529,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	3 529,42
90	734291911	Montáž ventilu kohoutu závitového do G 1/2	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
91	11524	Kulový kohout 1/2", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	2,00000	411,76	823,52	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	823,52
92	360230567	Montáž - Js 3" vsuvka	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
93	115259	Vsuvka přivařovací 3", materiál: 1.4301	kus	2,00000	1 764,71	3 529,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	3 529,42
94	36023017	Montáž - Js 2" vsuvka	kus	6,00000	235,29	1 411,74	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	1 411,74
95	1152599	Vsuvka přivařovací 2", materiál: 1.4301	kus	6,00000	411,76	2 470,56	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	2 470,56
96	360230563	Montáž - Js 1/2" vsuvka	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
97	11525	Vsuvka přivařovací 1/2", materiál: 1.4301	kus	2,00000	411,76	823,52	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	823,52
98	230071137	Montáž - spojka požární	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
99	11626	Spojka požární C52, vnitřní závit, materiál: 1.4581	kus	2,00000	1 764,71	3 529,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	3 529,42
100	230170032	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
101	23017053	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71

102	2301752	Tiakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	6,00000	294,12	1 764,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	1 764,72
103	2301013	Tiakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	5,00000	294,12	1 470,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	1 470,60
104	230120081	Montáž šiftku pro označení média v potrubí	kus	2,00000	294,12	588,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	588,24
105	Nab. 140b	Označení potrubí a armatur	kus	2,00000	117,65	235,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	235,30
106	230050033	Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu	kg	5,00000	588,24	2 941,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	2 941,20
107	1b.1	Pomocný montážní a kotevní materiál	kg	5,00000	588,24	2 941,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	2 941,20
108	230140053	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	m	3,00000	588,24	1 764,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	1 764,72
109	45632910	Trubka podélně svařovaná Tr 104*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	3,00000	1 470,59	4 411,77	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	4 411,77
110	230140047	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	m	1,00000	588,24	588,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	588,24
111	456321910	Trubka podélně svařovaná Tr 84*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	1,00000	1 117,65	1 117,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 117,65
112	230140015	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 26,9 mm, tl 2 mm	m	2,00000	588,24	1 176,48	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 176,48
113	4511910	Trubka podélně svařovaná Tr 26,9*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	2,00000	764,71	1 529,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 529,42
114	230140200	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 154 mm, tl 2 mm	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
115	14582912	Redukce centrická 154x104x2, materiál:1.4301	kus	1,00000	1 117,65	1 117,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 117,65
116	230140183	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	kus	6,00000	235,29	1 411,74	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	1 411,74
117	2393	Koleno svařované 90° pro Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301	kus	5,00000	882,35	4 411,75	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	4 411,75
118	12459601	Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301	kus	1,00000	1 705,88	1 705,88	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 705,88
119	230140177	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	kus	3,00000	235,29	705,87	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	705,87
120	239323	Koleno svařované 90° pro Tr 84*2, materiálové provedení 1.4301	kus	1,00000	764,71	764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	764,71
121	124596012	Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN80/PN10 (Tr84*2), mat. 1.4301	kus	2,00000	1 470,59	2 941,18	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	2 941,18
122	230140145	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 26,9 mm, tl 2 mm	kus	6,00000	235,29	1 411,74	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	1 411,74
123	nab0239333	Koleno svařované 90° pro Tr 26,9*2, materiálové provedení 1.4301	kus	5,00000	588,24	2 941,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	2 941,20
124	36542220	T-kus pro Tr 26,9x2, materiál: nerez 1.4301	kus	1,00000	1 411,76	1 411,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 411,76
125	89124119	Montáž vodovodních šoupátek DN 80	kus	1,00000	588,24	588,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	588,24
126	114141	Měkkotěsnící kilnové šoupátko s ručním kolem DN80/PN10	kus	1,00000	7 411,76	7 411,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	7 411,76
127	230032060	Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
128	53692121	Přírubový spoj DN100/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	1,00000	882,35	882,35	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	882,35
129	230059	Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 80	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
130	5362121	Přírubový spoj DN80/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	2,00000	882,35	1 764,70	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 764,70
131	350360134-R	Montáž prostopur pro trubku do DN 100	kus	1,00000	2 941,18	2 941,18	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	2 941,18
132	042210-Na	Segmentové prostopurové těsnění pro Tr104x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	1,00000	15 600,00	15 600,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	15 600,00
133	230120092	Montáž prostopur pro trubku DN 80	kus	1,00000	2 941,18	2 941,18	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	2 941,18

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	23.01.2023	31.03.2023
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	01	Uzdatelné náklady		
Část:	PS 01	ČS1 Horní Paseky		
Část:	PS 01.1	Strojné technologická část - ČS1 Horní Paseky		

134 0422110-Na	Segmentové prostupové těsnění pro Tr84x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	1,00000	15 600,00	15 600,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	15 600,00
135	734291912 Montáž kohoutu závitového do G 1	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
136	115246 Kulový kohout 3/4", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	2,00000	411,76	823,52	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	823,52
137	360230564 Montáž - Js 3/4" vsuvka	kus	3,00000	235,29	705,87	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	705,87
138	1152587 Vsvuka přivařovací 3/4", materiál: 1.4301	kus	3,00000	411,76	1 235,28	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	1 235,28
139	734291911 Montáž ventilu kohoutu závitového do G 1/2	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
140	11524 Kulový kohout 1/2", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	1,00000	411,76	411,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	411,76
141	360230563 Montáž - Js 1/2" vsuvka	kus	1,00000	35,29	35,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	35,29
142	11525 Vsvuka přivařovací 1/2", materiál: 1.4301	kus	1,00000	411,76	411,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	411,76
143	23017011 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
144	230170223 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
145	230112 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	3,00000	294,12	882,36	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	882,36
146	2301703 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	3,00000	294,12	882,36	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	882,36
147	230120081 Montáž štitku pro označení média v potrubí	kus	2,00000	117,65	235,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	235,30
148 Nab.140b	Označení potrubí a armatur	kus	2,00000	117,65	235,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	235,30
149	230050033 Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu	kg	50,00000	588,24	29 412,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	50,00000	29 412,00
150 1b.1	Pomocný montážní a kotevní materiál	kg	50,00000	588,24	29 412,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	50,00000	29 412,00
151	230140041 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2 mm	m	5,00000	588,24	2 941,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	2 941,20
152	45632110 Trubka podélně svařovaná Tr 60,3*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	5,00000	1 000,00	5 000,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	5 000,00
153	230140171 2 mm	kus	5,00000	235,29	1 176,45	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	1 176,45
154	23953 Koleno svařované 90° pro Tr 60,3*2, materiálové provedení 1.4301	kus	2,00000	882,35	1 764,70	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 764,70
155	239537 Koleno svařované 45° pro Tr 60,3*2, materiálové provedení 1.4301	kus	3,00000	882,35	2 647,05	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	2 647,05
156	781131257 Montáž prostupu pro potrubí DN 50	kus	1,00000	2 941,18	2 941,18	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	2 941,18
157 042216-Na	Segmentové prostupové těsnění pro Tr60,3x2, vrtání o průměru 100 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	1,00000	15 600,00	15 600,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	15 600,00
158	36023017 Montáž - Js 2" vsuvka	kus	3,00000	235,29	705,87	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	705,87
159	1152589 Vsvuka přivařovací 2", materiál: 1.4301	kus	3,00000	411,76	1 235,28	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	1 235,28
160	734291933 Montáž šroubení G 2"	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
161	1187 Šroubení 2", vnitřní-vnější závit, materiál: 1.4301	kus	1,00000	411,76	411,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	411,76
162	734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
163	1188 Zpětný ventil 2", vnitřní-vnitřní závit	kus	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
164	230172 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
165	23017986 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	5,00000	294,12	1 470,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	1 470,60
166	230120081 Montáž štitku pro označení média v potrubí	kus	1,00000	117,65	117,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	117,65
167 Nab.140b	Označení potrubí a armatur	kus	1,00000	117,65	117,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	117,65
168	230050033 Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu	kg	10,00000	588,24	5 882,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	10,00000	5 882,40
169 1b.1	Pomocný montážní a kotevní materiál	kg	10,00000	588,24	5 882,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	10,00000	5 882,40

Zjišťovací protokol č.

1

Stavba:

05 -0010

Dokument:

Původní rozpočet

Část:

01

Část:

PS 01

Část:

PS 01.1

Za období:

23.01.2023

31.03.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

ČS1 Horní Paseky

Strojné technologická část - ČS1 Horní Paseky

Díl	35-M	Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.,Související dokumentace		618 823,54	0,00	0,00	0,00	0,00	618 823,54
170	230071091	Montáž ventil a regulační DN50/PN10	kus	5 294,12	1,00000	5 294,12	0,00000	0,00000	5 294,12
171	111	Pol. 01.1.1. Bezpluvákový progresivní regulační ventil pro pitnou vodu DN50/PN10/PN16	kus	160 588,24	1,00000	160 588,24	0,00000	0,00000	160 588,24
172	350830009	Montáž vodohospodářské zařízení - automat. čerp. stanice	sada	52 941,18	1,00000	52 941,18	0,00000	0,00000	52 941,18
173	19-29770-Na	Pol. 01.1.2 Automatická čerpací stanice	sada	376 470,59	1,00000	376 470,59	0,00000	0,00000	376 470,59
174	350150004	Montáž čerpadlo ponorné	kus	5 882,35	1,00000	5 882,35	0,00000	0,00000	5 882,35
175	113	Pol. 01.1.3 Ponorné čerpadlo s plovákem pro umístění do čerpací jímky	kus	17 647,06	1,00000	17 647,06	0,00000	0,00000	17 647,06
Díl	Ost	Ostatní		6 400,00		6 400,00	0,00000	0,00000	6 400,00
176	4301-M	Zednická výpomoc z montáže	%	500 000,00	0,01000	500 000,00	0,00000	0,00000	5 000,00
177	4302-M	PPV z montáže	%	25 000,00	0,01600	25 000,00	0,00000	0,00000	400,00
178	4303-M	Mimostaveništní doprava	%	50 000,00	0,02000	50 000,00	0,00000	0,00000	1 000,00

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

Původní rozpočet

Dokument:

01

Část:

PS 01

Část:

PS 01.2, PS 01.3

1

Za období: 23.01.2023 31.03.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

ČS1 Horní Paseky

Provozní rozvod silnoproudu, SRTP a MaR - ČS1

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
Díl	741 Elektromontáže				1 222 451,00	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
1 7411111-R	Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - Elektroinstalace	kpl	1,00000	1 222 451,00	1 222 451,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 222 451,00

Díl	Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
		Montáže potrubí					964 554,67				964 554,67
1	230140053	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	m	14,00000	588,24	0,00000	8 235,36	0,00	0,00000	14,00000	8 235,36
2	45632910	Trubka podélně svařovaná Tr 104*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	14,00000	1 470,59	0,00000	20 588,26	0,00	0,00000	14,00000	20 588,26
3	230140183	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	kus	25,00000	235,29	0,00000	5 882,25	0,00	0,00000	25,00000	5 882,25
4	2393	Koleno svařované 90° pro Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301	kus	10,00000	882,35	0,00000	8 823,50	0,00	0,00000	10,00000	8 823,50
5	365420	T-kus pro Tr 104x2, materiál: nerez 1.4301	kus	3,00000	1 470,59	0,00000	4 411,77	0,00	0,00000	3,00000	4 411,77
6	12459801	Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301	kus	12,00000	1 705,88	0,00000	20 470,56	0,00	0,00000	12,00000	20 470,56
7	891261112	Montáž vodovodních šoupátek DN 100	kus	3,00000	588,24	0,00000	1 764,72	0,00	0,00000	3,00000	1 764,72
8	1154141	Měkkotěsnící klinové šoupátko s ručním kolem DN100/PN10	kus	3,00000	7 882,35	0,00000	23 647,05	0,00	0,00000	3,00000	23 647,05
9	230032060	Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100	kus	13,00000	235,29	0,00000	3 058,77	0,00	0,00000	13,00000	3 058,77
10	53692121	Přírubový spoj DN100/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	13,00000	882,35	0,00000	11 470,55	0,00	0,00000	13,00000	11 470,55
11	891262312	Montáž přírubového vodoměru DN 100	kus	1,00000	1 764,71	0,00000	1 764,71	0,00	0,00000	1,00000	1 764,71
12	2157	Průmyslový vodoměr pro studenou vodu DN100/PN10	kus	1,00000	30 235,29	0,00000	30 235,29	0,00	0,00000	1,00000	30 235,29
13	350360134-R	Montáž prostup pro trubku do DN 100	kus	2,00000	2 941,18	0,00000	5 882,36	0,00	0,00000	2,00000	5 882,36
14	042210-Na	Segmentové prostupové těsnění pro Tr104x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	2,00000	15 600,00	0,00000	31 200,00	0,00	0,00000	2,00000	31 200,00
15	430931003-R	Montáž podpěr a konzol	sada	5,00000	588,24	0,00000	2 941,20	0,00	0,00000	5,00000	2 941,20
16	01502-Na	Uchyacení potrubí	sada	5,00000	1 764,71	0,00000	8 823,55	0,00	0,00000	5,00000	8 823,55
17	230071137	Montáž - spojka požární	kus	1,00000	235,29	0,00000	235,29	0,00	0,00000	1,00000	235,29
18	11626	Spojka požární ČS2, vnitřní závit, materiál: 1.4581	kus	1,00000	1 764,71	0,00000	1 764,71	0,00	0,00000	1,00000	1 764,71
19	360230881	Montáž ventilů nebo kohoutů do potrubí, hmotnost do 2 kg	kus	1,00000	235,29	0,00000	235,29	0,00	0,00000	1,00000	235,29
20	115255	Kulový kohout 2", vnitřní-vnější závit, materiál: nerez	kus	1,00000	1 764,71	0,00000	1 764,71	0,00	0,00000	1,00000	1 764,71
21	734291911	Montáž ventilu kohoutu závitového do G 1/2	kus	1,00000	235,29	0,00000	235,29	0,00	0,00000	1,00000	235,29
22	11524	Kulový kohout 1/2", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	1,00000	1 047,06	0,00000	1 047,06	0,00	0,00000	1,00000	1 047,06
23	36023017	Montáž - Js 2" vsuvka	kus	1,00000	235,29	0,00000	235,29	0,00	0,00000	1,00000	235,29
24	1152589	Vsuvka přivařovací 2", materiál: 1.4301	kus	1,00000	411,76	0,00000	411,76	0,00	0,00000	1,00000	411,76
25	360230563	Montáž - Js 1/2" vsuvka	kus	1,00000	235,29	0,00000	235,29	0,00	0,00000	1,00000	235,29
26	11525	Vsuvka přivařovací 1/2", materiál: 1.4301	kus	1,00000	411,76	0,00000	411,76	0,00	0,00000	1,00000	411,76
27	230170003	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,00000	1 764,71	0,00000	1 764,71	0,00	0,00000	1,00000	1 764,71
28	230170013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	14,00000	294,12	0,00000	4 117,68	0,00	0,00000	14,00000	4 117,68
29	230120081	Montáž šitku pro označení média v potrubí	kus	3,00000	117,65	0,00000	352,95	0,00	0,00000	3,00000	352,95
30	Nab.140b	Označení potrubí a armatur	kus	3,00000	117,65	0,00000	352,95	0,00	0,00000	3,00000	352,95
31	230050033	Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu	kg	50,00000	588,24	0,00000	29 412,00	0,00	0,00000	50,00000	29 412,00
32	1b.1	Pomocný montážní a kotvení materiál	kg	50,00000	588,24	0,00000	29 412,00	0,00	0,00000	50,00000	29 412,00
33	230140053	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	m	23,00000	588,24	0,00000	13 529,52	0,00	0,00000	23,00000	13 529,52
34	45632910	Trubka podélně svařovaná Tr 104*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	23,00000	1 470,59	0,00000	33 823,57	0,00	0,00000	23,00000	33 823,57

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	23.01.2023	31.03.2023
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	01	Uzdatelné náklady		
Část:	PS 02	Vodojem Sladské		
Část:	PS 02.1.1	Strojné technologická část - Vodojem Sladské		

35	230140025	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř. 17 D 33,7 mm, tl 2 mm	m	1,00000	588,24	588,24	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	588,24
36	456232910	Trubka podélně svařovaná Tr 33,7*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	1,00000	1 011,76	1 011,76	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 011,76
37	230140015	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř. 17 D 26,9 mm, tl 2 mm	m	1,00000	588,24	588,24	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	588,24
38	4511910	Trubka podélně svařovaná Tr 26,9*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	1,00000	882,35	882,35	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	882,35
39	230140005	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř. 17 D 22 mm, tl 2 mm	m	1,00000	588,24	588,24	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	588,24
40	45633210	Trubka podélně svařovaná Tr 21,3*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	1,00000	588,24	588,24	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	588,24
41	230140183	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř. 17 D 104 mm, tl 2 mm	kus	14,00000	235,29	3 294,06	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	14,00000	3 294,06
42	2393	Koleno svařované 90° pro Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301	kus	2,00000	882,35	1 764,70	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 764,70
43	365420	T-kus pro Tr 104x2, materiál: nerez 1.4301	kus	1,00000	1 470,59	1 470,59	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 470,59
44	12459601	Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301	kus	11,00000	1 705,88	18 764,68	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	11,00000	18 764,68
45	230140155	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř. 17 D 33,7 mm, tl 2 mm	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
46	36542227	T-kus pro Tr 33,7x2, materiál: nerez 1.4301	kus	1,00000	764,71	764,71	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	764,71
47	230140145	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř. 17 D 26,9 mm, tl 2 mm	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
48	36542220	T-kus redukovaný pro Tr 26,9/21,3x2, materiál: nerez 1.4301	kus	2,00000	623,53	1 247,06	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 247,06
49	891261112	Montáž vodovodních šoupátek DN 100	kus	1,00000	588,24	588,24	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	588,24
50	1154141	Měkkotěsnící klínové šoupátko s ručním kolem DN100/PN10	kus	1,00000	7 882,35	7 882,35	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	7 882,35
51	230032060	Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100	kus	12,00000	235,29	2 823,48	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	12,00000	2 823,48
52	53692121	Přírubový spoj DN100/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	12,00000	882,35	10 588,20	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	12,00000	10 588,20
53	891262312	Montáž přírubového vodoměru DN 100	kus	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
54	2157	Průmyslový vodoměr pro studenou vodu DN100/PN10	kus	1,00000	30 235,29	30 235,29	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	30 235,29
55	350360134-R	Montáž prostop pro trubku do DN 100	kus	3,00000	2 941,18	8 823,54	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	8 823,54
56	042210-Na	Segmentové prostupové těsnění pro Tr104x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	3,00000	15 600,00	46 800,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	46 800,00
57	430931003-R	Montáž podpěra a konzol	sada	10,00000	588,24	5 882,40	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	10,00000	5 882,40
58	21614	Podpěra P1	sada	7,00000	1 764,71	12 352,97	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	7,00000	12 352,97
59	21616	Podpěra P2	sada	3,00000	1 764,71	5 294,13	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	5 294,13
60	891266331	Montáž vtokových košů v objektech DN 100	kus	2,00000	588,24	1 176,48	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 176,48
61	216159	Vtokový koš DN100, materiál: 1.4301	kus	2,00000	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	20 000,00
62	230071137	Montáž - spojka požární	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
63	11626	Spojka požární CS2, vnitřní závit, materiál: 1.4581	kus	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
64	360230981	Montáž ventilů nebo kohoutů do potrubí, hmotnost do 2 kg	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
65	115255	Kulový kohout 2", vnitřní-vnější závit, materiál: nerez	kus	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
66	36023017	Montáž - Js 2" vsuvka	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
67	1152589	Vsuvka přivařovací 2", materiál: 1.4301	kus	1,00000	411,76	411,76	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	411,76
68	734291912	Montáž kohoutu závitového do G 1	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58

Stavba: 05 -0010

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Dokument: Původní rozpočet

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Část: 01

Uzdatelné náklady

Část: PS 02

Vodojem Sladské

Část: PS 02.1.1

Strojné technologická část - Vodojem Sladské

69	1152558	Kulový kohout 1", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	2,00000	764,71	1 529,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 529,42
70	360230565	Montáž - Js 1" vsuvka	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
71	11525989	Vsuvka přivařovací 1", materiál: 1.4301	kus	2,00000	411,76	823,52	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	823,52
72	734291912	Montáž kohoutu závitového do G 1	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
73	1152446	Kulový kohout 3/4", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	2,00000	529,41	1 058,82	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 058,82
74	360230564	Montáž - Js 3/4" vsuvka	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
75	1152587	Vsuvka přivařovací 3/4", materiál: 1.4301	kus	2,00000	411,76	823,52	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	823,52
76	734291911	Montáž ventilu kohoutu závitového do G 1/2	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
77	11524	Kulový kohout 1/2", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	2,00000	764,71	1 529,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 529,42
78	360230563	Montáž - Js 1/2" vsuvka	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
79	11525	Vsuvka přivařovací 1/2", materiál: 1.4301	kus	2,00000	411,76	823,52	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	823,52
80	230170001	Tiakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
81	23017053	Tiakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
82	230170011	Tiakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	3,00000	294,12	882,36	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	882,36
83	23017698	Tiakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	23,00000	294,12	6 764,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	23,00000	6 764,76
84	230120081	Montáž štitku pro označení média v potrubí	kus	4,00000	117,65	470,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	470,60
85	Nab.140b	Označení potrubí a armatur	kus	4,00000	117,65	470,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	470,60
86	230050033	Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu	kg	50,00000	588,24	29 412,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	50,00000	29 412,00
87	1b.1	Pomocný montážní a kotevní materiál	kg	50,00000	588,24	29 412,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	50,00000	29 412,00
88	230140053	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	m	15,00000	588,24	8 823,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	15,00000	8 823,60
89	45632910	Trubka podélně svařovaná Tr 104*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	15,00000	1 470,59	22 058,85	0,00000	0,00	0,00000	0,00	15,00000	22 058,85
90	230140183	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	kus	16,00000	235,29	3 764,64	0,00000	0,00	0,00000	0,00	16,00000	3 764,64
91	2393	Koleno svařované 90° pro Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301	kus	10,00000	882,35	8 823,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	10,00000	8 823,50
92	365420	T-kus pro Tr 104x2, materiál: nerez 1.4301	kus	2,00000	1 470,59	2 941,18	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	2 941,18
93	12459601	Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301	kus	4,00000	1 705,88	6 823,52	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	6 823,52
94	230140200	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 154 mm, tl 2 mm	kus	2,00000	588,24	1 176,48	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 176,48
95	2174	Redukce centrická 154x104x2, materiál: 1.4301	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	2 000,00
96	891261112	Montáž vodovodních šoupátek DN 100	kus	2,00000	588,24	1 176,48	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 176,48
97	1154141	Měkkotěsnící klínové šoupátko s ručním kolem DN100/PN10	kus	2,00000	7 882,35	15 764,70	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	15 764,70
98	230032060	Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
99	53692121	Přírubový spoj DN100/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	1,00000	882,35	882,35	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	882,35
100	350360134-R	Montáž prostop pro trubku do DN 100	kus	4,00000	2 941,18	11 764,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	11 764,72
101	042210-Na	Segmentové prostopové těsnění pro Tr104x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	4,00000	15 600,00	62 400,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	62 400,00
102	430931003-R	Montáž podpěr a konzol	sada	4,00000	588,24	2 352,96	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	2 352,96
103	216141	Podpěra P3	sada	4,00000	1 764,71	7 058,84	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	7 058,84
104	23017053	Tiakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
105	23017698	Tiakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	15,00000	294,12	4 411,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	15,00000	4 411,80

Zjišťovací protokol č.1

Stavba:05 -0010

Dokument:Původní rozpočet

Část:01

Část:PS 02

Část:PS 02.1.1

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Vodojem Sladské

Strojní technologická část - Vodojem Sladské

Za období:23.01.2023

31.03.2023

106	230120081	Montáž štitku pro označení média v potrubí	kus	2,00000	117,65	235,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	235,30
107	Nab.140b	Označení potrubí a armatur	kus	2,00000	117,65	235,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	235,30
108	230050033	Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu	kg	50,00000	588,24	29 412,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	50,00000	29 412,00
109	1b.1	Pomocný montážní a kotevní materiál	kg	50,00000	588,24	29 412,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	50,00000	29 412,00
110	230140047	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl.2 mm	m	5,00000	588,24	2 941,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	2 941,20
111	456321910	Trubka podélně svařovaná Tr 84*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	5,00000	1 117,65	5 588,25	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	5 588,25
112	230140041	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl.2 mm	m	13,00000	588,24	7 647,12	0,00000	0,00	0,00000	0,00	13,00000	7 647,12
113	456321110	Trubka podélně svařovaná Tr 60,3*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	13,00000	1 000,00	13 000,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	13,00000	13 000,00
114	230140177	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl.2 mm	kus	4,00000	235,29	941,16	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	941,16
115	239323	Koleno svařované 90° pro Tr 84*2, materiálové provedení 1.4301	kus	3,00000	764,71	2 294,13	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	2 294,13
116	217496	Redukce centrická 84x60,3x2, materiál: 1.4301	kus	1,00000	705,88	705,88	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	705,88
117	230140171	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl.2 mm	kus	17,00000	235,29	3 999,93	0,00000	0,00	0,00000	0,00	17,00000	3 999,93
118	23953	Koleno svařované 90° pro Tr 60,3*2, materiálové provedení 1.4301	kus	8,00000	658,82	5 270,56	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	5 270,56
119	nab0239530	Koleno svařované 45° pro Tr 60,3*2, materiálové provedení 1.4301	kus	2,00000	658,82	1 317,64	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 317,64
120	36542022	T-kus pro Tr 60,3x2, materiál: nerez 1.4301	kus	2,00000	917,65	1 835,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 835,30
121	1245960	Příruba závitová, DIN 2576, DN50/PN10 (Tr60,3*2), mat. 1.4301	kus	3,00000	1 152,94	3 458,82	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	3 458,82
122	124359601	Příruba zaslepovací, DIN 2576, DN50/PN10 (Tr60,3*2), mat. 1.4301	kus	2,00000	1 117,65	2 235,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	2 235,30
123	963741	Montáž přírubového vodoměru DN 50	kus	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
124	215769	Průmyslový vodoměr pro studenou vodu DN50/PN10	kus	1,00000	30 235,29	30 235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	30 235,29
125	430931003-R	Montáž podpěr a konzol	sada	11,00000	588,24	6 470,64	0,00000	0,00	0,00000	0,00	11,00000	6 470,64
126	21613	Podpěra P4	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
127	216113	Podpěra P5	sada	2,00000	1 764,71	3 529,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	3 529,42
128	596369	Uchycení potrubí	sada	8,00000	1 764,71	14 117,68	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	14 117,68
129	35012	Montáž prostopu pro trubku do DN 80	kus	1,00000	2 941,18	2 941,18	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	2 941,18
130	0423210-Na	Segmentové prostupové těsnění pro Tr84x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	1,00000	15 611,76	15 611,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	15 611,76
131	360230881	Montáž ventily nebo kohouty do potrubí, hmotnost do 2 kg	kus	4,00000	235,29	941,16	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	941,16
132	125255	Kulový kohout 2", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	4,00000	1 764,71	7 058,84	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	7 058,84
133	36023017	Montáž - Js 2" vsuvka	kus	9,00000	235,29	2 117,61	0,00000	0,00	0,00000	0,00	9,00000	2 117,61
134	1152589	Vsuvka přivařovací 2", materiál: 1.4301	kus	9,00000	411,76	3 705,84	0,00000	0,00	0,00000	0,00	9,00000	3 705,84
135	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
136	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	18,00000	294,12	5 294,16	0,00000	0,00	0,00000	0,00	18,00000	5 294,16
137	230120081	Montáž štitku pro označení média v potrubí	kus	3,00000	117,65	352,95	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	352,95
138	Nab.140b	Označení potrubí a armatur	kus	3,00000	117,65	352,95	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	352,95
139	230050033	Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu	kg	10,00000	588,24	5 882,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	10,00000	5 882,40
140	1b.1	Pomocný montážní a kotevní materiál	kg	10,00000	588,24	5 882,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	10,00000	5 882,40

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Slavba:

01

Dokument:

PS 02

Část:

PS 02.1.1

Část:

1

Za období:

23.01.2023

31.03.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Vodojem Sladské

Strojné technologická část - Vodojem Sladské

Díl	35-M	Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař., Souv. dokumen. D.2.6 PS 02 Vodojem Sladské, D.2.6-1.1-Vodojem										931 176,51	0,00	0,00	931 176,51
141		350830009	Montáž vodohospodářské zařízení - automat. čerp. stanice	sada	1,00000	41 176,47	41 176,47					0,00000	0,00	1,00000	41 176,47
142	19-50553-Na		Pol. 02.1.1 Automatická čerpací stanice	sada	1,00000	216 470,59	216 470,59					0,00000	0,00	1,00000	216 470,59
143		891261112	Montáž vodovodních šoupátek DN 100	kus	5,00000	2 941,18	14 705,90					0,00000	0,00	5,00000	14 705,90
144	0212-Na		Pol. 02.1.2 Měkčetišníci klínové šoupátko DN100/PN16	kus	5,00000	131 764,71	658 823,55					0,00000	0,00	5,00000	658 823,55
Díl	OST	Ostatní				6 400,00		6 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00		6 400,00
145	4301-M	Zednická výpomoc z montáže				%		0,01000	500 000,00	5 000,00	0,00	0,00000	0,00	0,01000	5 000,00
146	4302-M	PPV z montáže				%		0,01600	25 000,00	400,00	0,00	0,00000	0,00	0,01600	400,00
147	4303-M	Minimostaveništní doprava				%		0,02000	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00000	0,00	0,02000	1 000,00

Zjišťovací protokol č. 1

Za období: 23.01.2023 31.03.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Vodojem Sladské

Strojné technologická část - Redukční šachty RŠ1, RŠ2

05 -0010

Původní rozpočet

01

PS 02

PS 02.1.2

Poř.č. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	
Díl 23-M	Montáž potrubí				344 058,80		0,00		0,00	344 058,80
1	230140053 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	m	2,00000	588,24	1 176,48	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000 1 176,48
2	45632910 Trubka podélně svařovaná Tr 104*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	2,00000	1 470,59	2 941,18	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000 2 941,18
3	230140047 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	m	1,00000	588,24	588,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000 588,24
4	456321910 Trubka podélně svařovaná Tr 84*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	1,00000	1 117,65	1 117,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000 1 117,65
5	230140183 Montáž trubní dílice přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	kus	4,00000	235,29	941,16	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000 941,16
6	1458912 Redukce centrická 104x84x2, materiál:1.4301	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000 2 000,00
7	12459601 Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301	kus	2,00000	1 705,88	3 411,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000 3 411,76
8	230140177 Montáž trubní dílice přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	kus	6,00000	235,29	1 411,74	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000 1 411,74
9	124596012 Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN80/PN10 (Tr84*2), mat. 1.4301	kus	6,00000	1 411,76	8 470,56	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000 8 470,56
10	891241112 Montáž vodovodních šoupátek DN 80	kus	2,00000	588,24	1 176,48	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000 1 176,48
11	11514 Měkotěsnící klinové šoupátko s volným průtokovým kanálem s ručním kolem DN80/PN10	kus	2,00000	7 411,76	14 823,52	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000 14 823,52
12	734169414 Montáž filtru DN 80	kus	1,00000	588,24	588,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000 588,24
13	2121 Přírubový filtr s vrchním čištěním síta DN80/PN10	kus	1,00000	14 705,88	14 705,88	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000 14 705,88
14	230071088 Montáž ventil DN 80/PN10	kus	1,00000	5 294,12	5 294,12	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000 5 294,12
15	2122 Tlakové redukční ventily DN80/PN10	kus	1,00000	77 529,41	77 529,41	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000 77 529,41
16	891242312 Montáž vodoměru DN 80	kus	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000 1 764,71
17	2123 Vodoměr s jednopoluzním čidlem DN80, Q = 4 + 5 l.s-1	kus	1,00000	30 235,29	30 235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000 30 235,29
18	89124136 Montáž armatur DN 50	kus	1,00000	588,24	588,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000 588,24
19	2124 Vzdušník DN50/PN25, materiál: 1.4301	kus	1,00000	19 647,06	19 647,06	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000 19 647,06
20	734499213 Montáž nátrubku 2"	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000 235,29
21	2130 Nátrubek s vnitřním závitem 2", materiál: 1.4301	kus	1,00000	411,76	411,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000 411,76
22	734499211 Montáž nátrubku 1/2"	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000 470,58
23	2131 Nátrubek s vnitřním závitem 1/2", materiál: 1.4301	kus	2,00000	411,76	823,52	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000 823,52
24	734291911 Montáž kulového ventilu závrtového do G 1/2	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000 470,58
25	11524 Kulový ventil 1/2", vnitřní-vnitřní závrt, materiál: nerez	kus	2,00000	1 047,06	2 094,12	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000 2 094,12
26	430931003-R Montáž podpěr a konzol	sada	2,00000	588,24	1 176,48	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000 1 176,48
27	2133 Podpěra	sada	2,00000	1 764,71	3 529,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000 3 529,42
28	350360134-R Montáž prostup pro trubku do DN 100	kus	2,00000	2 941,18	5 882,36	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000 5 882,36
29	042210-Na Segmentové prostupové těsnění pro Tr104x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	2,00000	15 600,00	31 200,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000 31 200,00
30	230032059 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 80	kus	8,00000	235,29	1 882,32	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000 1 882,32
31	5369212 Přírubový spoj DN80/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	8,00000	882,35	7 058,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000 7 058,80
32	230032060 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000 470,58

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba: Původní rozpočet

Dokument: 01

Část: PS 02

Část: PS 02.1.2

1

Za období:

23.01.2023

31.03.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Vodojem Sladské

Strojné technologická část - Redukční šachty RŠ1, RŠ2

33	53692121	Přirubový spoj DN100/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	2,00000	882,35	1 764,70	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 764,70
34	230170003	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
35	230170013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	3,00000	294,12	882,36	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	882,36
36	230120081	Montáž šifitu pro označení média v potrubí	kus	1,00000	117,65	117,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	117,65
37	Nab.140b	Označení potrubí a armatur	kus	1,00000	117,65	117,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	117,65
38	230050033	Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu	kg	15,00000	588,24	8 823,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	15,00000	8 823,60
39	1b.1	Pomocný montážní a kotevní materiál	kg	15,00000	588,24	8 823,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	15,00000	8 823,60
40	230140053	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	m	2,00000	588,24	1 176,48	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 176,48
41	45632910	Trubka podélné svařovaná Tr 104*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	2,00000	1 470,59	2 941,18	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	2 941,18
42	230140036	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 54 mm, tl 2 mm	m	1,00000	588,24	588,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	588,24
43	45632191	Trubka podélné svařovaná Tr 54*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	1,00000	882,35	882,35	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	882,35
44	230140183	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	kus	4,00000	235,29	941,16	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	941,16
45	1458910	Redukce centrická 104x54x2, materiál:1.4301	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	2 000,00
46	12459601	Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301	kus	2,00000	1 705,88	3 411,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	3 411,76
47	230140166	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 54 mm, tl 2 mm	kus	6,00000	235,29	1 411,74	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	1 411,74
48	1245912	Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN50/PN10 (Tr54*2), mat. 1.4301	kus	6,00000	1 152,94	6 917,64	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	6 917,64
49	734499213	Montáž nátrubku 2"	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
50	2130	Nátrubek s vnitřním závitem 2", materiál: 1.4301	kus	1,00000	411,76	411,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	411,76
51	734499211	Montáž nátrubku 1/2"	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
52	2131	Nátrubek s vnitřním závitem 1/2", materiál: 1.4301	kus	2,00000	411,76	823,52	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	823,52
53	734291911	Montáž kulového ventilu závítového do G 1/2	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
54	11524	Kulový ventil 1/2", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	2,00000	764,71	1 529,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 529,42
55	430931003-R	Montáž podpěr a konzol	sada	2,00000	588,24	1 176,48	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 176,48
56	2133	Podpěra	sada	2,00000	1 764,71	3 529,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	3 529,42
57	350360134-R	Montáž prostup pro trubku do DN 100	kus	2,00000	2 941,18	5 882,36	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	5 882,36
58	042210-Na	Segmentové protupové těsnění pro Tr104x2, vtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	2,00000	15 600,00	31 200,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	31 200,00
59	230032060	Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
60	53692121	Přirubový spoj DN100/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	2,00000	882,35	1 764,70	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 764,70
61	230032057	Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 50	kus	8,00000	294,12	2 352,96	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	2 352,96
62	53692129	Přirubový spoj DN50/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	8,00000	882,35	7 058,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	7 058,80
Díl	Ost	Ostatní				6 400,00		0,00				6 400,00
63	4301-M	Zednická výpomoc z montáže	%	0,01000	500 000,00	5 000,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,01000	5 000,00
64	4302-M	PPV z montáže	%	0,01600	25 000,00	400,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,01600	400,00
65	4303-M	Mimostaveništní doprava	%	0,02000	50 000,00	1 000,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,02000	1 000,00

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

Původní rozpočet

Dokument:

01

Část:

PS 02

Část:

PS 02.2, PS 02.3

1

Za období: 23.01.2023 31.03.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Vodojem Sladské

Provozní rozvod silnoproudu, SŘTP a MaR - Vodojem

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá		
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	
741 Elektromontáže											
1	74111111-R	Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - Elektroinstalace	kpl	1,00000	681 276,00	681 276,00	0,00	0,00000	0,00000	1,00000	681 276,00

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

Původní rozpočet

Část:

01

Část:

VON

1

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Vedlejší a Ostatní náklady

Za období:

23.01.2023

31.03.2023

Poř.č. I číslo	Díl	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
							Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
1 Zemní práce							15 201,90	0,00		0,00	15 201,90	
1	183101114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	11,00000	97,10	1 068,10	0,00000	0,00	0,00000	0,00	11,00000	1 068,10
2	184103811	Výsadba keřů se zřizlením zářezů ve svahu do 1:2 vzdálenost zářezů do 1 m	m2	6,00000	260,00	1 560,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	1 560,00
3	02652025-R	plať z ob obecný (Ligustrum vulgare), kontejnerové sazenice 3l	kus	6,00000	42,10	252,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	252,60
4	184201111	Výsadba stromu bez balu do jamky v rovině a svahu do 1:5	kus	5,00000	159,90	799,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	799,50
5	02650300-R1	javor klen (Acer pseudoplatanus), sazenice s balem, obvod kmene min. 12 – 14 cm	kus	1,00000	2 480,80	2 480,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	2 480,80
6	02650300-R2	hrušeň obecná (Pyrus communis), sazenice o obvodu kmene min. 12 – 14 cm	kus	1,00000	1 432,40	1 432,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 432,40
7	02650300-R3	třešeň plať (Prunus avium 'Plena'), sazenice s balem, obvod kmene min. 12 – 14 cm	kus	2,00000	2 584,60	5 169,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	5 169,20
8	02650300-R4	lípa srdčitá (Tilia cordata 'Greensire'), sazenice s balem, obvod kmene min. 12 – 14 cm	kus	1,00000	2 439,30	2 439,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	2 439,30
5 Komunikace pozemní							557 562,13	0,00		220 911,00	336 651,13	
9	577134131-R1	Úpravy na příjezdové komunikaci k vodojemu pro účely stavby, (včetně dopraccování PD v nezbytném nutném rozsahu pro realizaci);	m2	391,87501	524,20	205 420,88	0,00000	0,00	330,00000	172 986,00	61,87501	32 434,88
10	577134131-R2	Úpravy na příjezdové komunikaci k vodojemu pro účely stavby - Ve velkém sklonu, (včetně dopraccování PD v nezbytném nutném rozsahu pro realizaci);	m2	142,50000	1 597,50	227 643,75	0,00000	0,00	30,00000	47 925,00	112,50000	179 718,75
11	577134131-R3	Nová komunikace, (včetně dopraccování PD v nezbytném nutném rozsahu pro realizaci);	m2	237,50000	524,20	124 497,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	237,50000	124 497,50
Díl VRN3 Vedlejší náklady							770 000,00	0,00		90 090,00	679 910,00	
12	30001000	Vedlejší náklady	kpl	1,00000	770 000,00	770 000,00	0,00000	0,00	0,11700	90 090,00	0,88300	679 910,00
Díl VRN9 Ostatní náklady							1 774 000,00	0,00		8 250,00	1 765 750,00	
13	90001000	Ostatní náklady	kpl	1,00000	1 774 000,00	1 774 000,00	0,00000	0,00	0,00465	8 250,00	0,99535	1 765 750,00