

Faktura

daňový doklad

VAK Vsetín a.s.

25.09.2023



DOP-2023-10-006248
COMMODUM, spol. s r.o.

číslo dokladu:
variabilní symbol:

10123217

číslo objednávky:

Faktura

COMMODUM, spol. s r.o.

Valašská Bystřice 225

756 27 Valašská Bystřice

IČ: 46577238

DIČ: CZ46577238

Krajský soud v Ostravě, C 3318

Peněžní ústav Komerční banka, a.s.

Účet: 4000702801/0100

BIC: KOMB CZ PP

IBAN: CZ160100000004000702801

Forma úhrady: Převodem

Odběratel

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106

755 01 Vsetín

IČ: 47674652

DIČ: CZ47674652

Konečný příjemce:

Místo určení:

Číslo objednávky odběratele:

Fakturuje Vám na základě Smlouvy o dílo č. VaK/61/2022 provedené stavební práce dle přiloženého zjišťovacího protokolu, na akci
:"Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm", registrační číslo projektu: 129403-1-21-00045, částku ve výši :

Položky

Název	Popis	MJ	Množství	Cena / MJ	Částka	Sazba DPH
stavební práce dle ZP č.6 - neuznatelné			1,00	38 204,40	38 204,40	21 %

Rekapitulace CZK

Daňová	Osvobozeno	Sniženo 4 10%	Sniženo 15%	Základní 21%
Základ				0,00
Dan		0	0,00	0,00
Přenesená daňová povinnost				
Základ				38 204,40

Doklad v režimu přenesené daňové povinnosti - DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK

Celkový přehled CZK

Celkem bez DPH	38 204,40
Celkem DPH	0,00
Zaokrouhlení	0,00

Celkem k úhradě: 38 204,40 CZK

Datum UÚP: 31.8.2023

Datum splatnosti: 15.10.2023

Datum UZP: 31.8.2023

Datum vystavení: 15.9.2023



Valašská Bystřice 225

756 27

T: 571 646 430

IČO: 46577238

www.commodum.cz



razítko+podpis

Přílohy jsou nedílnou součástí daňového dokladu.

V případě překročení termínu splatnosti účtujeme úroky z prodlení dle smlouvy nebo Občanského zákoníku.



Za obaly dodaného zboží byl uhrazen poplatek za využití a zpětný odběr v systému EKO-KOM pod clientským číslem EK-F06040264

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Fakturu vytvořil(ā):

Stránka číslo 1

Neřádová Petra

petra.neradova@commodum.cz

777630943



COMMODUM, spol. s r.o.
756 27 Valašská Bystřice 225
IČO: 46577238
E-mail: petra.neradova@commodum.cz
www.commodum.cz
E-shop: www.vak-vsetin.cz
GPS: 49°25'10.03"N 18°5'14.96"E
IČO: 46577238
DIČ: CZ46577238



Zjišťovací protokol č. 6 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.08.2023 do 31.08.2023

Stavba : 05 -0010

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel : COMMODUM, spol. s r.o.
Valašská Bystřice 225
75627 Valašská Bystřice

IČO : 46577238
DIČ : CZ46577238

Objednatel : Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
75501 Vsetín

IČO : 47674652
DIČ : CZ47674652

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	2 103 849,42	1 224 630,03	38 204,40	841 014,99
Cena celkem za stavbu bez DPH	2 103 849,42	1 224 630,03	38 204,40	841 014,99

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 31.08.2023 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

25.
COMMODUM
23

Za zhotovitele

PRODÁVSKÝ
VYSTAVBA a.s.
číslo 65
Příručky 3
625 00 Brno

Za objednatele

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
	Zásobování pitnou vodou lokality	2 103 849,42	1 224 630,03	38 204,40	841 014,99
02	Neuznatelné náklady	2 103 849,42	1 224 630,03	38 204,40	841 014,99
	Zaokrouhlení	-0,10	0,00	0,00	-0,10
TZ 01	Vodovodní řady	2 074 504,15	1 224 630,03	38 204,40	811 669,72
VON	Vedlejší a Ostatní náklady	29 345,37	0,00	0,00	29 345,37

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Dokument:

02

Část:

TZ 01

6

Za období: 01.08.2023 31.08.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Neuvažované náklady

Vodovodní řady

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupsřisováno dříve	Aktuální období	Zbývá
Díl	1 Zemní práce				671 149,08	Množství	Celkem	Množství
1	Frézování živčního křtu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase - Místní komunikace	m2	360,28000	32,40	11 673,07	338,66300	10 972,68	0,00
2	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 60 mm strojní pl přes 200 m2 - Místní komunikace	m2	234,68000	14,80	3 473,26	220,59900	3 264,86	0,00
3	Odstranění podkladu z kameniva zpevněného cementem SC C8/10 tl 200 mm strojní pl přes 200 m2 - Místní komunikace	m2	234,68000	46,70	10 959,56	220,59900	10 301,97	0,00
4	121101102 Sejmout omítku s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	37,35000	71,60	2 674,26	35,10900	2 513,81	0,00
5	132101204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 2 objemu přes 5000 m3	m3	52,70800	259,50	13 677,73	49,54500	12 856,93	0,00
6	132201204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	144,94700	259,50	37 613,75	136,25100	35 357,13	0,00
7	132201209 Připlatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	43,48400	10,40	452,23	40,87500	425,10	0,00
8	132301204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	60,61400	269,90	16 359,72	56,97700	15 378,09	0,00
9	132301209 Připlatek za lepkovost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	18,18400	10,40	189,11	17,09300	177,77	0,00
10	132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	5,27100	985,30	5 088,10	4,95500	4 783,06	0,00
11	465513157-R7 D+M Řád 3-3,2 - Křížení Sladského potoka;	m	9,10000	4 255,80	38 727,78	9,10000	38 727,78	0,00
12	465513157-R9 D+M Řád 4 - Křížení přítoku Sladského potoka č.8 IDVT 10193642 (nepočítáno i pro objekty TZ 03 Výtlačný řád z ČS 1 do vodovodu);	m	6,00000	3 944,40	23 666,40	6,00000	23 666,40	0,00
13	151201102 Zřízení zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	469,51000	83,00	38 969,33	441,33900	36 631,13	0,00
14	151201112 Odstranění zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	469,51000	41,50	19 484,67	441,33900	18 315,57	0,00
15	161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 2 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	258,26900	160,90	41 555,48	242,77300	39 062,17	0,00
16	161101152 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 hl výkopu do 4 m	m3	5,27100	207,60	1 094,26	4,95500	1 028,66	0,00
17	Vodovodné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 2 až 4	m3	255,93900	238,70	61 092,64	240,58200	57 426,92	0,00
18	Připlatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 2 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 279,68500	10,40	13 308,83	1 202,91300	12 510,29	0,00
19	167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 2 až 4 přes 100 m3	m3	255,93900	70,60	18 088,29	240,58200	16 985,09	0,00
20	171201201 Uložení sypání na skládce	m3	255,93900	13,50	3 455,18	0,00000	0,00	0,00
21	Poplatek za uložení stavebního odpadu - přebytké zeminy a kameniva na skládce, vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládce	t	490,06400	174,60	85 565,17	0,00000	0,00	0,00
22	174101101 Zásep jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhuštěním - velmi vhodnou zemínou z výkopu (obj. hmotnost >1,65 t/m3)	m3	147,86900	109,00	16 117,72	138,99600	15 150,57	0,00
23	58344171 zrnitý nesoudržný materiál, štěrkok fr. 0-32 mm, vč. dopravy	t	268,58100	384,70	103 323,11	252,46600	97 123,67	0,00
24	175151101 Obsypání potrubí strojné sypánínou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	93,30900	525,20	49 005,89	87,71000	46 065,29	0,00
25	58337310 zrnitý nesoudržný materiál, kopaný písek fr. 0-4 mm, vč. dopravy	t	178,66500	256,40	45 809,71	167,94500	43 061,09	0,00
26	167101102,1 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - zeminy (ornice)	m3	37,35000	67,50	2 521,13	35,10900	2 369,86	0,00
27	181301114 Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5, vč. dopravy	m2	149,40000	21,80	3 256,92	0,00000	0,00	0,00
28	181451311 Zaboření trávníku strojní výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	149,40000	22,80	3 406,32	0,00000	0,00	0,00

		Soupisováno dříve			Aktuální období		Zbývá
48	55254081,1 (EPDM) těsnění s ocel. segmenty, tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(nástrtek), uvnitř cementová malta	125,30000	1 245,60	156 073,68	0,00000	0,00	12,53000 15 607,37
49	55251412,1 EPDM) tl.stěny min.4,7mm(C100) vně ZN min.200 g/m2+krycí vrstva z m cem.malty tl.min.5 mm (výztuž síťovou bandáží), uvnitř cem.malta	6,00000	1 723,10	10 338,60	0,00000	0,00	0,00000 0,00
50	28655117-R D+M Ochranná pryžová manžeta (pro hrdla TLT OCM - DN80)	kus	224,20	1 345,20	0,00000	0,00	6,00000 1 345,20
51	28655117 D+M Ochranná pryžová manžeta (pro hrdla TLT OCM - DN100)	kus	247,70	495,40	0,00000	0,00	0,00000 0,00
52	891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	402,70	805,40	0,00000	0,00	0,00000 0,00
53	42273592,1 hydrant podzemní DN 80, PN 16, Rd 1,0 m, jednočinný, tělo a výtlokové hrdlo se zárubcem z tvárné litiny, těhlo a vřetenno nerez ocel	kus	8 722,50	17 445,00	0,00000	0,00	0,00000 0,00
54	90026704110002001 Jírenážní blok k hydrantům DN 80	kus	593,10	1 126,20	0,00000	0,00	0,00000 0,00
55	043103000-R1 Zkoušky průtokuhydrantů (jedna zkouška na 1 ks hydrantu)	kus	570,90	1 141,80	0,00000	0,00	2,00000 1 141,80
56	891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	871,90	2 615,70	0,00000	0,00	0,00000 0,00
57	422212120,1 šoupátko vodárenské přírubové, DN 80, PN 16, F4, GGG 40, vřetenno z nerez oceli válcovaný závit	kus	3 698,80	11 066,40	0,00000	0,00	0,00000 0,00
58	42291067 zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 80, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,25 m	kus	776,20	776,20	0,00000	0,00	0,00000 0,00
59	42291073,3 zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 80, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,5 kus m (1,25 m)	kus	855,10	1 710,20	0,00000	0,00	0,00000 0,00
60	891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1 100,30	1 100,30	0,00000	0,00	1,00000 1 100,30
61	422212130 šoupátko vodárenské přírubové, DN 100, PN 16, F4, GGG 40, vřetenno z nerez oceli válcovaný závit	kus	4 404,10	4 404,10	0,00000	0,00	1,00000 4 404,10
62	42291068 zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 100, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,25 m	kus	862,10	862,10	0,00000	0,00	1,00000 862,10
63	891311112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	1 271,60	1 271,60	0,00000	1 271,60	0,00000 0,00
64	42221215 šoupátko vodárenské přírubové, DN 150, PN 16, F4, GGG 40, vřetenno z nerez oceli válcovaný závit	kus	7 560,30	7 560,30	0,00000	7 560,30	0,00000 0,00
65	42291068,1 zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 150, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,25 m	kus	862,10	862,10	0,00000	862,10	0,00000 0,00
66	857241131 Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	716,20	15 756,40	0,00000	0,00	13,00000 9 310,60
67	DKT.FF80E200P16 FF-kus - přírubová tvarovka DN 80, dl. 0,2 m, PN 16	kus	1 726,20	3 452,40	0,00000	0,00	0,00000 0,00
68	DKT.FF80E300P16 FF-kus - přírubová tvarovka DN 80, dl. 0,3 m, PN 16	kus	2 176,70	4 353,40	0,00000	0,00	0,00000 0,00
69	55253489 F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 80, PN 16, jištěný spoj (jednkomorový)	kus	1 991,10	1 991,10	0,00000	0,00	1,00000 1 991,10
70	55253489,2 F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 80, PN 16	kus	1 991,10	1 991,10	0,00000	0,00	0,00000 0,00
71	55253692 EU-kus - přírubová tvarovka s hrdlem DN 80, PN 16, s jištěným spojem (jednkomorový)	kus	1 289,60	1 289,60	0,00000	0,00	0,00000 0,00

Zjišťovací protokol č.
6

Stavba:
05 -0010

Dokument:
Původní rozpočet

Část:
02

Část:
TZ 01

Za období:
01.08.2023
31.08.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Neuznatelné náklady

Vodovodní řady

									Soupisováno dříve		Aktuální období	Zbývá
97	939908411	Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, hlinitého nánosu, prachu a osetých nečistot (např. kartáč, saponátem, vodou)	m2	360,18000	9,90	3 565,78		0,00000	0,00	0,00000	0,00	360,18000 3 565,78
Díl	99	Přesun hmot				59 636,81			55 915,65		0,00	3 721,16
	98 998276101-R	Přesun hmot pro trubní vedení, otevřený výkop	t	473,30800	126,00	59 636,81		443,77500	55 915,65		0,00	28,53300 3 721,16
Díl	997	Přesun sutě				96 292,36			46 785,26		0,00	49 497,10
99	997221561	Vodovodná doprava sutě ze sypaných materiálů do 1 km	t	239,89000	43,60	10 459,20		218,72500	9 536,40		0,00	21,16500 922,80
100	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypaných materiálů	t	1 199,25000	10,40	12 472,20		1 093,62500	11 373,70		0,00	105,62500 1 098,50
101	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	239,89000	118,30	28 378,99		218,72500	25 875,16		0,00	21,16500 2 503,83
102	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	53,31900	232,50	12 396,67		0,00000	0,00		0,00	53,31900 12 396,67
103	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameneha na skládce (skládkovné)	t	186,57100	174,60	32 575,30		0,00000	0,00		0,00	186,57100 32 575,30
Díl	744	Elektromontáža - rozvody vodičů měděných				12 925,60			8 078,40		0,00	4 847,20
104 744242311-R		Montáž 1 ks měděný vodič 4 mm2 připevněný na potrubí, včetně zkoušky funkčnosti identifikačního kabelu	m	302,00000	15,60	4 711,20		0,00000	0,00		0,00	302,00000 4 711,20
105 341408250-R		1 ks měděný vodič s vnější izolací 4 mm2	m	302,00000	27,20	8 214,40		297,00000	8 078,40		0,00	5,00000 136,00
Díl	23-M	Montáže potrubí				56 510,30			0,00		0,00	56 510,30
106	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	sada	2,00000	8 333,10	16 666,20		0,00000	0,00		0,00	2,00000 16 666,20
107	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	47,00000	21,30	1 001,10		0,00000	0,00		0,00	47,00000 1 001,10
108	230170013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	244,00000	26,00	6 344,00		0,00000	0,00		0,00	244,00000 6 344,00
109	892233122	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 80 a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a mikrobiologický rozbor vody v kráceném rozsahu	m	47,00000	98,60	4 634,20		0,00000	0,00		0,00	47,00000 4 634,20
110	892273122	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a mikrobiologický rozbor vody v kráceném rozsahu	m	244,00000	114,20	27 864,80		0,00000	0,00		0,00	244,00000 27 864,80

Zjišťovací protokol č.	6	Za období:	01.08.2023	31.08.2023
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	02	Neužitečné náklady		
Část:	VON	Vedlejší a Ostatní náklady		

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
Díl	5 Komunikace pozemní					29 345,37	0,00			29 345,37
1 577134131-R1	Úpravy na příjezdové komunikaci k vodojemu pro účely stavby, (včetně dopracování PD v nezbytném nutném rozsahu pro realizaci);	m2	20,62499	524,20	0,00000	10 811,62	0,00	0,00000	20,62499	10 811,62
2 577134131-R2	Úpravy na příjezdové komunikaci k vodojemu pro účely stavby - Ve velkém sklonu, (včetně dopracování PD v nezbytném nutném rozsahu pro realizaci);	m2	7,50000	1 597,50	0,00000	11 981,25	0,00	0,00000	7,50000	11 981,25
3 577134131-R3	Nová komunikace, (včetně dopracování PD v nezbytném nutném rozsahu pro realizaci);	m2	12,50000	524,20	0,00000	6 552,50	0,00	0,00000	12,50000	6 552,50




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

VAK Vsetín a.s.

19. 8. 2022



10-005734

COMMODUM, spol. s r.o.

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: č. VaK/61/2022

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky – Rožnov pod Radhoštěm“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

se sídlem: Jasenická 1106, 755 01 Vsetín
Zastoupená : Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti
Oprávněný jednatel
- ve věcech technických: Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti
Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 2504851/0100
IČO: 47674652
DIČ: CZ47674652

dále jen „Objednatel“

„Společnost pro Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm“ COMMODUM, spol. s r.o., správce společnosti

se sídlem: 756 27 Valašská Bystřice

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Milan Zezulka, jednatel
Ing. Tomáš Tichý, na základě plné moci
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Mikuláščík
- ve věcech stavby: Ing. Tomáš Mikuláščík
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.
Číslo účtu: 4000702-801/0100
Identifikační číslo: 46577238
DIČ: CZ46577238