

Dodavatel:

COMMODUM, spol. s r.o.

Valašská Bystřice 225

756 27 Valašská Bystřice

IČ: 46577238

DIČ: CZ46577238

Krajský soud v Ostravě, C 3318

Peněžní ústav Komerční banka, a.s.

Účet: 4000702801/0100

BIC: KOMB CZ PP

IBAN: CZ160100000004000702801

Forma úhrady: Převodem

číslo objednávky:

Odběratel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106

755 01 Vsetín

IČ: 47674652

DIČ: CZ47674652

Konečný příjemce:

Místo určení:

Číslo objednávky odběratele:

Fakturuje Vám na základě Smlouvy o dílo č. VaK/61/2022 provedené stavební práce dle přiloženého zjišťovacího protokolu, na akci : "Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm", registrační číslo projektu: 129403-1-21-00045, částku ve výši :

## Položky

Název	Popis	MJ	Množství	Cena / MJ	Částka	Sazba DPH
stavební práce dle ZP č.9 - uznatelné			1,00	5 257 927,05	5 257 927,05	21 %

## Rekapitulace CZK

Daňová	Osvobozeno	Sníženo II 10 %	Sníženo 15 %	Základní 21 %
Základ				0,00
Daň		0	0,00	0,00
Přenesená daňová povinnost				
Základ				5 257 927,05

Doklad v režimu přenesené daňové povinnosti - DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK

## Celkový přehled

CZK

Celkem bez DPH	5 257 927,05
Celkem DPH	0,00
Zaokrouhlení	0,00

Celkem k úhradě: 5 257 927,05 CZK

Datum UÚP: 30.11.2023

Datum splatnosti: 3.1.2024

Datum UZP: 30.11.2023

Datum vystavení: 4.12.2023



Valašská Bystřice 225

756 27

T: 571 646 430

IČO: 46577238

www.commodum.cz



razítko+podpis



QR Platba+P

Přílohy jsou nedílnou součástí daňového dokladu.

V případě překročení termínu splatnosti účtujeme úroky z prodlení dle smlouvy nebo Občanského zákoníku.

Za obaly dodaného zboží byl uhrazen poplatek za využití a zpětný odběr v systému EKO-KOM pod klientským číslem EK-F06040264

Fakturu vytvořil(a):

Stránka číslo 1

Vytvořeno v programu INFOpower

Neřádová Petra

petra.neradova@commodum.cz

777630943



COMMODUM, spol. s r.o.  
756 27 Valašská Bystřice 225  
T: 571 646 430  
E: commodum@commodum.cz  
www.commodum.cz  
E-shop: www.e-shop-commodum.cz  
GPS: 49°25'0.003"N; 18°6'14.982"E  
IČ: 46577238  
DIČ: CZ46577238





# Zjišťovací protokol č. 9 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.11.2023 do 30.11.2023

**Stavba : 05 -0010**

**Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm**

**Zhotovitel : COMMODUM, spol. s r.o.**

Valašská Bystřice 225

Valašská Bystřice

IČO : 46577238

DIČ : CZ46577238

75627

**Objednatel : Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**

Jasenická 1106

Vsetín

IČO : 47674652

DIČ : CZ47674652

75501


		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %				
Neuznatelné náklady_Základ pro DPH	21 %	2 103 849,42	1 262 834,43	0,00	841 014,99
<b>Uznatelné náklady_Základ pro DPH</b>	<b>21 %</b>	<b>107 888 372,68</b>	<b>54 108 237,90</b>	<b>5 257 927,05</b>	<b>48 522 207,73</b>
VCP_Dodatek č.2 uznatelné_Základ pro DPH	21 %	236 032,53	236 032,53	0,00	0,00
MNP_Dodatek č.2 uznatelné_infoládek/zůstatne nedofakturováno	21 %	-217 524,26	0,00	0,00	-217 524,26
VCP_Dodatek č.3 uznatelné_Základ pro DPH	21 %	1 185 583,67	772 903,93	174 070,90	238 608,84
MNP_Dodatek č.3 uznatelné_infoládek/zůstatne nedofakturováno	21 %	-1 098 492,50	0,00	0,00	-1 098 492,50
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>110 097 821,54</b>	<b>56 380 008,79</b>	<b>5 431 997,95</b>	<b>48 285 814,80</b>
Neuznatelné náklady celkem		2 103 849,42	1 262 834,43	0,00	841 014,99
<b><u>Uznatelné náklady celkem</u></b>		<b><u>107 993 972,12</u></b>	<b><u>55 117 174,36</u></b>	<b><u>5 431 997,95</u></b>	<b><u>47 444 799,81</u></b>

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 30.11.2023 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.



Za zhotovitele



Za objednatele

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

(11)



# Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Dodatek č.2 a č.3		Cena dle Dod.č.2 a Dod.č.3	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
			MNP	VCP				
	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm	107 888 372,68			107 993 972,12	55 117 174,36	5 431 997,95	47 444 799,81
01	Uznané náklady	107 888 372,68			107 993 972,08	55 117 174,36	5 431 997,95	47 444 799,77
	Zaokrouhlení	0,04			0,04	0,00	0,00	0,04
TZ 01	Vodovodní řady	73 439 306,36			73 439 306,36	40 986 434,21	4 615 617,22	27 837 254,93
TZ 01	Vodovodní řady_Dodatek č.2							
TZ 02	ČS1 Horní Paseky		-115 725,66	186 576,32	70 850,66	186 576,32	0,00	-115 725,66
TZ 03	Výtláčný řad z ČS1 do vodojemu	3 276 248,13			3 276 248,13	1 959 948,00	190 749,02	1 125 551,11
TZ 03	Výtláčný řad z ČS1 do vodojemu_Dodatek č.3	13 710 702,28			13 710 702,28	5 819 002,70	252 101,15	7 639 598,43
TZ 04	Vodojem Sladské		-1 098 492,50	1 185 583,67	87 091,17	772 903,93	174 070,90	-859 883,66
TZ 04	Vodojem Sladské	8 700 311,82			8 700 311,82	4 118 132,54	121 469,66	4 460 709,62
PS 01	ČS1 Horní Paseky		-101 798,60	49 456,21	-52 342,39	49 456,21	0,00	-101 798,60
PS 01.1	Strojné technologická část - ČS1 Horní Paseky	2 466 440,04			2 466 440,04	0,00	0,00	2 466 440,04
PS 01.2, PS 01.3	Provozní rozvod silnoproudu, SŘTP a MaR - ČS1	1 243 989,04			1 243 989,04	0,00	0,00	1 243 989,04
PS 02	Vodojem Sladské	1 222 451,00			1 222 451,00	0,00	0,00	1 222 451,00
PS 02.1.1	Strojné technologická část - Vodojem Sladské	3 178 599,98			3 178 599,98	0,00	0,00	3 178 599,98
PS 02.1.2	Strojné technologická část - Redukční šachty RŠ1, RŠ2	1 902 131,18			1 902 131,18	0,00	0,00	1 902 131,18
PS 02.2, PS 02.3	Provozní rozvod silnoproudu, SŘTP a MaR - Vodojem	350 458,80			350 458,80	0,00	0,00	350 458,80
PS 02.2, PS 02.4	Provozní rozvod silnoproudu, SŘTP a MaR - RŠ1, RŠ2	681 276,00			681 276,00	0,00	0,00	681 276,00
VON	Vedlejší a Ostatní náklady	244 734,00			244 734,00	0,00	0,00	244 734,00
		3 116 764,03			3 116 764,03	1 224 720,45	77 990,00	1 814 053,58



Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
155 01 VSETÍN, Jasenická 1106  
(11)

VODOHOSPODAŘSKÝ  
ROZVOD A VÝSTAVBA a.s.  
Podseky 751/3  
625 00 Brno  
-49-



Zjišťovací protokol č. 05 -0010  
Stavba: Původní rozpočet  
Dokument: 01  
Část: TZ 01

Za období: 01.11.2023 30.11.2023  
Zásobování pitnou vodou lokalitě Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm  
Zásobování pitnou vodou lokalitě Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm  
Uznatelné náklady  
Vodovodní řady

Poř.č. / Číslo	Díl	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
1 Zemní práce											
1	111201101	Odstanění dřevin průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	178,00000	64,90	11 552,20	178,00000	11 552,20	0,00000	0,00	0,00000
2	112101101	Odstanění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm ( včetně natežení na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle požadavku vlastníka)	kus	8,00000	264,70	2 117,60	8,00000	2 117,60	0,00000	0,00	0,00000
3	112101102	Odstanění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm ( včetně natežení na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle požadavku vlastníka)	kus	23,00000	475,40	10 934,20	23,00000	10 934,20	0,00000	0,00	0,00000
4	112101103	Odstanění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm ( včetně natežení na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle požadavku vlastníka)	kus	4,00000	762,90	3 051,60	4,00000	3 051,60	0,00000	0,00	0,00000
5	112101104	Odstanění stromů listnatých průměru kmene do 900 mm ( včetně natežení na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle požadavku vlastníka)	kus	10,00000	1 089,90	10 899,00	10,00000	10 899,00	0,00000	0,00	0,00000
6	112251221	Odstanění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odřezováním do hloubky 0,5 m	m2	12,97700	570,90	7 408,57	12,97700	7 408,57	0,00000	0,00	0,00000
7	162301411	Vodovonné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	8,00000	513,80	4 110,40	8,00000	4 110,40	0,00000	0,00	0,00000
8	162301412	Vodovonné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	23,00000	929,00	21 367,00	23,00000	21 367,00	0,00000	0,00	0,00000
9	162301413	Vodovonné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	4,00000	2 262,80	9 051,20	4,00000	9 051,20	0,00000	0,00	0,00000
10	162301414	Vodovonné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	10,00000	3 954,80	39 548,00	10,00000	39 548,00	0,00000	0,00	0,00000
11	162301501	Vodovonné přemístění dřevin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	178,00000	57,10	10 163,80	178,00000	10 163,80	0,00000	0,00	0,00000
12	184808121	Vyvětvění a tvarový ořez dřevin	kus	23,00000	63,30	1 455,90	23,00000	1 455,90	0,00000	0,00	0,00000
13	460030028	Ostatní práce štěpkování netěžitelného porostu s odvozem	prms	10,60000	1 614,10	17 109,46	10,60000	17 109,46	0,00000	0,00	0,00000
14	183101213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	31,00000	76,80	2 380,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	31,00000
15	2650381	placťi zob obecný (Ligustrum vulgare), kontejnerové sazenice 3 litry	kus	6,00000	46,70	280,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000
16	2650300	javor klen (Acer pseudoplatanus), sazenice s balern, obvod kmene min. 12-14 cm	kus	1,00000	1 598,50	1 598,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000
17	02650483-R1	hrušeň obecná (Pyrus communis), sazenice o obvodu kmene min. 12 – 14 cm	kus	1,00000	67,50	67,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000
18	02650483-R2	třešeň plací (Prunus avium 'Plena'), sazenice s balern, obvod kmene min. 12 – 14 cm	kus	2,00000	1 855,90	3 711,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000
19	02650461-R	lipa srdčitá (Tilia cordata 'Greensire'), sazenice s balern, obvod kmene min. 12 – 14 cm	kus	1,00000	1 847,60	1 847,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000
20	2650442	habr obecný /Carpinus betulus/ na dělice 12 m, živý plot	kus	20,00000	184,80	3 696,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	20,00000
21	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hr	3 480,00000	101,70	353 916,00	1 212,64000	123 325,49	329,28000	33 487,78	1 938,08000
22	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	d	435,00000	46,70	20 314,50	151,58000	7 078,79	41,16000	1 922,17	242,26000
23	113201111	Výhrání chodníkových obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m	238,00000	105,90	25 204,20	161,00000	17 049,90	0,00000	0,00	77,00000



						Soupisováno dříve	Aktuální období	Zbývá			
24	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překázkami v trase - Místní komunikace	m2	32,40	272 018,77	6 013,16700	194 826,62	536,48000	17 381,95	1 845,99400	59 810,20
25	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 60 mm strojně pl přes 200 m2 - Místní komunikace	m2	14,80	80 722,77	3 591,99600	53 161,54	371,45800	5 497,58	1 490,78700	22 063,65
26	113107232	Odstranění podkladu z kameniva zpevněného cementem SC C8/10 tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 - Místní komunikace	m2	46,70	254 713,05	3 591,99600	167 746,22	371,45800	17 347,09	1 490,78700	69 619,74
27	113154263	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překázkami v trase - Asfaltový chodník	m2	28,80	11 318,40	246,00000	7 084,80	0,00000	0,00	147,00000	4 233,60
28	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 210 mm ( tl.60mm+150mm) - Asfaltový chodník	m2	43,60	17 134,80	246,00000	10 725,60	0,00000	0,00	147,00000	6 409,20
29	113107232,1	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 - Betonové pražce;	m2	213,80	67 453,90	263,35000	56 304,23	34,40000	7 354,72	17,75000	3 794,95
30	121101102,1	Odstranění zatrávňovací vrstvy tl. min. 50 do 300 mm mezi pásy z dílců pražců - Betonové pražce;	m3	70,60	5 676,24	80,40000	5 676,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00
31	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 - Betonové pražce;	m2	42,60	16 865,34	395,90000	16 865,34	0,00000	0,00	0,00000	0,00
32	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2 - Zpevněné cesty s krytem z kameniva	m2	84,10	151 717,58	890,67000	74 905,34	275,38000	23 159,46	637,96400	53 652,78
33	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 - Komunikace s krytem z recyklatu	m2	28,00	5 937,12	0,00000	0,00	0,00000	0,00	212,04000	5 937,12
34	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí DN do 200 ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce;	m	385,10	11 397,42	16,79600	6 488,14	8,22000	3 185,52	4,58000	1 763,76
35	119001402	Dočasné zajištění podzemního potrubí DN přes 200 do 1000 ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce;	m	611,40	29 387,55	33,05900	20 212,27	6,93600	4 240,67	8,07100	4 934,61
36	119001421	Dočasné zajištění podzemního vedení z volně ložených kabelů ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistiřovací konstrukce	m	333,20	14 459,55	33,01400	11 000,26	3,25700	1 085,23	7,12500	2 374,06
37	120001101	Příplatek za zřízení výkopávky ručně v blízkosti podzemního vedení - Křížení plynovodních vedení a Souběhy	m3	612,40	1 558 855,63	1 207,41600	739 421,55	83,34700	51 041,70	1 254,72300	768 392,38
38	121101102	Sejmuli ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	71,60	107 247,49	343,43700	24 590,09	28,43900	2 036,23	1 125,99400	80 621,17
39	132101204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 2 objemu přes 5000 m3	m3	259,50	550 801,21	1 506,08200	390 828,28	211,73600	54 945,49	404,73000	105 027,44
40	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	259,50	1 514 703,06	4 141,72600	1 074 777,90	585,27400	151 878,60	1 110,00600	288 046,56
41	132201209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	10,40	18 211,46	1 242,51800	12 922,18	174,68200	1 816,69	333,90200	3 472,59
42	132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	269,90	658 807,01	1 731,90500	467 441,16	243,46700	65 711,74	465,55800	125 654,11
43	132301209	Příplatek za lepitost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	10,40	7 615,70	519,57200	5 403,55	73,04000	759,62	139,66700	1 452,53
44	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	965,30	204 889,75	150,60900	145 382,87	21,17300	20 438,30	40,47300	39 068,58
45	14320412-R	D+M Startovací a Konecová jáma - včet. zajištění jam, rozepření, vystrojení, zčerpávání vody po dobu výstavby - Bezvýkopová technologie;	m3	705,80	205 257,93	290,81600	205 257,93	0,00000	0,00	0,00000	0,00
46	141721219	Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 355 mm - Bezvýkopová technologie	m	5 007,30	683 496,45	136,50000	683 496,45	0,00000	0,00	0,00000	0,00







Soupisováno dříve							Aktuální období		Zbývá			
95	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení - Osazení železobetonových staveništních prefabrikátů	m2	60,00000	1 072,30	64 338,00	56,82000	60 928,09	0,00000	0,00	3,18000	3 409,91
96	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění - Osazení železobetonových staveništních prefabrikátů	m2	60,00000	269,90	16 194,00	56,82000	15 335,72	0,00000	0,00	3,18000	858,28
97	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí - Osazení železobetonových staveništních prefabrikátů	t	0,43800	61 138,20	26 778,53	0,41100	25 127,80	0,00000	0,00	0,02700	1 650,73
98	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 - Kotvící blok ( zajištění ve svahu)	m3	2,34000	2 813,00	6 582,42	2,34000	6 582,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00
99	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení - Kotvící blok ( zajištění ve svahu)	m2	7,00000	788,90	5 522,30	7,00000	5 522,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00
100	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění - Kotvící blok ( zajištění ve svahu)	m2	7,00000	238,70	1 670,90	7,00000	1 670,90	0,00000	0,00	0,00000	0,00
101	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí - Kotvící blok ( zajištění ve svahu)	t	0,18700	55 844,40	10 442,90	0,18700	10 442,90	0,00000	0,00	0,00000	0,00
102	380326122-R1	Redukční šachta RŠ1;	kus	1,00000	229 086,60	229 086,60	0,80000	183 269,28	0,00000	0,00	0,20000	45 817,32
103	380326122-R2	Redukční šachta RŠ2;	kus	1,00000	229 605,60	229 605,60	0,30000	68 881,68	0,60000	137 763,36	0,10000	22 960,56
4 Vodovodné konstrukce						849 709,56	568 405,88	76 332,45				204 971,23
104	452323171	Podkladní bloky ze ŽB tř. C 30/37 otevřený výkop - Řad 2-3.3 Křížení Kaního (Homopaseckého) potoka, ŽB patky Potrubního mostu	m3	1,28000	3 233,40	4 138,75	0,15700	507,65	0,00000	0,00	1,12300	3 631,10
105	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop - Řad 2-3.3 Křížení Kaního (Homopaseckého) potoka, ŽB patky Potrubního mostu	m2	8,48000	441,20	3 741,38	4,15500	1 833,18	0,00000	0,00	4,32500	1 908,20
106	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných ocelových sítí z žebírkových drátů - Řad 2-3.3 Křížení Kaního (Homopaseckého) potoka, ŽB patky Potrubního mostu	t	0,16600	59 633,10	9 899,09	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,16600	9 899,09
107	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého - kopaný písek fr. 0-4 mm	m3	712,46100	1 017,20	724 715,33	483,99500	492 319,72	71,20100	72 425,66	157,26500	159 989,95
108	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná nemá hmotnost do 300 g/m2	m2	1 725,77900	17,90	30 891,44	784,05900	14 034,67	181,37600	3 246,63	760,34400	13 610,14
109	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šléřkové drenážní vrstvy, těžené kamenivo frakce 11-22 mm ( 32-63 mm)	m3	75,03300	1 017,20	76 323,57	58,70100	59 710,66	0,64900	660,16	15,68300	15 952,75
5 Komunikace						13 191 006,61	1 260 492,77	174 419,92				11 756 093,92
110	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového do betonového lože C20/25mXF3 tl. min. 100 mm s boční opěrou se zaspárováním CM	m	238,00000	290,60	69 162,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	238,00000	69 162,80
111	592174170	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	238,00000	137,00	32 606,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	238,00000	32 606,00
112	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - Místní komunikace	m2	8 395,74100	445,70	3 741 981,76	79,00000	35 210,30	0,00000	0,00	8 316,74100	3 706 771,46
113	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 - Místní komunikace	m2	8 395,74100	18,40	154 481,63	79,00000	1 453,60	0,00000	0,00	8 316,74100	153 028,03
114	577155131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm - Místní komunikace	m2	5 454,24100	512,90	2 797 480,21	79,00000	40 519,10	0,00000	0,00	5 375,24100	2 756 961,11
115	573111111	Postřik živičný infiltrální s posypem z asfaltu množství 0,50 kg/m2 - Místní komunikace	m2	5 454,24100	54,90	299 437,83	79,00000	4 337,10	0,00000	0,00	5 375,24100	295 100,73
116	567132115	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm - Místní komunikace	m2	5 454,24100	439,60	2 397 684,34	474,00000	208 370,40	0,00000	0,00	4 980,24100	2 189 313,94

Zjišťovací protokol č. 9

Za období: 01.11.2023 30.11.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Vodovodní řady

05 -0010

Původní rozpočet

01

TZ 01

						Soupisováno dříve	Aktuální období	Zbývá			
117	5771111111	Zřízení a odstranění provizorního konstrukce krytu komunikace z asfaltového recyklatu tl. 100 mm, včet. dopravy, drcení, doplňování a opravy výtluků během výstavby, odstranění včet. likvidace a odvozu na skládku, skládkovné;	m2	186,80	1 018 852,22	2 629,60200	491 209,65	696,48300	130 103,02	2 128,15600	397 539,55
118	577133121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 CH (ABJ) tl 40 mm - Asfaltový chodník	m2	372,40	146 353,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	393,00000	146 353,20
119	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,8 kg/m2 - Asfaltový chodník	m2	54,90	21 575,70	0,00000	0,00	0,00000	0,00	393,00000	21 575,70
120	564921511	Podklad z R-materiálu tl 60 mm - Asfaltový chodník	m2	183,20	71 997,60	0,00000	0,00	123,00000	22 533,60	270,00000	49 464,00
121	561121111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm - Asfaltový chodník	m2	177,10	69 600,30	0,00000	0,00	123,00000	21 783,30	270,00000	47 817,00
122	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řádu „2-3“ parc.č.3652/1	m2	372,60	98 739,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	265,00000	98 739,00
123	573211107,1	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řádu „2-3“ parc.č.3652/1	m2	18,40	4 876,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	265,00000	4 876,00
124	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řádu „2-3“ parc.č.3652/1	m2	439,70	116 520,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	265,00000	116 520,50
125	573111111,1	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,50 kg/m2 - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řádu „2-3“ parc.č.3652/1	m2	54,90	14 548,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	265,00000	14 548,50
126	567122111	Podklad ze směsi stímelné cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řádu „2-3“ parc.č.3652/1	m2	439,70	116 520,50	265,00000	116 520,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00
127	564851111	Podklad ze šetrkodně ŠDb tl 150 mm - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řádu „2-3“ parc.č.3652/1	m2	168,60	44 679,00	265,00000	44 679,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
128	935113111-R	D+M Odvodňovací polymerbetonový žlab s krycím roštem šířky do 200 mm; včet. Zpevnění sláv.příkopu v místě vyústění melioračními betonovými deskami a odvodňovacími žlaby - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řádu „2-3“ parc.č.3652/1;	sada	38 198,40	38 198,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	38 198,40
129	871315241-R	D+M Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-U KG tuhost třídy SN8 DN 150 ( pro Odvodňovací polymerbetonový žlab) - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řádu „2-3“ parc.č.3652/1;	m	363,30	2 724,75	0,00000	0,00	0,00000	0,00	7,50000	2 724,75
130	569831111	Zpevnění krajnic šetrkodří tl 100 mm - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řádu „2-3“ parc.č.3652/1;	m2	95,50	5 825,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	61,00000	5 825,50
131	569551111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řádu „2-3“ parc.č.3652/1;	m2	81,00	9 882,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	122,00000	9 882,00
132	574391114	Makadam hrubý MH tl. 300 mm ( Vyšková úprava stávajících vjezdů k nemovitostem, celkem 2 vjezdy) - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řádu „2-3“ parc.č.3652/1	m2	249,10	2 491,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	10,00000	2 491,00
133	465513166	Dlažba z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2 ( Vyšková úprava stávajícího vjezdu k nemovitosti, celkem 1 vjezd) - Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řádu „2-3“ parc.č.3652/1	m2	2 231,70	8 926,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	8 926,80



Zjišťovací protokol č.	9	Za období:	01.11.2023	30.11.2023
Slavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	01	Uzdatelné náklady		
Část:	TZ 01	Vodovodní řady		

		Soupisováno dříve			Aktuální období		Zbývá			
154	55251005	TLT potrubí, DN 100 s jištěným dvoukomorovým hrdlovým spojem (troubu s návarkem), tl. stěny min.4,7mm(C100) vně ZN-AL 400 g/m2 + m krycí nátěr(nástrfk), uvnitř cementová malta	529,40000	1 245,60	659 420,64	501,00000	624 045,60	0,00	28,40000	35 375,04
155	55251412	TLT potrubí, DN 100 s jišť.dvoukomor.hrdlovým spojem (troubu s návarkem),tl. stěny min.4,7mm(C100) vně ZN min.200 g/m2+krycí vrstva z cem.malty tl.min.5 mm (výztuž síťovou bandáží), uvnitř cem.malta	14,00000	1 312,00	18 368,00	14,00000	18 368,00	0,00000	0,00	0,00
156	28655117-R	D+M Ochranná pryžová manžeta (pro hrdla TLT OCM - DN80)	kus	40,00000	224,20	8 968,00	20,00000	4 484,00	11,00000	2 017,80
157	28655117	D+M Ochranná pryžová manžeta (pro hrdla TLT OCM - DN100)	kus	6,00000	247,70	1 486,20	4,00000	990,80	0,00000	495,40
158	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných D 63 x 5,8 mm	m	271,00000	32,20	8 726,20	265,50000	8 549,10	0,00000	177,10
159	28613527	potrubí PE100 RC SDR11 PN16 De63 (63x5,80mm)	m	271,00000	120,40	32 628,40	265,50000	31 966,20	0,00000	662,20
160	55251475-R	D+M Termosmístitelná manžeta (pro hrdla TLT IZ - DN 80)	kus	6,00000	934,20	5 605,20	0,00000	0,00	0,00000	5 605,20
161	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	1,00000	84,10	84,10	0,00000	0,00	0,00000	84,10
162	28614199	koleno 90° SDR11 PE 100RC PN16 D 32mm	kus	1,00000	226,90	226,90	0,00000	0,00	0,00000	226,90
163	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	30,00000	119,40	3 582,00	30,00000	3 582,00	0,00000	0,00
164	28653133-R	nákržek lemový PE 100 SDR11 63mm a volná příruba (PP-ocel) pro potř. De 63	kus	8,00000	156,30	1 250,40	8,00000	1 250,40	0,00000	0,00
165	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	17,00000	153,60	2 611,20	17,00000	2 611,20	0,00000	0,00
166	28614895-R	oblouk 22° SDR11 PE 100RC PN16 D 63mm	kus	1,00000	2 067,20	2 067,20	1,00000	2 067,20	0,00000	0,00
167	28614895	oblouk 45° SDR11 PE 100RC PN16 D 63mm	kus	3,00000	2 075,50	6 226,50	3,00000	6 226,50	0,00000	0,00
168	28614865	oblouk 90° SDR11 PE 100RC PN16 D 63mm	kus	1,00000	604,60	604,60	1,00000	604,60	0,00000	0,00
169	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	1,00000	1 767,70	1 767,70	0,00000	0,00	0,00000	1 767,70
170	42271412-R	navrtávací pas pro TLT potrubí 80/1", boční navrtávka, s mosazným šoupátkem s koncovkou pro PE32, těleso GGG40, potrubí PE100 RC, De 32, SDR11	kus	1,00000	1 274,70	1 274,70	0,00000	0,00	0,00000	1 274,70
171	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	48,00000	402,70	19 329,60	30,00000	12 081,00	6,00000	4 832,40
172	42273592,1	hydrant podzemní DN 80, PN 16, Rd 1,0 m, jednočinný, tělo a výtokové hrdlo se zázubcem z tvárné litiny, těhlo a vřeten nerez ocel	kus	45,00000	8 722,50	392 512,50	27,00000	235 507,50	6,00000	104 670,00
173	42273593	hydrant podzemní DN 80, PN 16, Rd 1,25 m, jednočinný, tělo a výtokové hrdlo se zázubcem z tvárné litiny, těhlo a vřeten nerez ocel	kus	3,00000	9 634,40	28 903,20	3,00000	28 903,20	0,00000	0,00
174	9,00267E+17	drenážní blok k hydrantům DN 80	kus	48,00000	563,10	27 028,80	25,00000	14 077,50	6,00000	9 572,70
175	043103000-R1	Zkoušky průtlačnosti hydrantů ( jedna zkouška na 1 ks hydrantu)	kus	48,00000	570,90	27 403,20	0,00000	0,00	0,00000	27 403,20
176	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	2,00000	705,80	1 411,60	2,00000	1 411,60	0,00000	0,00
177	42221210	šoupátko vodárenské přírubové, DN 50, PN16, F4, GGG 40, vřeten z nerez oceli vřecovaný závit	kus	2,00000	3 688,80	7 377,60	2,00000	7 377,60	0,00000	0,00
178	42291072	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 50, teleskopická, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,2 - 1,8 m	kus	1,00000	1 778,00	1 778,00	1,00000	1 778,00	0,00000	0,00
179	42291072,3	zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 50, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,5 m (1,25 m)	kus	1,00000	849,60	849,60	1,00000	849,60	0,00000	0,00
180	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	78,00000	871,90	68 008,20	45,00000	39 235,50	7,00000	22 669,40
181	422212120,1	šoupátko vodárenské přírubové, DN 80, PN 16, F4, GGG 40, vřeten z nerez oceli vřecovaný závit	kus	78,00000	3 688,80	287 726,40	45,00000	165 996,00	7,00000	95 908,80







Zjišťovací protokol č.9

05 -0010

01

TZ 01

Stavba: Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Dokument: Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Část: Uznatelné náklady

Část: Vodovodní řady

Za období: 01.11.2023

30.11.2023

		Soupisováno dříve				Aktuální období		Zbývá		
208	55253892,2 EU-kus - přírubová tvarovka s hrdlem DN 80, PN 16	kus	4,00000	2 788,10	11 152,40	1,00000	2 788,10	2 788,10	2,00000	5 576,20
209	AVK.94480-R Příruba DN 80, PN 16, GGG40 , jištěná proti posuvu, pro TLT DN 80 s těžkou protikorozní úpravou dle GSK	kus	1,00000	4 740,40	4 740,40	1,00000	4 740,40	0,00000	0,00000	0,00
210	552540470 N (PP)- patkové přírubové koleno 90° DN80, PN16	kus	48,00000	2 372,90	113 899,20	28,00000	66 441,20	14 237,40	14,00000	33 220,60
211	55253508 T-kus - přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 80/50, PN 16	kus	1,00000	3 088,40	3 088,40	1,00000	3 088,40	0,00000	0,00000	0,00
212	55253510 T-kus - přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 80/80, PN 16	kus	14,00000	3 320,80	46 491,20	6,00000	19 924,80	3 320,80	7,00000	23 245,60
213	55263239-R GL-kus - hladká trouba se dvěma návarky DN 80, dl. 0,4 m, PN 16	kus	2,00000	3 023,30	6 046,60	2,00000	6 046,60	0,00000	0,00000	0,00
214	55258631 MMA kus hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 80/80, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	4,00000	3 095,20	12 380,80	1,00000	3 095,20	3 095,20	2,00000	6 190,40
215	55258531,2 MMA kus hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 80/80, PN 16	kus	1,00000	3 095,20	3 095,20	1,00000	3 095,20	0,00000	0,00000	0,00
216	55253952 MMQ - koleno hrdlové 90° DN 80, PN 16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	1,00000	3 392,70	3 392,70	1,00000	3 392,70	0,00000	0,00000	0,00
217	55253952-R MMQ IZ - koleno hrdlové 90° DN 80, PN 16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	1,00000	17 710,80	17 710,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00000	0,00
218	55259410 MMK - koleno hrdlové 11,25° DN 80, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	66,00000	1 652,10	109 038,60	17,00000	28 085,70	16 521,00	39,00000	64 431,90
219	55259430 MMK - koleno hrdlové 22,5° DN 80, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	14,00000	1 714,40	24 001,60	5,00000	8 572,00	5 143,20	6,00000	10 286,40
220	55259430-R MMK - koleno hrdlové 30° DN 80, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	48,00000	1 714,40	82 291,20	38,00000	65 147,20	0,00000	10,00000	17 144,00
221	55259470 MMK - koleno hrdlové 45° DN 80, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	25,00000	2 075,50	51 887,50	20,00000	41 510,00	2 075,50	4,00000	8 302,00
222	55259410,1 MMK - koleno hrdlové 11,25° DN 80, PN 16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	15,00000	2 954,20	44 313,00	7,00000	20 679,40	5 908,40	6,00000	17 725,20
223	55259430,1 MMK - koleno hrdlové 22,5° DN 80, PN16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	7,00000	3 105,00	21 735,00	5,00000	15 525,00	0,00000	2,00000	6 210,00
224	55259430-R1 MMK - koleno hrdlové 30° DN 80, PN16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	11,00000	3 140,90	34 549,90	5,00000	15 704,50	6 281,80	4,00000	12 563,60
225	55259470,1 MMK - koleno hrdlové 45° DN 80, PN16, s jištěným spojem (dvoukomorový)	kus	7,00000	3 179,60	22 257,20	4,00000	12 718,40	3 179,60	2,00000	6 359,20
226	55259410,2 MMK - koleno hrdlové 11,25° DN 80, PN 16	kus	4,00000	2 954,20	11 816,80	2,00000	5 908,40	0,00000	2,00000	5 908,40
227	AVK.5058030 MK - koleno hrdlové 30° s jedním hrdlem DN 80, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	11,00000	2 705,00	29 755,00	5,00000	13 525,00	0,00000	6,00000	16 230,00
228	AVK.5058045 MK - koleno hrdlové 45° s jedním hrdlem DN 80, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	5,00000	2 902,90	14 514,50	2,00000	5 805,80	0,00000	3,00000	8 708,70
229	31951003 Spojka hrdlo/příruba pro potrubí PE90/DN 80, PN 16, GGG40, jištěná proti posuvu s velkým rozsahem vnějších průměrů trub a úhlovým vychýlením, těžkou protikorozní úpravou dle GSK	kus	2,00000	4 741,60	9 483,20	0,00000	0,00	0,00000	2,00000	9 483,20
230	28377170-R Přírubový spoj vč. matic,těsnění, nerez podložky pro DN80, PN16, nerez úprava (typ A2)	kus	332,00000	1 847,60	613 403,20	167,00000	308 549,20	33 256,80	147,00000	271 597,20
231	55291029 Prostupové segmentové těsnění (EPDM, nerez šrouby) pro potrubí TLT DN 100, hydrostatická těsnost 5 bar	kus	1,00000	62,30	62,30	1,00000	62,30	0,00000	0,00000	0,00
232	857261131 Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	322,00000	794,10	255 700,20	199,00000	158 025,90	23 823,00	93,00000	73 851,30
233	55253661 X-kus - zaslepovací příruba DN 100, PN 16	kus	1,00000	1 076,50	1 076,50	1,00000	1 076,50	0,00000	0,00000	0,00
234	DKT.FFR100E50P1c FFR-kus - přírubová tvarovka DN 100/50, PN 16	kus	1,00000	1 908,10	1 908,10	1,00000	1 908,10	0,00000	0,00000	0,00

Zjišťovací protokol č. 9

05 -0010

Slavba:

Původní rozpočet

Dokument:

01

Část:

TZ 01

Část:

Za období: 01.11.2023 30.11.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Vodovodní řady

		Soupisováno dříve			Aktuální období		Zbývá
235 DKT.FFR100E80P16 FFR-kus - přírubová tvarovka DN 100/80, PN 16	kus	3,00000	2 907,00	8 721,00	1,00000	2 907,00	0,00
236 55253490 F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 100, PN 16, jistěný spoj (jednokomorový)	kus	9,00000	3 060,70	27 546,30	8,00000	24 485,60	1,00000
237 55253490,1 F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 100, PN 16, jistěný spoj (dvoukomorový)	kus	1,00000	3 228,10	3 228,10	1,00000	3 228,10	0,00
238 55253490,2 F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 100, PN 16	kus	14,00000	3 060,70	42 849,80	9,00000	27 546,30	3,00000
239 55253893 EU-kus - přírubová tvarovka s hrdlem DN 100, PN 16, s jistěným spojem (jednokomorový)	kus	14,00000	1 660,40	23 245,60	9,00000	14 943,60	4,00000
240 55253893,1 EU-kus - přírubová tvarovka s hrdlem DN 100, PN 16, s jistěným spojem (dvoukomorový)	kus	2,00000	3 086,90	6 173,80	2,00000	6 173,80	0,00
241 55253893,2 EU-kus - přírubová tvarovka s hrdlem DN 100, PN 16	kus	6,00000	1 660,40	9 962,40	1,00000	1 660,40	0,00
242 55253515 T-kus - přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 100/80, PN 16	kus	13,00000	3 535,20	45 957,60	11,00000	38 887,20	1,00000
243 55253516 T-kus - přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 100/100, PN 16	kus	6,00000	3 684,70	22 108,20	3,00000	11 054,10	1,00000
244 55253255-R GL-kus - hladká trouba se dvěma návarky DN 100, dl. 0,4 m, PN 16	kus	11,00000	4 038,90	44 427,90	8,00000	32 311,20	0,00
245 55253255-R1 GL-kus - hladká trouba se dvěma návarky DN 100, PN 16	kus	2,00000	4 038,90	8 077,80	1,00000	4 038,90	0,00
246 55258534 MMA kus hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 100/80, PN 16, s jistěným spojem (jednokomorový)	kus	5,00000	3 428,50	17 142,50	4,00000	13 714,00	0,00
247 55258534,2 MMA kus hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 100/80, PN 16	kus	3,00000	3 442,00	10 326,00	1,00000	3 442,00	1,00000
248 55259412 MMK - koleno hrdlové 11,25° DN 100, PN 16, s jistěným spojem (jednokomorový)	kus	33,00000	2 076,00	68 508,00	26,00000	53 976,00	5,00000
249 55259432 MMK - koleno hrdlové 22,5° DN 100, PN16, s jistěným spojem (jednokomorový)	kus	8,00000	2 076,00	16 608,00	6,00000	12 456,00	2,00000
250 55259432-R MMK - koleno hrdlové 30° DN 100, PN16, s jistěným spojem (jednokomorový)	kus	42,00000	2 219,20	93 206,40	26,00000	57 699,20	6,00000
251 55259471 MMK - koleno hrdlové 45° DN 100, PN16, s jistěným spojem (jednokomorový)	kus	24,00000	2 275,30	54 607,20	17,00000	38 680,10	4,00000
252 55259412,1 MMK - koleno hrdlové 11,25° DN 100, PN 16, s jistěným spojem (dvoukomorový)	kus	17,00000	3 639,20	61 866,40	13,00000	47 309,60	0,00
253 55259432,1 MMK - koleno hrdlové 22,5° DN 100, PN16, s jistěným spojem (dvoukomorový)	kus	4,00000	3 668,30	14 673,20	3,00000	11 004,90	0,00
254 55259432-R1 MMK - koleno hrdlové 30° DN 100, PN16, s jistěným spojem (dvoukomorový)	kus	6,00000	3 859,00	23 154,00	5,00000	19 285,00	0,00
255 55259471,1 MMK - koleno hrdlové 45° DN 100, PN16, s jistěným spojem (dvoukomorový)	kus	11,00000	3 938,20	43 320,20	8,00000	31 505,60	0,00
256 AVK.50510030 MK - koleno hrdlové 30° s jedním hrdlem DN 100, PN 16, s jistěným spojem (jednokomorový)	kus	1,00000	3 459,10	3 459,10	0,00000	0,00	0,00
257 55253858 MMR - hrdlová přechodka DN 100/80, PN 16, s jistěným spojem (jednokomorový)	kus	1,00000	1 913,60	1 913,60	1,00000	1 913,60	0,00
258 9.4.4.100-R.1 Příruba DN 100, PN 16, GGG40, jistěná proti posuvu, pro TL T DN 100 s těžkou protikorozní úpravou dle GSK	kus	1,00000	5 541,90	5 541,90	0,00000	0,00	0,00
259 31951004 Spojka hrdlo/příruba pro potrubí PE110/DN 100, PN 16, GGG40, jistěná proti posuvu s velkým rozsahem vnějších průměrů trub a úhlovým vychýlením, těžkou protikorozní úpravou dle GSK	kus	4,00000	5 541,90	22 167,60	2,00000	11 083,80	0,00
260 283777180-R Přírubový spoj vč. matice, těsnění, nerez podložky pro DN100, PN16, nerez úprava (typ A2)	kus	78,00000	2 205,80	172 052,40	74,00000	163 229,20	3,00000

		Soupisováno dříve				Aktuální období		Zbývá
261	55291030	Prostupové segmentové těsnění (EPDM, nerez šrouby) pro potrubí TLT DN 100, hydrostatická těsnost 5 bar	kus	1,00000	655,00	655,00	0,00000	0,00000
262	899401112	Osazení poklopů šoupátkových	kus	95,00000	617,60	58 672,00	12,00000	7 411,20
263	422913520	poklop pro šoupátka, šedá litina+bitumenový nátěr, D400, víko ochrana epoxid, včetně podkladové desky	kus	95,00000	1 250,80	118 826,00	12,00000	15 009,60
264	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	53,00000	1 048,40	55 565,20	6,00000	6 290,40
265	422914520	poklop hydrantový, šedá litina+bitumenový nátěr, D400, víko ochrana epoxid, včetně podkladové desky	kus	53,00000	2 986,30	158 273,90	6,00000	17 917,80
266	899713111-R	D+M Orientační tabulky	kus	148,00000	218,00	32 264,00	0,00000	0,00
267	899713111	D+M Orientační sloupek, vč. betonového bloku	kus	25,00000	312,40	7 810,00	0,00000	0,00
268	899722111	Krytí potrubí výstražnou neperforovanou bílou PE fólií s označením voda m	m	8 413,30000	5,20	43 749,16	5 711,19000	3 716,62
269	871211141-R	Montáž potrubí ocel D60,3x3,2 mm ( kontrolní vývod) - Bezvýkopová technologie	m	8,60000	404,80	3 481,28	0,00000	0,00
270	286131130-R	potrubí ocel prům. 60,3x3,2 mm ( kontrolní vývod) - Bezvýkopová technologie	m	8,60000	492,00	4 231,20	0,00000	0,00
271	458591111-R	D+M Přerušení přítoku podzem. vody u šachet podél vodovodního potrubí-příčné žilové zábrany zjizvitě zeminy (popř. jílocement-směsí s koef.filtrace po zatluhnutí menší než 1*10-9 m/s.),zábrana zavázána min.0,5 m na obě strany do okolního terénu;	kus	27,00000	596,90	16 116,30	3,00000	1 790,70
Díl	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			715 911,53	245 871,10	46 150,10	423 890,33
272	919735111	Řezání stávajícího živníhoho krytu hl do 50 mm	m	11 768,76600	50,90	599 030,19	804,71700	6 487,29000
273	938908411	Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, hlinitého nánosu, prachu a ostatních nečistot ( např. kartáčí, saponátem, m2 vodou)	m2	8 660,74100	9,90	85 741,34	0,00000	8 414,87500
274	326312521-R	Rozbrání a Znovuzřízení stávajícího oplocení bez rozlišení v délce dvou polí ( jedno pole dl. cca 3,0 m; dvě pole dl. cca 6,0 m) - v místě Místní komunikace po odstranění betonových pražců v trase řadu „2-3“ parc.č.3652/1;	sada	12,00000	2 595,00	31 140,00	2,00000	4,00000
Díl	99	Přesun hmot			2 269 543,50	1 649 408,45	216 644,40	403 490,65
275	998276101-R	Přesun hmot pro trubní vedení, otevřený výkop	t	18 012,25000	126,00	2 269 543,50	1 719,40000	3 202,30676
Díl	997	Přesun sutě			2 462 012,99	1 264 762,21	186 771,04	1 010 479,74
276	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	7 240,59600	43,60	315 689,99	545,19900	1 987,42013
277	997221559	Připeřátek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	36 203,18000	10,40	376 513,07	2 725,99500	9 937,30000
278	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7 240,59600	118,30	856 562,51	545,19900	1 987,42000
279	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	3 807,50400	73,70	280 613,04	259,14400	2 754,73100
280	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	1 117,74300	232,50	269 875,25	78,28600	743,52800
281	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	2 134,93200	174,60	372 759,13	188,15900	1 199,74000
Díl	744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných			378 364,84	174 173,67	28 749,86	175 441,31
282	744242311-R	Montáž 1 ks měděný vodič 4 mm2 připevněný na potrubí, včet. zkoušky funkčnosti identifikačního kabelu	m	8 840,30000	15,60	137 908,68	596,73500	5 776,67500
283	341408250-R	1 ks měděný vodič s vnější izolací 4 mm2	m	8 840,30000	27,20	240 456,16	714,73500	3 136,95500
Díl	23-M	Montáže potrubí			1 318 575,58	145 318,00	24 999,30	1 148 258,28



Zjišťovací protokol č. 9

05 -0010

Původní rozpočet

01

TZ 02

Za období: 01.11.2023 30.11.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

ČS1 Horní Paseky

Poř.č. IČíslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
Díl	1 Zemní práce					1 411 188,79	1 335 868,61	8 216,31	67 103,87		
1	Odstranění křovin průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	8,00000	64,90	519,20	8,00000	519,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00
2	162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	8,00000	57,10	456,80	8,00000	456,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00
3	460030028 Ostatní práce štěpkování netěžitelného porostu s odvozem	prms	0,10000	1 614,10	161,41	0,10000	161,41	0,00000	0,00	0,00000	0,00
4	Čerpání Dešťových vod a Podzemních vod na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1 080,00000	98,60	106 488,00	696,00000	68 625,60	0,00000	0,00	384,00000	37 862,40
5	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	90,00000	46,70	4 203,00	58,00000	2 708,60	0,00000	0,00	32,00000	1 494,40
6	121151114 Sejmутi ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně	m2	109,25000	71,60	7 822,30	109,25000	7 822,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00
7	131252502 Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně	m3	2,64000	259,50	685,08	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,64000	685,08
8	161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu	m3	2,64000	160,90	424,78	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,64000	424,78
9	162751117,1 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,64000	238,70	630,17	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,64000	630,17
10	162751119,1 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2,64000	10,40	27,46	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,64000	27,46
11	171251201 Uložení sypání na skládky nebo mezisklady	m3	2,64000	13,50	35,64	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,64000	35,64
12	171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	5,05500	174,60	882,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,05500	882,60
13	131151106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	11,09100	259,50	2 878,11	11,09100	2 878,11	0,00000	0,00	0,00000	0,00
14	131251106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	27,72800	259,50	7 195,42	27,72800	7 195,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00
15	131351106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	66,54700	290,60	19 338,56	66,54700	19 338,56	0,00000	0,00	0,00000	0,00
16	131451106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně	m3	5,54600	965,30	5 353,55	5,54600	5 353,55	0,00000	0,00	0,00000	0,00
17	161151103,1 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	38,81900	186,80	7 251,39	38,81900	7 251,39	0,00000	0,00	0,00000	0,00
18	161151113 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	72,09200	238,70	17 208,36	72,09200	17 208,36	0,00000	0,00	0,00000	0,00
19	162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - Na dočasnou skládku zemin pro zpětný zásyp	m3	75,37900	48,80	3 678,50	75,37900	3 678,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00
20	162251102,1 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - Z dočasně skládky zemin pro zpětný zásyp	m3	75,37900	48,80	3 678,50	75,37900	3 678,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00
21	167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 - Z dočasně skládky zemin pro zpětný zásyp	m3	75,37900	70,60	5 321,76	75,37900	5 321,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00
22	162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	35,53200	238,70	8 481,49	35,53200	8 481,49	0,00000	0,00	0,00000	0,00
23	162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	177,66000	10,40	1 847,66	0,00000	0,00	0,00000	0,00	177,66000	1 847,66

Zjišťovací protokol č. 9

05 -0010

Plůvodní rozpočet

01

TZ 02

Za období: 01.11.2023 30.11.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

ČS1 Horní Paseky

		Soupisováno dříve			Aktuální období		Zbývá				
24	171201201 Uložení sypaniny na skládky	m3	35,53200	13,50	479,68	0,00000	0,00	0,00000	0,00	35,53200	479,68
25	171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	68,03600	174,60	11 879,09	0,00000	0,00	0,00000	0,00	68,03600	11 879,09
26	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním - velmi vhodnou zeminou ( dle ČSN 72 1002, obj. hmotnost >1,65 t/m3)	m3	75,37900	109,00	8 216,31	0,00000	0,00	75,37900	8 216,31	0,00000	0,00
27	153112111 Nastrožení ocelových štětovic dl do 10 m ve standardních podminkách z terénu	m2	126,00000	1 245,60	156 945,60	126,00000	156 945,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00
28	153112122 Zaberanění ocelových štětovic na dl do 8 m ve standardních podminkách z terénu	m2	126,00000	1 307,90	164 795,40	126,00000	164 795,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00
29	159202200 štětovnice typ Ilin, ocel S235JR, dle ČSN EN 10063 ( použití 50% ceny)	t	19,59300	33 319,80	652 834,84	19,59300	652 834,84	0,00000	0,00	0,00000	0,00
30	153113112 Vytážení ocelových štětovic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve standardních podminkách	m2	126,00000	986,10	124 248,60	126,00000	124 248,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00
31	953946131 Montáž atypických ocelových kol hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m - rozevírací ocel. rám přivařený po obvodu štětovic. stěny	t	1,07400	3 633,00	3 901,84	1,07400	3 901,84	0,00000	0,00	0,00000	0,00
32	13010756 ocel profilová I, v jakosti I1 375, h=240 mm, hmotnost: 36,20 kg/m	t	1,07400	67 470,00	72 462,78	1,07400	72 462,78	0,00000	0,00	0,00000	0,00
33	167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 3 přes 100 m3 - Ornice	m3	23,40000	70,60	1 652,04	0,00000	0,00	0,00000	0,00	23,40000	1 652,04
34	162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny - Ornice z dočasné skládky zemin	m3	23,40000	48,80	1 141,92	0,00000	0,00	0,00000	0,00	23,40000	1 141,92
35	181151331-R Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 400 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	58,50000	33,20	1 942,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	58,50000	1 942,20
36	181351106 Rozproštění ornice tl vrstvy do 400 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	58,50000	27,00	1 579,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	58,50000	1 579,50
37	183403111 Obdělání půdy nakopáním, uhrabáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	58,50000	20,90	1 222,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00	58,50000	1 222,65
38	183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	58,50000	5,30	310,05	0,00000	0,00	0,00000	0,00	58,50000	310,05
39	184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	58,50000	4,70	274,95	0,00000	0,00	0,00000	0,00	58,50000	274,95
40	180402111 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	58,50000	26,00	1 521,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	58,50000	1 521,00
41	5724720 osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	0,05300	124,60	6,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,05300	6,60
42	043134000-R Zkoušky míry hutnění v průběhu provádění obsypu a zásypu rýhy - v rámci stavby provedeny celkem 4 zkoušky, a to vždy ve čtyřech úrovních (dle hloubky založení potrubí); včetně přejímacích zkoušek a požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev;	kus	2,00000	602,00	1 204,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 204,00
Díl 2 Zakládání			54 417,51	47 046,10	0,00					7 371,41	7 371,41
43	275321311 Základové paiky z betonu tř. C 16/20	m3	2,64000	2 792,20	7 371,41	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,64000	7 371,41
44	24211-R1 D+M Osazení čerpací studny ( perforovaná trubka DN 500 PVC, dl. min.1,5m perforovaná s poklopem; obalená geotextilií 400 g/m2 na celou výšku) - Drenáž;	kus	1,00000	5 397,60	5 397,60	1,00000	5 397,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00
45	452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	3,63800	3 124,40	11 366,57	3,63800	11 366,57	0,00000	0,00	0,00000	0,00
46	452351101 Bednění podkladních desek otevřený výkop	m2	10,89000	487,10	5 086,72	10,89000	5 086,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00
47	213311141 Podsyp zhuštěné pod základy ze štěrku frakce 8-32 mm	m3	29,49800	724,50	21 371,30	29,49800	21 371,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00
48	213311141,1 Podsyp zhuštěné pod základy ze štěrku frakce 16-32 mm - Štěrkový zásep pro odtok dešťových vod Okapový chodník	m3	2,88000	970,50	2 795,04	2,88000	2 795,04	0,00000	0,00	0,00000	0,00

Zjišťovací protokol č.	9	Za období:	01.11.2023	30.11.2023
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	01	Uznatelné náklady		
Část:	TZ.02	ČS1 Horní Paseky		

						Soupisováno dříve	Aktuální období	Zbývá
49	919726123,1	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost 400 g/m <sup>2</sup> - Základová spára	m <sup>2</sup>	47,19600	21,80	1 028,87	0,00000	0,00000
Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce		557 518,97		383 142,86	92 301,51	82 074,60
50	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zalitím MC	kus	16,00000	249,10	3 985,60	0,00000	0,00000
51	55342256	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2750/38x1,5mm, včetně krytky	kus	12,00000	360,20	4 322,40	0,00000	0,00000
52	55342274	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm	kus	4,00000	301,00	1 204,00	0,00000	0,00000
53	553444-R	nerez objímky na sloupek pr. 48 mm	kus	12,00000	101,70	1 220,40	0,00000	0,00000
54	553444-R1	nerez objímky na sloupek pr. 38 mm	kus	4,00000	88,20	352,80	0,00000	0,00000
55	348121122	Osazování ŽB desek plotových h = 290mm	kus	3,00000	513,80	1 541,40	0,00000	0,00000
56	59233120-R	plotová betonová podhrabová deska monolitická, h = 290mm	kus	3,00000	900,00	2 700,00	0,00000	0,00000
57	348401130	Osazení oplocení ze strojového pleťva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	36,45000	368,50	13 431,83	0,00000	0,00000
58	31327506	Plotové pletivo z ocelového drátu Al + Zn, v = 1,80 m, oka 50 x 50 mm, drát R 2,2 mm, barva zelená RAL 6005	m	36,45000	115,40	4 206,33	0,00000	0,00000
59	15619100	3* drát poplastovaný kruhový napínací 2,4 mm, barva zelená	m	109,35000	3,70	404,60	0,00000	0,00000
60	5534455-R	D+M vč. dopravy - Vstupní brána s brankou šířka 4000+1000mm, mater. tř. 11-povrchová úprava, včet. kompletních zemních prací a základ. patek	sada	1,00000	13 819,90	13 819,90	0,00000	0,00000
61	311238114	Zdivo nosné z keramických cihelných tvarovek tl.250mm, pevnosti P10/P15 na minerální maltu; včet. okenních a dveřních překladů;	m <sup>2</sup>	9,63000	1 769,80	17 043,17	0,00000	0,00000
62	311234461	Zdivo nosné z keramických cihelných tvarovek tl.300mm, pevnosti P10/P15 na minerální maltu; včet. okenních a dveřních překladů;	m <sup>2</sup>	26,40000	2 060,40	54 394,56	0,00000	0,00000
63	380326133	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod,nádrží,vodojemů,kanálů prostředí tř. C 25/30-XC3 - Stropní desky a ŽB věnec XA1; včet. Schodiště před objektem C30/37-XF1 (XC4)	m <sup>3</sup>	18,94300	5 657,10	107 162,45	0,00000	0,00000
64	380326122	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30-XC3 - Stropní desky a ŽB věnec	m <sup>3</sup>	6,53400	5 345,70	34 928,80	4,26200	22 783,37
65	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m <sup>2</sup>	102,82200	1 401,30	144 084,47	16,32000	22 869,22
66	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	m <sup>2</sup>	102,82200	212,80	21 880,52	16,32000	3 472,89
67	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m <sup>2</sup>	17,28000	685,10	11 838,53	8,64000	5 919,27
68	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m <sup>2</sup>	17,28000	140,10	2 420,93	8,64000	1 210,47
69	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m <sup>2</sup>	17,28000	264,70	4 574,02	8,64000	2 287,01
70	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m <sup>2</sup>	17,28000	88,20	1 524,10	8,64000	762,05
71	380361006	Vázaná výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,58500	48 786,00	28 539,81	0,00000	0,00000
72	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných ocelových výztužných sítí z žebírkových drátů	t	1,12100	48 786,00	54 689,11	0,21000	10 245,06





Zjišťovací protokol č.	9	Za období:	01.11.2023	30.11.2023
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	01	Uzdatelné náklady		
Část:	TZ.02	ČS1 Horní Paseky		

						Soupisováno dříve	Aktuální období	Zbývá		
93	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm ( včet. v mlstě vjezdu bude použit nájezdový obrubník, u budovy obrubou 100/250mm)	m	123,25000	166,10	20 471,83	0,00000	0,00000	123,25000	20 471,83
Díl	6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení									
94	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC ( Okapový chodník části oplocení sousedící s pozemkem parc.č. 1773/9) - Oplocení	m2	4,80000	679,90	3 263,52	0,00000	0,00000	4,80000	3 263,52
95	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 - Podlahy	m3	8,64000	4 048,20	34 976,45	0,00000	0,00000	8,64000	34 976,45
96	611322141-R.1	D+M Vnitřní konečná úprava jemnozrnnou dekorativní tenkovrstvou omítkou, v požadovaném barevném odstínu světle šedá - Vnitřní zděné konstrukce místnosti	m2	12,96000	524,20	6 793,63	0,00000	0,00000	12,96000	6 793,63
97	611311141-R	D+M Vnitřní jádrová vápenná omítka - Vnitřní zděné konstrukce místnosti	m2	6,04800	311,40	1 883,35	0,00000	0,00000	6,04800	1 883,35
98	611322141-R	D+M Vnitřní konečná úprava jemnou přírodní štukovou omítkou - Vnitřní zděné konstrukce místnosti	m2	6,04800	212,80	1 287,01	0,00000	0,00000	6,04800	1 287,01
99	622321121-R	D+M Vnější jádrová vápenocementová omítka; včet. D+M Armovací síťka "perlínka" - Vnější stěny a Vnější sokl	m2	61,94500	498,20	30 861,00	0,00000	0,00000	61,94500	30 861,00
100	620471126	D+M Vnější omítka strukturální omítka na akrylátové bázi ( odolná proti blednutí a špinění), rýhovaná 2 mm, v požadovaném barevném odstínu světle modrá/modrá - Vnější konstrukce místnosti	m2	54,92500	368,50	20 239,86	0,00000	0,00000	54,92500	20 239,86
101	620471524	D+M Vnější dekorativní omítka s pojivem na bázi akrylátových pryskyřic, zrnitost střednězrná 3 mm, v požadovaném barevném odstínu hnědý - Vnější sokl	m2	7,02000	570,90	4 007,72	0,00000	0,00000	7,02000	4 007,72
Díl	8 Trubní vedení									
102	8711-R1	D+M Odpad z ČS 1 - DN150 PVC-U a DN100 PP - včet.zemních prací,uložení a zásypu,úprav a obnov všech dotč.povrchů;včet.všech tvarovek,armatur a ostat.materiálů a napojení na stáv.potrubí;	m	10,50000	2 335,50	24 522,75	0,00000	0,00000	10,50000	24 522,75
103	8711-R2	D+M Napojení na vodovodní síť - DN100 TL T - včet.zemních prací,uložení a zásypu,úprav a obnov všech dotč.povrchů;včet.všech tvarovek,armatur a ostat.materiálů a napojení na stáv.potrubí;	m	14,20000	1 837,30	26 089,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
104	8944116-R.1	D+M Plastová revizní šachta ( pro krátké úseky) materiál PP průměr 600mm, dle umístění vybaveny betonovým roznašecím prstencem, teleskopickým adaptérem;	kus	1,00000	19 192,60	19 192,60	0,00000	0,00000	1,00000	19 192,60
105	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 150 kg; včet. stabilizace konstrukce vozovky v okolí vyrovnávacích prstenců prolitím rychletuhnoucí maltou	kus	1,00000	949,80	949,80	0,00000	0,00000	1,00000	949,80
106	552410150	litinový kruhový poklop DN600, tř. zatížení D 400;	kus	1,00000	4 691,80	4 691,80	0,00000	0,00000	1,00000	4 691,80
Díl	9 Ostatní									
107	939941112	Montáž zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	23,10000	778,50	17 983,35	23,10000	0,00000	0,00000	0,00
108	939941113	těsnící plech s butylkaučukovou úpravou - vložení do pracovních spár mezi stěnou a základovou deskou	m	23,10000	799,30	18 463,83	23,10000	0,00000	0,00000	0,00
						38 526,18	1 167,06	59 402,87		

							Soupisováno dříve	Aktuální období	Zbývá			
109	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	89,10000	83,00	7 395,30	14,00000	1 162,00	0,00000	0,00	75,10000	6 233,30
110	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	5 346,00000	1,20	6 415,20	280,00000	336,00	0,00000	0,00	5 066,00000	6 079,20
111	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	89,10000	41,50	3 697,65	14,00000	581,00	0,00000	0,00	75,10000	3 116,65
112	945412111-R	Mobilní montážní plošina	kus	1,00000	41 520,00	41 520,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	41 520,00
113	952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	26,24300	67,50	1 771,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	26,24300	1 771,40
114	952903119	Vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů	m2	26,24300	26,00	682,32	0,00000	0,00	0,00000	0,00	26,24300	682,32
115	933901111	Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3	m3	13,23200	51,90	686,74	0,00000	0,00	13,23200	686,74	0,00000	0,00
116	933901112	voda pro ostatní odběratele ( náklady na odebranou vodu pro potřeby stavby)	m3	13,23200	36,30	480,32	0,00000	0,00	13,23200	480,32	0,00000	0,00
Díl	998	Přesun hmot				129 258,25		50 074,52		6 543,14		72 640,59
117	998012022	Přesun hmot	t	276,72500	467,10	129 258,25	107,20300	50 074,52	14,00800	6 543,14	155,51400	72 640,59
Díl	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				12 914,59		12 914,59		0,00		0,00
118	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vislé NAIP - Venkovní povrchy betonových konstrukcí ve styku se zeminou	m2	40,27000	140,10	5 641,83	40,27000	5 641,83	0,00000	0,00	0,00000	0,00
119	62855001	Izolační asfaltovaný pás - Venkovní povrchy betonových konstrukcí ve styku se zeminou	m2	48,32400	150,50	7 272,76	48,32400	7 272,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00
Díl	713	Izolace tepelné				120 747,28		45 561,48		0,00		75 185,80
120	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami z minerální vlny, celková tl. 250 mm - Stropní konstrukce	m2	9,25000	93,40	863,95	0,00000	0,00	0,00000	0,00	9,25000	863,95
121	631507990-R	tepelná izolace z minerální vlny, tl.250 mm - Stropní konstrukce	m2	9,25000	524,20	4 848,85	0,00000	0,00	0,00000	0,00	9,25000	4 848,85
122	713131135	Montáž izolace tepelné stěn desek vně objektu - Vnější stěny	m2	95,19500	882,30	83 990,55	40,27000	35 530,22	0,00000	0,00	54,92500	48 460,33
123	28375984	deska EPS 100 F fasádní tl 150mm - Vnější stěny	m2	54,92500	358,10	19 668,64	0,00000	0,00	0,00000	0,00	54,92500	19 668,64
124	28375950-R	nenasáková tepelná izolace tl 100mm - Vnější ŽB stěny komory a jímky pod úrovní terénu	m2	40,27000	249,10	10 031,26	40,27000	10 031,26	0,00000	0,00	0,00000	0,00
125	713291132	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií - Stropní konstrukce	m2	9,25000	98,60	912,05	0,00000	0,00	0,00000	0,00	9,25000	912,05
126	283292100	dotávka zábrana parotěsná - Stropní konstrukce	m2	9,25000	46,70	431,98	0,00000	0,00	0,00000	0,00	9,25000	431,98
Díl	721	Zdravotně - technické instalace				1 349,40		0,00		0,00		1 349,40
127	72111	D+M Hasičský přístroj, práškový, přenosný, náplň 6 kg	kus	1,00000	1 349,40	1 349,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 349,40
Díl	741	Elektromontáže				86 970,00		20 724,00		0,00		66 246,00
128	7411111-R	Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - Elektroinstalace - Přípojka NN k ČS 1	kpl	1,00000	86 970,00	86 970,00	0,23829	20 724,00	0,00000	0,00	0,76171	66 246,00
Díl	762	Konstrukce tesarské				115 233,19		0,00		82 521,00		32 712,19
129	7623232133-R	Montáž Sedlové střechy z dřev.sblížených příhrad.vazníků uložených na obvod.stěny a kotvených pomocí pozink.prvků nosné kce,včetně.zavětrování,latování,dřev.lati, kontra lati a ukotvení;	sada	1,00000	47 229,00	47 229,00	0,00000	0,00	1,00000	47 229,00	0,00000	0,00
130	605120110-R	dotávka a doprava impregnovaných ( proti plísním, hnilobě a škůdcům) vazníků, vzpěr, zavětrování, spojovacího a kotevního materiálu ( včetně přesahu krovu přes obvodové stěny)	sada	1,00000	35 292,00	35 292,00	0,00000	0,00	1,00000	35 292,00	0,00000	0,00

Zjišťovací protokol č.	9	Za období:	01.11.2023	30.11.2023
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	01	Uznatelné náklady		
Část:	TZ 02	ČS1 Horní Paseky		

		Soupisováno dříve			Aktuální období		Zbývá			
131	605110110-R	Montáž, dodávka a doprava impregnovaného ( proti plísniím, hnilobě a škůdcům) hoblovaného bednění tl. 25 mm; max. šířky 150 mm (optimálně 120 mm)	m2	24,48000	679,90	16 643,95	0,00000	0,00	24,48000	16 643,95
132	595907690	Montáž, dodávka a doprava desek cementotřískových fasádních tl.16 mm, odstín šedý - Podbití přesahu střeš přes obvod.stěny;	m2	7,20000	2 231,70	16 068,24	0,00000	0,00	7,20000	16 068,24
Díl	764 Konstrukce klempířské					94 077,37	0,00	0,00		94 077,37
133	764111641	D+M Falcovaná krytina střechy rovné ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do Rš 670 mm sklonu do 30°, odstín tmavě šedý; včet. D+M Zachytávačů sněhu nad vstupem a u zpevněných ploch - Sedlová střecha;	m2	26,92800	1 453,20	39 131,77	0,00000	0,00	26,92800	39 131,77
134	712332122	D+M Pojistná hydroizolační fólie pod falcovaný plech, difúzní fólie s drátěnkou - Sedlová střecha	m2	26,92800	160,90	4 332,72	0,00000	0,00	26,92800	4 332,72
135	76417114-R	1/K - 2/K D+M Okapový systém, plech žárově pozinkovaný s povrchovou úpravou HB polyester, odstín šedá, včetně kotevnic prvků sada (plech + povrch. úprava polyuretan);		1,00000	23 355,00	23 355,00	0,00000	0,00	1,00000	23 355,00
136	764216603.LND-R	3/K D+M Okapnice z plechu PLX, tl. 0,6 mm, povrch. úprava HB polyester, barva šedá ( materiál: plech + povrch. úprava)	m	1,20000	1 089,90	1 307,88	0,00000	0,00	1,20000	1 307,88
137	764223452	4/K D+M Střešní výjez hlíníkový s rámem, určený pro nezateplené šikmé střechy, barva antracitové šedá ( rozm. cca 0,45*0,55 m)	kus	1,00000	25 950,00	25 950,00	0,00000	0,00	1,00000	25 950,00
Díl	766 Konstrukce truhlářské					38 399,70	0,00	0,00		38 399,70
138	766590-R1	1/PL D+M Okno plastové rozm.600*1500 mm,barva bílá,výklopné,otevíravé,se zasklením izolač.trojsklem v neprůhledném provedení a s bezpečnost.fólií,kompletizované,s mikrovětrilační,souč.prostupu tepla vč.rámu a závěsů k=1,1 W/m2,K,vzduch,neprůzvučnost TZ1 4	m2	1,80000	7 058,40	12 705,12	0,00000	0,00	1,80000	12 705,12
139	766694111	1/PL Montáž parapetních desek plastových šířky do 30 cm délky do 1,25 m; včet. koncovek k parapetu	kus	2,00000	202,40	404,80	0,00000	0,00	2,00000	404,80
140	611444000-R	1/PL parapet plastový vnitřní bílý ( rozm. šíře cca 22,5-23,0cm)	m	1,20000	461,90	554,28	0,00000	0,00	1,20000	554,28
141	611444150	1/PL koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada	sada	2,00000	41,50	83,00	0,00000	0,00	2,00000	83,00
142	766660611T10	2/PL Montáž plastových dveří, včet. rámu a zárubní	kus	1,00000	2 854,50	2 854,50	0,00000	0,00	1,00000	2 854,50
143	611Nab-763.6	2/PL dveře vnější plastové jednokřídlové, částečně prosklené, rozm. 900*2100 mm, barva hnědá, šestikomor.profil+uzavřená pozink.výztuha rámu, bezpečnost.zámek, těsnění, podkladový pětilkomor.profil s těsněním; včet. zárubeň ocelová jednodílná, dřevěný práh	kus	1,00000	21 798,00	21 798,00	0,00000	0,00	1,00000	21 798,00
Díl	767 Konstrukce zámečnické					128 503,03	0,00	0,00		128 503,03
144	7687-R01.1	1/Z Zábradlí aktivační a dosazovací nádrže a kalojemů-nerez trubkové,v.1100 mm,zábradelní výplň-2ks,sloupky kotvené shora nebo zboku do konstrukce,se zarážkou,kotvení nerez kotvami do betonu,šrouby	m	1,85000	4 930,50	9 121,43	0,00000	0,00	1,85000	9 121,43
145	7681-R02	2/Z Poklop nad akumulací jímkou - materiál plná deska nerez, únosnost 2,5 kN/m2, protiskluzná úprava, včet. osazovacího rámu, nerez kotevní prvky do betonu	m2	0,90000	25 534,80	22 981,32	0,00000	0,00	0,90000	22 981,32
146	7671-R03	3/Z Zarošňování otvoru armaturní komory - materiál nerez, únosnost 2,5 kN/m2, protiskluzná úprava, včet. osazovacího rámu, nerez kotevní prvky do betonu	m2	0,72000	24 704,40	17 787,17	0,00000	0,00	0,72000	17 787,17

						Soupisováno dříve	Aktuální období	Zbývá
147 7671-R04	4/2 Zarošťování jímky v podlaže armaturí komory - materiál nerez, únosnost 2,5 kN/m2, protiskluzná úprava, včet. osazovacího rámu, nerez kotevní prvky do betonu	m2	0,48000	24 704,40	11 858,11	0,00000	0,00	0,48000 11 858,11
148 7689-R05	5/2 Vstupní žebříky pro vstup do armaturní komory a akumulací jímky - provedení nerez a nerez vytahovacími madly, přičle v protiskluzné úpravě, včet. nerez kotev do betonu, dl.2,15m	kus	2,00000	19 789,50	39 579,00	0,00000	0,00	2,00000 39 579,00
149	6/2 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmýslové výstavbě, v 3 místech vyveden nad terén; včet. svorek;	m	20,00000	124,60	2 492,00	0,00000	0,00	20,00000 2 492,00
150 388995214-R	7/2 D+M Nerezová chránička pro přívodní elektrokabel;	ks	2,00000	882,30	1 764,60	0,00000	0,00	2,00000 1 764,60
151 7671-R16	8/2 Informativní tabule investora - prov. nerez, popř. mosaz, bronz, velikosti 500/300 mm	kus	1,00000	6 228,00	6 228,00	0,00000	0,00	1,00000 6 228,00
152 230140053-R	D+M Umístění kabelů optiky do chráničky + rezervní chránička (Kabely umístit do chrániček 2ks HDPE 160 + rezervní chránička 1ks HDPE 110 - dl. cca 18 m);	m	36,00000	420,40	15 134,40	0,00000	0,00	36,00000 15 134,40
153 230140053-R1	D+M Přerušení a zaslepení neprovozovaného kabelu CETIN;	sada	1,00000	1 557,00	1 557,00	0,00000	0,00	1,00000 1 557,00
Díl	771 Podlahy z dlaždic			17 899,81	17 899,81		0,00	17 899,81
154	771474113 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	12,00000	212,80	2 553,60	0,00000	0,00	12,00000 2 553,60
155 59761-R	dlaždice keramické sokl, v.100 mm	m2	1,26000	519,00	653,94	0,00000	0,00	1,26000 653,94
156	771551116 Montáž podlah z dlaždic do tmelu	m2	8,64000	1 089,90	9 416,74	0,00000	0,00	8,64000 9 416,74
157 5976-R	dlaždice keramické protiskluzné	m2	9,07200	467,10	4 237,53	0,00000	0,00	9,07200 4 237,53
158 781491511-R2	D+M Plastové systémové ukončující profily, flexi lepidlo, spárování, ostatní materiál	sada	1,00000	1 038,00	1 038,00	0,00000	0,00	1,00000 1 038,00
Díl	777 Podlahy lité			19 029,65	19 029,65		0,00	19 029,65
159 77615117-R.1	D+M Podlahová syntetická epoxidová voděodolná stěrka protiskluzná ( s přetažením na stěny v. 100 mm) - Podlaha armaturí komory	m2	5,82000	3 269,70	19 029,65	0,00000	0,00	5,82000 19 029,65
Díl	784 Dokončovací práce - malby			18 090,04	18 090,04		0,00	18 090,04
160	783827401 Vnitřní ochranný nátěr vhodný pro stýk s pitnou vodou dvojnásobný betonových povrchů - Vnitřní stěny a strop akumulací jímky a armaturí komory	m2	37,23000	420,40	15 651,49	0,00000	0,00	37,23000 15 651,49
161 784425272-R	Vnitřní bílý nátěr dvojnásobný v. do 10 m s protiplísňovou úpravou; včet. D+M penetrace - Vnitřní konstrukce místnosti	m2	27,64800	83,00	2 294,78	0,00000	0,00	27,64800 2 294,78
162 7844253-R	Očištění vnitřních prostor ometením před výmalbou - Vnitřní konstrukce místností	m2	27,64800	5,20	143,77	0,00000	0,00	27,64800 143,77
Díl	789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení			12 560,00	12 560,00		0,00	12 560,00
163 789321110-R	D+M Zhotovení ochrann.nátěrů proti korozi poškozených ocel.konstrukcí - odstranění nečistot,tryskání stáv.povrchu abrazivem; 1*tl.40µm dvousložk.modifik.epoxid.nátěr, 1*tl.80µm dvousložk.modifik.epoxid.nátěr, 1*tl.80µm dvousložk.polyuretan,venkov.nátěr;	m2	20,00000	628,00	12 560,00	0,00000	0,00	20,00000 12 560,00
Díl	24-M Montáže vzduchotechnických zařízení			23 355,00	23 355,00		0,00	23 355,00
164 24001-R	D+M Vzduchotechnika;	sada	1,00000	23 355,00	23 355,00	0,00000	0,00	1,00000 23 355,00

Poř.č. IČíslo	Díl	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
							Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
1 Zemní práce												
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hr	824,00000	98,60	81 246,40	264,00000	26 030,40	64,00000	6 310,40	496,00000	48 905,60
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	d	103,00000	46,70	4 810,10	33,00000	1 541,10	8,00000	373,60	62,00000	2 895,40
3	113154363	Frézování živnicového krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase - Místní komunikace	m2	2 575,74600	32,40	83 454,17	2 150,00000	69 660,00	0,00000	0,00	425,74600	13 794,17
4	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 60 mm strojně pl přes 200 m2 - Místní komunikace	m2	1 680,14600	14,80	24 866,16	1 192,90400	17 654,98	100,80900	1 491,97	386,43300	5 719,21
5	113107232	Odstranění podkladu z kameniva zpevněného cementem SC C8/10 tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 - Místní komunikace	m2	1 680,14600	46,70	78 462,82	1 192,90400	55 708,63	100,80900	4 707,78	386,43300	18 046,41
6	113107232,1	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 - Betonové pražce;	m2	78,50000	213,80	16 783,30	78,50000	16 783,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00
7	121101102,1	Odstranění zatrávňovací vrstvy tl. min. 50 do 300 mm mezi pásy z dílců pražců - Betonové pražce;	m3	62,80000	70,60	4 433,68	62,80000	4 433,68	0,00000	0,00	0,00000	0,00
8	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 - Betonové pražce;	m2	141,30000	42,60	6 019,38	141,30000	6 019,38	0,00000	0,00	0,00000	0,00
9	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2 - Zpevněné cesty s krytem z kameniva	m2	29,82000	84,10	2 507,86	29,82000	2 507,86	0,00000	0,00	0,00000	0,00
10	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí DN do 200 ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce;	m	75,94600	385,10	29 246,80	68,34000	26 317,73	0,00000	0,00	7,60600	2 929,07
11	119001402	Dočasné zajištění podzemního potrubí DN přes 200 do 1000 ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce;	m	22,51200	611,40	13 763,84	22,51200	13 763,84	0,00000	0,00	0,00000	0,00
12	119001421	Dočasné zajištění podzemního vedení z volně ložených kabelů ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistřovací konstrukce	m	13,13200	333,20	4 375,58	13,13200	4 375,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00
13	121101102	Sejmutí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	245,85000	71,60	17 602,86	142,56100	10 207,37	14,75100	1 056,17	88,53800	6 339,32
14	132101204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 2 objemu přes 5000 m3	m3	233,47200	259,50	60 585,98	165,76360	43 015,65	14,00800	3 635,08	53,70040	13 935,25
15	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	1 284,09600	259,50	333 222,91	911,70900	236 588,48	77,04600	19 993,44	295,34100	76 640,99
16	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	385,22900	10,40	4 006,38	273,51300	2 844,54	23,11400	240,39	88,60200	921,45
17	132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	389,12000	269,90	105 023,49	276,27500	74 566,63	23,34700	6 301,36	89,49800	24 155,50
18	132301209	Příplatek za lepidlost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	116,73600	10,40	1 214,05	82,88300	861,98	7,00400	72,84	26,84900	279,23
19	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	38,91200	965,30	37 561,75	27,62800	26 669,31	2,33500	2 253,98	8,94900	8 638,46
20	871361211-R	D+M Chránička z PE 100, PN 6 (SDR 26), DN 250 délky 4 m, vč. pryžových manžet z EPDM 250/118 a kluzných vymezovacích objímk v=36mm - Chránička sláv. kanalizace DN150	m	12,00000	509,70	6 116,40	12,00000	6 116,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00
21	151201102	Zřízení záložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	3 428,60000	83,00	284 573,80	2 434,30600	202 047,40	205,71600	17 074,43	788,57800	65 451,97



Zjišťovací protokol č. 05 -0010

Slavba: Původní rozpočet

Dokument: 01

Část: TZ 03

9

Za období: 01.11.2023 30.11.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Výlačný řad z ČS1 do vodojemu

								Soupisováno dříve	Aktuální období	Zbývá			
22	151201112	Odstranění záložního pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	41,50	142 286,90	3 428,60000		2 434,30600	101 023,70	205,71600	8 537,21	788,57800	32 725,99
23	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 2 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	160,90	306 786,10	1 906,88800		1 353,74800	217 818,04	114,40100	18 407,12	438,53900	70 560,94
24	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 hl výkopu do 4 m	m3	207,60	8 078,13	38,91200		27 62800	5 735,58	2,33500	484,75	8,94900	1 857,80
25	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 2 až 4	m3	238,70	444 406,17	1 861,77700		763,32800	182 206,39	0,00000	0,00	1 098,44900	262 199,78
26	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 2 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10,40	96 812,40	9 308,88500		1 954,86600	20 330,61	0,00000	0,00	7 354,01900	76 481,79
27	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 2 až 4 přes 100 m3	m3	67,50	125 669,95	1 861,77700		390,97300	26 390,68	0,00000	0,00	1 470,80400	99 279,27
28	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	13,50	25 133,99	1 861,77700		0,00000	0,00	0,00000	0,00	1 861,77700	25 133,99
29	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - přebytečné zeminy a kameniva na skládce, vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládce	t	174,60	622 427,18	3 564,87500		0,00000	0,00	0,00000	0,00	3 564,87500	622 427,18
30	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhutněním - velmi vhodnou zemínou z výkopu ( obj. hmotnost >1,65 t/m3)	m3	109,00	119 306,71	1 094,55700		777,13400	84 707,61	65,67300	7 158,36	251,75000	27 440,74
31	58344171	Zmýty nesoudržný materiál, štěrkořť fr. 0-32 mm, vč. dopravy	t	384,70	744 518,76	1 935,32300		1 374,08000	528 608,56	116,11900	44 670,98	445,12400	171 239,22
32	175151101	Obsypání potrubí strojné sypánínou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	525,20	381 043,63	725,52100		515,12000	270 541,02	43,53100	22 862,48	166,87000	87 640,13
33	58337310	Zmýty nesoudržný materiál, kopaný písek fr. 0-4 mm, vč. dopravy	t	256,40	356 192,42	1 389,20600		986,33700	252 896,80	83,35200	21 371,45	319,51700	81 924,17
34	167101102,1	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - zeminy ( ornice)	m3	67,50	16 594,88	245,85000		51,62900	3 484,96	0,00000	0,00	194,22100	13 109,92
35	181301114	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5, vč. dopravy	m2	21,80	21 438,12	983,40000		0,00000	0,00	0,00000	0,00	983,40000	21 438,12
36	181451311	Založení trávníku strojné výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	22,80	22 421,52	983,40000		0,00000	0,00	0,00000	0,00	983,40000	22 421,52
37	5724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	124,60	3 675,95	29,50200		0,00000	0,00	0,00000	0,00	29,50200	3 675,95
38	043134000-R	Zkoušky míry hutnění v průběhu provádění obsypu a zásypu rýhy - v rámci stavby prováděny zkoušky po vzdál.cca 50,0m, a to vždy ve třech úrovních (dle hloubky založení); včet.přejímání zkoušek a požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev;	kus	602,00	24 682,00	41,00000		0,00000	0,00	0,00000	0,00	41,00000	24 682,00
Díl	2	Zakládání			641,84			641,84	0,00			0,00	0,00
39	275313711	Podpěrný (podkladní) betonový blok - základové patky z betonu tř. C 20/25 - Zajištění směrových a výškových lomů betonovými bloky	m3	3 165,90	170,96	0,05400		0,05400	170,96	0,00000	0,00	0,00000	0,00
40	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	539,80	388,66	0,72000		0,72000	388,66	0,00000	0,00	0,00000	0,00
41	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	114,20	82,22	0,72000		0,72000	82,22	0,00000	0,00	0,00000	0,00
Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce			37 301,41			37 301,41	0,00			0,00	0,00
42	320101111	D+M Osazení železobetonových staveništních prefabrikátů	m3	4 722,90	8 425,65	1,78400		1,78400	8 425,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00
43	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení - Osazení železobetonových staveništních prefabrikátů	m2	1 072,30	16 084,50	15,00000		15,00000	16 084,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00
44	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění - Osazení železobetonových staveništních prefabrikátů	m2	269,90	4 048,50	15,00000		15,00000	4 048,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00



Zjišťovací protokol č. 9

Za období: 01.11.202330.11.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Výlačný řád z ČS1 do vodojemu

Stavba: 05 -0010

Dokument: Původní rozpočet

Část: 01

Část: TZ 03

		Soupisováno dříve			Aktuální období		Zbývá
45	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí - Osazení železobetonových staveništních prefabrikátů	t	0,14300	8 742,76	0,00000	0,00000
Díl 4 Vodorovné konstrukce		181 188,95		117 407,39	10 871,20		52 910,36
46	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého - kopaný písek fr. 0-4 mm	m3	125,52300	1 017,20	7,53100	28,87000
47	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	861,27800	17,90	51,67700	7 361,16
48	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkové drenážní vrstvy, těžžené kamenivo frakce 11-22 mm ( 32-63 mm)	m3	37,44600	1 017,20	2,24700	15,90900
Díl 5 Komunikace		3 669 447,06		170 649,27	0,00		3 498 797,79
49	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - Místní komunikace	m2	2 759,88800	445,70	0,00000	2 759,88800
50	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 - Místní komunikace	m2	2 759,88800	18,40	0,00000	2 759,88800
51	577155131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm - Místní komunikace	m2	1 693,55900	512,90	0,00000	1 693,55900
52	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,50 kg/m2 - Místní komunikace	m2	1 693,55900	54,90	0,00000	1 693,55900
53	567132115	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm - Místní komunikace	m2	1 693,55900	439,60	0,00000	1 693,55900
54	599141111	Výplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živčnou záplivkou, vč. vyčištění spár	m	3 619,43800	72,10	0,00000	3 619,43800
55	577111111	Zřízení a odstranění provizorního konstrukce krytu komunikace z asfaltového recyklatu tl. 100 mm, včetně, dopravy, drcení, doplňování a opravy výtluků během výstavby, odstranění včetně likvidace a odvozu na skládku, skládkovné;	m2	1 693,55900	186,80	0,00000	780,01900
56	581131312	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 160 mm - Betonové pražce;	m2	78,50000	590,60	0,00000	78,50000
57	181301101	Zřízení zatrávňovací vrstvy tl. min. 50 do 300 mm mezi pásy z dliců pražců - Betonové pražce;	m2	62,80000	340,50	0,00000	62,80000
58	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠDb tl 200 mm - Betonové pražce;	m2	141,30000	229,40	0,00000	141,30000
59	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm fr. 0-32 mm - Zpevněné cesty s krytem z kameniva	m2	9,80000	249,10	0,00000	9,80000
60	564861111,1	Podklad ze šterkodrtě ŠDb tl 200 mm fr. 0-63 mm - Zpevněné cesty s krytem z kameniva	m2	9,80000	262,50	0,00000	9,80000
Díl 8 Trubní vedení		3 520 734,89		2 195 340,12	8 112,40		1 317 282,37
61	24211-111	Osazení čerpací jímky ( perforovaná trubka DN 500 PVC, obalená třemi vrstvami geotextilie 200 g/m2 na celou výšku, založená do hloubky 1,0 m pod základovou spáru) - funkce drenáže po vybudování vodovodu bude zrušena	kus	165,00	1 980,00	1,00000	5,00000
62	871218111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 90 mm	m	603,00000	12,50	30,00000	393,00000
63	286112220	trubka drenážní PVC DN 80 mm	m	603,00000	30,90	30,00000	393,00000
64	851241131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	m	810,50000	165,00	0,00000	810,50000



		Soupisováno dříve			Aktuální období			Zbývá				
88	55259432 (jednokomorový)	MMK - koleno hrdlové 22,5° DN 100, PN16, s jištěným spojem	kus	7,00000	2 076,00	14 532,00	7,00000	14 532,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
89	55259432-R	MMK - koleno hrdlové 30° DN 100, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový)	kus	26,00000	2 219,20	57 699,20	22,00000	48 822,40	2,00000	4 438,40	2,00000	4 438,40
90	55259471 (jednokomorový)	MMK - koleno hrdlové 45° DN 100, PN16, s jištěným spojem	kus	25,00000	2 275,30	56 882,50	18,00000	40 955,40	0,00000	0,00	7,00000	15 927,10
91	55259412,1 (dvoukomorový)	MMK - koleno hrdlové 11,25° DN 100, PN 16, s jištěným spojem	kus	4,00000	3 639,20	14 556,80	4,00000	14 556,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00
92	55259432,1 (dvoukomorový)	MMK - koleno hrdlové 22,5° DN 100, PN16, s jištěným spojem	kus	2,00000	3 668,30	7 336,60	2,00000	7 336,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00
93	55259471,1 (dvoukomorový)	MMK - koleno hrdlové 45° DN 100, PN16, s jištěným spojem	kus	5,00000	3 938,20	19 691,00	5,00000	19 691,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
94	9.4.4.100-R.1	Příruba DN 100, PN 16, GGG40 , jištěná proti posuvu, pro TLT DN 100 s těžkou protikorozní úpravou dle GSK	kus	2,00000	5 541,90	11 083,80	1,00000	5 541,90	0,00000	0,00	1,00000	5 541,90
95	283777180-R	Přírubový spoj vč. matic,těsnění, nerez podložky pro DN100, PN16, nerez úprava (typ A2)	kus	4,00000	2 205,80	8 823,20	2,00000	4 411,60	0,00000	0,00	2,00000	4 411,60
96	55291030	Prostupové segmentové těsnění (EPDM, nerez šrouby) pro potrubí TLT DN 100, hydrostatická těsnost 5 bar	kus	2,00000	655,00	1 310,00	1,00000	655,00	0,00000	0,00	1,00000	655,00
97	899401112	Osazení poklopů šoupátkových	kus	2,00000	617,60	1 235,20	2,00000	1 235,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00
98	422913520	poklop pro šoupátka, šedá litina+bitumenový nátěr, D400, víko ochrana epoxid, včetně podkladové desky	kus	5,00000	1 250,80	6 254,00	2,00000	2 501,60	0,00000	0,00	3,00000	3 752,40
99	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00000	1 048,40	2 096,80	1,00000	1 048,40	0,00000	0,00	1,00000	1 048,40
100	422914520	poklop hydrantový, šedá litina+bitumenový nátěr, D400, víko ochrana epoxid, včetně podkladové desky	kus	2,00000	2 986,30	5 972,60	1,00000	2 986,30	0,00000	0,00	1,00000	2 986,30
101	899722111	Krytí potrubí výstražnou neperforovanou bílou PE fólií s označením voda	m	2 053,00000	5,20	10 675,60	1 463,23000	7 608,80	119,00000	618,80	470,77000	2 448,00
102	899713111-R	D+M Orientační tabulky	kus	4,00000	218,00	872,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	872,00
103	458591111-R	D+M Přerušení průtoku podzem. vody u šachet podél kanaliz.potrubí-příčné jílové zábrany zjílovité zeminy (popř. jílocement,směsí s koef.filtrace po zatuhnutí menší než 1*10-9 m/s.),zábrana zavázána min.0,5 m na obě strany do okolního terénu;	kus	11,00000	1 557,00	17 127,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	11,00000	17 127,00
Díl	9 Ostatní konstrukce a práce-bourání				211 552,28	96 695,70	0,00	0,00			114 856,58	
104	919735111	Rezáni stávajícího živčinného krytu hl do 50 mm	m	3 619,43800	50,90	184 229,39	1 899,71900	96 695,70	0,00000	0,00	1 719,71900	87 533,69
105	938908411	Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, hlinitého nánosu, prachu a ostatních nečistot ( např. kartači, saponátem, vodou)	m2	2 759,88800	9,90	27 322,89	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2 759,88800	27 322,89
Díl	99 Přesun hmot				435 319,67	306 086,34	25 734,37	103 498,96				
106	998276101-R	Přesun hmot pro trubní vedení, otevřený výkop	t	3 454,91800	126,00	435 319,67	2 429,25660	306 086,34	204,24100	25 734,37	821,42040	103 498,96
Díl	997 Přesun sutě				608 703,56	284 678,02	17 142,59	306 882,95				
107	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 827,94400	43,60	79 698,36	1 330,89299	58 026,93	80,14300	3 494,23	416,90801	18 177,20
108	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	9 139,72000	10,40	95 053,09	6 654,46500	69 206,45	400,71500	4 167,44	2 084,54000	21 679,20
109	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 827,94400	118,30	216 245,78	1 330,89300	157 444,64	80,14300	9 480,92	416,90800	49 320,22
110	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 099,15400	73,70	81 007,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1 099,15400	81 007,65

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

Původní rozpočet

Dokument:

01

Část:

TZ 03

Část:

9

Za období: 01.11.2023 30.11.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Výtláčň řad z ČS1 do vodojemu

							Soupisováno dříve	Aktuální období	Zbývá	
111	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	232,50	329,69500	76 654,09	0,00000	0,00	329,69500	76 654,09
112	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	174,60	343,89800	60 044,59	0,00000	0,00	343,89800	60 044,59
Díl	744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných		88 296,40		39 799,86		3 236,80		45 259,74
113	744242311-R	Montáž 1 ks měděný vodič 4 mm2 připevněný na potrubí, včet. zkoušky funkčnosti identifikačního kabelu	m	15,60	2 063,00000	32 182,80	0,00000	0,00	2 063,00000	32 182,80
114	341408250-R	1 ks měděný vodič s vnější izolací 4 mm2	m	27,20	2 063,00000	56 113,60	1 463,23000	39 799,86	3 236,80	13 076,94
Díl	23-M	Montáže potrubí		296 163,70		28 944,56		0,00		267 219,14
115	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	sada	8 333,10	1,00000	8 333,10	0,50000	4 166,56	0,00	4 166,54
116	230170013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	26,00	2 053,00000	53 378,00	953,00000	24 778,00	0,00	28 600,00
117	892273122	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a mikrobiologky rozbor vody v kráceném rozsahu	m	114,20	2 053,00000	234 452,60	0,00000	0,00	2 053,00000	234 452,60

Zjišťovací protokol č.	9	Za období: 01.11.2023 30.11.2023	
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm	
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm	
Část:	01	Uznatelné náklady	
Část:	TZ 04	Vodojem Sladské	

Poř.č.   Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	
Díl	1 Zemní práce				1 378 899,79	1 127 666,82	0,00	251 232,97	
1	112251221 Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odřezováním do hloubky 0,5 m	m2	2,81100	570,90	1 604,80	2,81100	1 604,80	0,00000	0,00000
2	112251221-R Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odřezováním do hloubky 0,5 m	m2	2,17500	570,90	1 241,71	2,17500	1 241,71	0,00000	0,00000
3	162301411 Vodorovné přemístění pařezů stromů do 5 km D kmene do 300 mm	kus	18,00000	519,00	9 342,00	18,00000	9 342,00	0,00000	0,00000
4	162301412 Vodorovné přemístění pařezů stromů do 5 km D kmene do 500 mm	kus	4,00000	1 141,80	4 567,20	4,00000	4 567,20	0,00000	0,00000
5	162301413 Vodorovné přemístění pařezů stromů do 5 km D kmene do 700 mm	kus	4,00000	2 595,00	10 380,00	4,00000	10 380,00	0,00000	0,00000
6	162301414 Vodorovné přemístění pařezů stromů do 5 km D kmene do 900 mm	kus	4,00000	4 619,10	18 476,40	4,00000	18 476,40	0,00000	0,00000
7	460030028 Ostatní práce štěpkování netěžitelného porostu s odvozem	prms	2,00000	1 614,10	3 228,20	2,00000	3 228,20	0,00000	0,00000
8	121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	646,50000	71,60	46 289,40	646,50000	46 289,40	0,00000	0,00000
9	115101201 Čerpání Dešťových vod a Podzemních vod na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1 080,00000	98,60	106 488,00	0,00000	0,00	0,00000	1 080,00000 106 488,00
10	115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	90,00000	46,70	4 203,00	0,00000	0,00	0,00000	90,00000 4 203,00
11	131151106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	131,04000	259,50	34 004,88	127,28750	33 031,11	0,00000	3,75250 973,77
12	131251106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	327,60000	259,50	85 012,20	318,21875	82 577,77	0,00000	9,38125 2 434,43
13	131351106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	786,24000	290,60	228 481,34	763,72498	221 938,48	0,00000	22,51502 6 542,86
14	131451106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně	m3	65,52000	965,30	63 246,46	63,64376	61 435,32	0,00000	1,87624 1 811,14
15	161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	458,64000	186,80	85 673,95	445,50625	83 220,57	0,00000	13,13375 2 453,38
16	161151113 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	851,76000	238,70	203 315,11	827,36875	197 492,92	0,00000	24,39125 5 822,19
17	162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - Na dočasnou skládku zemin pro zpětný zásyp	m3	1 310,40000	48,80	63 947,52	1 272,87500	62 116,30	0,00000	37,52500 1 831,22
18	162251102,1 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - Z dočasné skládky zemin pro zpětný zásyp	m3	1 310,40000	48,80	63 947,52	1 272,87500	62 116,30	0,00000	37,52500 1 831,22
19	167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 - Z dočasně skládky zemin pro zpětný zásyp	m3	1 310,40000	70,60	92 514,24	1 272,87490	89 864,97	0,00000	37,52510 2 649,27
20	174101101 Zásypy a Násypy jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáninou se zhutněním - velmi vhodnou zeminou ( dle ČSN 72 1002, obj. hmotnost >1,65 t/m3)	m3	1 310,40000	109,00	142 833,60	1 272,87498	138 743,37	0,00000	37,52502 4 090,23
21	167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 3 přes 100 m3 - Ornice	m3	61,30000	70,60	4 327,78	0,00000	0,00	0,00000	61,30000 4 327,78
22	162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání - Ornice z dočasné skládky zemin	m3	61,30000	48,80	2 991,44	0,00000	0,00	0,00000	61,30000 2 991,44

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

Původní rozpočet

Dokument:

01

Část:

TZ 04

Část:

9

Za období:

01.11.2023

30.11.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Vodojem Sladské

						Souplisováno dříve		Aktuální období		Zbývá
23	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	26,00	7 969,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	306,50000 7 969,00
24	181351103	Rozproštění omnice tl vstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojě	m2	22,80	6 988,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	306,50000 6 988,20
25	183403111	Obdělání půdy nakopáním, uhrabáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	20,90	6 405,85	0,00000	0,00	0,00000	0,00	306,50000 6 405,85
26	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	5,30	1 624,45	0,00000	0,00	0,00000	0,00	306,50000 1 624,45
27	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	4,70	1 440,55	0,00000	0,00	0,00000	0,00	306,50000 1 440,55
28	180402111	Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	26,00	7 969,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	306,50000 7 969,00
29	5724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	124,60	34,39	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,27600 34,39
30	183211412-R	Výsadba půdopokryvných rostlin	kus	60,20	23 959,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	398,00000 23 959,60
31	00572610-R	půdopokryvná rostlina / např. barvínek menší /	kus	109,00	43 382,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	398,00000 43 382,00
32	043134000-R.1	Zkoušky míry hutnění v průběhu provádění obsypu a zásepů rýhy - v rámci stavby provedeny celkem 4 zkoušky, a to vždy ve čtyřech úrovních (dle hloubky založení potrubí); včetně přejímání zkoušek a požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev;	kus	602,00	3 010,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000 3 010,00
<b>Díl 2 Zakládání</b>						<b>1 283 734,34</b>		<b>5 397,60</b>		<b>1 278 336,74</b>
33	24211-R1	D+M Osazení čerpací studny ( perforovaná trubka DN 500 PVC, dl. min. 1,5m perforovaná s poklopem; obalená geotextilií 400 g/m2 na celou výšku) - Drenáž;	kus	5 397,60	5 397,60	1,00000	5 397,60	0,00000	0,00	0,00000 0,00
34	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 - Úprava základové spáry, Stropní konstrukce a Vnější stěny	m2	15,60	5 386,34	0,00000	0,00	0,00000	0,00	345,27800 5 386,34
35	693112010	separační geotextilie - gramáž min. 400 g/m2 - Úprava základové spáry	m2	34,60	6 232,15	0,00000	0,00	0,00000	0,00	180,12000 6 232,15
36	693111199	ochranná geotextilie - gramáž min. 300 g/m2 - Stropní konstrukce a Vnější stěny	m2	34,60	8 103,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	234,21400 8 103,80
37	271532212	Štěrkový podsyp ( resp.obsyp) homogenizační a kompenzační pod základové konstrukce se zhutněním, frakce 8-32 mm ( max. 16-32 mm)	m3	892,70	76 990,91	0,00000	0,00	0,00000	0,00	86,24500 76 990,91
38	326214111	D+M Zdivo z lomového kamene na suchu do drátěných košů gabionů s urovňnutím hran ( v lici rovnáným, zbývající část může být volně dosypána) - Gabionová stěna;	m3	7 058,40	1 119 215,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	158,56500 1 119 215,20
39	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost min. 200 g/m2 - Gabionová stěna	m2	34,60	5 715,85	0,00000	0,00	0,00000	0,00	165,19800 5 715,85
40	871228111	Kladení drenážního perforovaného potrubí z PVC průměru do 150 mm - Gabionová stěna	m	15,60	354,12	0,00000	0,00	0,00000	0,00	22,70000 354,12
41	286112230	trubka drenážní perforovaná PVC DN 100 mm - Gabionová stěna	m	38,70	878,49	0,00000	0,00	0,00000	0,00	22,70000 878,49
42	213311141	Podsyp zhutněný pod základy ze štěrku frakce 8-32 mm - Gabionová stěna	m3	892,70	55 459,88	0,00000	0,00	0,00000	0,00	62,12600 55 459,88
<b>Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>2 878 106,56</b>		<b>2 619 761,50</b>		<b>178 691,97</b>
43	380326132	Kompletní konstrukce čištění odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu vodostavebního železového bez výtluže a bednění tř. C 30/37-XA2, tl. přes 150 do 300 mm	m3	5 086,20	558 790,28	109,86400	97,48500 495 828,20	3,71700	18 905,41	8,66200 44 056,67

Zjišťovací protokol č.	9	Za období:	01.11.2023	30.11.2023
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	01	Uznatelné náklady		
Část:	TZ.04	Vodojem Sládké		

					Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
44	380326133	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu vodostavbního železového bez výztuže a bednění tř. C 30/37-XA2, tl nad 300 mm	m3	54,59500	4 722,90	257 846,73	0,00000	0,00	0,00000	0,00
45	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	536,97000	1 401,30	752 456,06	34,19000	47 910,45	5,28000	7 398,85
46	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	536,97000	212,80	114 267,22	34,19000	7 275,63	5,28000	1 123,59
47	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	137,86000	685,10	94 447,89	0,00000	0,00	0,00000	0,00
48	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	137,86000	140,10	19 314,19	0,00000	0,00	43,31000	6 067,73
49	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	137,86000	264,70	36 491,54	0,00000	0,00	43,31000	11 464,16
50	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	137,86000	88,20	12 159,25	0,00000	0,00	43,31000	3 819,94
51	411354183	Příplatek k zřízení podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 12 kPa za výšku přes 4 do 6 m	m2	43,31000	67,50	2 923,43	0,00000	0,00	43,31000	2 923,43
52	411354184	Příplatek k odstranění podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 12 kPa za výšku přes 4 do 6 m	m2	43,31000	15,60	675,64	0,00000	0,00	43,31000	675,64
53	380361006	Vázaná výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	18,54500	48 786,00	904 736,37	0,11400	5 561,60	0,00000	0,00
54	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných ocelových výztužných sítí z žebířkových drátů	t	0,71700	48 786,00	34 979,56	0,00000	0,00	0,71700	34 979,56
55	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do tmelu včetně vyvrtání otvoru	m	4,20000	1 297,50	5 449,50	0,00000	0,00	4,20000	5 449,50
56	38041-R	Montáž fólie do bednění ( drenážní potah na vnitřní povrchy svisl. stěn nádrží při styku s vodou, kalem - smáčené plochy Kalojem, Denitrifikace, Nitrifikace a Fekální jímky na celou výšku stěn)	m2	151,80000	83,00	12 599,40	0,00000	0,00	151,80000	12 599,40
57	38042-R	Fólie ( drenážní potah) do bednění - možnost dvojnásobného použití	m2	151,80000	67,50	10 246,50	0,00000	0,00	151,80000	10 246,50
58	38043-R	Ostatní materiál pro uchycení fólie do bednění ( svorky, lepicí pásky)	sada	1,00000	1 038,00	1 038,00	0,00000	0,00	1,00000	1 038,00
59	043194000-R	Krychelné zkoušky beton. směsi min. počet 3 ks/ 100 m3 na celkovou plochu	kus	5,00000	5 709,00	28 545,00	0,00000	0,00	1,00000	5 709,00
60	9539431-R	D+M Prostupy v betonových konstrukcích; včet. osazení chrániček, prostupových kusů a utěsnění prostupů pomocí výrobků stavební chemie;	sada	1,00000	31 140,00	31 140,00	0,00000	0,00	1,00000	31 140,00
Díl	4 Vodorovné konstrukce				113 850,11	44 148,34	23 777,99	45 923,78		
61	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	19,25600	3 124,40	60 163,45	0,00000	0,00	6,41900	20 055,53
62	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	7,87500	778,50	6 130,69	0,00000	0,00	2,68500	2 090,27
63	457311118	Spádový beton C 30/37, včetně úpravy povrchu	m3	8,33000	5 709,00	47 555,97	4,16500	23 777,99	4,16500	23 777,98
Díl	5 Komunikace				169 602,40	0,00	0,00	169 602,40		
64	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK fr. 0-32 mm, tl 180 mm - Příjezdová komunikace	m2	340,00000	249,10	84 694,00	0,00000	0,00	340,00000	84 694,00
65	564861111	Podklad ze šterkodrté ŠDb fr. 0-63 mm, tl 200 mm - Příjezdová komunikace	m2	340,00000	234,60	79 764,00	0,00000	0,00	340,00000	79 764,00



Soupisováno dříve							Aktuální období		Zbývá	
66	564762111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 200 mm - Šterkový kryt před vstupem vodojemu	m2	12,00000	251,20	3 014,40	0,00000	0,00	12,00000	3 014,40
67	564851111	Podklad ze šterkotrité ŠDb tl 150 mm - Šterkový kryt před vstupem vodojemu	m2	12,00000	177,50	2 130,00	0,00000	0,00	12,00000	2 130,00
Díl	6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení					189 908,91	0,00	0,00	189 908,91	
68	611322141-R.1	D+M Vnitřní konečná úprava jemnozrnnou dekorativní tenkovrstvou omítkou, v požadovaném barevném odstínu světle šedá - Vnitřní konstrukce stěn strojovny	m2	58,80000	524,20	30 822,96	0,00000	0,00	58,80000	30 822,96
69	622611101-R	D+M Barevný parotěsný barevný nátěr ( např. světle šedý) s protipišovou úpravou - Vnitřní železobetonové konstrukce stěn a strop strojovny	m2	79,08000	420,40	33 245,23	0,00000	0,00	79,08000	33 245,23
70	622321121-R	D+M Vnější jádrová vápenocementová omítka; včet. D+M Armovací síťka "perlinka" - Vnější stěny a Vnější sokl	m2	33,56000	498,20	16 719,59	0,00000	0,00	33,56000	16 719,59
71	622541031	D+M Vnější tenkovrstvá omítka tl. 3,0 mm, barva šedá a světle zelená; včetně penetrace vnějších stěn ( hladká strukturální omítka na akrylát.bázi odolná proti blednutí a špinění, v požadovaném barev. odstínu dle PD) - Vnější stěny a Vnější sokl	m2	30,23600	420,40	12 711,21	0,00000	0,00	30,23600	12 711,21
72	585516020	D+M Vnější kamínková barevná dekorativní omítka s pojivem na bázi akrylátových pryskyřic, zrnitost střednězrná 3 mm, barevný odstín hnědý ( např. marmolit) - Vnější sokl	m2	3,32400	570,90	1 897,67	0,00000	0,00	3,32400	1 897,67
73	712771421	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 300 mm vegetační střechy sklon do 5° - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	40,46800	212,80	8 611,59	0,00000	0,00	40,46800	8 611,59
74	10321230	zahradnický substrát vegetačních střech - Stropní spádová konstrukce střechy	m3	12,14000	3 944,40	47 885,02	0,00000	0,00	12,14000	47 885,02
75	631342133-R	Lehčený beton tl. min 150 mm ve spádu - Stropní spádová konstrukce střechy	m3	40,46800	939,40	38 015,64	0,00000	0,00	40,46800	38 015,64
Díl	8 Trubní vedení					142 329,18	0,00	0,00	142 329,18	
76	8711-R1	D+M Odpad z vodojemu - DN150 PVC-KG - včet.zemních prací,uložení a zásypu,úprav a obnov všech dotč.povrchů,včet.všech tvarovek,armatur a ostat.materiálů a napojení na stáv.potrubi;	m	23,25000	2 335,50	54 300,38	0,00000	0,00	23,25000	54 300,38
77	8944116-R.1	D+M Plastová revizní šachta ( pro krátké úseky) materiál PP průměr 600mm, dle umístění vybaveny betonovým roznašecím prstencem, teleskopickým adaptérem;	kus	1,00000	19 192,60	19 192,60	0,00000	0,00	1,00000	19 192,60
78	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg; včet. stabilizace konstrukce vozovky v okolí vyrovnávacích prstenců prolitím rychletuhnoucí maltou	kus	1,00000	949,80	949,80	0,00000	0,00	1,00000	949,80
79	552410150	litinový kruhový poklop DN600, tř. zatížení D 400;	kus	1,00000	4 691,80	4 691,80	0,00000	0,00	1,00000	4 691,80
80	463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 200 kg s urovnáním líc - Vyústění Odpadu z vodojemu	m3	4,00000	2 657,30	10 629,20	0,00000	0,00	4,00000	10 629,20
81	891315311	Montáž koncových klapek PE-HD DN 150 - Vyústění Odpadu z vodojemu	kus	1,00000	1 288,20	1 288,20	0,00000	0,00	1,00000	1 288,20
82	42284015	klapka zpětná koncová pro odpadní vodu DN 150 PE-HD - Vyústění Odpadu z vodojemu	kus	1,00000	14 947,20	14 947,20	0,00000	0,00	1,00000	14 947,20

Zjišťovací protokol č. 05 -0010

Stavba: Původní rozpočet

Dokument: 01

Část: TZ 04

Část:

Za období: 01.11.2023 30.11.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uzmatečné náklady

Vodojem Sladské

		Soupisováno dříve				Aktuální období		Zbývá		
83	463211152-R	D+M Přeložka stávající „odvodňovací“ výhy odvádějící povrchové vody z prostoru vodojemu ( v celk. dl. 47,0 m);	sada	1,00000	36 330,00	36 330,00	0,00000	0,00	1,00000	36 330,00
Díl	9 Ostatní				257 253,00	105 429,18	13 571,70			138 252,12
84	939841112	Montáž zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	60,60000	778,50	47 177,10	60,60000	47 177,10	0,00000	0,00000
85	939841113	těsnící plech s butylkaučukovou povrchovou úpravou ( vložení do pracovních spár mezi základovou deskou a stěnou)	m	60,60000	799,30	48 437,58	60,60000	48 437,58	0,00000	0,00000
86	941941041	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m	m2	410,40000	72,70	29 836,08	135,00000	9 814,50	0,00000	20 021,58
87	941941291	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,2 m v do 10 m za první a ZKD měsíc použití	m2	820,80000	35,80	29 384,64	0,00000	0,00	0,00000	29 384,64
88	941941841	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m	m2	410,40000	36,30	14 897,52	0,00000	0,00	135,00000	4 900,50
89	945412111-R	Mobilní montážní plošina	kus	1,00000	41 520,00	41 520,00	0,00000	0,00	0,00000	41 520,00
90	952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	306,50000	67,50	20 688,75	0,00000	0,00	0,00000	20 688,75
91	952903119	Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čistění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů	m2	306,50000	26,00	7 969,00	0,00000	0,00	0,00000	7 969,00
92	933901111	Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3	m3	196,62500	51,90	10 204,84	0,00000	0,00	98,31300	5 102,44
93	933901112	voda pro ostatní odběratele ( náklady na odebranou vodu pro potřeby stavby)	m3	196,62500	36,30	7 137,49	0,00000	0,00	98,31300	3 568,76
Díl	998 Přesun hmot				502 666,40	189 110,10	4 466,88			309 089,42
94	998012022	Přesun hmot	t	1 076,14300	467,10	502 666,40	404,86000	189 110,10	9,56300	309 089,42
Díl	711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				143 143,81	0,00	0,00			143 143,81
95	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP - Stropní konstrukce a Vnější stěny	m2	241,53300	129,80	31 350,98	0,00000	0,00	0,00000	31 350,98
96	628311160	pás těžký asfaltovaný - Stropní konstrukce a Vnější stěny	m2	246,36400	150,50	37 077,78	0,00000	0,00	0,00000	37 077,78
97	712363001	Montáž ochranné fólie střech do 10° fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	40,46800	160,90	6 511,30	0,00000	0,00	0,00000	6 511,30
98	28322091	ochranná fólie z PVC, volně kladená - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	46,53800	212,80	9 903,29	0,00000	0,00	0,00000	9 903,29
99	765191001	Montáž hydroizolační fólie kladené ve sklonu střech do 20° - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	40,46800	368,50	14 912,46	0,00000	0,00	0,00000	14 912,46
100	283220290	hydroizolační fólie z PVC s nosnou vložkou ze skelné rohože - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	44,51500	472,30	21 024,43	0,00000	0,00	0,00000	21 024,43
101	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilií vrstva ochranná - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	40,46800	119,40	4 831,88	0,00000	0,00	0,00000	4 831,88
102	28343122	rohož separační ze skelných vláken 100g/m2 pod hydroizolační fólie - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	42,49100	150,50	6 394,90	0,00000	0,00	0,00000	6 394,90
103	713291132	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	40,46800	119,40	4 831,88	0,00000	0,00	0,00000	4 831,88
104	283292100	dotávka zábrana parotěsná - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	40,46800	109,00	4 411,01	0,00000	0,00	0,00000	4 411,01
105	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	40,46800	20,80	841,73	0,00000	0,00	0,00000	841,73
106	272557780	penetrační nátěr betonu - Stropní spádová konstrukce střechy	m2	40,46800	26,00	1 052,17	0,00000	0,00	0,00000	1 052,17
Díl	713 Izolace tepelné				346 521,85	0,00	0,00			346 521,85



Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

Původní rozpočet

Dokument:

01

Část:

TZ 04

Část:

9

Za období:

01.11.2023

30.11.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Vodojem Sládké

		Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá		
124 7687-R05	5/2 D+M Trubkové zábradlí opěrné gabionové stěny v místě obratiště komunikace - trubkové ( kompozit), v.1100 mm, sloupky kotvené shora m přes kotevní patky pomocí hmoždinek - Gabionová stěna;	13,90000	4 998,00	69 472,20	0,00	0,00000	13,90000	69 472,20
125 7671-R06	6/2 D+M Informativní tabule investora - materiálové provedení nerez; popř. mosaz, bronz; velikosti 500/300 mm kus	1,00000	6 228,00	6 228,00	0,00	0,00000	1,00000	6 228,00
Díl	777 Podlahy lité			124 869,84	0,00			124 869,84
126 77615117-R.1	D+M Podlahová syntetická epoxidová voděodolná stěrka protiskluzná ( s přetažením na stěny v. 100 mm) - Podlahy Strojovny m2	38,19000	3 269,70	124 869,84	0,00	0,00000	38,19000	124 869,84
Díl	784 Dokončovací práce - malby			64 972,82	0,00			64 972,82
127	783827401 Vnitřní ochranný nátěr vhodný pro stýk s pitnou vodou dvojnásobný betonových povrchů - Vnitřní stěny a stropy vodojemů m2	154,55000	420,40	64 972,82	0,00	0,00000	154,55000	64 972,82
Díl	24-M Montáže vzduchotechnických zařízení			23 355,00	0,00			23 355,00
128 24001-R	D+M Vzduchotechnika; sada	1,00000	23 355,00	23 355,00	0,00	0,00000	1,00000	23 355,00

Zjišťovací protokol č.

9

Za období: 01.11.2023 30.11.2023

Stavba: 05 -0010

Dokument: Původní rozpočet

Část: 01

Část: PS 01

Část: PS 01.1

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm  
Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm  
Uznatelné náklady

ČS1 Horní Paseky

Strojné technologická část - ČS1 Horní Paseky

Poř.č.   Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
<b>Díl 23-M</b>	<b>Montáž potrubí</b>				<b>618 765,50</b>			<b>0,00</b>			<b>618 765,50</b>
1	230140053 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	m	5,00000	588,24	2 941,20		0,00000	0,00	0,00000	5,00000	2 941,20
2	45632910 Trubka podélně svařovaná Tr 104*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	5,00000	1 470,59	7 352,95		0,00000	0,00	0,00000	5,00000	7 352,95
3	230140047 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	m	1,00000	588,24	588,24		0,00000	0,00	0,00000	1,00000	588,24
4	456321910 Trubka podélně svařovaná Tr 84*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	1,00000	1 117,65	1 117,65		0,00000	0,00	0,00000	1,00000	1 117,65
5	230140036 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 54 mm, tl 2 mm	m	2,00000	588,24	1 176,48		0,00000	0,00	0,00000	2,00000	1 176,48
6	45632191 Trubka podélně svařovaná Tr 54*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	2,00000	882,35	1 764,70		0,00000	0,00	0,00000	2,00000	1 764,70
7	230140183 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 kus	kus	11,00000	235,29	2 588,19		0,00000	0,00	0,00000	11,00000	2 588,19
8	2393 Koleno svařované 90° pro Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301	kus	3,00000	882,35	2 647,05		0,00000	0,00	0,00000	3,00000	2 647,05
9	239312 Koleno svařované 45° pro Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301	kus	2,00000	882,35	1 764,70		0,00000	0,00	0,00000	2,00000	1 764,70
10	365420 T-kus pro Tr 104x2, materiál: nerez 1.4301	kus	2,00000	1 470,59	2 941,18		0,00000	0,00	0,00000	2,00000	2 941,18
11	1458912 Redukce centrická 104x84x2, materiál:1.4301	kus	1,00000	1 117,65	1 117,65		0,00000	0,00	0,00000	1,00000	1 117,65
12	14589124 Redukce centrická 104x54x2, materiál:1.4301	kus	2,00000	1 117,65	2 235,30		0,00000	0,00	0,00000	2,00000	2 235,30
13	Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301	kus	1,00000	1 705,88	1 705,88		0,00000	0,00	0,00000	1,00000	1 705,88
14	230140177 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	kus	6,00000	235,29	1 411,74		0,00000	0,00	0,00000	6,00000	1 411,74
15	239323 Koleno svařované 90° pro Tr 84*2, materiálové provedení 1.4301	kus	4,00000	764,71	3 058,84		0,00000	0,00	0,00000	4,00000	3 058,84
16	Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN80/PN10 (Tr84*2), mat. 1.4301	kus	2,00000	1 470,59	2 941,18		0,00000	0,00	0,00000	2,00000	2 941,18
17	230140166 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 54 mm, tl 2 mm	kus	8,00000	235,29	1 882,32		0,00000	0,00	0,00000	8,00000	1 882,32
18	nab0239323 Koleno svařované 90° pro Tr 54*2, materiálové provedení 1.4301	kus	2,00000	658,82	1 317,64		0,00000	0,00	0,00000	2,00000	1 317,64
19	1245912 Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN50/PN10 (Tr54*2), mat. 1.4301	kus	6,00000	1 152,94	6 917,64		0,00000	0,00	0,00000	6,00000	6 917,64
20	891211112 Montáž vodovodních šoupátek DN 50	kus	1,00000	588,24	588,24		0,00000	0,00	0,00000	1,00000	588,24
21	115141 Měkkočesnicí klínové šoupátko s ručním kolem DN50/PN10	kus	1,00000	7 011,76	7 011,76		0,00000	0,00	0,00000	1,00000	7 011,76
22	891241112 Montáž vodovodních šoupátek DN 80	kus	1,00000	588,24	588,24		0,00000	0,00	0,00000	1,00000	588,24
23	11514 Měkkočesnicí klínové šoupátko s ručním kolem DN80/PN10	kus	1,00000	7 882,35	7 882,35		0,00000	0,00	0,00000	1,00000	7 882,35
24	891214121 Montáž čističí kus s filtrem DN 50	kus	1,00000	588,24	588,24		0,00000	0,00	0,00000	1,00000	588,24
25	11516 Čističí kus s filtrem DN50/PN10	kus	1,00000	14 705,88	14 705,88		0,00000	0,00	0,00000	1,00000	14 705,88
26	230032057 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 50	kus	6,00000	235,29	1 411,74		0,00000	0,00	0,00000	6,00000	1 411,74
27	53692129 Přírubový spoj DN50/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	6,00000	882,35	5 294,10		0,00000	0,00	0,00000	6,00000	5 294,10
28	230032059 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 80	kus	2,00000	235,29	470,58		0,00000	0,00	0,00000	2,00000	470,58
29	5369212 Přírubový spoj DN80/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	2,00000	882,35	1 764,70		0,00000	0,00	0,00000	2,00000	1 764,70
30	230032060 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100	kus	1,00000	235,29	235,29		0,00000	0,00	0,00000	1,00000	235,29

Zjišťovací protokol č.	9	Za období:	01.11.2023	30.11.2023
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	01	Uznatelné náklady		
Část:	PS 01	ČS1 Horní Paseky		
Část:	PS 01.1	Strojně technologická část - ČS1 Horní Paseky		

31	53692121	Přírubový spoj DN100/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	1,00000	882,35	882,35	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	882,35
32	891212312	Montáž přírubového vodoměru DN 50	kus	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
33	11520	Průmyslový vodoměr pro studenou vodu DN50/PN10	kus	1,00000	30 235,29	30 235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	30 235,29
34	350360134-R	Montáž prostup pro trubku do DN 100	kus	2,00000	2 941,18	5 882,36	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	5 882,36
35	042210-Na	Segmentové proslupové těsnění pro Tr104x2, vtřání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	2,00000	15 600,00	31 200,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	31 200,00
36	430931003-R	Montáž podpěr a konzol	sada	6,00000	588,24	3 529,44	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	3 529,44
37	01502-Na	Uchycení potrubí	sada	4,00000	1 764,71	7 058,84	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	7 058,84
38	11523	Podpěra P4	sada	2,00000	1 764,71	3 529,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	3 529,42
39	734291911	Montáž ventilu kohoutu závitového do G 1/2	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
40	11524	Kulový kohout 1/2", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	1,00000	411,76	411,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	411,76
41	360230563	Montáž - Js 1/2" vsuvka	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
42	11525	Vsuvka přivařovací 1/2", materiál: 1.4301	kus	1,00000	411,76	411,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	411,76
43	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
44	230170003	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,00000	294,12	294,12	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	294,12
45	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	3,00000	294,12	882,36	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	882,36
46	230170013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	5,00000	294,12	1 470,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	1 470,60
47	230120081	Montáž štitku pro označení média v potrubí	kus	1,00000	117,65	117,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	117,65
48	Nab.140b	Označení potrubí a armatur	kus	1,00000	117,65	117,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	117,65
49	230050033	Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu	kg	50,00000	588,24	29 412,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	50,00000	29 412,00
50	1b.1	Pomocný montážní a kotevní materiál	kg	50,00000	588,24	29 412,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	50,00000	29 412,00
51	230140053	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	m	5,00000	588,24	2 941,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	2 941,20
52	45632910	Trubka podélné svařovaná Tr 104*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	5,00000	1 470,59	7 352,95	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	7 352,95
53	230140047	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	m	4,00000	588,24	2 352,96	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	2 352,96
54	456321910	Trubka podélné svařovaná Tr 84*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	4,00000	1 117,65	4 470,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	4 470,60
55	230140041	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2 mm	m	1,00000	588,24	588,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	588,24
56	45632110	Trubka podélné svařovaná Tr 60,3*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 000,00
57	230140005	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 22 mm, tl 2 mm	m	1,00000	588,24	588,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	588,24
58	4563210	Trubka podélné svařovaná Tr 21,3*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	1,00000	588,24	588,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	588,24
59	230140183	Montáž trubní dílice přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	kus	13,00000	235,29	3 058,77	0,00000	0,00	0,00000	0,00	13,00000	3 058,77
60	2393	Koleno svařované 90° pro Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301	kus	6,00000	882,35	5 294,10	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	5 294,10
61	1459912	Redukce centrická 104x84x2, materiál:1.4301	kus	2,00000	1 117,65	2 235,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	2 235,30
62	12459601	Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301	kus	5,00000	1 705,88	8 529,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	8 529,40
63	230140177	Montáž trubní dílice přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	kus	19,00000	235,29	4 470,51	0,00000	0,00	0,00000	0,00	19,00000	4 470,51
64	239323	Koleno svařované 90° pro Tr 84*2, materiálové provedení 1.4301	kus	6,00000	764,71	4 588,26	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	4 588,26

65	124596012	Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN80/PN10 (Tr84*2), mat. 1.4301	kus	8,00000	1 470,59	11 764,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	11 764,72
66	12459601	Příruba závitová, DIN 2576, DN80/PN10 (Tr84*2), mat. 1.4301	kus	4,00000	1 470,59	5 882,36	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	5 882,36
67	124359601	Příruba zaslepená, DIN 2576, DN80/PN10 (Tr84*2), mat. 1.4301	kus	1,00000	1 470,59	1 470,59	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 470,59
68	230140171	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2 mm	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
69	23953	Koleno svařované 90° pro Tr 60,3*2, materiálové provedení 1.4301	kus	1,00000	647,06	647,06	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	647,06
70	230140135	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 22 mm, tl 2 mm	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
71	3654203	T-kus pro Tr 21,3x2, materiál: nerez 1.4301	kus	1,00000	882,35	882,35	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	882,35
72	891261112	Montáž vodovodních šoupátek DN 100	kus	2,00000	588,24	1 176,48	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 176,48
73	1154141	Měkkotěsnící klinové šoupátko s ručním kolem DN100/PN10	kus	2,00000	7 882,35	15 764,70	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	15 764,70
74	89124119	Montáž vodovodních šoupátek DN 80	kus	2,00000	588,24	1 176,48	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 176,48
75	114141	Měkkotěsnící klinové šoupátko s ručním kolem DN80/PN10	kus	2,00000	7 411,76	14 823,52	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	14 823,52
76	230032060	Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100	kus	5,00000	235,29	1 176,45	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	1 176,45
77	53692121	Přírubový spoj DN100/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	5,00000	882,35	4 411,75	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	4 411,75
78	230059	Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 80	kus	10,00000	235,29	2 352,90	0,00000	0,00	0,00000	0,00	10,00000	2 352,90
79	5362121	Přírubový spoj DN80/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	10,00000	882,35	8 823,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	10,00000	8 823,50
80	350360134-R	Montáž prostop pro trubku do DN 100	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
81	042210-Na	Segmentové prostupové těsnění pro Tr104x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	2,00000	882,35	1 764,70	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 764,70
82	230120092	Montáž prostop pro trubku DN 80	kus	1,00000	2 941,18	2 941,18	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	2 941,18
83	042210-Na	Segmentové prostupové těsnění pro Tr84x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	1,00000	15 600,00	15 600,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	15 600,00
84	430831003-R	Montáž podpěr a konzol	sada	3,00000	588,24	1 764,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	1 764,72
85	01502-Na	Uchycení potrubí	sada	2,00000	1 764,71	3 529,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	3 529,42
86	11621	Pevný bod	kus	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
87	360230881	Montáž ventilů nebo kohoutů do potrubí, hmotnost do 2 kg	kus	3,00000	235,29	705,87	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	705,87
88	115243	Kulový kohout 3", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	1,00000	4 117,65	4 117,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	4 117,65
89	115255	Kulový kohout 2", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	2,00000	1 764,71	3 529,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	3 529,42
90	734291911	Montáž ventilu kohoutu závitového do G 1/2	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
91	11524	Kulový kohout 1/2", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	2,00000	411,76	823,52	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	823,52
92	360230567	Montáž - Js 3" vsuvka	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
93	115259	Vsuvka přivařovací 3", materiál: 1.4301	kus	2,00000	1 764,71	3 529,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	3 529,42
94	36023017	Montáž - Js 2" vsuvka	kus	6,00000	235,29	1 411,74	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	1 411,74
95	1152589	Vsuvka přivařovací 2", materiál: 1.4301	kus	6,00000	411,76	2 470,56	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	2 470,56
96	360230563	Montáž - Js 1/2" vsuvka	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
97	11525	Vsuvka přivařovací 1/2", materiál: 1.4301	kus	2,00000	411,76	823,52	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	823,52
98	230071137	Montáž - spojka požární	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
99	11626	Spojka požární C52, vnitřní závit, materiál: 1.4581	kus	2,00000	1 764,71	3 529,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	3 529,42
100	230170032	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
101	23017053	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71



Zjišťovací protokol č.	9	Za období: 01.11.2023 30.11.2023	
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm	
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm	
Část:	01	Uznatelné náklady	
Část:	PS 01	ČS1 Horní Paseky	
Část:	PS 01.1	Strojné technologická část - ČS1 Horní Paseky	

102	2301752	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	6,00000	294,12	1 764,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	1 764,72
103	2301013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	5,00000	294,12	1 470,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	1 470,60
104	230120081	Montáž štitku pro označení média v potrubí	kus	2,00000	294,12	588,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	588,24
105	Nab.140b	Označení potrubí a armatur	kus	2,00000	117,65	235,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	235,30
106	230050033	Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu	kg	5,00000	588,24	2 941,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	2 941,20
107	1b.1	Pomocný montážní a kotvení materiál	kg	5,00000	588,24	2 941,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	2 941,20
108	230140063	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	m	3,00000	588,24	1 764,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	1 764,72
109	45632910	Trubka podélné svařovaná Tr 104*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	3,00000	1 470,59	4 411,77	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	4 411,77
110	230140047	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	m	1,00000	588,24	588,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	588,24
111	456321910	Trubka podélné svařovaná Tr 84*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	1,00000	1 117,65	1 117,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 117,65
112	230140015	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 26,9 mm, tl 2 mm	m	2,00000	588,24	1 176,48	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 176,48
113	4511910	Trubka podélné svařovaná Tr 26,9*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	2,00000	764,71	1 529,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 529,42
114	230140200	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 154 mm, tl 2 mm	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
115	14582912	Redukce centrická 154x104x2, materiál:1.4301	kus	1,00000	1 117,65	1 117,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 117,65
116	230140183	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	kus	6,00000	235,29	1 411,74	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	1 411,74
117	2393	Koleno svařované 90° pro Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301	kus	5,00000	882,35	4 411,75	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	4 411,75
118	12459601	Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301	kus	1,00000	1 705,88	1 705,88	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 705,88
119	230140177	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	kus	3,00000	235,29	705,87	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	705,87
120	239323	Koleno svařované 90° pro Tr 84*2, materiálové provedení 1.4301	kus	1,00000	764,71	764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	764,71
121	124596012	Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN80/PN10 (Tr84*2), mat. 1.4301	kus	2,00000	1 470,59	2 941,18	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	2 941,18
122	230140145	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 26,9 mm, tl 2 mm	kus	6,00000	235,29	1 411,74	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	1 411,74
123	nab0239333	Koleno svařované 90° pro Tr 26,9*2, materiálové provedení 1.4301	kus	5,00000	588,24	2 941,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	2 941,20
124	36542220	T-kus pro Tr 26,9x2, materiál: nerez 1.4301	kus	1,00000	1 411,76	1 411,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 411,76
125	89124119	Montáž vodovodních šoupátek DN 80	kus	1,00000	588,24	588,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	588,24
126	114141	Měkotěsnící klínové šoupátko s ručním kolem DN80/PN10	kus	1,00000	7 411,76	7 411,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	7 411,76
127	230032060	Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
128	53692121	Přírubový spoj DN100/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	1,00000	882,35	882,35	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	882,35
129	230059	Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 80	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
130	5362121	Přírubový spoj DN80/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	2,00000	882,35	1 764,70	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 764,70
131	350360134-R	Montáž prostup pro trubku do DN 100	kus	1,00000	2 941,18	2 941,18	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	2 941,18
132	042210-Na	Segmentové prostupové těsnění pro Tr104x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	1,00000	15 600,00	15 600,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	15 600,00
133	230120092	Montáž prostup pro trubku DN 80	kus	1,00000	2 941,18	2 941,18	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	2 941,18

134	0422110-Na	Segmentové prostupové těsnění pro Tr84x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	1,00000	15 600,00	15 600,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	15 600,00
135	734291912	Montáž kohoutu závitového do G 1	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	2,00000	470,58
136	115248	Kulový kohout 3/4", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	2,00000	411,76	823,52	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	2,00000	823,52
137	360230564	Montáž - Js 3/4" vsuvka	kus	3,00000	235,29	705,87	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	3,00000	705,87
138	1152587	Vsuvka přivařovací 3/4", materiál: 1.4301	kus	3,00000	411,76	1 235,28	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	3,00000	1 235,28
139	734291911	Montáž ventilu kohoutu závitového do G 1/2	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	235,29
140	11524	Kulový kohout 1/2", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	1,00000	411,76	411,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	411,76
141	360230563	Montáž - Js 1/2" vsuvka	kus	1,00000	35,29	35,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	35,29
142	11525	Vsuvka přivařovací 1/2", materiál: 1.4301	kus	1,00000	411,76	411,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	411,76
143	23017011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	1 764,71
144	230170223	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	1 764,71
145	2301112	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	3,00000	294,12	882,36	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	3,00000	882,36
146	2301703	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	3,00000	294,12	882,36	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	3,00000	882,36
147	230120081	Montáž štitku pro označení média v potrubí	kus	2,00000	117,65	235,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	2,00000	235,30
148	Nab.140b	Označení potrubí a armatur	kus	2,00000	117,65	235,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	2,00000	235,30
149	230050033	Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu	kg	50,00000	588,24	29 412,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	50,00000	29 412,00
150	1b.1	Pomocný montážní a kotevní materiál	kg	50,00000	588,24	29 412,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	50,00000	29 412,00
151	230140041	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2 mm	m	5,00000	588,24	2 941,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	5,00000	2 941,20
152	45632110	Trubka podélně svařovaná Tr 60,3*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	5,00000	1 000,00	5 000,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	5,00000	5 000,00
153	230140171	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2 mm	kus	5,00000	235,29	1 176,45	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	5,00000	1 176,45
154	23963	Koleno svařované 90° pro Tr 60,3*2, materiálové provedení 1.4301	kus	2,00000	882,35	1 764,70	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	2,00000	1 764,70
155	239537	Koleno svařované 45° pro Tr 60,3*2, materiálové provedení 1.4301	kus	3,00000	882,35	2 647,05	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	3,00000	2 647,05
156	781131257	Montáž prostupu pro potrubí DN 50	kus	1,00000	2 941,18	2 941,18	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	2 941,18
157	042216-Na	Segmentové prostupové těsnění pro Tr60,3x2, vrtání o průměru 100 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	1,00000	15 600,00	15 600,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	15 600,00
158	36023017	Montáž - Js 2" vsuvka	kus	3,00000	235,29	705,87	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	3,00000	705,87
159	1152589	Vsuvka přivařovací 2", materiál: 1.4301	kus	3,00000	411,76	1 235,28	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	3,00000	1 235,28
160	734291933	Montáž šroubení G 2"	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	235,29
161	1187	Šroubení 2", vnitřní-vnější závit, materiál: 1.4301	kus	1,00000	411,76	411,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	411,76
162	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 2	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	235,29
163	1188	Zpětný ventil 2", vnitřní-vnitřní závit	kus	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	1 764,71
164	2301172	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	1 764,71
165	23017986	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	5,00000	294,12	1 470,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	5,00000	1 470,60
166	230120081	Montáž štitku pro označení média v potrubí	kus	1,00000	117,65	117,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	117,65
167	Nab.140b	Označení potrubí a armatur	kus	1,00000	117,65	117,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	1,00000	117,65
168	230050033	Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu	kg	10,00000	588,24	5 882,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	10,00000	5 882,40
169	1b.1	Pomocný montážní a kotevní materiál	kg	10,00000	588,24	5 882,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	10,00000	5 882,40

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

Původní rozpočet

Dokument:

01

Část:

PS 01

Část:

PS 01.1

9

Za období:

01.11.2023

30.11.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

ČS1 Horní Paseky

Strojně technologická část - ČS1 Horní Paseky

Díl	35-M	Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.,Související dokumentace		618 823,54	0,00	0,00	0,00	618 823,54
170	230071091	Montáž ventil a regulační DN50/PN10	kus	1,00000	5 294,12	5 294,12	0,00000	5 294,12
171	111	Pol. 01.1.1. Bezpluvákový progresivní regulační ventil pro pitnou vodu DN50/PN10/PN16	kus	1,00000	160 588,24	160 588,24	0,00000	160 588,24
172	350830009	Montáž vodohospodářské zařízení - automat. čerp. stanice	sada	1,00000	52 941,18	52 941,18	0,00000	52 941,18
173	19-29770-Na	Pol. 01.1.2 Automatická čerpací stanice	sada	1,00000	376 470,59	376 470,59	0,00000	376 470,59
174	350150004	Montáž čerpadlo ponorné	kus	1,00000	5 882,35	5 882,35	0,00000	5 882,35
175	113	Pol. 01.1.3 Ponorné čerpadlo s plovákem pro umístění do čerpací jímky	kus	1,00000	17 647,06	17 647,06	0,00000	17 647,06
Díl	OST	Ostatní			6 400,00	0,00	0,00	6 400,00
176	4301-M	Zednická výpomoc z montáže	%	0,01000	500 000,00	5 000,00	0,00000	5 000,00
177	4302-M	PPV z montáže	%	0,01600	25 000,00	400,00	0,00000	400,00
178	4303-M	Mimostaveništní doprava	%	0,02000	50 000,00	1 000,00	0,00000	1 000,00

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

Původní rozpočet

Dokument:

01

Část:

PS 01

Část:

PS 01.2, PS 01.3

Část:

9

Za období:

01.11.2023

30.11.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

ČS1 Horní Paseky

Provozní rozvod silnoproudu, SŘTP a MaR - ČS1

Poř.č. / Číslo Díl	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
1	741 Elektromontáže				1 222 451,00		0,00		0,00		1 222 451,00
1	74111111-R	Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - Elektroinstalace	kpl	1,00000	1 222 451,00	1,00000	0,00000	0,00000	0,00	1,00000	1 222 451,00

Zjišťovací protokol č.	9	Za období:	01.11.2023	30.11.2023
Stavba:	05 -0010	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	01	Uznatelné náklady		
Část:	PS 02	Vodojem Sladské		
Část:	PS 02.1.1	Strojné technologická část - Vodojem Sladské		

Poř.č. i Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
<b>Díl 23-M</b>	<b>Montáža potrubí</b>				<b>964 554,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>964 554,67</b>
1	230140053 Montáž trubek z nerezavějící oceli ř.17 D 104 mm, tl 2 mm	m	14,00000	588,24	8 235,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,00000	8 235,36
2	45632910 Trubka podélné svařovaná Tr 104*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	14,00000	1 470,59	20 588,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,00000	20 588,26
3	230140183 Montáž trubní dilce přivařovací z nerezavějící oceli ř.17 D 104 mm, tl 2 mm	kus	25,00000	235,29	5 882,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25,00000	5 882,25
4	2393 Koleno svařované 90° pro Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301	kus	10,00000	882,35	8 823,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10,00000	8 823,50
5	365420 T-kus pro Tr 104x2, materiál: nerez 1.4301	kus	3,00000	1 470,59	4 411,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	4 411,77
6	12459601 Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301	kus	12,00000	1 705,88	20 470,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12,00000	20 470,56
7	891261112 Montáž vodovodních šoupátek DN 100	kus	3,00000	588,24	1 764,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	1 764,72
8	1154141 Měkkotěsnící klinové šoupátko s ručním kolem DN100/PN10	kus	3,00000	7 882,35	23 647,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	23 647,05
9	230032060 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100	kus	13,00000	235,29	3 058,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,00000	3 058,77
10	53692121 Přírubový spoj DN100/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	13,00000	882,35	11 470,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,00000	11 470,55
11	891262312 Montáž přírubového vodoměru DN 100	kus	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	1 764,71
12	2157 Průmyslový vodoměr pro studenou vodu DN100/PN10	kus	1,00000	30 235,29	30 235,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	30 235,29
13	350360134-R Montáž prostup pro trubku do DN 100	kus	2,00000	2 941,18	5 882,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,00000	5 882,36
14	042210-Na Segmentové prostupové těsnění pro Tr104x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	2,00000	15 600,00	31 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,00000	31 200,00
15	430931003-R Montáž podpěr a konzol	sada	5,00000	588,24	2 941,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,00000	2 941,20
16	01502-Na Uchycení potrubí	sada	5,00000	1 764,71	8 823,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,00000	8 823,55
17	230071137 Montáž - spojka požární	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	235,29
18	11626 Spojka požární CS2, vnitřní závit, materiál: 1.4581	kus	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	1 764,71
19	360230981 Montáž ventilů nebo kohoutů do potrubí, hmotnost do 2 kg	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	235,29
20	115255 Kulový kohout 2", vnitřní-vnější závit, materiál: nerez	kus	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	1 764,71
21	734291911 Montáž ventilu kohoutu závitového do G 1/2	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	235,29
22	11524 Kulový kohout 1/2", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	1,00000	1 047,06	1 047,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	1 047,06
23	36023017 Montáž - Js 2" vsuvka	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	235,29
24	1152589 Vsuvka přivařovací 2", materiál: 1.4301	kus	1,00000	411,76	411,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	411,76
25	360230563 Montáž - Js 1/2" vsuvka	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	235,29
26	11525 Vsuvka přivařovací 1/2", materiál: 1.4301	kus	1,00000	411,76	411,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	411,76
27	230170003 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	1 764,71
28	230170013 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	14,00000	294,12	4 117,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,00000	4 117,68
29	230120081 Montáž šlitky pro označení média v potrubí	kus	3,00000	117,65	352,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	352,95
30	Nab.140b Označení potrubí a armatur	kus	3,00000	117,65	352,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	352,95
31	230050033 Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu	kg	50,00000	588,24	29 412,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50,00000	29 412,00
32	1b.1 Pomocný montážní a kotevní materiál	kg	50,00000	588,24	29 412,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50,00000	29 412,00
33	230140053 Montáž trubek z nerezavějící oceli ř.17 D 104 mm, tl 2 mm	m	23,00000	588,24	13 529,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,00000	13 529,52
34	45632910 Trubka podélné svařovaná Tr 104*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	23,00000	1 470,59	33 823,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,00000	33 823,57

Zjišťovací protokol č.	9	Za období:	01.11.2023	30.11.2023
Stavba:	05 -00/10	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm		
Dokument:	Původní rozpočet	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm		
Část:	01	Uznatelné náklady		
Část:	PS 02	Vodojem Sladské		
Část:	PS 02.1.1	Strojné technologická část - Vodojem Sladské		

35	230140025	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř:17 D 33,7 mm, tl 2 mm	m	1,00000	588,24	588,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	588,24
36	456232910	Trubka podélně svařovaná Tr 33,7*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	1,00000	1 011,76	1 011,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 011,76
37	230140015	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř:17 D 26,9 mm, tl 2 mm	m	1,00000	588,24	588,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	588,24
38	4511910	Trubka podélně svařovaná Tr 26,9*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	1,00000	882,35	882,35	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	882,35
39	230140005	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř:17 D 22 mm, tl 2 mm	m	1,00000	588,24	588,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	588,24
40	4563210	Trubka podélně svařovaná Tr 21,3*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	1,00000	588,24	588,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	588,24
41	230140183	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř:17 D 104 mm, tl 2 mm	kus	14,00000	235,29	3 294,06	0,00000	0,00	0,00000	0,00	14,00000	3 294,06
42	2393	Koleno svařované 90° pro Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301	kus	2,00000	882,35	1 764,70	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 764,70
43	365420	T-kus pro Tr 104x2, materiál: nerez 1.4301	kus	1,00000	1 470,59	1 470,59	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 470,59
44	12459601	Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301	kus	11,00000	1 705,88	18 764,68	0,00000	0,00	0,00000	0,00	11,00000	18 764,68
45	230140155	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř:17 D 33,7 mm, tl 2 mm	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
46	36542227	T-kus pro Tr 33,7x2, materiál: nerez 1.4301	kus	1,00000	764,71	764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	764,71
47	230140145	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř:17 D 26,9 mm, tl 2 mm	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
48	36542220	T-kus redukovaný pro Tr 26,9/21,3x2, materiál: nerez 1.4301	kus	2,00000	623,53	1 247,06	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 247,06
49	891261112	Montáž vodovodních šoupátek DN 100	kus	1,00000	588,24	588,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	588,24
50	1154141	Měkkotěsnící klinové šoupátko s ručním kolem DN100/PN10	kus	1,00000	7 882,35	7 882,35	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	7 882,35
51	230032060	Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100	kus	12,00000	235,29	2 823,48	0,00000	0,00	0,00000	0,00	12,00000	2 823,48
52	53692121	Přírubový spoj DN100/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	12,00000	882,35	10 588,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	12,00000	10 588,20
53	891262312	Montáž přírubového vodoměru DN 100	kus	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
54	2157	Průmyslový vodoměr pro studenou vodu DN100/PN10	kus	1,00000	30 235,29	30 235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	30 235,29
55	350360134-R	Montáž vstup pro trubku do DN 100	kus	3,00000	2 941,18	8 823,54	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	8 823,54
56	042210-Na	Segmentové prostupové těsnění pro Tr104x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	3,00000	15 600,00	46 800,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	46 800,00
57	430931003-R	Montáž podpěr a konzol	sada	10,00000	588,24	5 882,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	10,00000	5 882,40
58	21614	Podpěra P1	sada	7,00000	1 764,71	12 352,97	0,00000	0,00	0,00000	0,00	7,00000	12 352,97
59	21616	Podpěra P2	sada	3,00000	1 764,71	5 294,13	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	5 294,13
60	891266331	Montáž vtokových košů v objektech DN 100	kus	2,00000	588,24	1 176,48	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 176,48
61	216159	Vtokový koš DN100, materiál: 1.4301	kus	2,00000	10 000,00	20 000,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	20 000,00
62	230071137	Montáž - spojka požární	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
63	11626	Spojka požární C52, vnitřní závit, materiál: 1.4581	kus	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
64	360230881	Montáž ventily nebo kohouty do potrubí, hmotnost do 2 kg	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
65	115255	Kulový kohout 2", vnitřní-vnější závit, materiál: nerez	kus	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
66	36023017	Montáž - Js 2" vsuvka	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
67	1152589	Vsuvka přivařovací 2", materiál: 1.4301	kus	1,00000	411,76	411,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	411,76
68	734291912	Montáž kohoutu závitového do G 1	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58

69	1152558	Kulový kohout 1", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	2,00000	764,71	1 529,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 529,42
70	360230565	Montáž - Js 1" vsuvka	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
71	11525989	Vsuvka přivařovací 1", materiál: 1.4301	kus	2,00000	411,76	823,52	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	823,52
72	734291912	Montáž kohoutu závitového do G 1	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
73	115246	Kulový kohout 3/4", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	2,00000	529,41	1 058,82	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 058,82
74	360230564	Montáž - Js 3/4" vsuvka	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
75	1152587	Vsuvka přivařovací 3/4", materiál: 1.4301	kus	2,00000	411,76	823,52	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	823,52
76	734291911	Montáž ventilu kohoutu závitového do G 1/2	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
77	11524	Kulový kohout 1/2", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	2,00000	764,71	1 529,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 529,42
78	360230563	Montáž - Js 1/2" vsuvka	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
79	11525	Vsuvka přivařovací 1/2", materiál: 1.4301	kus	2,00000	411,76	823,52	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	823,52
80	230170001	Tiakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
81	23017053	Tiakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
82	230170011	Tiakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	3,00000	294,12	882,36	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	882,36
83	23017698	Tiakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	23,00000	294,12	6 764,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	23,00000	6 764,76
84	230120081	Montáž štitku pro označení média v potrubí	kus	4,00000	117,65	470,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	470,60
85	Nab.140b	Označení potrubí a armatur	kus	4,00000	117,65	470,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	470,60
86	230050033	Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu	kg	50,00000	588,24	29 412,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	50,00000	29 412,00
87	1b.1	Pomocný montážní a kotevní materiál	kg	50,00000	588,24	29 412,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	50,00000	29 412,00
88	230140053	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	m	15,00000	588,24	8 823,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	15,00000	8 823,60
89	45632910	Trubka podélně svařovaná Tr 104*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	15,00000	1 470,59	22 058,85	0,00000	0,00	0,00000	0,00	15,00000	22 058,85
90	230140183	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	kus	16,00000	235,29	3 764,64	0,00000	0,00	0,00000	0,00	16,00000	3 764,64
91	2393	Koleno svařované 90° pro Tr 104*2, materiálové provedení 1.4301	kus	10,00000	882,35	8 823,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	10,00000	8 823,50
92	365420	T-kus pro Tr 104x2, materiál: nerez 1.4301	kus	2,00000	1 470,59	2 941,18	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	2 941,18
93	12459601	Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301	kus	4,00000	1 705,88	6 823,52	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	6 823,52
94	230140200	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 154 mm, tl 2 mm	kus	2,00000	588,24	1 176,48	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 176,48
95	2174	Redukce centrická 154x104x2, materiál: 1.4301	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	2 000,00
96	891261112	Montáž vodovodních šoupátek DN 100	kus	2,00000	588,24	1 176,48	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 176,48
97	1154141	Měkotěsnící klínové šoupátko s ručním kolem DN100/PN10	kus	2,00000	7 882,35	15 764,70	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	15 764,70
98	230032060	Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
99	53692121	Přírubový spoj DN100/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	1,00000	882,35	882,35	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	882,35
100	350360134-R	Montáž proslup pro trubku do DN 100	kus	4,00000	2 941,18	11 764,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	11 764,72
101	042210-Na	Segmentové prostupové těsnění pro Tr104x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	4,00000	15 600,00	62 400,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	62 400,00
102	430931003-R	Montáž podpěr a konzol	sada	4,00000	588,24	2 352,96	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	2 352,96
103	216141	Podpěra P3	sada	4,00000	1 764,71	7 058,84	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	7 058,84
104	23017053	Tiakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
105	23017698	Tiakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	15,00000	294,12	4 411,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	15,00000	4 411,80



106	230120081	Montáž štitku pro označení média v potrubí	kus	2,00000	117,65	235,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	235,30
107	Nab.140b	Označení potrubí a armatur	kus	2,00000	117,65	235,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	235,30
108	230050033	Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu	kg	50,00000	588,24	29 412,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	50,00000	29 412,00
109	1b.1	Pomocný montážní a kotevní materiál	kg	50,00000	588,24	29 412,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	50,00000	29 412,00
110	230140047	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	m	5,00000	588,24	2 941,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	2 941,20
111	456321910	Trubka podélné svařovaná Tr 84*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	5,00000	1 117,65	5 588,25	0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	5 588,25
112	230140041	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2 mm	m	13,00000	588,24	7 647,12	0,00000	0,00	0,00000	0,00	13,00000	7 647,12
113	456321110	Trubka podélné svařovaná Tr 60,3*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	13,00000	1 000,00	13 000,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	13,00000	13 000,00
114	230140177	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	kus	4,00000	235,29	941,16	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	941,16
115	239323	Koleno svařované 90° pro Tr 84*2, materiálové provedení 1.4301	kus	3,00000	764,71	2 294,13	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	2 294,13
116	217496	Redukce centrická 84x60,3x2, materiál: 1.4301	kus	1,00000	705,88	705,88	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	705,88
117	230140171	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2 mm	kus	17,00000	235,29	3 999,93	0,00000	0,00	0,00000	0,00	17,00000	3 999,93
118	23953	Koleno svařované 90° pro Tr 60,3*2, materiálové provedení 1.4301	kus	8,00000	658,82	5 270,56	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	5 270,56
119	hab0239530	Koleno svařované 45° pro Tr 60,3*2, materiálové provedení 1.4301	kus	2,00000	658,82	1 317,64	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 317,64
120	36542022	T-kus pro Tr 60,3x2, materiál: nerez 1.4301	kus	2,00000	917,65	1 835,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 835,30
121	1245960	Příruba závitová, DIN 2576, DN50/PN10 (Tr60,3*2), mat. 1.4301	kus	3,00000	1 152,94	3 458,82	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	3 458,82
122	124359601	Příruba zaslepovací, DIN 2576, DN50/PN10 (Tr60,3*2), mat. 1.4301	kus	2,00000	1 117,65	2 235,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	2 235,30
123	963741	Montáž přírubového vodoměru DN 50	kus	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
124	215769	Průmyslový vodoměr pro studenou vodu DN60/PN10	kus	1,00000	30 235,29	30 235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	30 235,29
125	430931003-R	Montáž podpěr a konzol	sada	11,00000	588,24	6 470,64	0,00000	0,00	0,00000	0,00	11,00000	6 470,64
126	216113	Podpěra P4	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
127	216113	Podpěra P5	sada	2,00000	1 764,71	3 529,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	3 529,42
128	596389	Uchycení potrubí	sada	8,00000	1 764,71	14 117,68	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	14 117,68
129	35012	Montáž prostup pro trubku do DN 80	kus	1,00000	2 941,18	2 941,18	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	2 941,18
130	0423210-Na	Segmentové prostupové těsnění pro Tr84x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	1,00000	15 611,76	15 611,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	15 611,76
131	360230881	Montáž ventily nebo kohouty do potrubí, hmotnost do 2 kg	kus	4,00000	235,29	941,16	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	941,16
132	125265	Kulový kohout 2", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	4,00000	1 764,71	7 058,84	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	7 058,84
133	36023017	Montáž - Js 2" vsuvka	kus	9,00000	235,29	2 117,61	0,00000	0,00	0,00000	0,00	9,00000	2 117,61
134	1152589	Vsuvka přivařovací 2", materiál: 1.4301	kus	9,00000	411,76	3 705,84	0,00000	0,00	0,00000	0,00	9,00000	3 705,84
135	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
136	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	18,00000	294,12	5 294,16	0,00000	0,00	0,00000	0,00	18,00000	5 294,16
137	230120081	Montáž štitku pro označení média v potrubí	kus	3,00000	117,65	352,95	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	352,95
138	Nab.140b	Označení potrubí a armatur	kus	3,00000	117,65	352,95	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	352,95
139	230050033	Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu	kg	10,00000	588,24	5 882,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	10,00000	5 882,40
140	1b.1	Pomocný montážní a kotevní materiál	kg	10,00000	588,24	5 882,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00	10,00000	5 882,40

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

Původní rozpočet

Dokument:

01

Část:

PS 02

Část:

PS 02.1.1

9

Za období:

01.11.2023

30.11.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Vodojem Sladské

Strojné technologická část - Vodojem Sladské

Díl	35-M	Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař., Souv. dokumen. D.2.6 PS 02										931 176,51	0,00	0,00	0,00	931 176,51
		Vodojem Sladské, D.2.6-1.1-Vodojem														
141	350830009	Montáž vodohospodářské zařízení - automat. čerp. stanice	sada	1,00000	41 176,47	41 176,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	41 176,47
142	19-50553-Na	Pol. 02.1.1 Automatická čerpací stanice	sada	1,00000	216 470,59	216 470,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	216 470,59
143	891261112	Montáž vodovodních šoupátek DN 100	kus	5,00000	2 941,18	14 705,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	14 705,90
144	0212-Na	Pol. 02.1.2 Měkčetišnící klínové šoupátko DN100/PN16	kus	5,00000	131 764,71	658 823,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	658 823,55
Díl	OST	Ostatní			6 400,00	6 400,00						0,00				6 400,00
145	4301-M	Zednická výpomoc z montáže	%	0,01000	500 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,01000	5 000,00
146	4302-M	PPV z montáže	%	0,01600	25 000,00	400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,01600	400,00
147	4303-M	Mimostaveništní doprava	%	0,02000	50 000,00	1 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,02000	1 000,00

Poř.č.   Číslo Díl 23-M	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	
1	230140053 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	m	2,00000	588,24	0,00000	1 176,48	0,00	0,00000	2,00000
2	45632910 Trubka podélně svařovaná Tr 104*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	2,00000	1 470,59	0,00000	2 941,18	0,00	0,00000	2,00000
3	230140047 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	m	1,00000	588,24	0,00000	588,24	0,00	0,00000	1,00000
4	456321910 Trubka podélně svařovaná Tr 84*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	1,00000	1 117,65	0,00000	1 117,65	0,00	0,00000	1,00000
5	230140183 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	kus	4,00000	235,29	0,00000	941,16	0,00	0,00000	4,00000
6	1458912 Redukce centrická 104x84x2, materiál:1.4301	kus	2,00000	1 000,00	0,00000	2 000,00	0,00	0,00000	2,00000
7	Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301	kus	2,00000	1 705,88	0,00000	3 411,76	0,00	0,00000	2,00000
8	230140177 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm	kus	6,00000	235,29	0,00000	1 411,74	0,00	0,00000	6,00000
9	124596012 Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN80/PN10 (Tr84*2), mat. 1.4301	kus	6,00000	1 411,76	0,00000	8 470,56	0,00	0,00000	6,00000
10	891241112 Montáž vodovodních šoupátek DN 80	kus	2,00000	588,24	0,00000	1 176,48	0,00	0,00000	2,00000
11	11514 Měkkotěsnicí klínové šoupátko s volným průtokovým kanálem s ručním kolem DN80/PN10	kus	2,00000	7 411,76	0,00000	14 823,52	0,00	0,00000	2,00000
12	734169414 Montáž filtru DN 80	kus	1,00000	588,24	0,00000	588,24	0,00	0,00000	1,00000
13	2121 Přírubový filtr s vrchním čištěním síta DN80/PN10	kus	1,00000	14 705,88	0,00000	14 705,88	0,00	0,00000	1,00000
14	230071088 Montáž ventil DN 80/PN10	kus	1,00000	5 294,12	0,00000	5 294,12	0,00	0,00000	1,00000
15	2122 Tlakové redukční ventil DN80/PN10	kus	1,00000	77 529,41	0,00000	77 529,41	0,00	0,00000	1,00000
16	891242312 Montáž vodoměru DN 80	kus	1,00000	1 764,71	0,00000	1 764,71	0,00	0,00000	1,00000
17	2123 Vodoměr s jednopulzním čidlem DN80, Q = 4 + 5 l.s-1	kus	1,00000	30 235,29	0,00000	30 235,29	0,00	0,00000	1,00000
18	89124136 Montáž armatur DN 50	kus	1,00000	588,24	0,00000	588,24	0,00	0,00000	1,00000
19	2124 Vzdušník DN50/PN25, materiál: 1.4301	kus	1,00000	19 647,06	0,00000	19 647,06	0,00	0,00000	1,00000
20	734499213 Montáž nátrubku 2"	kus	1,00000	235,29	0,00000	235,29	0,00	0,00000	1,00000
21	2130 Nátrubek s vnitřním závitem 2", materiál: 1.4301	kus	1,00000	411,76	0,00000	411,76	0,00	0,00000	1,00000
22	734499211 Montáž nátrubku 1/2"	kus	2,00000	235,29	0,00000	470,58	0,00	0,00000	2,00000
23	2131 Nátrubek s vnitřním závitem 1/2", materiál: 1.4301	kus	2,00000	411,76	0,00000	823,52	0,00	0,00000	2,00000
24	734291911 Montáž kulového ventilu závitového do G 1/2	kus	2,00000	235,29	0,00000	470,58	0,00	0,00000	2,00000
25	11524 Kulový ventil 1/2", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	2,00000	1 047,06	0,00000	2 094,12	0,00	0,00000	2,00000
26	430931003-R Montáž podpěr a konzol	sada	2,00000	588,24	0,00000	1 176,48	0,00	0,00000	2,00000
27	2133 Podpěra	sada	2,00000	1 764,71	0,00000	3 529,42	0,00	0,00000	2,00000
28	350360134-R Montáž prostop pro trubku do DN 100	kus	2,00000	2 941,18	0,00000	5 882,36	0,00	0,00000	2,00000
29	042210-Na Segmentové propustové těsnění pro Tr104x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	2,00000	15 600,00	0,00000	31 200,00	0,00	0,00000	2,00000
30	230032059 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 80	kus	8,00000	235,29	0,00000	1 882,32	0,00	0,00000	8,00000
31	5369212 Přírubový spoj DN80/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	8,00000	882,35	0,00000	7 058,80	0,00	0,00000	8,00000
32	230032060 Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100	kus	2,00000	235,29	0,00000	470,58	0,00	0,00000	2,00000
						344 058,80	0,00		344 058,80
						1 176,48	0,00		1 176,48
						2 941,18	0,00		2 941,18
						588,24	0,00		588,24
						1 117,65	0,00		1 117,65
						941,16	0,00		941,16
						2 000,00	0,00		2 000,00
						3 411,76	0,00		3 411,76
						1 411,74	0,00		1 411,74
						8 470,56	0,00		8 470,56
						1 176,48	0,00		1 176,48
						14 823,52	0,00		14 823,52
						588,24	0,00		588,24
						14 705,88	0,00		14 705,88
						5 294,12	0,00		5 294,12
						77 529,41	0,00		77 529,41
						1 764,71	0,00		1 764,71
						30 235,29	0,00		30 235,29
						588,24	0,00		588,24
						19 647,06	0,00		19 647,06
						235,29	0,00		235,29
						411,76	0,00		411,76
						470,58	0,00		470,58
						823,52	0,00		823,52
						470,58	0,00		470,58
						2 094,12	0,00		2 094,12
						1 176,48	0,00		1 176,48
						3 529,42	0,00		3 529,42
						5 882,36	0,00		5 882,36
						31 200,00	0,00		31 200,00
						1 882,32	0,00		1 882,32
						7 058,80	0,00		7 058,80
						470,58	0,00		470,58

33	53692121	Přirubový spoj DN100/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	2,00000	882,35	1 764,70	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 764,70
34	230170003	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,00000	1 764,71	1 764,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 764,71
35	230170013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	3,00000	294,12	882,36	0,00000	0,00	0,00000	0,00	3,00000	882,36
36	230120081	Montáž štitku pro označení média v potrubí	kus	1,00000	117,65	117,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	117,65
37	Nab.140b	Označení potrubí a armatur	kus	1,00000	117,65	117,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	117,65
38	230050033	Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu	kg	15,00000	588,24	8 823,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	15,00000	8 823,60
39	1b.1	Pomocný montážní a kotevní materiál	kg	15,00000	588,24	8 823,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00	15,00000	8 823,60
40	230140053	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	m	2,00000	588,24	1 176,48	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 176,48
41	45632910	Trubka podélné svařovaná Tr 104*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	2,00000	1 470,59	2 941,18	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	2 941,18
42	230140036	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 54 mm, tl 2 mm	m	1,00000	588,24	588,24	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	588,24
43	45632191	Trubka podélné svařovaná Tr 54*2,0, materiálové provedení 1.4301	m	1,00000	882,35	882,35	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	882,35
44	230140183	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm	kus	4,00000	235,29	941,16	0,00000	0,00	0,00000	0,00	4,00000	941,16
45	1458910	Redukce centrická 104x54x2, materiál:1.4301	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	2 000,00
46	12459601	Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN100/PN10 (Tr104*2), mat. 1.4301	kus	2,00000	1 705,88	3 411,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	3 411,76
47	230140166	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 54 mm, tl 2 mm	kus	6,00000	235,29	1 411,74	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	1 411,74
48	1245912	Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN50/PN10 (Tr54*2), mat. 1.4301	kus	6,00000	1 152,94	6 917,64	0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	6 917,64
49	734499213	Montáž nátrubku 2"	kus	1,00000	235,29	235,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	235,29
50	2130	Nátrubek s vnitřním závitem 2", materiál: 1.4301	kus	1,00000	411,76	411,76	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	411,76
51	734499211	Montáž nátrubku 1/2"	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
52	2131	Nátrubek s vnitřním závitem 1/2", materiál: 1.4301	kus	2,00000	411,76	823,52	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	823,52
53	734291911	Montáž kulového ventilu závitého do G 1/2	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
54	11524	Kulový ventil 1/2", vnitřní-vnitřní závit, materiál: nerez	kus	2,00000	764,71	1 529,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 529,42
55	430931003-R	Montáž podpěr a konzol	sada	2,00000	588,24	1 176,48	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 176,48
56	2133	Podpěra	sada	2,00000	1 764,71	3 529,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	3 529,42
57	350360134-R	Montáž prostop pro trubku do DN 100	kus	2,00000	2 941,18	5 882,36	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	5 882,36
58	042210-Na	Segmentové prostupové těsnění pro Tr104x2, vrtání o průměru 150 mm, materiál: EPDM + nerez šrouby	kus	2,00000	15 600,00	31 200,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	31 200,00
59	230032060	Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 100	kus	2,00000	235,29	470,58	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	470,58
60	53692121	Přirubový spoj DN100/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	2,00000	882,35	1 764,70	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 764,70
61	230032057	Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 50	kus	8,00000	294,12	2 352,96	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	2 352,96
62	53692129	Přirubový spoj DN50/PN10, materiál nerez 1.4301	kus	8,00000	882,35	7 058,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	8,00000	7 058,80
DII	Ost	Ostatní				6 400,00		0,00		0,00		6 400,00
63	4301-M	Zednická výpomoc z montáže	%	0,01000	500 000,00	5 000,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,01000	5 000,00
64	4302-M	PPV z montáže	%	0,01600	25 000,00	400,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,01600	400,00
65	4303-M	Mimostaveništní doprava	%	0,02000	50 000,00	1 000,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,02000	1 000,00

Zjišťovací protokol č.

Stavba: 05 -0010

Dokument: Původní rozpočet

Část: 01

Část: PS 02

Část: PS 02.2, PS 02.3

9

Za období: 01.11.2023 30.11.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Vodojem Sladské

Provozní rozvod silnoproudu, SŘTP a MaR - Vodojem

Poř.č. / číslo Díl	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
1 74111111-R	741 Elektromontáže				681 276,00		0,00		0,00		681 276,00
	Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - Elektroinstalace	kpl	1,00000	681 276,00	681 276,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	681 276,00

Zjišťovací protokol č.

9

Za období: 01.11.2023 30.11.2023

Stavba: 05 -0010

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Dokument: Původní rozpočet

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Část: 01

Uznatelné náklady

Část: PS 02

Vodojem Sladské

Část: PS 02.2, PS 02.4

Provozní rozvod silnoproudu, SŘTP a MaR - RŠ1, RŠ2

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
Díl	741 Elektromontáže				244 734,00		0,00		0,00	244 734,00
1 74111111-R_RŠ1	Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - Elektroinstalace RŠ1	kpl	1,00000	122 367,00	122 367,00		0,00000	0,00	0,00000	122 367,00
2 74111111-R_RŠ2	Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - Elektroinstalace RŠ2	kpl	1,00000	122 367,00	122 367,00		0,00000	0,00	0,00000	122 367,00

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

Původní rozpočet

Dokument:

01

Část:

VON

Část:

9

Za období: 01.11.2023 30.11.2023

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Uznatelné náklady

Vedlejší a Ostatní náklady

Poř.č. / Číslo	Díl	Název	1 Zemní práce					Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
			MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	
1	183101114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	11,00000	97,10	1 068,10		0,00000	0,00	0,00000	0,00	11,00000	1 068,10
2	184103811	Výsadba keřů se zřizováním zářezů ve svahu do 1:2 vzdálenost zářezů do 1 m	m2	6,00000	260,00	1 560,00		0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	1 560,00
3	026502025-R	pláči zob obecný ( Ligustrum vulgare), kontejnerové sazenice 3l	kus	6,00000	42,10	252,60		0,00000	0,00	0,00000	0,00	6,00000	252,60
4	184201111	Výsadba stromu bez balu do jamky v rovině a svahu do 1:5	kus	5,00000	159,90	799,50		0,00000	0,00	0,00000	0,00	5,00000	799,50
5	02650300-R1	javor klen (Acer pseudoplatanus), sazenice s balem, obvod kmene min. 12 – 14 cm	kus	1,00000	2 480,80	2 480,80		0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	2 480,80
6	02650300-R2	hrušeň obecná (Pyrus communis), sazenice o obvodu kmene min. 12 – 14 cm	kus	1,00000	1 432,40	1 432,40		0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 432,40
7	02650300-R3	třešeň pláči (Prunus avium 'Plena'), sazenice s balem, obvod kmene min. 12 – 14 cm	kus	2,00000	2 584,60	5 169,20		0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	5 169,20
8	02650300-R4	lípa srdčitá (Tilia cordata 'Greensire'), sazenice s balem, obvod kmene min. 12 – 14 cm	kus	1,00000	2 439,30	2 439,30		0,00000	0,00	0,00000	0,00	1,00000	2 439,30
Díl	5 Komunikace pozemní					557 562,13		250 910,45	0,00			306 651,68	
9	577134131-R1	Úpravy na příjezdové komunikaci k vodojemu pro účely stavby, ( včetně dopracování PD v nezbytném nutném rozsahu pro realizaci);	m2	391,87501	524,20	205 420,88	330,00000	172 986,00	0,00000	0,00	61,87501	32 434,88	
10	577134131-R2	Úpravy na příjezdové komunikaci k vodojemu pro účely stavby - Ve velkém sklonu, ( včetně dopracování PD v nezbytném nutném rozsahu pro realizaci);	m2	142,50000	1 597,50	227 643,75	48,77900	77 924,45	0,00000	0,00	93,72100	149 719,30	
11	577134131-R3	Nová komunikace, ( včetně dopracování PD v nezbytném nutném rozsahu pro realizaci);	m2	237,50000	524,20	124 497,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	237,50000	124 497,50	
Díl	VRN3	Vedlejší náklady				770 000,00		468 140,00	44 540,00			257 320,00	
12	30001000	Vedlejší náklady	kpl	1,00000	770 000,00	770 000,00	0,60797	468 140,00	0,05784	44 540,00	0,33418	257 320,00	
Díl	VRN9	Ostatní náklady				1 774 000,00		505 670,00	33 450,00			1 234 880,00	
13	90001000	Ostatní náklady	kpl	1,00000	1 774 000,00	1 774 000,00	0,28505	505 670,00	0,01886	33 450,00	0,69610	1 234 880,00	



