

Dodavatel:

COMMODUM, spol. s r.o.

Valašská Bystřice 225

756 27 Valašská Bystřice

IČ: 46577238

DIČ: CZ46577238

Krajský soud v Ostravě, C 3318

Peněžní ústav Komerční banka, a.s.

Účet: 4000702801/0100

BIC: KOMB CZ PP

IBAN: CZ1601000000004000702801

Forma úhrady: Převodem

Odběratel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106

755 01 Vsetín

IČ: 47674652

DIČ: CZ47674652

Konečný příjemce:

Místo určení:

Číslo objednávky odběratele:

Fakturuje Vám na základě Smlouvy o dílo č. VaK/61/2022 provedené stavební práce dle přiloženého zjišťovacího protokolu, na akci: "Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm", registrační číslo projektu: 129403-1-21-00045, částku ve výši:

Položky

Název	Popis	MJ	Množství	Cena / MJ	Částka	Sazba DPH
stavební práce dle ZP č.18 - neuznatelné			1,00	332 080,08	332 080,08	21 %

Rekapitulace CZK

Daňová	Osvobozeno	Sníženo II	%	Sníženo 12%	Základní 21%
Základ					0,00
Daň			0	0,00	0,00
Přenesená daňová povinnost					
Základ					332 080,08

Doklad v režimu přenesené daňové povinnosti - DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK

Celkový přehled

CZK

Celkem bez DPH	332 080,08
Celkem DPH	0,00
Zaokrouhlení	0,00

Celkem k úhradě: 332 080,08 CZK

Datum UÚP: 31.10.2024

Datum splatnosti: 15.12.2024

Datum UZP: 31.10.2024

Datum vystavení: 15.11.2024

Valašská Bystřice 225
756 27
T: 571 646 430
IČO: 46577238
www.commodum.cz

razítko+podpis



QR Platba+F

Přílohy jsou nedílnou součástí daňového dokladu.

V případě překročení termínu splatnosti účtujeme úroky z prodlení dle smlouvy nebo Občanského zákoníku.

Za obaly dodaného zboží byl uhrazen poplatek za využití a zpětný odběr v systému EKO-KOM pod klientským číslem EK-F06040264

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Fakturu vytvořil(a):

Stránka číslo 1

Vytvořeno v programu INFOpower

Pavlicová Romana

romana.pavlicova@commodum.cz

778403456

COMMODUM, spol. s r.o.
756 27 Valašská Bystřice 225
T: 571 646 430
E: commodum@commodum.cz
www.commodum.cz
E-shop: www.aaa-schodiste.cz
GPS: 49°25' 0.033" N; 16°6' 14.562" E
IČ: 46577238
DIČ: CZ46577238

Zjišťovací protokol č. 18 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.10.2024 do 31.10.2024

Stavba : 05 -0010 Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel : COMMODUM, spol. s r.o.
Valašská Bystřice 225
75627 Valašská Bystřice

IČO : 46577238
DIČ : CZ46577238

Objednatel : Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Jasenická 1106
75501 Vsetín

IČO : 47674652
DIČ : CZ47674652


		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Neuznatelné náklady_Základ pro DPH	21 %	2 103 849,42	1 494 251,68	332 080,08	277 517,66
Uznatelné náklady_Základ pro DPH	21 %	107 888 372,68	86 227 885,82	7 449 693,67	14 210 793,19
VCP_Dodatek č.2_uznatelné_Základ pro DPH	21 %	236 032,53	236 032,53	0,00	0,00
MNP_Dodatek č.2_uznatelné infořádek/zůstane nedofakturováno	21 %	-217 524,26	0,00	0,00	-217 524,26
VCP_Dodatek č.3_uznatelné_Základ pro DPH	21 %	1 185 583,67	1 173 727,70	0,00	11 855,97
MNP_Dodatek č.3_uznatelné infořádek/zůstane nedofakturováno	21 %	-1 098 492,50	0,00	0,00	-1 098 492,50
VCP_Dodatek č.4_uznatelné_Základ pro DPH	21 %	975 777,83	536 150,53	0,00	439 627,30
MNP_Dodatek č.4_uznatelné infořádek/zůstane nedofakturováno	21 %	-1 239 398,35	0,00	0,00	-1 239 398,35
VCP_Dodatek č.5_uznatelné_Základ pro DPH	21 %	208 720,85	208 720,85	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu		110 042 921,87	89 876 769,11	7 781 773,75	12 384 379,01
<u>Neuznatelné náklady celkem</u>		<u>2 103 849,42</u>	<u>1 494 251,68</u>	<u>332 080,08</u>	<u>277 517,66</u>
<u>Uznatelné náklady celkem</u>		<u>107 939 072,45</u>	<u>88 382 517,43</u>	<u>7 449 693,67</u>	<u>12 106 861,35</u>

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 31.10.2024 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

8.  Valašská Bystřice 225
756 27
IČO: 46577238
DIČ: CZ46577238
www.co.comodum.cz

Za zhotovitele

 VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Podsedky 751/3
625 00 Brno
-49-

Za objednatele



Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
	Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky -	2 103 849,42	1 494 251,68	332 080,08	277 517,66
02	Neuznatelné náklady	2 103 849,42	1 494 251,68	332 080,08	277 517,66
TZ 01	Vodovodní řady	2 074 504,15	1 464 906,31	332 080,08	277 517,76
VON	Vedlejší a Ostatní náklady	29 345,37	29 345,37	0,00	0,00



Handwritten signature in blue ink.



Poř.č. I číslo	Díl	Název	1 Zemní práce				Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá		
			MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	
						671 149,08		582 128,72		85 565,17		3 455,19	
1	113154363	Frézování živnicného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase - Místní komunikace	m2	360,28000	32,40	11 673,07		360,27980	11 673,06	0,00000	0,00	0,00020	0,01
2	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 60 mm strojně pl přes 200 m2 - Místní komunikace	m2	234,68000	14,80	3 473,26		234,68000	3 473,26	0,00000	0,00	0,00000	0,00
3	113107232	Odstranění podkladu z kameniva zpevněného cementem SC C8/10 tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 - Místní komunikace	m2	234,68000	46,70	10 959,56		234,68000	10 959,56	0,00000	0,00	0,00000	0,00
4	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	37,35000	71,60	2 674,26		37,35000	2 674,26	0,00000	0,00	0,00000	0,00
5	132101204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 2 objemu přes 5000 m3	m3	52,70800	259,50	13 677,73		52,70800	13 677,73	0,00000	0,00	0,00000	0,00
6	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	144,94700	259,50	37 613,75		144,94700	37 613,75	0,00000	0,00	0,00000	0,00
7	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	43,48400	10,40	452,23		43,48400	452,23	0,00000	0,00	0,00000	0,00
8	132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	60,61400	269,90	16 359,72		60,61400	16 359,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00
9	132301209	Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	18,18400	10,40	189,11		18,18400	189,11	0,00000	0,00	0,00000	0,00
10	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	5,27100	965,30	5 088,10		5,27100	5 088,10	0,00000	0,00	0,00000	0,00
11	465513157-R7	D+M Řad 3-3-2 - Křížení Sladského potoka;	m	9,10000	4 255,80	38 727,78		9,10000	38 727,78	0,00000	0,00	0,00000	0,00
12	465513157-R9	D+M Řad 4 - Křížení přítoku Sladského potoka č.8 IDVT 10193842 (napočítáno i pro objekt TZ 03 Výtlačný řad z ČS 1 do vodolemu);	m	6,00000	3 944,40	23 666,40		6,00000	23 666,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00
13	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	469,51000	83,00	38 969,33		469,51000	38 969,33	0,00000	0,00	0,00000	0,00
14	151201112	Odstranění zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	469,51000	41,50	19 484,67		469,51000	19 484,67	0,00000	0,00	0,00000	0,00
15	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 2 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	258,26900	160,90	41 555,48		258,26900	41 555,48	0,00000	0,00	0,00000	0,00
16	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 hl výkopu do 4 m	m3	5,27100	207,60	1 094,26		5,27100	1 094,26	0,00000	0,00	0,00000	0,00
17	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 2 až 4 m3	m3	255,93900	238,70	61 092,64		255,93900	61 092,64	0,00000	0,00	0,00000	0,00
18	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 2 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 279,69500	10,40	13 308,83		1 279,69500	13 308,83	0,00000	0,00	0,00000	0,00
19	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 2 až 4 přes 100 m3	m3	255,93900	70,60	18 069,29		255,93900	18 069,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00
20	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	255,93900	13,50	3 455,18		0,00000	0,00	0,00000	0,00	255,93900	3 455,18
21	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - přebytečné zeminy a kameniva na skládce, vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku	t	490,06400	174,60	85 565,17		0,00000	0,00	490,06400	85 565,17	0,00000	0,00
22	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se zhuťnutím - velmi vhodnou zemínou z výkopu (obj. hmotnost >1,65 t/m3)	m3	147,86900	109,00	16 117,72		147,86900	16 117,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00
23	58344171	Zrnitý nesoudržný materiál, šterkodř fr. 0-32 mm, vč. dopravy	t	268,58100	384,70	103 323,11		268,58100	103 323,11	0,00000	0,00	0,00000	0,00
24	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	93,30900	525,20	49 005,89		93,30900	49 005,89	0,00000	0,00	0,00000	0,00
25	58337310	Zrnitý nesoudržný materiál, kopaný písek fr. 0-4 mm, vč. dopravy	t	178,66500	256,40	45 809,71		178,66500	45 809,71	0,00000	0,00	0,00000	0,00
26	167101102,1	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - zeminy (ornice)	m3	37,35000	67,50	2 521,13		37,35000	2 521,13	0,00000	0,00	0,00000	0,00
27	181301114	Rozproštění ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5, vč. dopravy	m2	149,40000	21,80	3 256,92		149,40000	3 256,92	0,00000	0,00	0,00000	0,00
28	181451311	Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	149,40000	22,80	3 406,32		149,40000	3 406,32	0,00000	0,00	0,00000	0,00
29	5724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	4,48200	124,60	558,46		4,48200	558,46	0,00000	0,00	0,00000	0,00
Díl		2 Zakládání				929,13			929,13	0,00			0,00
30	275313711	Podpěrný (podkaura a opěrný) betonový ulok - zakrácené patky z betonu tř. C 20/25 - Zajištění směrových a výškových lomů betonovými bloky	m3	0,08100	2 750,70	222,81		0,08100	222,81	0,00000	0,00	0,00000	0,00
31	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	1,08000	539,80	582,98		1,08000	582,98	0,00000	0,00	0,00000	0,00
32	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	1,08000	114,20	123,34		1,08000	123,34	0,00000	0,00	0,00000	0,00

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
						Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
Díl	3 Svislé a kompletní konstrukce				17 138,03		17 138,03		0,00		0,00
33	320101111 D+M Osazení železobetonových staveništních prefabrikátů	m3	1,07100	4 722,90	5 058,23	1,07100	5 058,23	0,00000	0,00	0,00000	0,00
34	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení - Osazení železobetonových staveništních prefabrikátů	m2	9,00000	1 072,30	9 650,70	9,00000	9 650,70	0,00000	0,00	0,00000	0,00
35	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění - Osazení železobetonových staveništních prefabrikátů	m2	9,00000	269,90	2 429,10	9,00000	2 429,10	0,00000	0,00	0,00000	0,00
Díl	4 Vodovodné konstrukce				17 522,29		17 522,29		0,00		0,00
36	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého - kopaný písek fr. 0-4 mm	m3	17,22600	1 017,20	17 522,29	17,22600	17 522,29	0,00000	0,00	0,00000	0,00
Díl	5 Komunikace				484 020,43		21 919,11		246 514,91		215 586,41
37	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - Místní komunikace	m2	360,18000	445,70	160 532,23	0,00000	0,00	0,00000	0,00	360,18000	160 532,23
38	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 - Místní komunikace	m2	360,18000	18,40	6 627,31	0,00000	0,00	0,00000	0,00	360,18000	6 627,31
39	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm - Místní komunikace	m2	234,68000	512,90	120 367,37	0,00000	0,00	222,94600	114 349,00	11,73400	6 018,37
40	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,50 kg/m2 - Místní komunikace	m2	234,68000	54,90	12 883,93	0,00000	0,00	222,94600	12 239,74	11,73400	644,19
41	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm - Místní komunikace	m2	234,68000	439,60	103 165,33	0,00000	0,00	222,94600	98 007,06	11,73400	5 158,27
42	Zřízení a odstranění provizorního konstrukce krytu komunikace z asfaltového recyklatu tl. 100 mm, včetně dopravy, drcení, doplňování a opravy výtluků během výstavby, odstranění včetně likvidace a odvozu na skládku, skládkovné:	m2	234,68000	186,80	43 838,22	117,34000	21 919,11	117,34000	21 919,11	0,00000	0,00
43	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou, včetně vyčištění spár	m	507,71200	72,10	36 606,04	0,00000	0,00	0,00000	0,00	507,71200	36 606,04
Díl	8 Trubní vedení				628 981,80		625 376,80		0,00		3 605,00
44	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	m	47,00000	165,00	7 755,00	47,00000	7 755,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
45	TLT potrubí, DN 80 s lištěným jednokomorovým hrdlovým spojem (EPDM těsnění s ocel. segmenty), tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(nástrik), uvnitř cementová malta	m	47,00000	1 188,60	55 864,20	47,00000	55 864,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00
46	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	244,00000	214,90	52 435,60	244,00000	52 435,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00
47	TLT potrubí, DN 100 s jednokomorovým hrdlovým spojem (EPDM těsnění), tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(nástrik), uvnitř cementová malta	m	112,70000	1 245,60	140 379,12	112,70000	140 379,12	0,00000	0,00	0,00000	0,00
48	TLT potrubí, DN 100 s lištěným jednokomorovým hrdlovým spojem (EPDM těsnění s ocel. segmenty), tř. C100 vně ZN-AL 400 g/m2 + krycí nátěr(nástrik), uvnitř cementová malta	m	125,30000	1 245,60	156 073,68	125,30000	156 073,68	0,00000	0,00	0,00000	0,00
49	TLT potrubí, DN 100 s jednokomor. hrdlovým spojem (těsnění EPDM), tl. stěny min 4,7mm(C100) vně ZN min.200 g/m2+krycí vrstva z cem.malty tl.min.5 mm (výztuž síťovou bandáž), uvnitř cem.malta	m	6,00000	1 723,10	10 338,60	6,00000	10 338,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00
50	D+M Ochranná pryžová manžeta (pro hrdla TLT OCM - DN80)	kus	6,00000	224,20	1 345,20	6,00000	1 345,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00
51	28655117 D+M Ochranná pryžová manžeta (pro hrdla TLT OCM - DN100)	kus	2,00000	247,70	495,40	2,00000	495,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00
52	891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,00000	402,70	805,40	2,00000	805,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00
53	42273592,1 hydrant podzemní DN 80, PN 16, Rd 1,0 m, jednočinný, tělo a výfukové hrdlo se zázubcem z tvárné litiny, táhlo a vřeteno nerez ocel	kus	2,00000	8 722,50	17 445,00	2,00000	17 445,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
54	9002670411000200C drenážní blok k hydrantům DN 80	kus	2,00000	563,10	1 126,20	2,00000	1 126,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00
55	043103000-R1 Zkoušky průtokuhydrantů (jedna zkouška na 1 ks hydrantu)	kus	2,00000	570,90	1 141,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	2,00000	1 141,80

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Původní rozpočet

02

TZ 01

18

Za období: 01.10.202431.10.2024

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Neuznatelné náklady

Vodovodní řady

Poř.č. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
56	891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	3,00000	871,90	2 615,70	3,00000	2 615,70	0,00000	0,00000	0,00000
57	422212120,1 Šoupátko vodárenské přírubové, DN 80, PN 16, F4, GGG 40, vřeten z nerez oceli válcovaný závit	kus	3,00000	3 688,80	11 066,40	3,00000	11 066,40	0,00000	0,00000	0,00000
58	42291067 zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 80, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,25 m	kus	1,00000	776,20	776,20	1,00000	776,20	0,00000	0,00000	0,00000
59	42291073,3 zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 80, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,5 m	kus	2,00000	855,10	1 710,20	2,00000	1 710,20	0,00000	0,00000	0,00000
60	891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,00000	1 100,30	1 100,30	1,00000	1 100,30	0,00000	0,00000	0,00000
61	422212130 Šoupátko vodárenské přírubové, DN 100, PN 16, F4, GGG 40, vřeten z nerez oceli válcovaný závit	kus	1,00000	4 404,10	4 404,10	1,00000	4 404,10	0,00000	0,00000	0,00000
62	42291068 zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 100, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,25 m	kus	1,00000	862,10	862,10	1,00000	862,10	0,00000	0,00000	0,00000
63	891311112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	1,00000	1 271,60	1 271,60	1,00000	1 271,60	0,00000	0,00000	0,00000
64	42221215 Šoupátko vodárenské přírubové, DN 150, PN 16, F4, GGG 40, vřeten z nerez oceli válcovaný závit	kus	1,00000	7 560,30	7 560,30	1,00000	7 560,30	0,00000	0,00000	0,00000
65	42291068,1 zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 150, tuhá, s pevnou tyčí plného čtvercového průřezu, pozinkované, ořechy z tvárné litiny, Rd 1,25 m	kus	1,00000	862,10	862,10	1,00000	862,10	0,00000	0,00000	0,00000
66	857241131 Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	22,00000	716,20	15 756,40	22,00000	15 756,40	0,00000	0,00000	0,00000
67	DKT.FF80E200P16 FF-kus - přírubová tvarovka DN 80, dl. 0,2 m, PN 16	kus	2,00000	1 726,20	3 452,40	2,00000	3 452,40	0,00000	0,00000	0,00000
68	DKT.FF80E300P16 FF-kus - přírubová tvarovka DN 80, dl. 0,3 m, PN 16	kus	2,00000	2 176,70	4 353,40	2,00000	4 353,40	0,00000	0,00000	0,00000
69	55253489 F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 80, PN 16, jistěný spoj (jednkomorový)	kus	1,00000	1 991,10	1 991,10	1,00000	1 991,10	0,00000	0,00000	0,00000
70	55253489,2 F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 80, PN 16	kus	1,00000	1 991,10	1 991,10	1,00000	1 991,10	0,00000	0,00000	0,00000
71	55253892 EU-kus - přírubová tvarovka s hrdlem DN 80, PN 16, s jistěným spojem (jednkomorový)	kus	1,00000	1 289,60	1 289,60	1,00000	1 289,60	0,00000	0,00000	0,00000
72	552540470 N (PP)- patkové přírubové koleno 90° DN80, PN16	kus	2,00000	2 372,90	4 745,80	2,00000	4 745,80	0,00000	0,00000	0,00000
73	55259430-R MMK - koleno hrdlové 30° DN 80, PN16, s jistěným spojem (jednkomorový)	kus	1,00000	1 714,40	1 714,40	1,00000	1 714,40	0,00000	0,00000	0,00000
74	55259470 MMK - koleno hrdlové 45° DN 80, PN16, s jistěným spojem (jednkomorový)	kus	1,00000	2 075,50	2 075,50	1,00000	2 075,50	0,00000	0,00000	0,00000
75	55259430,1 MMK - koleno hrdlové 22,5° DN 80, PN16, s jistěným spojem (dvoukomorový)	kus	3,00000	3 105,00	9 315,00	3,00000	9 315,00	0,00000	0,00000	0,00000
76	55259430-R1 MMK - koleno hrdlové 30° DN 80, PN16, s jistěným spojem (dvoukomorový)	kus	1,00000	3 140,90	3 140,90	1,00000	3 140,90	0,00000	0,00000	0,00000
77	283777170-R Přírubový spoj vč. matic,těsnění, nerez podložky pro DN80, PN16, nerez úprava (typ A2)	kus	7,00000	1 847,60	12 933,20	7,00000	12 933,20	0,00000	0,00000	0,00000
78	857261131 Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	8,00000	794,10	6 352,80	8,00000	6 352,80	0,00000	0,00000	0,00000
79	55259412 MMK - koleno hrdlové 11,25° DN 100, PN 16, s jistěným spojem (jednkomorový)	kus	3,00000	2 076,00	6 228,00	3,00000	6 228,00	0,00000	0,00000	0,00000
80	55259432 MMK - koleno hrdlové 22,5° DN 100, PN16, s jistěným spojem (jednkomorový)	kus	1,00000	2 076,00	2 076,00	1,00000	2 076,00	0,00000	0,00000	0,00000
81	55259471 MMK - koleno hrdlové 45° DN 100, PN16, s jistěným spojem (jednkomorový)	kus	1,00000	2 275,30	2 275,30	1,00000	2 275,30	0,00000	0,00000	0,00000
82	55253858 MMKR - hrdlová přechodka DN 100/80, PN 16, s jistěným spojem (jednkomorový)	kus	1,00000	1 913,60	1 913,60	1,00000	1 913,60	0,00000	0,00000	0,00000

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
83	283777180-R Přířbový spoj vč. matic,těsnění, nerez podložky pro DN100, PN16, nerez úprava (typ A2)	kus	2,00000	2 205,80	4 411,60	2,00000	4 411,60	0,00000	0,00000	0,00
84	857311131 Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	7,00000	1 473,70	10 315,90	7,00000	10 315,90	0,00000	0,00000	0,00
85	55253895 EU-kus - přířbová tvarovka s hrdlem DN 150, PN 16, s jistěným spojem (jednokomorový)	kus	1,00000	3 302,80	3 302,80	1,00000	3 302,80	0,00000	0,00000	0,00
86	55253528 T-kus - přířbová tvarovka s přířbovou odbočkou DN 150/100, PN 16	kus	1,00000	4 950,70	4 950,70	1,00000	4 950,70	0,00000	0,00000	0,00
87	31951006 Spojka hrdlo/příruba pro potrubí TL/TL DN 150, PN 16, GGG40, jistěná proti posuvu s velkým rozsahem vnějších průměrů trub a úhlovým vychýlením, těžkou protikorozní úpravou dle GSK	kus	2,00000	9 569,30	19 138,60	2,00000	19 138,60	0,00000	0,00000	0,00
88	283777720 Přířbový spoj vč. matic,těsnění, nerez podložky pro DN100, PN16, nerez úprava (typ A2)	kus	3,00000	2 143,50	6 430,50	3,00000	6 430,50	0,00000	0,00000	0,00
89	899401112 Osazení poklopů šoupátkových	kus	5,00000	617,60	3 088,00	5,00000	3 088,00	0,00000	0,00000	0,00
90	422913520 poklop pro šoupátka, šedá lišina+bitumenový nátěr, D400, víko ochrana epoxid, včetně podkladové desky	kus	5,00000	1 250,80	6 254,00	5,00000	6 254,00	0,00000	0,00000	0,00
91	899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00000	1 048,40	2 096,80	2,00000	2 096,80	0,00000	0,00000	0,00
92	422914520 poklop hydrantový, šedá lišina+bitumenový nátěr, D400, víko ochrana epoxid, včetně podkladové desky	kus	2,00000	2 986,30	5 972,60	2,00000	5 972,60	0,00000	0,00000	0,00
93	899713111-R D+M Orientační tabulky	kus	7,00000	218,00	1 526,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00000	7,00000
94	899713111 D+M Orientační sloupek, vč. betonového bloku	kus	3,00000	312,40	937,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00000	3,00000
95	899722111 Krycí potrubí výstražnou neperforovanou bílou PE fólií s označením voda m	m	292,00000	5,20	1 518,40	292,00000	1 518,40	0,00000	0,00000	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání					29 408,32	24 292,02	0,00	0,00	5 116,30	
96	919735111 Řezání stávajícího živčního krytu hl do 50 mm	m	507,71200	50,90	25 842,54	477,25000	24 292,02	0,00000	0,00	30,46200
97	938908411 Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, hlinitého nánosu, prachu a ostatních nečistot (např. kartáčí, saponátem, m2 vodou)	m2	360,18000	9,90	3 565,78	0,00000	0,00	0,00000	0,00	360,18000
99 Přesun hmot					59 636,81	59 393,38	0,00	0,00	243,43	
98	998276101-R Přesun hmot pro trubní vedení, otevřený výkop	t	473,30800	126,00	59 636,81	471,37600	59 393,38	0,00000	0,00	1,93200
997 Přesun sutě					96 282,36	63 020,43	0,00	0,00	33 261,93	
99	997221551 Vodovodná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km	t	239,89000	43,60	10 459,20	232,68600	10 145,10	0,00000	0,00	7,20400
100	997221559 Příplatek ZKD 1 km v vodovodné dopravě sutí ze sybkých materiálů	t	1 199,25000	10,40	12 472,20	1 163,43000	12 099,67	0,00000	0,00	35,82000
101	997221611 Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu	t	239,89000	118,30	28 378,99	239,89000	28 378,99	0,00000	0,00	0,00000
102	997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	53,31900	232,50	12 396,67	53,31900	12 396,67	0,00000	0,00	0,00000
103	997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	186,57100	174,60	32 575,30	0,00000	0,00	0,00000	0,00	186,57100
744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných					12 925,60	12 925,60	0,00	0,00	0,00	
104	744242311-R Montáž 1 ks měděný vodič 4 mm2 připevněný na potrubí, včet. zkoušky funkčnosti identifikačního kabelu	m	302,00000	15,60	4 711,20	302,00000	4 711,20	0,00000	0,00	0,00000
105	341408250-R 1 ks měděný vodič s vnější izolací 4 mm2	m	302,00000	27,20	8 214,40	302,00000	8 214,40	0,00000	0,00	0,00000
Montáže potrubí					56 510,30	40 260,80	0,00	0,00	16 249,50	
106	892372111 Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	sada	2,00000	8 333,10	16 666,20	2,00000	16 666,20	0,00000	0,00	0,00000
107	230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	47,00000	21,30	1 001,10	47,00000	1 001,10	0,00000	0,00	0,00000
108	230170013 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	244,00000	26,00	6 344,00	244,00000	6 344,00	0,00000	0,00	0,00000
109	892232122 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 80 a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a mikrobiologický rozbor vody v kráceném rozsahu	m	47,00000	98,60	4 634,20	23,50000	2 317,10	0,00000	0,00	23,50000

Zjišťovací protokol č.

Stavba:

Dokument:

Část:

Část:

05 -0010

Původní rozpočet

02

TZ 01

18

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Neuuznatelné náklady

Vodovodní řady

Za období:

01.10.2024

31.10.2024

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
110	892273122 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku; m odebrání vzorků a mikrobiologický rozbor vody v kráceném rozsahu		244,00000	114,20	122,00000	27 864,80	0,00000	0,00	122,00000	13 932,40

Zjišťovací protokol č.

05 -0010

Stavba:

Původní rozpočet

Dokument:

02

Část:

VON

Část:

18

Za období:

01.10.2024

31.10.2024

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm

Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm

Neuznatelné náklady

Vedlejší a Ostatní náklady

Poř.č. / Číslo	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Soupisováno dříve		Aktuální období		Zbývá	
					Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
Díl	5 Komunikace pozemní									
1 577134131-R1	Úpravy na příjezdové komunikaci k vodojemu pro účely stavby, (včetně dopracování PD v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci);	m2	20,62499	524,20	10 811,62	20,62499	10 811,62	0,00000	0,00000	0,00
2 577134131-R2	Úpravy na příjezdové komunikaci k vodojemu pro účely stavby - Ve velkém sklonu, (včetně dopracování PD v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci);	m2	7,50000	1 597,50	11 981,25	7,50000	11 981,25	0,00000	0,00000	0,00
3 577134131-R3	Nová komunikace, (včetně dopracování PD v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci);	m2	12,50000	524,20	6 552,50	12,50000	6 552,50	0,00000	0,00000	0,00
					29 345,37	29 345,37	0,00	0,00	0,00	0,00