


Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. oznamuje zahájení stavebních prací u akce: Valašské Meziříčí, Podlesí – výměna vodovodu I. část. Práce proběhnou v období od 17. května do 15. srpna 2021 viz níže harmonogram prací. Zhotovením díla je pověřena společnost **PB SCOM s.r.o.**, Radniční 28, Hranice, tel. 581 615 041, www.pbscom.cz

Prosíme o respektování změny dopravního režimu potřebného k provedení stavby a zvýšenou opatrnost při pohybu v okolí stavební mechanizace. Za komplikace způsobené stavební činností a s tím spojeným omezením dopravy na pozemních komunikacích se omlouváme.



Harmonogram prací na stavbě: Valašské Meziříčí, Podlesí – výměna vodovodu I. část



Tel.: 581 61 59 41, Fax: 581 61 59 42
www.pb8com.cz
 e-mail: pb8com@pb8com.cz
 IČ: 25387007 DIČ: CZ25387007

HARMONOGRAM PRACÍ

STAVBA: Valašské Meziříčí, Podlesí - výměna vodovodu - 1. etapa

měsíc	květen					červen					červenec					srpen			
tyden	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.				
SO 01.1 - Vodovodní řady - 1. etapa																			
Řad 6																			
Řad 6-1																			
Řad 7																			
Řad 8																			
Řad 8-1																			
SO 02.1 - Přepojení vodovodních přípojek - 1. etapa																			
Řad 6																			
Řad 6-1																			
Řad 7																			
Řad 8																			
Řad 8-1																			
SO 04.1 - Opravy zpevněných ploch - 1. etapa																			
Řad 6																			
Řad 6-1																			
Řad 7																			
Řad 8																			
Řad 8-1																			
SO 05.1 - Rušení stávajících objektů a řadů - 1. etapa																			
Řad 6																			
Řad 6-1																			
Řad 7																			
Řad 8																			
Řad 8-1																			

V květnu 2021 vypracoval Zdeněk Jůd