DODATEK &. 4

KE SMLOUVE O DiLO
¢. smlouvy objednatele: ¢. VaK/61/2022

uzaviené dle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zdkona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpish
(déle jen obCansky zakonik)

na realizaci vefejné zakazky s nazvem:
»Zasobovani pitnou vodou lokality Horni Paseky — RoZnov pod Radhostém"

uzavieny nize uvedeného dne, mésice a roku mezi témito smluvnimi stranami:

Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s.

se sidlem: Jasenicka 1106, 755 01 Vsetin
Zastoupena : Ing. Roman Pilaf, feditel spolecnosti
Opravnény jednat

- vevécech technickych: Ing. Roman Pilaf, feditel spole€nosti
Milan Jurenka, vyrobné-technicky naméstek

Bankovni spojeni: Komeréni banka
Cislo G¢tu: 2504851/0100
ICO: 47674652

DIC: CZ247674652

déle jen ,Objednatel”

»Spolecnost pro Horni Paseky - RoZnov pod Radhostém*
COMMODUM, spol. s r.o., spravce spolecnosti
se sidlem: 756 27 Valasska Bystrice

zapsan v obchodnim rejstiiku vedeného u Krajského soudu v Ostravé, oddil C, vloZzka 3318

Opravnény zastupce:

- ve vécech smluvnich: Milan Zezulka, jednatel
Ing. Tomas Tichy, jednatel

- ve vécech technickych: Ing. Tomas Mikulastik

- ve vécech stavby: Ing. Tomas Mikulastik

Bankovni spojeni: Komeréni Banka, a.s.

Cislo G&tu: 4000702-801/0100

Identifikacni Cislo: 46577238

DIC: CZ46577238



Cobbler s.r.o., druhy spolecnik
se sidlem:

ZaSova 633, 756 51 ZaSova

zapsan v obchodnim rejstfiku vedeného u Krajského soudu v Ostravé, oddil B, vlozka 328

Opravnény zastupce:
- ve vécech smluvnich:

Petr Adamek, jednatel

Ing. Jifi Vasek - jednatel

Identifikaéni ¢islo: 46578463
dale jen ,Zhotovitel”

dale také obecné jako ,smluvni strany”

takto:

Smluvni strany prohlasuji, Zze spolu dne 20. 6. 2022 uzaviely Smlouvu o dilo ¢. VaK/61/2022, na provedeni dila
»Zasobovani pitnou vodou lokality Horni Paseky ~ RoZnov pod Radhodtém". (dale jen ,smiouva“®).

V souladu s €l. XIX. odst. 8. smlouvy timto Dodatkem ¢. 4 uvedenou smlouvu po vzajemné dohodé méni a
dopliuji tak, jak je dale vtomto dodatku uvedeno:

Smluvni strany konstatuji, Ze se pfedmét dila podle ¢l. lll. smlouvy, specifikovany v piiloze 1. smlouvy ve znéni
Dodatku ¢.1, 2 a 3, upravuje o provedeni novych dodatecnych praci (viceprace) a o neprovedeni Casti
plvodnich praci (ménéprace). Pfesny rozsah téchto praci je stanoven v pfiloze Dodatku €. 4 (Zménovy list

¢.4), ktera je jeho nedilnou souddsti.

€I. VII. Cena dila se méni nasledovné:

Polozka bez DPH DPH 21% vé. DPH 21%

| Cena dila dle SOD celkem 109 992 222,10 23098 366,64 | 133090 588,74
Neuznateiné ndklady dle Dod.¢.1 2 103 849,42 441 808,38 2545 657,80
Uznatelné ndklady dle Dod.¢.1 107 888 372,68 22 656 558,26 | 130544 930,94
Cena Zménového listu ¢.1_Dod.c.2 / uzn. -52 342,39 -10 991,90 -63 334,29
Cena Zménového listu ¢.2_Dod.¢.2 / uzn. 70 850,66 14 878,64 85 729,30

h Cena Zménového listu ¢.3_Dod.¢.3 / uzn. 87091,17 18 289,15 105 380,32
Cena Zménového listu ¢.4_Dod.¢.4 / uzn. -263 620,52 -55 360,31 -318 980,83
Cena dila dle Dodatku €.4 celkem 109 834 201,02 23065182,21 | 132899 383,23
- neuznatelné naklady 2 103 849,42 441 808,38 2 545 657,80
- uznatelné naklady 107 730 351,60 22623 373,83 130 353 725,43




Iv.

1) Ostatni ustanoveni Smlouvy o dilo neédotéené timto dodatkem zistdvaiji v platnosti.

2) Tento dodatek . 4 je nedilnou souasti smlouvy.

3) Tento dodatek nabyva platnosti a Gi¢innosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

4) Tento dodatek se vystavuje v 6 stejnopisech podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfi¢éemz
Objednatel obdrZi dvé a Zhotovitel ¢tyfi vyhotoveni.

5) Smluvni strany prohladuji, Ze si tento dodatek pfecetly a s jeho obsahem souhlasi, nebot je projevem
jejich pravé a svobodné vile, na dilkaz éeho? pfipojuji své vlastnoruéni podpisy.

Pfilohy:
- Zménovy list ¢.4 v¢. ptiloh

Ve Vseting, dne 25, 03. 202 Ve Vala$ské Bystfici, dne

Vodovody a kanalizace Vsetin, 8.8
755 04 VSETIN, Jasenicka 1108
yalatska Bystfice 225
'rtsa -

| 04""53:3‘ 4

! 7024657 f;juam

7

Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s. COMMODUM, spoﬂ STr.0.

N =
!

v

Cobbler s.r.o.






EVROPSKA UNIE

D e on Y Ministerstvo Zivotniho prostiedi
Operacni program Zivotni prostiedi

ZMENOVY LIST gislo ZL: 4

Zhotovitel: Spolecnost pro Horni Paseky — RoZnov pod Radhostém
COMMODUM, spol. s r.o., Valasska Bystrice €p. 225, 756 27 / spravce spolecnosti
Cobbler s.r.o., Zadova 633, 756 51 Zasova

Investor: Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s. Datum:

Nazev akce: Zasobovani pitnou vodou lokality Horni Paseky — RoZnov pod Radho3tém
Registracni Cislo projektu:

Zpusob odeslani / pfedani postou| | e-mailem[ ] | faxem[ ] | osobn&[X]
datum:
Odkazy na specifikaci: | ANO

na vykresy: [ANO

na rozpoctové podklady: | ANO

na jinou ¢ast smlouvy: [ ANO

Pfedmét zmény: Zména stavenistni provizorni komunikace objektu vodojemu na obsluznou

Popis a zdGvodnéni zmény:

Dle projektové dokumentace méla byt pro pfijezd k vodojemu vyuZita stavajici komunikace
z iokality Horni Paseky ulice Sladské. Vedle vodojemu byla navrzena plocha slouzici jako obratisté
pro techniku obsluhy. Finalni povrch pro zpevné&nou komunikaci k vodojemu byl naprojektovan
z mechanicky zpevnéného kameniva. Tato plocha navazovala na stavajici nezpevnénou plochu,
na které jiz nebyly planovany Zadné upravy. Tato koncepce by umozZnila pfijezd k objektu

v vw

vodojemu pouze lehkou technikou, ktera by zajistovala provozovani vodojemu. Pro tézsi vozidla
by byl pfijezd komplikovany vzhledem k velkému podélnému, pfi¢cnému sklonu a omezené Sifce
navazujici komunikace . Z tohoto dlivodu zhotovitel vybudoval provizorni (do€asnou) komunikaci
pro prijezd tézké techniky za (¢elem vystavby vodojemu pies pozemky p.¢. 3025/17 a 3079/1 .
Po dohodé se soukromym majitelem pozemk( p.¢ 3025/17 a p.¢. 3079/1 ve vlastnictvi mésta
RoZnova pod Radhostém byla pro stavbu upravena stavajici svazna cesta.

Tato provizorni pfistupova cesta k vodojemu byla shledana jako vhodnéjsi pfijezd pro techniku
obsluhy vodojemu. Proto zufastnéné smiuvni strany stavby vyvolaly dodate¢né jednani
se soukromym majitelem . Vysledkem je dohoda s majitel pozemku p.¢ 3025/17 , ktery umozZni
trvaly pfijezd k vodojemu . Tato dohoda umozni provozovateli bezproblémovy pfistup obsluhy a
provozovani vodojemu bez omezeni. Na zakladé téchto skutecnosti zadal objednatel
v soucinnosti se zhotovitelem dila vypracovani zménové projektové dokumentace. Dle této
zmény bude prijezd k objektu vodojemu po komunikaci umisténé na vySe jmenovanych
pozemcich a provizorni stavenistni komunikace bude upravena dle zpracované projektové
dokumentace na obsluZnou.

Na nové FeSeni byl pfedloZzen a odsouhlasen rozpocet, ktery zhotovitel nacenil dle smluvnich
podminek a zadroven byly vycisleny prace, které nebudou realizovany a zlUstanou
nedofakturovany.







EVROPSKA UNIE e T ——

Evrapské strukturéini a investitni fondy Ministerstvo Zivotniho prostFedi
Operacni program Zivotni prostredi

Diivod viceprace / ménéprace:

Zde jednoznaéné uvést vazbu na zékon 134/2016 o zaddvani verejnych zakdzek. Zviasté pak § 222,
zména zdvazku ze smlouvy na vefejnou zakdzku.

odstavec 4, § 222 [:] odstavec 5, § 222 |:] odstavec 6, § 222 D odstavec 7, § 222 |:|
Cena ménépraci bez DPH: Cena vicepraci bez DPH:
- 1239398,35 K& 975 777,83 K¢
Vyslednd cena zmény bez DPH: Nové sjednana lhiita dokonéeni dila:
- 263 620,52 K& bez zmény

Podpis zmocnénce objednatele:

: +  Podpis zmocnénce zhgtovitele:
Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s.

755 01 VSETIN, Jasenicka 1106 7’
Datum: 25- 03. 2024 Datum: 45.3. 2024

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Michal Haman

trwrin”

Datum a podpis, razitko: /4.51171'7

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Sergej Gorbunov, KONEKO, spol. s r.o.

Datum a podpis, razitko: .=,

Stanovisko energetického specialisty: neni nutné

Pfiloha €. 1 - vyCisleni ménépraci a vicepraci vyse uvedenych zmén
Priloha €. 2 - situacni vykresy
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Stavba:

05 -0010

Polozkovy rozpocet stavby

Zasobovani pitnou vodou lokality Horni Paseky RoZnov pod

Radhostém

TZ 04 Vodojem Sladské

01.1 Ménéprace
Objednatel: Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s. IC: 47674652

Jasenicka 1106 DIC: CZ47674652

. . 75501 . Vsetin . . o —

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.0. IC: 46577238

Vala$ska Bystiice 225 DIC: CZ46577238

| 75627 Valasska Bystfice - o

Vypracoval: Machycek
Rozpisceny - Celkem
HSV -1 101 463,11
PSV -137 935,24
MON 0,00
VN l 0,00
ON l 0,00
Celkem | -1 239 398,35
Rekapitulace dani _ = —
Zaklad pro snizenou DPH [ 15 % \] 0,00 CZK
Zaklad pro zékladni DPH ‘ 21 % ] -1 239 398,35 CZK

Zaokrouhleni

v RoZnove

Cena celkem bez DPH

0,00 CZK

pod Radhostém

‘Za zhotovitele

dne

-1 239 398,35 CzZK

Za objednatele

Zpracovano programem INFOpower




Rekapitulace dilua

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
1—’ Z-;m_nl';éce HSV -1204,000 0,10
2 Zakladani HSV -007 678,12 73,24
5 Komunikace HSV -85 880,94 6,93
6 Upravy povrchu, podlahy, osazeni HSV -38015,64| 3,07
8 Trubni vedeni HSV -10 899,00 0,88
998 Piesun hmot HSV -57 785,41 4,66
713 Izolace tepelné PSSV -28 562,32 2,30
764 Konstrukce klempirské PSV -39 900,72 3,22
767 Konstru;ce zamednické PSV -69 472,20 5,61
Cena celkem -1 239 398,35 100,00

Zpracovano programem INFOpower




~ Polozkovy rozpocet

' s: [05 -0010 Zasobovani pitnou vodou lokality Horni Paseky RoZnov pod Radho&tém
c:| O Uznatelné naklady
C: TZ04 Vodojem Sladské
C: 01.1 Ménéprace
# |Cislo polozky Nazev polozky MJ Mnozstvi| Cena/MJ Celkem
Dil 1 Zemni prace B -1 204,00
ZkouZky miry hutnéni v pribéhu provadéni obsypu a
zasypu ryhy - v rdmci stavby provedeny celkem 4
1 043134000-R.1 zkousky, a to vidy ve &tyfech trovnich (dle hloubky kus -2,00000 602,00 -1204,00
zaloZeni potrubi); vet.pfejimacich zkoudek a
_Ipozadovanvch atestu hutnéni konstrukénich vrstey: =
Dil 2 = Zakladani T -907 678,12
D+M Zdivo z lomového kamene na sucho do draténych
ko0 gabiond s urovnanim hran ( v lici rovhanym, ;
2 [p26214111 zbyvajici ¢ast mize byt volné dosypana) - Gabionova m3 -121,37800 708,40 &8 A0
—_— sténa;
Gabion kolem ZB stén - Horni &ast :
6,5"0,2*2,6 3,38000
6,5*0,2*2,6 3,38000
Gabion kolem ZB stén - Spodni &ast :
6,4'0,3*2,6 4,99200
19,6*0,3 5,88000
Gabion G1:
1,3*1,0*0,5 0,65000
(2,3*1,0*1,0)+(1,0*1,0%0,5) 2,80000
(4,3*1,0*1,0)+(1,0*1,0%0,5) 4,80000
5,3"1,51,0 7,95000
Gabion G - u levé komory vodojemu v zadni Easti .
1,5*1,0*0,4 0,60000
2,9*1,0*0,95 2,75500
Rozpotet : -158,565 -158,56500
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkana mérna I P .
[ ,3 918726121 hmotnost min. 200 g/m2 - Gabionova sténa m2 137,65000 34’6_0 LT, 69
27,548 27,54800
__ Rozpotet : -165,198 -165,19800 B
o Kladeni drendzniho perforovaného potrubi z PVC priiméru | | R
[ 4 (871228111 do 150 mm - Gabionové sténa B -22,70000 15,60 354,12
| 5 |286112230 trubka drenazni perforovana PVC DN 100 mm - | m -22,70000 38.70 .878,49
~_ |Gabionova sténa o
l 6 213311141 Podsypy zhutnéné pod zaklady ze $t&rku frakce 8-32 mm - m3 -50,35100 892,70 44948 34
I ] Gabionova sténa - ) o
(5,3+0,5+0,5)"(1,5+0,5+0,5)*0,5 7,87500
(2,9+0,5+0,5)*(1,0+0,5+0,5)"0,5 3,90000
Rozpocet : -62,126 -62,12600
Dil § Komunikace N _ -85880,94|
| 56 4952 114 Podklad z mechanicky zpevné&ného kameniva MZK fr. 0- —[ m2 -177,55000 249,10 4422771
| e 132 mm, ti 180 mm - Prijezdova komunikace - | ) i
Skuteénost : 162,45 162,45000
Rozpoget : -340,00 -340,00000 -
‘ ‘564861111 Podkiad ze $térkodrté SDb fr. 0-63 mm, tl 200 mm - | m2 _177,55000| 234,60 4165323
Pfijezdova komunikace - e -~
' Dil 6 ~ Upravy povrchu, podiahy, osazeni o RS T el ~ -3801564]
‘6313421 33.R Lehé&eny beton tl. min 150 mm ve spadu - Stropni ‘spadova m3 | -40,46800 039, 40 .38 015,64
[ konstrukce stfechy ! - J




Polozkovy rozpocet

S: |05 -0010 Zasobovani pitnoi.l vodou lokality Horni Paseky Roznov pod Radhostém
C:| 01 Uznatelné naklady
C: TZ 04 Vodojem Sladské
C: 01.1 Ménéprace
# |Cislo polozky Nazev polozky MJ MnoZstvi| Cena/MJ Celkem
Dil 8 5 Trubnivedeni =10 899,06
10 |463211152-R DM PreloZka stévajici ,cdvodfiovacl” iyhy odvadSjici | .y, -0,30000| 36 330,00 -10 899,00
| — |povrchové vody z prostoru vodojemu ( v celk. dl. 47,0 m); -
Dil 998 Presun hmot o o i T e =67 785,41
11 998012022 | Presun hmot | ¢ [ -12371100 467,10 -57 785,41
Dil 713 Izolace tepelné -28 562,32
Montaz izolace tepeiné vrchem stropl voiné kladenymi
rohoZemi, pasy, dilci, deskami - Stropni konstrukce,
12 {713113419 Vné&j$i sténa vstupu do objektu a Stropni spadova 2 ~H0IEE800 192,00 < J99:80
L konstrukce stfechy
Stropni spadové konstrukce stiechy :
-6,7"6,04 -40,46800
deska EPS 100 S do plochych stfech, t| 200mm - Stropni
13 |28372321.1 spédova konstrukce stfechy i | m2 -40,46800 513,80 -20 792,46
Dil 764 Konstrukce klempirské . -39 900,72
1/K D+M Oplechovani hornich ploch a atik z Pz s povrch
14 |764214607 | upravou mechanicky kotvens r& do 700 mm m 24,80000 1 608,90 -39 900,72
Dil 767  Konstrukce zameé&nické N =T -69 472,20
5/Z D+M Trubkové zabradli opérné gabionové stény v
15 |7687-R05 'misté& obratisté komunikace - trubkové ( kompozit), v.1100 = -13.90000 4998.00 69 472.20
mm, sloupky kotvené shora pres kotevni patky pomoci ! ’ ’
i — _|hmoZdinek - Gabionova sténa; - _




. Stavba:

05 -0010

Polozkovy rozpocet stavby

- Zasobovani pitnou vodou lokality Horni Paseky Roznov pod

| Radhostém
TZ 04 Vodojem Sladské
01.2 Viceprace
Objednatel: Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s. IC: 47674652
Jasenicka 1106 DIC: CZ47674652
- 75501 Vsetin .
Zhotovitel: COMMODUM, spol. sr.0. IC: 46577238
Valadska Bystfice 225 DIC: CZ46577238
! 75627 Valasska Bystfice - -
Vypracoval: Machycek
|
|
Rozpis ceny o - - Celkem |
HSV 239 641,98
PSV 262 941,76
MON 0,00 |
: - = — . - r
VN 0,00 |
ON 0,00 |
Celkem 502 583,74
Rekapitulace dani _ B ) |
Zaklad pro snizenou DPH ! 15 % | 0,00 CzZK
Zaklad pro zakladni DPH | 21 % , 502 583,74 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CzZK
Cena celkem bez DPH 502 583,74 czK
e o L sl e SPLISEE T SICET e e T i R ) SO TR

v Roznové pod Radhostém

~ Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Zpracovano programem INFOpower




Rekapitulace dila

Cislo Nazev Typ d;lu Celkem %
:1_ o Vodorovné konstrukce_ i _HSV - - 50 768,89 10,1(_)_
8-_—_ Trubni ve;e_ni - - - HSV 161 000,00/ 32,03
.9_1 : Doplriujici pr_a'ce n_aawu;ﬁkaci - HS_V 11 836,61 2,36
.998 Presun hmot HSV 16 036,48 3,19
71 Izolace proti vodé, vihkosti a plynim PSV 56 607,10, 11,26
713 lzolace tepelné PSV 70817,58| 14,09
764 Konstrukce klempiiské PSV B 17 656,38 3,51

767 Konstrukce zémetnické PSV 117 860,70 i ES
Cena celkem 502 583,74/ 100,00

Zpracovano programem INFOpower



_ - Polozkovy rozpoget
$: |05 -0010 Zasobovani pitnou vodou lokality Horni Paseky Roznov pod Radhostém
C:| 01 Uznatelné naklady ]
C: TZ 04 Vodojem Sladské
G 012 _Viceprace MRS ST
# |Cislo polozky Nazev poloZzky MJ Mnozstvi| Cena/MJ Celkem
bil4 @ Vodorovné konstrukce L1y Gunicel o 50 768,89
1 457311118 |Spadovy beton C 30/37, vietn& tpravy povrchu | m3 | 5,53440 5 709,00 3159589
Stropni spadova konstrukce stiechy :
6,7'6,04*0,05 2,02340
Stropni konstrukce :
(5.9%5,75*0,05)+(6,1*5,95*0,05) 3,51100

| 2 [463211132R00

iRovnanina z lomového kamene s vyplnénim spar

_ [ ms]  770000] 249000 19 173,00

(6,9+4,1)*1,4*0,5 7,70000
Dil 8 Trubni vedeni 161 000,00
. D+M D+M PreloZka stavajici ,odvodiovaci” ryhy
) odvadéjici povrchové vody 2 prostoru vodojemu - Trubni
3 |8711-R01.300 propustek, kanalizaéni potrubi PVC SN12 DN300 (v celk. | ™ 11.75000) 600000 70 500,00
dl. 11,75 m) . __ -
4 |286619113-R1 BEM orskeWpustiveat DaVCcs ova milz ZivCl kus 1,00000, 90 500,00 90 500,00
plochych - PfeloZka stavajici ,odvodiiovaci® rihy
Dil 91 Dopliiujici prace na komunikaci 11 836,61
5 [917932131R00  |Osazeni betonové prefa pridlazby do loze 2C20/25 | m |  2875000] 217,50 6 253,13
_ 5,8+505+59+6,1+5.8 o 28,75000
[ 6 [592162116R | PFidlazba silniéni nizk4 50/25/8 pfirodni | kus ] 58,65000| 95,20| 5 583,48]
28,75/0,5*1,02 58,65000
'Dil 998 ~ Pfesun hmot h 3 5 16 036,48
7 [998012022 | Presun hmot o - |t | 34332000 467,10 16 036,48
Dil 711 Izolace proti vod&, vihkosti a plynim 56 607,10
| | Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim | |
8 !71l141f5_9_ _!yogprgv_né_ NAIP - Stropni konstrukce a Vnéjsi stény 12_ = 72'9_6803_ = 139’§0_ = 9_47%3
2*(6,4*5,7) 72,96000
9 /628311160 pas tézky asfaltovany - Stropni konstrukce a Vnéjsi stény | m2 74,41920I 150.50| 11 200,09
12806402 B 74,41920 . '
Al - _ — T ———————— — _—
10 1765191001 Mxintéz hydrplzolaém’félle kladené ve sklonu stfech do m2 40,4680, 368,50| 14 912,46
B 20° - Stropni spadova konstrukce stfechy |
6,7"6,04 40,46800
-1 T Fy v s err —— = - I '_i | = =
[ 1 ‘ 283220290 hydr<'>|zolacn| fo!le z PVC s nosnou vIozl(ou ze skelné m2 4451480 472,30 21024.34
| | rohoZe - Stropni spadova konstrukce sttechy | " | T | S |
40,468%1,1 44,51480
'Dil 713  Izolacetepelné ey T ey 70 817,58
[ |Montaz izolace tepelné vrchem stropl volné kladenymi
| rohoZemi, pasy, dilci, deskami - Stropni konstrukce,
12 prisadiiaia | Vnéjsi sténa vstupu do objektu a Stropni spadova m2 1031500 192,90 13 501,06
____|konstrukce stfechy = = ] ... J] -1 |
Stropni spadova konstrukce stiechy :
6,7*6,04 40,46800
Celnf sténa u vstupu do vodojemu
o 28 o 29,85000
| deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 200 mm,
13 28376451 nenaséakava izolace - Stropni konstrukce a Vnéjsi sténa m2 40,46800 1152,20 46 627,23
I l___ lvstupu do obiektu |




Polozkovy rozpocet

s: (05 -0010 Zasobovani pitnou vodou lokality Horni Paseky Roznov pod Radho&tém
C:| 01 Uznatelné naklady J'
C:| Tzo4 Vodojem Sladské i
C: 01.2 Viceprace |
# |Cislo polozky Nazev polozky MJ Mnozstvii Cena/MJ Celkem ‘
| 14 |28375984 | deska EPS 100 F fasadni tl 150mm - Vnéjsi stény | m2 | 29,85000] 358,10| 10 689,29
'Dil 764  Konstrukce klempifské AL 1765638
15 5764214606 1,/K D+M Oplechc:)vém hornich ploch a atik z Pz s povrch m l 12,60000‘ 1 401,30 17 656,38
| |upravou mechanicky kotvené r§ do 500 mm i I
Dil 767 Konstrukce zameé&nické = o 117 860,70
| D+M Trubkové zébradli kolem atik stfechy vodojemu -
16 |767RR10 trubkové ( kompozit), v.1100 mm, sloupky kotvené shora m 10,90000 4 998,00 54 478,20
- _|do betonu pies kotevni patky - Atiky stfechy vodoiemu - B
D+M Trubkové zabradli kolem atik stfechy vodojemu -
17 |767RR11 trubkové ( kompozit), v.1240 mm, sloupky kotvené z boku | m 11,25000 5 634,00 63 382,50
= do betonu pres sloupek - Atiky stfechy vodojemu - o




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba:

05 00;0_ ~ Zasobovani pitnou vodou lokality Horni Paseky RoZnov pod

Radhostém
02 Dopinéni prijezdové komunikace
Objednatel: Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s. IC: 47674652
Jasenicka 1106 DIC: CZ47674652
- 75501 Vsetin
Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o. IC: 46577238
Vala$ska Bystfice 225 DIC: CZ46577238
75627 Valadska Bystfice
Vypracoval: Machyéek
_Rozpis ceny - B - o Celkem
HSV 473 194,09
PSV 0,00
MON 0,00
VN 0,00
ON 0,00
Celkem 473 194,09
Rekapitulace dani -
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK
Zaklad pro zékladni DPH 21 % 473 194,09 CZK
0,00 CzK

Zaokrouhleni

Cena celkem bez DPH

473 194,09 CzK

v RoZnové pod Radho$tém dne

- Zazhotovitele Za objednatele

Zpracovano programem INFOpower



Rekapitulace dilt

Cislo Nazev e Typ dilu Celkem %i
1 Zemni prace HSV 147 659,07 31,20
5 - Komunikace HSV 142 955,49 30,21

8 Trubni vedeni HSV o - 46 225,75 9,77
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani HSV 39 000,00 8,24
99 Pfesun hmot HSV 30 653,78 6,4_8I
VRNS Ostatni naklady HSV 66 700,00, 14,10
Cena celkem 473 194,09| 100,00

Zpracovano programem INFOpower



PoloZkovy rozpodcet

' s: |05 -0010 Zasobovani pitnou vodou lokality Horni Paseky Roznov pod Radhos$tém
' C:| o1 Uznatelné néklady |

C:| VON Vedlej§i a Ostatni naklady |
| C: 02 Dopinéni pfiijezdové komunikace ‘
= o |

# iCislo polozky  |N&zev polozky MJ Mnozstvi| Cena/MJ Celkem |
' Dil 1 Zemniprace 147 659,07

1 | 122201101R00 —[_g:lkgpévky nezapaZené v hor. 3 do 100 m3 | m3 65,69400 22450  14748,30

2 122201109R00 | Priplatek za lepivost - odkopavky v hor.3 B m3 19,70800 44,40| 875,04
| 3 1162701105 :Vodgrovné pft?mlstém do 10000 m vykopku/sypaniny z m3 65,69400 238,70 15 681,16
[ | {horniny tf. 2 az 4 _ | S

[ Priplatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny z
‘. 4 .E'/_OHOQ |horniny tF. 2 a2 4 ZKD 1000 m pres 10000 m - 23_ 328,47000 - 10,40 3416,09
[ 5 [167101102 ~ |Nakladani vykopku z homin tf. 2 a2 4 pfes 100 m3 | m3 ~65,69400 67,50 4 434,35
| 6 (171201201 UloZeni sypaniny na skladky m3 65,69400 13,50 886,87
[ [ Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu - prebyteéné o

7 171201211 zeminy a kameniva na skladce, v&. analyz rozboru o t 125,78900 174,60 21 962,76
! I uloZeni odpadu na skladku ; | _ — —
| 8 111201101 Odstrapem kfovin prameéru kmene do 100 mm i s kofeny 2 m2 350,00000 64,90 22 715,00/
! ] _|celkové plochy do 1000 m2 = — | T

| Qdstranéni stromu listnatych priméru kmene do 300 mm

9 (112101101 ( véetné nafezani na metrové kusy a naskladani do kus 12,00000 264,70 3176,40
| | "fiqury", a gl"esung dle _pc_)iadavku vlastnika - a1 o

10 1112251221 Odst‘rané’nl’pafezu roviné nebo na svahu do 1:5 m2 1,00000 570,90 570,90

| odfrézovanim do hloubky 0.5 m i . i i |

11 [162301411 Vodorovné premisténi kmenu strom listnatych do 5 km D kus 12,00000 513,80 6 165,60

| __kmene do 300 mm - _ [

12 1162301501 xt::orovne premisténi kfovin do 5 km D kmene do 100 m2 350,00000 57.10 19 985,00
| 13 [184808121 Vyvétveni a tvarovy ofez dfevin | ks | 1200000 63,30 750,60

| a4l b et . i A alih-A bl —1 el ded - ahd = i
| 14 460030028 IOstatm prace $tépkovani netézitelného porostu s prms 20,00000 1614,10 32 282,00
[ lodvozem 1 . [ il
D5  Komunikace B R 142 955,49

15 |564861111.1 oddad 2e Starkodkts S0ab W20 06eirm - | m2 | 12152500 262,50| 31 900,31
i | o \Zpevnéné cesty s krylem z kameniva - | ] :

16 1564952114 ‘Podklad Z mechanicky z?e\fnéného kameniva MZK t! 180 322.20000 225,90 72 784,98|
| Imm fr. 0-32 mm - Zpevnéné cesty s krytem z kameniva | T |
' |DlaZba z upraveného lomového zulového kamene t/ 200 |

'mm do loze C 25/30 pl do 10 m2 ( Vy&kova prava | :

17 465513156 stavajictho vjezdu k nemovitosti, celkem 1 vjezd) - Mistni | m2 9,96200 2231,70| 22 232,20|
| 'komunikace po odstran&ni betonovych prazcl v trase fadu [ |
| | [.2-3“ parc.¢.3652/1 B E— S

18 |569851111R00 |Zpevnéni krajnic Stérkodrti tloustky 15 cm i m2 108,00000/ 148,50,  16038,00|
'Dil8  Trubnivedeni B 46 225,75
| 19 |871373121R00 |MontaZ trub kanaliz. z plastu, hrdlovych, DN 300 m 9,24000| 5@?9: - 523,91|
| 20 |286147841R Trubka kanalizagni PPKG 250 x 1000 mm i kus | 1,00000| 1 859,001__ N 1 859,00/
| 21 |286147843R Trubka kanaliza&ni PPKG 250 x 3000 mm kus §,00009; 4 735.00'1__ 14 205.00[
|22 _!_822:_3921 11R00 EMontéi trub _2B tés. pryZovymi krouzky DN 400 m Q,gdg)q[ 766,0_0] 7 077.84;

23 |59222539R | Trouba Zelezobetonové hrdlova 40/250 cm kus | 400000,  5640,00 22 560,00
‘Dl 9~ Ostatni konstrukce a préce-bourani PRI V. TR 39 000,00

24 lgOQRRZO LQ*’M Mechanicka manuélini zévora, rameno di.4 m ' kus | 1,00000 39 00(1,0_0; 39 000,00/
' Dil 99 Pfesun hmot ey 3065378

25 !99&2_76101-8_ ‘Pi‘esun hmot pro trubni vedeni, otevieny vykop t | 243,28400| 126,00/ 30 653,78
['Dil VRN9 _ Ostatni naklady ) N ~ 66700,00
| 26 |VRN001 Dopinujici projektova dokumentace prijezdové Kkpl | 1,00000 66 700,00 66 700,00

|komunikace






